

DODATOK Č.1
k ZMLUVE O DIELO
č. ZoD/115/2021/BVS zo dňa 20.04.2021

(ďalej len „dodatok č.1 a „zmluva“) uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
„Urgentná sanácia havarijného stavu verejnej kanalizácie na ulici Kadnárova v Bratislave“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa. vložka č. 3080/B
Bankové spojenie : \\
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ, na základe podpisového poriadku
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **ASAP – Group SK s. r. o.**
Sídlo : Laurinská 138/11, 811 01 Bratislava
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.130669/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 51 882 001
DIČ : 2120829359
IČ DPH : SK2120829359
Zastúpená : Ing. Genz Prebreza, konateľ
Mgr. Martin Peczár, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XV. odsek 15.1 zmluvy dohodli na nižšie uvedeníh zmenách zmluvy.

Článok II.
Predmet dodatku č. 1

Týmto dodatkom č. 1 k zmluve sa v Článku V. mení odsek 5.1 zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 65 498,02 EUR

(slovom: šesťdesiatpäťtisícštyristodevät'desiatosem EUR a dva centy)

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č.1 je zmenový list – Požiadavka na zmenu č.1 ZoD/115/2021/BVS.

V Bratislave, dňa: 20. 10, 2021

V 15. 10. 21....., dňa:

Za objednávateľa:
Bratislavská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
ASAP Group SK, s.r.o.

JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
na základe podpisového poriadku

Ing. Genc Prebreza
konateľ

Mgr. Martin Peczár
konateľ

Objednávateľ: BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	Stavba: Bratislava, sanácia kanalizácie Kadnárova ulica, II.časť	Zhotoviteľ: ASAP - Group SK, s. r. o. Laurinská 138/11 811 01 Bratislava
--	---	--

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 01

k ZoD/115/2021/BVS

strana 1/1

Charakteristika zmeny

Objekt: kanalizácia	Popis zmeny: Havarijný stav kanalizácie / prepadnutá kanalizácia	Číslo: ZL_01
1. Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu (bez DPH)		16 304,800
2. Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu (bez DPH)		2 313,735
3. Celkom € bez DPH (1. - 2.)		13 991,065

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe rozšírenia výkopu o 30cm na šírku 1,8m a nutného odstránenia dna výkopu a jeho výmeny z dôvodu zatečenia odpadných vôd na dno výkopu cez poškodené kanalizačné potrubie a prerušené (rozpojené) kanalizačné domové prípojky žiadame o rozšírenie ZOD/115/2021/BVS o tento dodatok.

Zmena článkov ZOD: bez zmien

Za objednávateľa:

Ing. Genc Prebreza
konateľ

Mgr. Martin Peczár
konateľ

Ing. Marián Havel
investičný riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Mgr. Martin Peczár
konateľ

Ing. Genc Prebreza
konateľ

Prílohy:

Rozpočty naviac prác / nerealizovaných prác

Miesto

Bratislava

Dátum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby		JKSO	
Názov objektu	Kadnárova - Oprava kanalizácia	EČO	
		Miesto	Bratislava
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.06.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 3 867,53	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 10 123,54	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	13 991,06	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis _____ Pečiatka _____				23 Súčet 7, 12, 19-22	13 991,06
				24 DPH 20,00 % z 63 218,63	2 798,21
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	16 789,28
Dátum a podpis _____ Pečiatka _____				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis _____ Pečiatka _____				28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: **Kadnárova - Oprava kanalizácia**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Bratislava

Spracoval:
Dátum: 7. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 952,545 9 732,255 13 684,800 201,918

1 Zemné práce

3 952,545 9 066,010 13 018,555 201,918

5	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	24,950	10,274	0,000	256,336	256,336	0,000
16	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	293,074	3,126	0,000	916,149	916,149	0,000
17	001	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 800,080	0,300	0,000	1 440,024	1 440,024	0,000
18	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné, zemina a kamenivo z výkopov	t	457,824	14,000	0,000	6 409,536	6 409,536	0,000
19	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	13,756	3,196	0,000	43,964	43,964	0,000
20	583	58341002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	201,918	19,575	3 952,545	0,000	3 952,545	201,918

99 Presun hmôt HSV

0,000 666,245 666,245 0,000

36	271	998275101	Presun hmot pre kanaliz. z nur kamenin. v otv. výkope	t	37,707	17,669	0,000	666,245	666,245	0,000
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-------	---------	---------	-------

OST Ostatné

920,000 1 700,000 2 620,000 0,002

40	404	404410024700	Výstražné dopravné značky (10 ks)	súb.	1,000	920,000	920,000	0,000	920,000	0,002
41	000	0010000034	Hutnacie skúšky	kpl.	3,000	350,000	0,000	1 050,000	1 050,000	0,000
42	000	0012000001.S	Monitoring - kanalizácia	súb.	1,000	650,000	0,000	650,000	650,000	0,000

Celkom

4 872,545 11 432,255 16 304,800 201,920

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt: Kadnárova - Oprava kanalizácia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Bratislava

Spracoval:
Dátum: 7. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 947,529	8 423,536	11 371,065	169,833
1	Zemné práce	2 947,529	7 757,291	10 704,820	169,833
8	Rúrové vedenie	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	666,245	666,245	0,000
OST	Ostatné	920,000	1 700,000	2 620,000	0,002
	Celkom	3 867,529	10 123,536	13 991,065	169,835

ROZPOČET NEREALIZOVANÝCH PRÁČ

Stavba: Kadnárova - Oprava kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 7. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
1 Práce a dodávky HSV - nerealizované										
Zemné práce - nerealizované										
6	001	132201209.S	Pripratok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovňaním dna v hromine 3	m3	136,930	1,017	0,000	139,258	139,258	0,000
8	001	132211139.S	Pripratok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hrominetr. 3	m3	19,110	12,456	0,000	238,034	238,034	0,000
11	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	37,000	8,840	0,000	327,080	327,080	0,676
12	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	37,000	3,871	0,000	143,227	143,227	0,000
22	221	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií hr. 200 mm	m2	62,900	23,309	1 005,016	461,120	1 466,136	31,409
							1 005,016	1 308,719	2 313,735	32,085
							1 005,016	1 308,719	2 313,735	32,085

Celkom

1 005,016 1 308,719 2 313,735 32,085



11