

dodatok č. 1
ku Zmluve o dielo
č. ZOD/355/2020/BVS zo dňa 18.12.2020
(ďalej len „**dodatok č. 1** a „**zmluva**“) uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
„Bratislava, ul. Na Slavíne a Matúšova ul. (II. etapa), sanácia vodovodu“

Článok I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný
riaditeľ
Zástupca zodpovedný : vedúci odboru investícií
vo veciach technických :
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ** : **CS, s.r.o.**
Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca : Ing. Igor Baďura, konateľ
Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ
Zástupca zodpovedný :
vo veciach technických :
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21753/T
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 44 101 937
DIČ : 2022578954
IČ DPH : SK2022578954
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XV. bod 15.1 zmluvy dohodli na nižšie uvedeníých zmenách zmluvy.

Článok II.
Predmet dodatku č. 1

Týmto dodatkom č. 1 k zmluve sa pôvodné znenie bodu 4.1 Článku IV. zmluvy ruší a nahrádza nasledovným znením:

4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:

- a) **Začatie** : **dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
b) **Ukončenie** : **29.10.2021**

Ukončenie diela, resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska, príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 21. 10. 2021

V Trnave, dňa 29.9. 2021

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
CS, s.r.o.

...
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

...
Ing. Igor Badura
konateľ

.....
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva a investičný riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Marcian, PhD.
konateľ