

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. ZOD/49/2021/BVS

na realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : **JUDr. Peter Olajoš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ na základe štatútu predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : Heat in, s.r.o.
Sídlo : Púchovská 12, 831 06 Bratislava
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 65344/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 45 573 581
DIČ : 2023042461
IČ DPH : SK2023042461
Zastúpená : Ing. Viliam Hapl, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.03.2021 zmluvu o dielo č. ZOD/49/2021/BVS na realizáciu stavby: „Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom k potrebe rozšírenia rozsahu prác a dodávok nad rámec dohodnutý v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 5 bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. 3 tohto Dodatku.

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku (ďalej len „**Naviac práce**“). Zmluvné strany stanovili cenu Naviac prác vzájomnou dohodou na sumu vo výške **7 026,20 EUR** (Slovom: sedemtisícdvadsaťšesť eur a dvadsať centov) bez DPH. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu 55 812,31 EUR (Slovom: päťdesiatpäťtisícosemstodvanásť eur a tridsaťjeden centov) bez DPH. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj vykonania Naviac prác, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Článku V Cena za dielo sa pôvodné znenie bodu 5.1 nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a zmenového listu č. 01 zo dňa 27.05.2021, a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 55 812,31 EUR

(Slovom: päťdesiatpäťtisícosemstodvanásť eur a tridsaťjeden centov).“

V tejto súvislosti sa zmenový list č. 01 zo dňa 27.05.2021, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku stáva súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy.

V Článku XV Záverečné ustanovenia sa pôvodné znenie bodu 15.6 v časti Príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„15.6 príloha č.1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 16.02.2021 a zmenovým listom č. 01 zo dňa 27.05.2021“

- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávatel' a dve (2) vyhotovenia zhotovitel'.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový list č. 01 zo dňa 27.05.2021.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 18. 06. 2021

V Bratislave, dňa

Objednávatel':
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotovitel':
Heat

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ na základe
štatútu predstavenstva

.....
Ing. Viliam Hapl
konateľ

Objednávateľ: BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	Stavba: Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa Bratislava - Vrakuňa	Zhotoviteľ: Heat in, s. r. o. Púchovská 12 831 06 Bratislava
Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 01 k ZoD/49/2021/BVS strana 1/1		
Charakteristika zmeny		
Objekt: sklad	Popis zmeny: Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa	Číslo: ZL_01_Vr
1. Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu (bez DPH)		7 026,20
2. Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu (bez DPH)		0,00
3. Celkom € bez DPH (1. - 2.)		7 026,20
Zdôvodnenie zmeny: V priebehu realizácie diela firmou Heat in s.r.o., sa vzhľadom na stav a rozsah prác dohodnutý v ZoD č. ZoD/49/2021/BVS nastala potreba doplniť formou dodatku pôvodnú ZoD. Upresnili sa m2 plochy novo vybudovanej SDK steny, doplnil sa chýbajúci radiátor v sklade, nakoľko vybudovaním SDK steny by bol pôvodný sklad nevykurovaný, osadí sa druhá klimatizačná jednotka v existujúcej kancelárii, nakoľko je táto kancelária samostatná a nie je možné ju chladiť jednou spoločnou klimatizačnou jednotkou, budú osadené nové optické dátové rozvody, z dôvodu požiarnej bezpečnosti budú osadené požiarne dvere do priestoru skladu a zabezpečený potrebný počet PO hasiacich prístrojov podľa dodaného PO projektu, z dôvodu ochrany novo vybudovaných elektro rozvodov budú tie osadené do ochranných kovových chráničiek, aby sa zabránilo		
Zmena článkov ZOD: bez zmeny		
Za objednávateľa: technický dozor odboru it rozpočtár odboru investičných Ing zodpovedný vo veciach investičný riaditeľ	Za zhotoviteľa: Ing. Viliam Hapl konateľ	
Prílohy: Rozpočet naviac prác		
Miesto	Bratislava	Dátum: 28. 1. 2021

Položka	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	Montáž nových SDK priečok nad rámec výmery v rozpočte (50,64m ² - 18m ²)	m ²	32,64	80,00 €	2 611,20 €
2	Dodatočná klimatizačná jednotka + rozvody + odvod kondenzu	ks	1	1 350,00 €	1 350,00 €
3	Projekt požiarnej ochrany	ks	1	450,00 €	450,00 €
4	Požiarne dvere EW 30D3 + C + zárubňa + kovanie	ks	1	785,00 €	785,00 €
5	Natiahnutie dátových rozvodov (cca 100bm + 8 dátových zásuviek)	ks	1	380,00 €	380,00 €
6	Pancierové chráničky na elektrické rozvody na nenosnej priečke	ks	1	130,00 €	130,00 €
7	Nové oplechovanie okolo okná + montáž oplechovania	ks	1	480,00 €	480,00 €
8	Nové rozvody kúrenia + nový veľký radiátor v malom sklade 2100x600	m ²	1	840,00 €	840,00 €
Cena spolu v EUR bez DPH					7 026,20 €

