

**DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/103/2017/BVS**

„ČOV Rohožník, rekonštrukcia a modernizácia“ (ďalej len „Zmluva“)

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Článok 1.
Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ

Názov: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Prešovská 48, 826 46 Bratislava**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B**
IČO: **35 850 370**
DIČ: **2020263432**
IČ DPH: **SK2020263432**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu (IBAN): **SK07 0200 0000 0000 0100 4062**
SWIFT: **SUBASKBX**
Zastúpený: **Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva**

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Sídlo: **Röntgenova 26, 851 01 Bratislava**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 398/B**
IČO: **31 322 301**
DIČ: **2020313427**
IČ DPH: **SK2020313427**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky**
Číslo účtu (IBAN): **SK98 1111 0000 0014 2803 5065**
SWIFT: **UNCRSKBX**
Zastúpený: **Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva**

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom len ako „Strany“ alebo jednotlivito ako „Strana“)

Článok 2. Preambula

Dňa 04.07.2017 bola medzi Stranami uzavretá Zmluva o dielo č. ZOD/103/2017/BVS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť v dohodnutej dobe a kvalite, riadne a včas zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami Zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu za zhotovenie Diela spôsobom, v lehote a za podmienok podľa ustanovení Zmluvy.

Článok 3. Predmet a účel dodatku

- 3.1. V súlade s ustanoveniami Článku 7. odsekov 7.11.3 a 7.16 Zmluvy sa Strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve podľa nasledovných podmienok.
- 3.2. Účelom uzavretia dodatku č. 2 k Zmluve je potreba zazmluvnenia realizácie prác, ktoré vyplynuli z iného trasovania podzemného vedenia potrubia a z jeho zlého technického stavu, ako aj z dôvodu výskytu nadmerných zrážok pri zakladaní objektu a súvisiacich nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela.
- 3.3. Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve je doplnenie dojednaného rozsahu Diela o realizáciu prác v zmysle predchádzajúceho odseku dodatku č. 1 k Zmluve, pričom týmto dodatkom č. 1 k Zmluve sa nenavýši zmluvná cena za Dielo, nakoľko práce budú kryté z položky „Rezerva“ rozpočtu, ktorá sa vo výške 17 472,78 EUR (slovom: sedemnásttisíc štyristosedemdesiatdva eur a sedemdesiatosem centov) presunie do položky „Stavebná časť“ rozpočtu.
- 3.4. Týmto dodatkom č. 2 k Zmluve sa ruší znenie prílohy č. 1 Zmluvy – Ponuka Zhotoviteľa ako víťazného uchádzača vo verejnom obstarávaní a nahrádza sa znením podľa prílohy č. 1 dodatku č. 2 k Zmluve.

Článok 4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy, týmto dodatkom č. 2 k Zmluve nedotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak táto povinnosť niektorej zo Strán vyplýva priamo z platnej legislatívy, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 4.3. Dodatok č. 2 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.4. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

4.5. S
v
F
ε

4.6.

V Bratis

za Obj
Bratisl

Ing. Z
pre

Ing.
pod

4.5. Strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.


4.6. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 k Zmluve je príloha č. 1: Ponuka Zhotoviteľa ako víťazného uchádzača vo verejnom obstarávaní zo dňa 18.01.2018.


V Bratislave, dňa 25.01.2018

V Bratislave, dňa 11.4.2018

za Objednávateľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.



Ing. Zsolt Lukáč, EMBA
predseda predstavenstva



Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva



za Zhotoviteľa:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.


Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva


Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s, Prešovská ulica č.48, 826 46 Bratislava 29.

Stavba:

ČOV Rohožník: rekonštrukcia a modernizácia

Stavebná časť:

Strojnotechnologická časť

1 385 375,87 €

Elektrotechnologická časť

938 051,79 €

389 651,86 €

Medzisúččet:

2 713 079,52 €

Rezerva vo výške

20,48 €

Ostatné náklady:

1	Koordinácia PD + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č 396/2006 Z z	5 500,00 €
2	Vytýčenie inžinierskych sietí	
3	Inžinierska činnosť zhotoviteľa	0,00 €
4	Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva	0,00 €
5	Povolenia na rozkopávky	0,00 €
6	Správne poplatky	0,00 €
7	Dočasné dopravné značenie	0,00 €
8	Projekt dopravného značenia	0,00 €
9	Archeologický výskum	0,00 €
10	Náhrada škody na poľnohospodárskej produkcii	0,00 €
11	Výkup pozemkov	0,00 €
12	Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plan so zápisom do katastra	14 000,00 €
13	Projekt skutočného vyhotovenia - 6x,	31 000,00 €
14	Výrobná dokumentácia	4 400,00 €
15	Povodňový plán	0,00 €
16	Manipulačný a prevádzkový poriadok	12 000,00 €
17	Projekt požiarnej ochrany	0,00 €
18	Energetický certifikát	0,00 €
19	Výpracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	0,00 €
20	Monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom	0,00 €
21	Autorský dozor	0,00 €

Náklady spolu v Eur bez DPH:

2 780 000,00 €

výška DPH 20%:

556 000,00 €

Celkové náklady spolu (v Eur s DPH):

3 336 000,00 €

V Bratislave, dňa 18.1.2018

Ing. Michal

osoba splnomocnená na podpis ponuky

Osvedčujem, že táto listina, skladajúca sa z.....strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (overenou fotokópiou), skladajúcim sa z.....strán. Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny a doplnky:.....

V Bratislave, dňa 12. APR. 2018

JUDr. Dušan MAJERČAK
notársky koncipient poverený
JUDr. Ivonou KOHÚTOVOU,
notárkou so sídlom
BRATISLAVA II.

