



## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. ZOD/158/2015/BVS v zmysle Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) na stavbu:  
„VDJ a ČS Baníkova, kompletná rekonštrukcia objektu“  
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ:

Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava**

**Dušan Kozic**, vedúci odboru investícií  
**Ing. Marek Brunovský**, vedúci investičného oddelenia

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č. 3080/B  
35 850 370  
2020263432  
SK2020263432

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“, objednávateľ a zhotoviteľ jednotlivo ďalej aj ako „zmluvná strana“ a spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

**Infra Services, a.s.**  
**Hraničná 10, 821 05 Bratislava**

**Ing. Ivan Malenčík**, technický riaditeľ  
**Ing. Július Szolár**, vedúci výrobnotechnického odd.

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č. 4365/B  
43 898 190  
2022506684  
SK2022506684

### Čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Názov stavby: „VDJ a ČS Baníkova, kompletná rekonštrukcia objektu“.

2.2 Vzhľadom na uzavretie Dohody o urovnaní medzi zhotoviteľom a jeho dodávateľom FERRMONT, a.s., so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov (ďalej len „subdodávateľ“), ktorou títo odstránili rozpor týkajúci sa rozsahu tzv. navyiac prác vykonaných na diele subdodávateľom v súvislosti s riadnym dokončením diela nad rozsah podľa príslušnej Zmluvy o diele, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku XII. odseku 12.1 Zmluvy zo dňa 13.05.2015 dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým zmluvné strany potvrdzujú vykonanie navyiac prác realizovaných zhotoviteľom pre objednávateľa v rozsahu a za cenu v zmysle tohto Dodatku.

### Čl. 3 PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná a ku dňu podpisu tohto dodatku už aj vykoná navyiac práce v zmysle Prílohy 1 tohto Dodatku (ďalej len „Príloha 1“), a to za cenu špecifikovanú v Prílohe 1.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonanie navyiac prác v zmysle bodu 3.1 tohto článku Dodatku sa primerane použijú ustanovenia Zmluvy.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú ostávajú nezmenené.

### Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých si štyri (4) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha 1.
- 4.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok ku zmluve, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa: \_\_\_\_\_

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ing. Zsolt Lukáč, PhD/EMBA  
predseda predstavenstva

14-12-2018

Miesto, Dátum

14-12-2018

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ing. František Sobota  
podpredseda predstavenstva

Miesto, Dátum

Za zhotoviteľa:

29. 11. 2018

Infra Services, a.s.  
Ing. Zsolt Lukáč, PhD, EMBA  
predseda predstavenstva

Miesto, Dátum

29. 11. 2018

JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová  
podpredseda predstavenstva

Miesto, Dátum

29. 11. 2018

Ing. František Sobota  
člen predstavenstva

Miesto, Dátum

Príloha č.1 k dodatku č.2 ZOD č.:ZOD/158/2015/EVS

REKAPITULAČNÁ TABUĽKA naviac prác  
VDJ A ČS BANÍKOVA  
KOMPLETNÁ KONŠTRUKCIA OBJEKTU

Č. NVP	názov položky		Celkom naviac práce
Č. NVP	Zmenový list č. 5		
11	Stavebné naviac práce 2.	kpl	45 573,810
15	SO-01 Poklopy do armatúrnej šachty	kpl	1 338,190
16	PS-02 Doplnenie TG časti	kpl	694,530
20	Stráženie objektu a zabezpečovacie práce v období bez poddodávateľa	kpl	6 021,000
	Spolu: naviac práce z REZERVY		53 625,530

NVP spolu

53 625,530