

**DODATOK Č. 1
ZMLUVY O DIELO**

číslo zmluvy: ZoD/138/2020/BVS

medzi

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

a

Infra Services, a. s.

2.

Tento DODATOK Č. 1 ZMLUVY O DIELO č. ZoD/138/2020/BVS (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370, IČ DPH: SK 2020263432, DIČ: 2020263432, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3080/B (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, IČO: 43 898 190, IČ DPH: SK 2022506684, DIČ: 2022506684, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4365/B (ďalej len „Zhotoviteľ“)

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež „Zmluvná strana“, vyššie uvedené strany ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

Preambula

Dňa 25.06.2020 Zmluvné strany uzavreli Zmluvy o dielo č. ZoD/138/2020/BVS (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavieb: „**Bratislava, Kvetná ulica – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie**“ a „**Bratislava, Pavlovičova ulica – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie**“ v rámci predloženej cenovej ponuky – rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných Zmluvou.

Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že k uzatvoreniu tohto právneho úkonu sú oprávnené a k právnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilé, že nikoho neuvádzajú do omylu a tento Dodatok uzatvárajú za nasledujúcich podmienok:

1. PREDMET DODATKU Č. 1

1.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene článku IV. Čas plnenia bod 4.1 Zmluvy a to tak, že pôvodné znenie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:

a) *Začatie* : dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

b) *Ukončenie* : do 31.05.2021

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. Jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.“

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol uzatvorený na základe prejavu slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a na znak súhlasu ho prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpisujú.

Za objednávateľa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

V Bratislave dňa **08-03-2021**

JUDr. Peter Oľajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Emerich Šinka
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Za zhotoviteľa Infra Services, a. s.

V Bratislave dň

Ing. Ladislav Kizak
predseda predstavenstva

Ing. Emerich Šinka
člen predstavenstva

Ing. Miroslav Kollár, PhD.
člen predstavenstva