

Dodatok č .2

k Zmluve o dielo č. ZOD/226/2017/BVS pre stavbu:

„Bratislava – prívod vody pre západný rozvojový pól“

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej aj ako „Dodatok“)

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Obchodné meno : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ
 Zástupca zodpovedný vo veciach technických :
 Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu (IBAN) :
 SWIFT :
 IČO : 35 850 370
 DIČ : 2020263432
 IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Obchodné meno : **A2_PROJEKT, s.r.o.**
 Sídlo: : Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava
 Štatutárny zástupca : Ing. arch. Barbora Bojňanská, konateľ
 Zástupca zodpovedný vo veciach technických :
 Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100954/B
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu (IBAN) :
 SWIFT :
 IČO : 47 940 549
 DIČ : 2024151316
 IČ DPH : SK2024151316

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 04.09.2017 Zmluvu o dielo č. ZOD/226/2017/BVS v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2019 (ďalej len „Zmluva“) na stavbu: „Bratislava – prívod vody pre západný rozvojový pól“, ktorej predmetom je

vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia.

- 2.2 Vzhľadom k potrebe úpravy: rozsahu diela v zmysle vypracovanej technickej štúdie a výrobných výborov za účasti príslušných oddelení objednávateľa, termínu plnenia, ceny za dielo a platobných podmienok (úprava ceny jednotlivých častí diela bez navýšenia celkovej ceny diela), Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, v súlade s ustanovením Čl. 13 bod 13.1 Zmluvy, na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva nasledovne:

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. 3 Zmluvy a jej prílohách, sa upravuje v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela vyšpecifikovaného na základe výrobného výboru k projektu zo dňa 29.01.2020, ktorý bol zvolaný za účelom prerokovania štúdie, na ktorom bola na základe jej odsúhlasenia zvolená alternatíva č.2 pri riešení Západného rozvojového pólu. Následne sa dňa 03.09.2020 uskutočnil výrobný výbor za účelom upresnenia rozsahu dokumentácie pre územné rozhodnutie na základe odsúhlasenej štúdie v alternatíve č.2. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj zmien rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Primerane skutočnostiam uvedeným v bode 2.2 a 3.1 tohto Dodatku sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Článku 3 Predmet zmluvy sa pôvodné znenie bodu 3.1 nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. *Predmetom tejto zmluvy je dodanie koncepcie zásobovania pitnou vodou v rámci okresu Bratislavy IV, Malaciek, Senice a Skalice s možnosťou zásobovania novovznikajúcich lokalít (hlavne v Bratislave IV) a návrhov technických opatrení pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky celého dotknutého vodovodného systému - predmet pozostáva zo zabezpečenia vstupných podkladov, predprojektovej prípravy a vypracovania hydrotechnickej štúdie.*

Predmetom tejto zmluvy je aj vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia. Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nadväzuje na predmet zmluvy podľa bodu 3.1.1. a v zmysle alternatívy č. 2 zhotoviteľ naprojektuje funkčný systém pre zásobovanie oblasti v priestore Devínska nová Ves, Lamač, Dúbravka a Bory t.j. napojenie VDJ Lamač, VDJ Lamač vrátane ČS, trasu po vyššie spomínanú oblasť, prepoj Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica v úrovni dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. Vyšší stupeň dokumentácie bude riešiť aj rekonštrukciu jestvujúcich potrubí a objektov, tieto nie sú predmetom zmluvy.

V Článku 4 Čas plnenia sa pôvodné znenie bodu 4.1 nahrádza nasledovným znením:

- 4.1 *Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článku 3 zmluvy je do uplynutia 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2 k zmluve.*

V Článku 5 Cena za dielo sa pôvodné znenie bodu 5.1 a 5.6 nahrádza nasledovným znením:

5.1. *Cena za dielo v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k dodatku č. 2 k zmluve nasledovne:*

Cena za zabezpečenie vstupných podkladov, predprojektovú prípravu a vypracovanie hydrotechnickej štúdie je vo výške: 57.700,- EUR bez DPH (slovom: päťdesiatšesťtisíc sedemsto eur),

Cena za vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia je vo výške: 211.800,- EUR bez DPH (slovom: dvestojedenásťtisíc osemsto eur),

*Cena za dielo celkom: **269.500,- EUR bez DPH** (slovom: dvestošesťdesiatdeväťtisíc päťsto eur).*

5.6 *Špecifikácia ceny za dielo je spracovaná podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020. Takto stanovená finančná čiastka je pevnou cenou a garanciou kvality tak, že dielo je úplné a nebude vyžadovať dodatočné riešenie.*

V Článku 6 Platobné podmienky sa pôvodné znenie bodu 6.1 nahrádza nasledovným znením:

6.1 *Cenu za dielo uhradí objednávatel' zhotoviteľovi po splnení predmetu tejto zmluvy na základe troch (3) faktúr vystavených zhotoviteľom pre plnenie podľa Článku 3. zmluvy, a to nasledovne:*

- ***prvá faktúra vo výške 57.700,- EUR bez DPH** (slovom: päťdesiatšesťtisíc sedemsto eur) za zabezpečenie vstupných podkladov, predprojektovú prípravu a vypracovanie hydrotechnickej štúdie bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom odovzdaní a prevzatí predprojektovej prípravy a vypracovanej hydrotechnickej štúdie*

- ***druhá faktúra vo výške 169.440,- EUR bez DPH** (slovom: stošesťdesiatdeväťtisíc štyristoštyridsať eur) za dodanie dokumentácie predloženej k žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po záverečnom prerokovaní, písomnom odovzdaní a prevzatí dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,*

- ***tretia faktúra vo výške 42.360,- EUR bez DPH** (slovom: štyridsaťdvatisíc tristošesťdesať eur) za zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom odovzdaní a prevzatí právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu.*

Vzhľadom na zmeny rozsahu diela a úpravu špecifikácie ceny za dielo sa zmluvné strany dohodli, že cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.

- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v prípade, ak táto povinnosť niektorej zo zmluvných strán vyplýva priamo z platnej legislatívy, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 4.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Žiadosť zhotoviteľa zo dňa 15.09.2020
Príloha č. 2: Cenová ponuka zo dňa 15.09.2020

V Bratislave, dňa

12 10 20

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

A2_PROJEKT, s.r.o.


.....
JUDr. Peter Olajoš

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. arch. Barbora Bojňanská
konateľ

.....
Ing. Emerich Šinka

člen predstavenstva a
finančný riaditeľ



BVS a.s.
Prešovská 48
Bratislava 29
826 46

Vec: Žiadosť o spracovanie dodatku č.2 k Zmluve č. ZoD/226/2017/BVS zo dňa 04.09.2017, na akciu „Bratislava – prívod vody pre západný rozvojový pól“.

Na základe konzultácie so zástupcami investičného oddelenia BVS a.s., vás žiadame o spracovanie Návrhu Dodatku č.2 Zmluvy o dielo ZoD/226/2017 BVS. Predmetom dodatku je:

1. Úprava Ceny za dielo – rozdelenie na cenu za štúdiu a cenu za dokumentáciu ku žiadosti o ÚR, vrátane právoplatného ÚR

Na základe čl. 5 Cena za dielo je cena za celý predmet zmluvy uvedená ako jedna cena celkom a to za hydrotechnickú štúdiu, projektovú dokumentáciu k ÚR a zabezpečenie právoplatného povolenia o umiestnení stavby v sume 269 500,- EUR bez DPH.

Vzhľadom na časovú a vecnú náročnosť zadania navrhujeme rozčleniť cenu špecifikovanú v čl. 5, bod 5.1 v znení Dodatok. č.1 nasledovne:

- Cena za zabezpečenie vstupných podkladov, pred projektovú prípravu a vypracovanie hydrotechnickej štúdie v sume 57 700,- € bez DPH.
- Cena za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie 211 800,- € bez DPH.
- Cena celkom: 269 500,- € bez DPH.

2. Úprava platobných podmienok

Na základe zmluvy o dielo je cena za predmet plnenia splatná až po odovzdaní právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby. Vzhľadom na horeuvedené navrhované členenie ceny za dielo a časovú náročnosť zadania navrhujeme rozčleniť úhradu ceny za dielo na tri čiastkové plnenia zmluvy nasledovne:

- cena za zabezpečenie vstupných podkladov, pred projektovú prípravu a vypracovanie štúdie v sume 57 700,- € v termíne do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti dodatku č.2
- cena za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie v sume 169 440,- € (80% z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a zabezpečenie právoplatného povolenia o umiestnení stavby) na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí PD pre ÚR
- cena za zabezpečenie právoplatného povolenia o umiestnení stavby v sume 42 360,- € (20% z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné

A2

Ing. arch. Barbora Bojňanská

konanie a zabezpečenie právoplatného povolenia o umiestnení stavby) na základe nadobudnutia právoplatnosti povolenia o umiestnení stavby

3. Úprava termínu plnenia

Dňa 06/04/2020 bol zo strany BVS a.s. zaslaný pokyn na prerušenie prác z dôvodu COVID 19. Po uvoľnení situácie pri ochorení COVID 19 prebehlo dňa 03/09/2020 stretnutie na potvrdenie rozsahu spracovania dokumentácie. Vzhľadom na prerušenie prác a upresnenie predmetu plnenia v zmysle bodu č.4 nižšie nie je možné zabezpečiť predmet plnenia v pôvodnom termíne špecifikovanom v Dodatku č.1 Zmluvy. Navrhujeme zmenu termínu na vypracovanie predmetu plnenia v zmysle bodu 4 nižšie na 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti navrhovaného Dodatku č.2.

4. Špecifikácia predmetu plnenia.

Dňa 29/01/2020 sa uskutočnilo stretnutie za účelom prerokovania štúdie, na ktorom bola na základe jej odsúhlasenia zvolená alternatíva č.2 pri riešení Západného rozvojového pólu. Následne sa dňa 3/09/2020 uskutočnilo stretnutie za účelom upresnenia rozsahu dokumentácie pre ÚR na základe odsúhlasenej štúdie v alternatíve č.2.

Navrhovaný rozsah projektovej dokumentácie pre územné konanie:

1. Napájanie navrhovaného vodojemu Lamač $10\,000 + 2\,000 = 12\,000\text{ m}^3$. Na stretnutí boli prerokované 3 možnosti riešenia tohto úseku:
 - *Detailné posúdenie kapacít jestvujúcich potrubí pomocou výpočtového modelu.*
 - *Rekonštrukcia nefunkčného potrubia (musí sa potvrdiť jeho existencia, poloha a rozmer). Túto možnosť preverí BVS, a.s..*
 - *Zväčšenie jestvujúceho funkčného potrubia DN300 na predpokladaných DN700 v dĺžke ca. 800 m.*
2. Návrh nového vodojemu „Lamač 1“ s predpokladaným objemom $12\,000\text{ m}^3$.
3. Posilnenie kapacít zásobovania spotrebiska z navrhovaného vodojemu novým potrubím v intraviláne m.č. Lamač. Potrubie DN600, dĺžka ca. 2 200 m.
4. Posilnenie kapacít zásobovania spotrebiska smerom na Záhorskú Bystricu a vytvorenie zálohy pre jestvujúce potrubie DN600 smerujúce na Malacky. Potrubie DN600, dĺžka ca. 2 300 m.
5. Vodovodný prepoj medzi Z. Bystricou a Devínskou Novou Vsou. Potrubie DN600, dĺžky ca. 3 800 m.

Príloha:

- Cenová ponuka
- Zápis zo stretnutia zo dňa 03/09/2020

V Bratislave 15/09/2020

.....
Ing. arch. Barbora Bojňanská

Prívod vody pre „Západný rozvojový pól“

dňa 3.9.2020

Prítomní: Zástupcovia investora a projektanta.

Rokovanie bolo zvolané za účelom dohodnutia rozsahu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde vznikla potreba zmeny na základe vypracovanej štúdie zásobovania „Západného rozvojového pólu“ (ďalej ZRP).

Projektant v úvode pripomenul spôsob budúcej prevádzky odsúhlasenej alternatívy č.2 zásobovania ZRP.

Navrhovaný rozsah projektovej dokumentácie pre územné konanie bol rozdelený do piatich menších celkov.

- I. Napájanie navrhovaného vodojemu Lamač $10\,000 + 2\,000 = 12\,000\text{ m}^3$. Na stretnutí boli prerokované 3 možnosti riešenia tohto úseku:
 - *Detailné posúdenie kapacít existujúcich potrubí pomocou výpočtového modelu.*
 - *Rekonštrukcia nefunkčného potrubia (musí sa potvrdiť jeho existencia, poloha a rozmer). Túto možnosť preverí BVS, a.s.*
 - *Zväčšenie existujúceho funkčného potrubia DN300 na predpokladaných DN700 v dĺžke ca. 800 m.*
- II. Návrh nového vodojemu „Lamač 1“ s predpokladaným objemom $12\,000\text{ m}^3$.
- III. Posilnenie kapacít zásobovania spotrebiska z navrhovaného vodojemu novým potrubím v intraviláne m.č. Lamač. Potrubia DN600, dĺžka ca. 2 200 m.
- IV. Posilnenie kapacít zásobovania spotrebiska smerom na Záhorskú Bystricu a vytvorenie zálohy pre existujúce potrubie DN600 smerujúce na Malacky. Potrubie DN600, dĺžka ca. 2 300 m.
- V. Vodovodný prepoj medzi Z. Bystricou a Devínskou Novou Vsou. Potrubie DN600, dĺžky ca. 3 800 m.

Príloha: prezenčná listina

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Prezenčná listina

Zákazka: *01/2012/1234567*

Dátum: *2012.12.31*

Meno	Organizácia	Podpis	Tel. kontakt

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

A1 - Právná osoba - Bratislava 46 - 41 06 Bratislava



Ing. arch. Barbora Bojnánska

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
Bratislava

V Bratislave 15.09.2020

**Vec: Cenová ponuka na úpravu ceny realizácie diela na stavbu
„Bratislava – prívod vody pre západný rozvojový pól“**

Na stavbu „Bratislava – prívod vody pre západný rozvojový pól“ sme uzatvorili Zmlovu o dielo č. ZOD 226/2017/BVS dňa 04.09.2017. Počas realizácie prác a konzultácií so zástupcami oboch zmluvných strán bolo upravené nie len trasovanie diela ale aj rozsah diela.

Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 Príloha č. 5 Príloha č. 6 Príloha č. 7 Príloha č. 8 Príloha č. 9 Príloha č. 10 Príloha č. 11 Príloha č. 12 Príloha č. 13 Príloha č. 14 Príloha č. 15 Príloha č. 16 Príloha č. 17 Príloha č. 18 Príloha č. 19 Príloha č. 20 Príloha č. 21 Príloha č. 22 Príloha č. 23 Príloha č. 24 Príloha č. 25 Príloha č. 26 Príloha č. 27 Príloha č. 28 Príloha č. 29 Príloha č. 30 Príloha č. 31 Príloha č. 32 Príloha č. 33 Príloha č. 34 Príloha č. 35 Príloha č. 36 Príloha č. 37 Príloha č. 38 Príloha č. 39 Príloha č. 40 Príloha č. 41 Príloha č. 42 Príloha č. 43 Príloha č. 44 Príloha č. 45 Príloha č. 46 Príloha č. 47 Príloha č. 48 Príloha č. 49 Príloha č. 50 Príloha č. 51 Príloha č. 52 Príloha č. 53 Príloha č. 54 Príloha č. 55 Príloha č. 56 Príloha č. 57 Príloha č. 58 Príloha č. 59 Príloha č. 60 Príloha č. 61 Príloha č. 62 Príloha č. 63 Príloha č. 64 Príloha č. 65 Príloha č. 66 Príloha č. 67 Príloha č. 68 Príloha č. 69 Príloha č. 70 Príloha č. 71 Príloha č. 72 Príloha č. 73 Príloha č. 74 Príloha č. 75 Príloha č. 76 Príloha č. 77 Príloha č. 78 Príloha č. 79 Príloha č. 80 Príloha č. 81 Príloha č. 82 Príloha č. 83 Príloha č. 84 Príloha č. 85 Príloha č. 86 Príloha č. 87 Príloha č. 88 Príloha č. 89 Príloha č. 90 Príloha č. 91 Príloha č. 92 Príloha č. 93 Príloha č. 94 Príloha č. 95 Príloha č. 96 Príloha č. 97 Príloha č. 98 Príloha č. 99 Príloha č. 100	Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 Príloha č. 5 Príloha č. 6 Príloha č. 7 Príloha č. 8 Príloha č. 9 Príloha č. 10 Príloha č. 11 Príloha č. 12 Príloha č. 13 Príloha č. 14 Príloha č. 15 Príloha č. 16 Príloha č. 17 Príloha č. 18 Príloha č. 19 Príloha č. 20 Príloha č. 21 Príloha č. 22 Príloha č. 23 Príloha č. 24 Príloha č. 25 Príloha č. 26 Príloha č. 27 Príloha č. 28 Príloha č. 29 Príloha č. 30 Príloha č. 31 Príloha č. 32 Príloha č. 33 Príloha č. 34 Príloha č. 35 Príloha č. 36 Príloha č. 37 Príloha č. 38 Príloha č. 39 Príloha č. 40 Príloha č. 41 Príloha č. 42 Príloha č. 43 Príloha č. 44 Príloha č. 45 Príloha č. 46 Príloha č. 47 Príloha č. 48 Príloha č. 49 Príloha č. 50 Príloha č. 51 Príloha č. 52 Príloha č. 53 Príloha č. 54 Príloha č. 55 Príloha č. 56 Príloha č. 57 Príloha č. 58 Príloha č. 59 Príloha č. 60 Príloha č. 61 Príloha č. 62 Príloha č. 63 Príloha č. 64 Príloha č. 65 Príloha č. 66 Príloha č. 67 Príloha č. 68 Príloha č. 69 Príloha č. 70 Príloha č. 71 Príloha č. 72 Príloha č. 73 Príloha č. 74 Príloha č. 75 Príloha č. 76 Príloha č. 77 Príloha č. 78 Príloha č. 79 Príloha č. 80 Príloha č. 81 Príloha č. 82 Príloha č. 83 Príloha č. 84 Príloha č. 85 Príloha č. 86 Príloha č. 87 Príloha č. 88 Príloha č. 89 Príloha č. 90 Príloha č. 91 Príloha č. 92 Príloha č. 93 Príloha č. 94 Príloha č. 95 Príloha č. 96 Príloha č. 97 Príloha č. 98 Príloha č. 99 Príloha č. 100	Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 Príloha č. 5 Príloha č. 6 Príloha č. 7 Príloha č. 8 Príloha č. 9 Príloha č. 10 Príloha č. 11 Príloha č. 12 Príloha č. 13 Príloha č. 14 Príloha č. 15 Príloha č. 16 Príloha č. 17 Príloha č. 18 Príloha č. 19 Príloha č. 20 Príloha č. 21 Príloha č. 22 Príloha č. 23 Príloha č. 24 Príloha č. 25 Príloha č. 26 Príloha č. 27 Príloha č. 28 Príloha č. 29 Príloha č. 30 Príloha č. 31 Príloha č. 32 Príloha č. 33 Príloha č. 34 Príloha č. 35 Príloha č. 36 Príloha č. 37 Príloha č. 38 Príloha č. 39 Príloha č. 40 Príloha č. 41 Príloha č. 42 Príloha č. 43 Príloha č. 44 Príloha č. 45 Príloha č. 46 Príloha č. 47 Príloha č. 48 Príloha č. 49 Príloha č. 50 Príloha č. 51 Príloha č. 52 Príloha č. 53 Príloha č. 54 Príloha č. 55 Príloha č. 56 Príloha č. 57 Príloha č. 58 Príloha č. 59 Príloha č. 60 Príloha č. 61 Príloha č. 62 Príloha č. 63 Príloha č. 64 Príloha č. 65 Príloha č. 66 Príloha č. 67 Príloha č. 68 Príloha č. 69 Príloha č. 70 Príloha č. 71 Príloha č. 72 Príloha č. 73 Príloha č. 74 Príloha č. 75 Príloha č. 76 Príloha č. 77 Príloha č. 78 Príloha č. 79 Príloha č. 80 Príloha č. 81 Príloha č. 82 Príloha č. 83 Príloha č. 84 Príloha č. 85 Príloha č. 86 Príloha č. 87 Príloha č. 88 Príloha č. 89 Príloha č. 90 Príloha č. 91 Príloha č. 92 Príloha č. 93 Príloha č. 94 Príloha č. 95 Príloha č. 96 Príloha č. 97 Príloha č. 98 Príloha č. 99 Príloha č. 100
Príloha č. 1	227 140,00 €	42 360,00 €
Spoľu v rozsahu zabezpečenia územného rozhodnutia		269 500,00 €

S pozdravom:

Ing. arch. Barbora Bojnánska

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of names.

3. The third part of the document is a list of names.