

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZOD/223/2020/BVS pre stavbu:

„ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zariadení hlavnej trafostanice“
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 33 000 070
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **Power Service Int. s. r. o.**
Sídlo: : Šustekova 16, 851 04 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Matej Kučera, konateľ
Ing. Martin Vojtek, konateľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66802/B
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT :
IČO : 43 000 000
DIČ : 2023087737
IČ DPH : SK2023087737

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 09.09.2020 zmluvu o dielo č. ZOD/223/2020/BVS pre stavbu: „ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zariadení hlavnej trafostanice“ (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo špecifikované v Čl. III Zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi.
- 2.2 Vzhľadom k potrebe rozšírenia dohodnutého rozsahu diela z dôvodu nepredvídateľných okolností, objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.5 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva nasledovne:

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v zmenovom liste č. 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na nevykonaní niektorých prác a dodávok (menej práce) a zároveň sa dohodli na vykonaní prác a dodávok nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy (naviac práce), pričom cena zmeny diela (po zohľadnení prác a dodávok predstavujúcich odpočítateľné položky a zohľadnení prác a dodávok predstavujúcich pripočítateľné položky), o ktorú sa zvyšuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške **9.341,35 EUR bez DPH** (slovom: deväťtisícristoštyridsaťjeden eur a tridsaťpäť centov). Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote zvýšenia celkovej zmluvnej ceny diela, t.j. hodnote menej prác a hodnote naviac prác je uvedený v Prílohe č. 1 Dodatku. **Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy po odpočítaní ceny menej prác a započítaní ceny naviac prác tak predstavuje sumu 319.201,90 EUR** (slovom tristodevätnásťtisícdevstojeden eur a deväťdesiat centov) **bez DPH**. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Primerane skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Článku V Cena za dielo sa pôvodné znenie bodu 5.1 nahrádza nasledovným znením:

*„5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže, zmenového listu č. 1 a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:
Cena za dielo bez DPH: 319.201,90 EUR
(slovom tristodevätnásťtisícdevstojeden eur a deväťdesiat centov).“*

Vzhľadom na zmenu diela podľa bodu 3.1 tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že zmenový list č. 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku sa stáva súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy.

- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v prípade, ak táto povinnosť niektorej zo zmluvných strán vyplýva priamo z platnej legislatívy, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.

- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový list č. 1
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 03-05-2021

V Bratislave, dňa 27-04-2021

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
JUDr. Peter Olajoš

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Marián Havěl

člen predstavenstva a
investičný riaditeľ

Zhotoviteľ:

Power Service Int. s. r. o.

.....
Ing. Mátěj Kučera

konateľ

.....
Ing. Martin Vojtek

konateľ

Príloha č.1

Objednávateľ: BVS, a.s Prešovská 48 826 46 Bratislava	Zhotoviteľ: Power Service Int. s.r.o. Šustekova 16 851 04 Bratislava
POŽIADAVKA NA ZMENU č.1 k ZoD/223/2020/ BVS Názov stavby: ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zariadení trafostanice	
Charakteristika zmeny	
Položka číslo	Cena prác (Euro bez DPH)
1. Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	10 746,35 €
2. Nerealizované práce a menej práce voči zmluvnému rozpočtu	1 405,00 €
SPOLU € bez DPH (1 - 2)	9 341,35 €
Za objednávateľa:	
Za zhotoviteľa:	
<p>Ing. Vladimír Božik tech</p> <p>Ing. Dana Vitkovičová rozpočtár odboru investícií</p> <p>Ing. Marek Brunovský zodpovedný vo veciach technických</p> <p>Ing. Marián Havel Investičný riaditeľ</p>	<p>Ludovít Farkaš st. inžinier</p> <p>Matej Kučera zodpovedný vo veciach technických</p>
Prílohy: A. Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác - 1. strana B. Jednotlivé položkové súpis naviac prác a nerealizovaných menej prác - 1 strana C. Popis jednotlivých naviac prác a nerealizovaných menej prác - 1 strana	

Rekapitulácia naviac prác ku dodatku č. 1
ZoD/223/2020/BVS

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	cena za MJ	Cena celkom
1	Naviac práce na T2	kompl.	1	955,00	955,00
2	Naviac práce na T1	kompl.	1	245,00	245,00
3	Likvidácia nebezpečného odpadu z priečok	kompl.	1	5 450,00	5 450,00
Nevyhnutné stavebné úpravy na 2.NP (bývalá rozvodňa VN), ktoré neboli v predmete ZoD					
4	Debrnenie zo spodnej strany prestupov podlahy 2.NP	kompl	1	200,00	200,00
5	Vysekanie betónového potieru	kompl	1	60,00	60,00
6	Odvoz a uloženie vybitaného betónu na skládku	kompl	1	198,00	198,00
7	Vyrovnanie podlahy pod kobk.rozvodňou	kompl	1	310,00	310,00
8	Protiprašný náter betónu	kompl	1	130,00	130,00
9	Hrubá vysprávka stien	kompl	1	200,00	200,00
9	Hrubá vysprávka stien	kompl	1	566,40	566,40
10	Penetrácia a náter stien	kompl	1	740,00	740,00
11	Osvetlenie miestnosti bývalá rozvodňa VN 2. NP	kompl	1	12,35	1 691,95
12	NN káble 1 - AYY 240mm ²	m	137		10 746,35
Celkové oprávnené náklady v EUR (bez DPH)					
DPH					
Celkové oprávnené náklady v EUR (s DPH)					
Rekapitulácia nerealizovaných menej prác					
1	Ohradenie VN/NN rozvodňa na prizemi	kompl.	1	-1 045,00	-1 045,00
2	Dielektrický koberec 12x2 m	kompl.	1	-360,00	-360,00
Celkové nerealizované náklady					
					-1 405,00

22.3.2024

