

ZMLUVA O DIELO

č.: ZOD/34/2021/BVS (ďalej len „zmluva“)

na realizáciu stavby: „Stavebná oprava vodojem Bôrik“ ďalej len „VDJ Bôrik“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **JUDr. Peter Olajoš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ na základe štatútu predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických :
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie :
 Číslo účtu (IBAN) :
 SWIFT :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :
- (ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **TOPRECO s.r.o.**
M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany
- Štatutárny zástupca : **Jozef Poluch**, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Jozef Poluch**
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 145/N
- Bankové spojenie :
 Číslo účtu (IBAN) :
 SWIFT :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Východiskové podklady a údaje**2.1 Východiskové podklady**

- 2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky zhotoviteľom,
 - ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.01.2021.

Čl. III Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:

„Stavebná oprava VDJ Bôrik“

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom plnenia je sanácia vlhkých omietok, odstránenie nedostatkov odvetrania armatúrnych komôr, výmeny elektroinštalácie, vrátane inštalácie úsporného vykurovacieho telesa. Zároveň je z prevádzkových dôvodov potrebné doplniť nové a bezpečné odvetranie akumulčných nádrží kvôli hygienickým predpisom, odstránenie oplotenia a montáž nového bezpečnejšieho oplotenia.

Stavba je v rozsahu:

Cenovej ponuky, vypracovanej na základe výkaz-výmeru, podľa požiadaviek objednávateľa, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie koordinácie organizácie výstavby,

- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- činnosti koordinátora BOZP v zmysle platnej legislatívy,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov,
- vedenie stavebného denníka so zápismi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí,
- vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia,
- podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie,
- vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami,
- uvedenie diela do skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revízných správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí
- vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
- revízií vyhradených technických zariadení,
- odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
- znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
- osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu zrealizovaniu diela,
- **v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objedávateľa) vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskoršie platných predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“.**

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zákonníka je záväzok zhotoviteľa realizovať stavbu.

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s:

- podmienkami stanovenými objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre vypracovanie ponuky zhotoviteľom,
- podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávateľom v priebehu realizácie predmetu plnenia.

Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržania kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávateľa, ide o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.

3.4 Zámerne vynechané.

3.5 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina, atď.), dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi. Sumár evidencie o nakladaní s odpadmi bude súčasťou dokladov pri odovzdávaní stavby.

3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávateľom zanikajú.

3.7 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy.

3.8 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.9 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym

predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku.

- 3.11. Zhotoviteľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.
- 3.12. Objednávateľ je povinný priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

Čl. IV Čas plnenia

- 4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:
- a) **Začatie** : **dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
b) **Ukončenie** : **do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy**

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

- 4.2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revízijských správ, úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby s odstránením prípadných väd diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením objednávateľom v zmysle zmluvy.
- 4.3 Základné termíny uvedené v bode 4.1 tohto článku musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane objednávateľa, musia byť jednotlivé základné termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejší termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 3, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela.

- 4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V prípade nedodržania základných termínov je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny, alebo míľniky boli, alebo neboli zhotoviteľom dodržané.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.6 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.7 V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces zhotovovania diela sa nezrýchli, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).
- 4.8 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť.

Čl. V Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 83 559,04 EUR

(slovom: osemdesiattritisíc päťstopäťdesiatdeväť eur a štyri centy)

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných predpisov. Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – prílohy č. 1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

- 5.3. Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa.
- 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné navyš práce**, ktoré bude z titulu nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Zmenový list“).
Oznámenie o potrebe vykonania navyš prác bude realizované formou samostatného zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby navyš prác alebo po oboznámení sa s potrebou navyš prác, predloží objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom navyš prác – cenovou ponukou. V prípade ak je iniciátorom navyš prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis navyš prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.
Ak bude súpis navyš prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).
Ak bude súpis navyš prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzovníka CENKROS.
Navyš práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v stavebnom denníku autorský dozor.
- 5.5. Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 5.6. V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraníu.
- 5.7. **Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto zmluvy**, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.
Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť,

geodetické práce, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.

V situácii že zhotoviteľ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách iných položiek.

- 5.8. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:
- a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
 - b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
 - c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,
 - d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

ČI. VI Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime **mesačnej fakturácie** podľa skutočne vykonaných prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa.

Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými objednávatelom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác objednávatelom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.

Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávatelom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. a doručiť ju objednávateľovi.

Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nemôže zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade.

Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie prekročiť 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby.

- 6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná

čiasťka bude uvoľnená do 30 dní. Zádržné bude objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.

- 6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby za dielo. Uvedená suma bude použitá výlučne v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 30 dní po predložení bankovej záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva mesiace všeobecnú záručnú dobu na dielo. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatiť zhotoviteľovi.
- 6.4 Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania. Po odovzdaní objednávateľom požadovaných dokladov na preberacom konaní, objednávateľ odsúhlasí návrh konečnej faktúry. Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami navyše prác. Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade. Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra“. **Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade.**
- 6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené zádržné objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle článku VI tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej faktúry spôsobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku zmluvy.
- 6.7 **Splatnosť faktúr je tridsať (30) dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú dňom prevzatia v podateľni objednávateľa.
- 6.8 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej objednávateľom nevyplyva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

- 6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nespĺní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.
- 6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce navyše požadované objednávateľom.
- 6.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré mu vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.
- 6.12 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 6.13 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak by nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ je však naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež oprávnený o použitú časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto doplnená suma zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa, alebo na základe, alebo v súvislosti so zmluvou.
- 6.14 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky.

Čl. VII Podmienky vykonania diela

- 7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy:
vedúceho prevádzky výroby vody - východ.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

V súlade s § 6 ods. 7. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

- 7.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasledovných dokladov zhotoviteľom objednávateľovi :
- Dokladov o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie v súlade s článkom IX. zmluvy,

- Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v oznámení,
- Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím prác v elektronickej forme na CD,
- Dokladov o oboznámení sa a informovaní zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Dokladov o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, Dokladov o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou).
- Vyššie uvedenú dokumentáciu zhotoviteľ predloží k nahliadnutiu oddeleniu BOZP a PO 1050000 v origináloch a následne oddelenie BOZP a PO 1 vykoná poučenie (oboznámenie) osôb zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 4/ a následne ustanoveniami § 7 odsek 8/ písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K predmetnému poučeniu spracuje oddelenie BOZP a PO dokumentáciu formou „Prehlásenia“ o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú v jej objektoch a na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností. Prehlásenia budú vyhotovené v dvoch origináloch. pričom jeden obdrží zhotoviteľ a druhý ostáva uložený na oddelení BOZP a PO Ak nie sú splnené vyššie uvedené platnou legislatívou dané podmienky, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác.
- Kontakt na oddelenie BOZP a PO

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.

- 7.3 Najneskôr v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik BOZP uvedený v bode 7.20 tohto článku poučenie (oboznámenie) zamestnancov zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyššie uvedený autorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odkladu k vyššie uvedenému poučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce“. Tieto prehlásenia budú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak nebude zo strany zhotoviteľa poskytnutá súčinnosť za účelom vyššie uvedeného poučenia, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác na diele.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď.

Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.

Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci. Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie oznámených väd a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu.

Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoluujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

- 7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch pokiaľ to bude technicky možné.
- 7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.
- 7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozoru objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa. Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje dodatočné odskúšanie a zistí, že zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odskúšaním a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odskúšaním objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.
- 7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania.
- 7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody.

Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku.
- 7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša zhotoviteľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva objednávateľ.

Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.

Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzený, t. j. objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t. j. zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu zhotoviteľa.

- 7.13 Zámerne vynechané.
- 7.14 Zámerne vynechané.
- 7.15 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 7.16 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad.
- 7.17 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 7.19 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu.
- 7.20 Zhotoviteľ stavby je povinný (po preukázaní totožnosti) umožniť vstup na stavenisko autorizovanému technikovi BOZP objednávateľa pánovi _____ alebo pani _____ tel.: _____ za účelom vykonania kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných predpisov.
- 7.21 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom objednávateľa.
- 7.22 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa.
- 7.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, aby:
- nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obslužnosti na komunikáciách,
 - nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb.

Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky.

Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, pričom zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme.

Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotoviteľ povinný prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávateľa.

Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov.

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných prekážok.

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela.

Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými orgánmi, vlastníkami, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie.

V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkami sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje zhotoviteľ, znáša zhotoviteľ.

- 7.24 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny zmluvy.

- 7.25 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávatelom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí objednávatelom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávatelom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov a subdodávok diela, pričom v prípade zmeny je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať objednávatelovi aktualizovaný zoznam.
- 7.27 Objednávatel si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa objednávatelovho odmietnutia opustil a vypratá stavenisko.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávatelom okamžite vykonať všetky potrebné úkony na zrušenie subdodávky.
- 7.28 Objednávatel je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa zhotoviteľa (t. j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávatelom osobitný dodatok k zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
- 7.29 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru objednávatela ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je objednávatel, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávatelom na realizáciu nápravy, oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávatelovi preukázané. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zdržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávatel právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

Čl. VIII Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 8.2 Záručná doba na vykonané dielo stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov a technologickej časti je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez väd a nedorobkov) objednávatelom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto zmluvy.

- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.
- 8.4 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených väd a ich písomným prevzatím objednávateľom.
- 8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania väd, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokiaľ neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávateľom uplatnené vady, má objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objávateľ je zároveň oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objávateľ je oprávnený požadovať, aby sa zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obhľadky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
- 8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

Čl. IX Poistenie

- 9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:

- a) poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo poškodenie, ktoré môže byť spôsobené na diele alebo na stavenisku počas výkonu prác s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;
 - b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou diela), ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene alebo subdodávateľ. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplatenie a všetky ostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékoľvek pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne aspoň do výšky ceny diela;
 - c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia diela až do limitu zodpovednosti, ktorý môže niekedy stanoviť objednávateľ podľa vlastného uváženia pod podmienkou, že nebude nižší ako 100.000,- EUR na poistnú udalosť;
 - d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej objednávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu objednávateľa a zamestnancom priamych subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podľa zmluvy počas realizácie diela alebo pri plnení akejkoľvek inej povinnosti súvisiace s predmetom zmluvy s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť.
- 9.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.
- 9.3 Ak je potrebné alebo požadované objednávateľom rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so zmluvou.
- 9.4 Uvedené poistné zmluvy zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) bodu 9.1. v prospech objednávateľa), ako aj výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa poisťovateľ zriekol práva na postúpenia práv voči objednávateľovi, navyše sa označenie „poistený“ rozširuje vo všetkých poistkách zhotoviteľa, aby zahŕňalo objednávateľa a osoby konajúce v mene objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu alebo poistné zmluvy obsahujúce všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do štrnástich (14) pracovných dní po prevzatí staveniska zhotoviteľom podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, objednávateľ je oprávnený odložiť úhradu zhotoviteľových faktúr do času, až zhotoviteľ predloží takú poistnú zmluvu objednávateľovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním objednávateľa s úhradou faktúr podľa zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať takúto poistnú zmluvu v platnosti po celý čas platnosti zmluvy, t. j. do prevzatia diela objednávateľom alebo do uplynutia osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej.
- 9.6 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 9.5. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený (nie povinný) poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela.

Čl. X Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. IV, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej ceny bez DPH počas prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty, bude táto vysporiadaná v rámci konečnej faktúry za dielo – vzájomným zápočtom.

- 10.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa čl. VI. bod 6.7. má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplataenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa uplatniť písomne.
- 10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.3. alebo bankovú záručnú zábezpeku. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia väd, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jedinsto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z väd.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jedinsto eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 10.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplataenie zmluvných pokút podľa zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplataenie zmluvnej pokuty:
 - a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.
- 10.6 Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplataenie zhotoviteľovi.
- 10.7 Objávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplataenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplataenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 10.8 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplataiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplataenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezavhuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

ČI. XI Predčasné ukončenie zmluvy

- 11.1 Objávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to najmä v prípade, ak:
 - a) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
 - b) zhotoviteľ nedodržel niektorý zo základných termínov alebo mílnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
 - c) riadne a včasné splnenie základných termínov, mílnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné;

- d) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchľil postup zhotovovania diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;
 - e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
 - f) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
 - g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom;
 - h) zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy;
 - i) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
 - j) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo
 - k) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- 11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak:
- a) objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnenne mešká s úhradou splatnej časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
 - b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.
- 11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.
- 11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je povinný objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.
- 11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
- 11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.

Čl. XII Vyššia moc

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich

povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

- 12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby.
- 12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán.

Čl. XIII Doručovanie

- 13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.
- 13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),
b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.
- 13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu:

Zhotoviteľ:

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

tel.:

e-mail:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

TOPRECO s.r.o.

M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topolčany

Jozef Poluch, konateľ

Jozef Poluch

Objednávateľ:

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ, na základe štatútu

predstavenstva

- 13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

Čl. XIV Zachovanie dôvernosti informácií

- 14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, ktorým toto oprávnenie vyplýva priamo z udeleného plnomocnenstva, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, zástupcom financujúcich bánk alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany.
- 14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou,
 - b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
 - c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy, a
 - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
- 14.3 Každá zo zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

Čl. XV Záverečné ustanovenia

- 15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.
- 15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 príloha č.1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa
 zo súťaže zo dňa 28.01.2021,
 príloha č.2 - zámerne vynechané,
 príloha č.3 - Časový harmonogram výstavby,
 príloha č.4 – vzor Zmenového listu.

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 zmluvy.

- 15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa=4..02..2021.

V Topoľčanoch, dňa9.2.2021.....

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
TOPRECO s.r.o

JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
na základe štatútu predstavenstva

Jozef Poluch
konateľ

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

PRÍLOHA C.1

Obstarávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Názov zákazky: „Stavebná oprava vodojem Bôrik“

Uchádzač: TUPRECO s.r.l., M. RAZINSKA 5757/33, 95577 TUPILČANY
/ obchodné meno, sídlo /

IČO; DIČ; IČ DPH: 5119024, 2020420017, SK212042017

Kontakt: e-mail, tel.:

| | |
|--|-------------|
| Cena predmetu obstarávania celkom * / v EUR bez DPH / | 23 559,04 € |
|--|-------------|

* spolu náklady podľa časti C) Rekapitulácia celkových nákladov (v EUR bez DPH)

Uchádzač týmto čestne vyhlasuje, že uvedený návrh na plnenie kritérií je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V TUPILČANY, dňa 24. 6. 2017

14-3578160-031
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača / podpis a pečiatka

Poznámka : Návrh musí byť vyplnený rukou, perom a čitateľne do predlohy vypracovanej obstarávateľom.

Súťažné podklady na vypracovanie ponuky pre uskutočnenie stavebných prác „Stavebná oprava vodojem Bôrik“

KS:
Dátum: 2. 12. 2020

IČO
IČ DPH:

IČO: 34 098 674
IČ DPH: SK2020420017

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
TOPRECO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 83.559,04 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 83.559,04 | 16.711,81 |
| Cena s DPH v EUR | | | 100.270,85 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotovitel: TOPRECO, s.r.o.

Datum: 2. 12. 2020
Projektant:
Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | | |
| OO1 | Oprava objektu | 83.559,04 | 100.270,85 |
| | | 83.559,04 | 100.270,85 |

001 - Oprava objektu

JK SO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TOPRECO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 12. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34 098 674

SK2020420017

Cena bez DPH

83.559,04

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

83.559,04

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16.711,81

Cena s DPH

v EUR

100.270,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

001 - Oprava objektu

Miesto:

Dátum: 2. 12. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 83.559,04 |
| 1 - Zemné práce - Kanalizácia a drenáž | 43.306,61 |
| 2 - Zakladanie | 3.678,60 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - VDJ Interiér | 4.551,30 |
| 6,1 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - VDJ Exteriér | 12.821,25 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 18.185,79 |
| 9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 995,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 2.586,36 |
| | 488,31 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 32.294,23 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 2.057,76 |
| 713 - Izolácie tepelné | 114,19 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 3.074,97 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové - Oplotenie | 19.579,29 |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariad. - Akumulačná nádrž VDJ | 2.962,36 |
| 769.1 - Montáže vzduchotechnických zariad. - Chodba medzi strojovňou a AN | 2.304,00 |
| 783 - Nátery + Ocelové konštr. | 2.201,66 |
| M - M | 7.958,20 |
| 21-M - Elektromontáže - Výmena osvetlenia | 3.999,56 |
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 0,00 |
| 95-M - Revízie | 3.958,64 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |

001 - Oprava objektu

Miesto:

Dátum: 2. 12. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 83.559,04 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 43.306,61 |
| D | 1 | | Zemné práce - Kanalizácia a drenáž | | | | 3.678,60 |
| 1 | K | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 50,904 | 32,000 | 1.628,93 |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 50,300 | 0,800 | 40,24 |
| | VV | | Zakopanie dažďového zvodu | | | | |
| | VV | | 1*12,5 | | 12,500 | | |
| | VV | | Vokajša strana nad VDJ a okolo vstupu do AK - šírka cca 1,0 a hĺbka 0,7 | | | | |
| | VV | | 1*0,7*(3+2*6+14+13+12) | | 37,800 | | |
| | VV | | Šúčet | | 50,300 | | |
| 3 | K | 174101001 | Spätný zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 25,300 | 3,100 | 78,43 |
| 4 | K | 162201102.aa | Vodorovné premiestnenie výkopku prebytočnej zeminy 1-4 nad 20-50m - Rozhrnutie na jestvujúcom teréne | m3 | 25,000 | 1,400 | 35,00 |
| 5 | K | 916531112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory | m | 51,000 | 5,200 | 265,20 |
| | VV | | 30*2*0,5+2*6+8 | | 51,000 | | |
| 6 | M | 592170001800 | Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 51,000 | 2,800 | 142,80 |
| 7 | K | 113107132.2 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - So zarezaním betónových plôch | m2 | 62,000 | 24,000 | 1.488,00 |
| | VV | | Oprava betónových plôch - ODHAD | | | | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | |
| | VV | | Odkopanie betónovej plochy na zapustenie dažďových zvodov | | | | |
| | VV | | 0,5*10 | | 5,000 | | |
| | VV | | Okapový chodník z vokajšej strany nad VDJ a okolo vstupu do AK | | | | |
| | VV | | 0,5*(3+2*6+14+13+12) | | 27,000 | | |
| | VV | | Šúčet | | 62,000 | | |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 4.551,30 |
| 8 | K | 211971121 | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 108,000 | 1,450 | 156,60 |
| | VV | | Obalenie trativodu a lôžka geotextiliou cca 2m | | | | |
| | VV | | 2* (3+2*6+14+13+12) | | 108,000 | | |
| 9 | M | 693110004500 | Geotextília polypropylénová, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília | m2 | 110,160 | 1,150 | 126,68 |
| | VV | | 108*1,02*Přepočítané koeficientom množstva | | 110,160 | 0 | |
| 10 | K | 212755117 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, | m | 29,000 | 5,000 | 145,00 |
| | VV | | Trativod | | | | |
| | VV | | (3+2*6+14) | | 29,000 | | |
| 11 | K | 212532111 | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm | m3 | 2,700 | 34,200 | 92,34 |
| | VV | | Lôžko pre trativod cca 10cm so šírkou 50cm | | | | |
| | VV | | 0,1*0,5*(3+2*6+14+13+12) | | 2,700 | | |
| 12 | K | 871356028 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200 | m | 43,000 | 1,150 | 49,45 |
| 13 | M | 286110003100 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW-plnostenná, DN 200, dl. 6 m, WAVIN | ks | 7,181 | 72,500 | 520,62 |
| 14 | K | 894431151 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) | ks | 1,000 | 38,400 | 38,40 |
| 15 | M | 286540133100.a | Šachta pre dažďovú kanalizáciu, s poklopom | ks | 1,000 | 600,000 | 600,00 |
| 16 | K | 895501499 | Dopojenie na jestvujúcu kanalizáciu | ks | 1,000 | 48,000 | 48,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|-----|-----------|---------|-----------|
| | | 64861111 | Podklad zo štrkodrviný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 42,800 | 5,900 | 337,50 |
| VV | | | opravovane plocha | | | | 252,52 |
| VV | | | 32,8 | | 32,800 | | |
| VV | | | Rozkopana cast pre dezovnu kana. zaciu | | | | |
| VV | | | 1*13 | | | | |
| VV | | | Súčet | | 10,000 | | |
| 19 | K | 564962111 | Podklad z mechanickeho spavneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 42,800 | 11,000 | 470,80 |
| 20 | K | 581120314 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 140 mm | m2 | 42,800 | 14,800 | 633,44 |
| 21 | K | 713199999 | Zriadenie zateplenia kanalizačnej rúr z XPS hr. 5 a 10 cm | m2 | 23,500 | 33,700 | 791,95 |
| 22 | K | 899643111.a | Debnenie a obetónovanie potrubia v otvorenom výkope - vyústenie kanalizácie z ZV4 | kpl | 1,000 | 288,000 | 288,00 |
| D 6 | | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - VDJI Interiér | | | | |
| 23 | K | 341121111.a | Vyspravenie trhlín | ks | 28,500 | | 12 821,25 |
| 24 | K | 953995428.S | Dilatačný profil univerzálny (priebežný/rohový) | m | 13,800 | 5,200 | 148,20 |
| 25 | K | 611421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 413,960 | 3,850 | 1,593,75 |
| VV | | | 24*12 "Miestnosť VZT | | 288,000 | | |
| VV | | | 6*1,8+6,1*5,6 "Miestnosť s rozvadzacom CTD+Chobča | | 44,960 | | |
| VV | | | 2,7*30 "Medzi priestor | | 81,000 | | |
| VV | | | Súčet | | 413,960 | | |
| 26 | K | 612421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 454,720 | 2,800 | 1 273,22 |
| VV | | | Poschodie II.NP | | | | |
| VV | | | - Miestnosť s Vetracími rurami | | | | |
| VV | | | 24*3*2+12*3*2 | | 216,000 | | |
| VV | | | -1,5*2,0-8*2,3*1,6 | | -32,440 | | |
| VV | | | - Miestnosť s rozvadzacom CTD | | | | |
| VV | | | 6*3*2 | | 36,000 | | |
| VV | | | 2*6,1*3+2*5,6*3 | | 70,200 | | |
| VV | | | -8*2,3*1,6-2*0,8 | | -31,040 | | |
| VV | | | - stena k VDJI Nad úrovňou terénu, - odpočet novej omietky na ploche vstupov do AK | | | | |
| VV | | | 30*8-25*5 | | 115,000 | | |
| VV | | | 2* 2,7*15 "bočna stena - Schodiško | | 81,000 | | |
| VV | | | Súčet | | 454,720 | | |
| 27 | K | 784410510 | Oprášenie povrchov stien - príprava pre penetračný náter | m2 | 1.051,720 | 0,140 | 147,24 |
| VV | | | 1176,72-5*25 | | | | |
| 28 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 1.176,720 | 0,800 | 941,38 |
| VV | | | Poschodie - Stropy | | | | |
| VV | | | 24*12 "Miestnosť s Vetracími rurami | | 288,000 | | |
| VV | | | 6*1,8+6,1*5,6 "Miestnosť s rozvadzacom CTD | | 44,960 | | |
| VV | | | 30*2,5 "Strop v medzi priestore | | 75,000 | | |
| VV | | | Medzi súčet | | 407,960 | | |
| VV | | | -Steny | | | | |
| VV | | | 24*3*2+12*3*2 -1,3*2,0-8*2,3*1,6 "Miestnosť s Vetracími rurami - odpočet okien a dveri | | 183,960 | | |
| VV | | | 6*3*2 +2*6,1*3+2*5,6*3 -8*2,0*1,3-2*0,8 "Miestnosť s rozvadzacom CTD - odpočet okien a dveri (rozmer okna znížený o ostenie) | | 83,800 | | |
| VV | | | 30*5+30*9 "Stena od vodojemu | | 420,000 | | |
| VV | | | 15*2,7*2 "Steny bočne v presklenom medzi priestore | | 81,000 | | |
| VV | | | Medzi súčet | | 768,760 | | |
| VV | | | Súčet | | 1.176,720 | | |
| 29 | K | 784430011.a | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m a nad 3,8m | m2 | 1.176,720 | 2,800 | 3 294,82 |
| 30 | K | 941941031.a | Montáž lešenia - Vnútorné | m2 | 672,000 | 2,100 | 1.411,20 |
| VV | | | Lešenie vnútri - Stena VDJI | | | | |
| VV | | | 30*5 | | 150,000 | | |
| VV | | | 30*8,7*2 "alternatívne priestorové lešenie - prístup k stropu | | 522,000 | | |
| VV | | | Súčet | | 672,000 | | |
| 31 | K | 941941191.a | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia - Vnútorné | m2 | 672,000 | 0,480 | 322,56 |
| 32 | K | 941941831.a | Demontáž lešenia - Vnútorné | m2 | 672,000 | 1,500 | 1 008,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---|-----|---------|---------|-----------|
| | | 622460124.aa | prípadne dočistenie tlakovou vodou | | 120,000 | 1,920 | 240,00 |
| | K | 612460223 | Penetračný náter na stenu (adhézný mostík) | m2 | 125,000 | 3,600 | 450,00 |
| 36 | K | 952901411.S | Vnútrotná omietka stien odolná voči vlhkosti, hr. 5 mm | m2 | 125,000 | 9,300 | 1.162,50 |
| | VV | | Vyčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky | m2 | 413,960 | 0,950 | 397,40 |
| | VV | | - Miestnosť VZT | | | | |
| | VV | | 24*12 | | | | |
| | VV | | - Miestnosť s rozvadzacom CTD+Chobda | | 288,000 | | |
| | VV | | 6*1,8+6,1*5,6 | | | | |
| | VV | | 30*2,7 " Podlaha a schodiška medzi priestorom | | 44,960 | | |
| | VV | | Súčet | | 81,000 | | |
| 37 | K | 769072103.aaa | Provizórna stena 1 Pre vrtanie VZT | m2 | 413,960 | | |
| 38 | K | 769072103.bbb | Provizórna stena 2 Pre vrtanie VZT - Premiestnenie steny 1 | m2 | 28,000 | 5,700 | 159,60 |
| | | | | m2 | 28,000 | 5,700 | 159,60 |
| D | 6.1 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - VD J Exteriér | | | | 18.185,79 |
| 39 | K | 622429999.1 | Úprava elektrickej skrinky pri vstupe budovy - naklonenie, podloženie, oprava oplechovania, sieťka, lepidlo, omietka | kpl | 1,000 | 307,200 | 307,20 |
| | VV | | odkopanie, vyrovnanie, prikolvenie k budove | | | | |
| | VV | | vyspravenie omietky, maľovanie zaratane v ošej budove | | | | |
| | VV | | 1 | | | | |
| 40 | K | 622461111 | Oprava vonkajšej omietky, opravená plocha do 10 % | m2 | 1,000 | | |
| | VV | | Zadna strana | | 945,100 | 3,800 | 3.591,38 |
| | VV | | 7*30 | | | | |
| | VV | | 2*6*3,5 | | 210,000 | | |
| | VV | | Sikme strany | | 42,000 | | |
| | VV | | 15*7*2 | | | | |
| | VV | | 1/2*7*15*2 | | 210,000 | | |
| | VV | | -2*1-3*3,3 " Vstupné dvere | | 105,000 | | |
| | VV | | Predna strana | | -11,900 | | |
| | VV | | 30*14 | | | | |
| | VV | | -10*2*1,5 "okna 2300*1500 aj ostenie | | 420,000 | | |
| | VV | | Súčet | | -30,000 | | |
| | | | | | 945,100 | | |
| 41 | K | 622461511.S | Oprava vonkajšej omietky - sokla a schodiška budovy pri schodišku a zo západnej strany, opravená plocha nad 40 do 50 % | m2 | 26,000 | 11,520 | 299,52 |
| 42 | K | 625250543.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - východna strana a schodiško, výška 0,5 | m2 | 26,000 | 27,120 | 705,12 |
| | VV | | (32+2*6+8)*0,5 | | 26,000 | | |
| 43 | K | 772501140.S | Kladienie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm | m2 | 8,667 | 14,800 | 128,27 |
| 44 | M | 583840013500.aa | Doska soklová kamenný obklad, výška 100-200 mm, hrúbka 30 mm, | m2 | 27,040 | 29,500 | 797,68 |
| | VV | | 26 | | | | |
| | VV | | 26*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva | | 26,000 | | |
| | | | | | 27,040 | | |
| 45 | K | 952903021.S | Čistenie schodišťa tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu | m2 | 20,000 | 1,400 | 28,00 |
| 46 | K | 632451731 | Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podestýchylotuhným polymerom hr. 10 mm - ODHAD | m2 | 4,000 | 48,000 | 192,00 |
| 47 | K | 622466120 | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer | m2 | 945,100 | 1,350 | 1.275,89 |
| 48 | K | 622491310.S | Fasádny náter silikátový dvojnásobný | m2 | 945,100 | 5,800 | 5.481,58 |
| 49 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 987,000 | 2,900 | 2.862,30 |
| | VV | | Lesenie zvonka-od VD J | | | | |
| | VV | | 30*7 | | | | |
| | VV | | 2*6*3,5 | | 210,000 | | |
| | VV | | Sikme strany | | 42,000 | | |
| | VV | | 15*7*2 | | | | |
| | VV | | 1/2*7*15*2 | | 210,000 | | |
| | VV | | Predna strana | | 105,000 | | |
| | VV | | 30*14 | | | | |
| | VV | | Súčet | | 420,000 | | |
| | | | | | 987,000 | | |
| 50 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 987,000 | 0,750 | 740,25 |
| 51 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 987,000 | 1,800 | 1.776,60 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 995,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|---------|--------|-----------|
| | | - zarezobetonových -0,00175t 4ks v celkovej dĺžke cca 50cm | cm | 200,000 | 3,400 | 680,00 |
| | 971056025 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm do stien - železobetónových -0,00301t - dl. cca 50cm | cm | 50,000 | 6,300 | 315,00 |
| D | 9.1 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 2.586,36 |
| 54 | K 721140806 | Demontáž potrubia z liatinových rúr dažďového vrátane prechodu do budovy a podpier - nad 100 do DN 200. - 0,03065t | m | 20,000 | 4,800 | 95,00 |
| 55 | K 340238269.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetonových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm - Vratane vyspravenia omietok z oboch strán | ks | 2,000 | 53,200 | 106,40 |
| 56 | K 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 38,663 | 8,200 | 317,04 |
| 57 | K 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalš km | t | 773,260 | 0,700 | 541,28 |
| | vv | 38,663*20 Prepočítané koeficientom množstva | | 773,260 | | |
| 58 | K 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 38,663 | 10,080 | 389,72 |
| 59 | K 979082121.S | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 386,630 | 1,000 | 386,63 |
| | vv | 38,663*10 Prepočítané koeficientom množstva | | 386,630 | | |
| 60 | K 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 38,663 | 2,100 | 81,19 |
| 61 | K 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 38,663 | 17,280 | 668,10 |
| D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 488,31 |
| 62 | K 998012022 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m | t | 203,462 | 2,400 | 488,31 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 32.294,23 |
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 2.057,76 |
| 63 | K 712300835 | Odstránenie jestvujúcej hydroizolácie sokla a podzemnej časti objektu po hornú časť stropu vodojemu vrátane časti na vodojeme, odvoz a likvidácia | m ² | 58,000 | 5,300 | 307,40 |
| 64 | K 711113131.a | Príprava podkladu pre novú hydroizoláciu, zarovnanie nerovnosti - stierkou hydroizolačnou | m ² | 58,000 | 12,000 | 696,00 |
| 65 | K 711133010 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spoju | m ² | 58,000 | 2,400 | 139,20 |
| | vv | Obvod od VDJa svah | | | | |
| | vv | 3*6+14*6+14*15 | | 58,000 | | |
| 66 | M 283220000300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FA TRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA | m ² | 69,048 | 5,700 | 393,57 |
| 67 | K 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m ² | 58,000 | 2,600 | 150,80 |
| 68 | M 283230000900 | Profilovaná fólia z PE, rozmer 20x1 m, pevnosť v tlaku 200 kN/m ² , pre spodnú stavbu, | m ² | 58,000 | 1,296 | 75,17 |
| 69 | K 711190010.S | Ukončujúci profil profilovaných fólií | m | 58,000 | 5,000 | 290,00 |
| 70 | K 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,390 | 14,400 | 5,62 |
| D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 114,19 |
| 71 | K 713411111 | Montáž izolácie v stene a potrubia | m ² | 20,000 | 5,700 | 114,00 |
| | vv | izolovanie vzduchotech. potrubí a vyustenie do exteriuru, opravovane plochy | | | | |
| | vv | 20 | | 20,000 | | |
| 72 | K 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0,002 | 95,000 | 0,19 |
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 3.074,97 |
| 73 | K 764351820 | Demontáž žľabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t - vrátane odvozu a likvidácia. | m | 31,000 | 1,400 | 43,40 |
| 74 | K 764453833 | Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t | ks | 2,000 | 1,400 | 2,80 |
| 75 | K 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 24,000 | 1,400 | 33,60 |
| | vv | 3*7+3 | | 24,000 | | |


| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|-----|---------|---------|-----------|
| | | | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm - vrátane kotlíkov a oblúkov (RAL 5000) | m | 25,500 | 36,500 | 930,75 |
| 78 | K | 764454454.a | Stavebné úpravy pre napojenie nižšej strechy na zvod | ks | 2,000 | 81,600 | 163,20 |
| 79 | K | 764430440.S | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm | m | 32,000 | 14,800 | 473,60 |
| | | VV | 6*3+14 | | 32,000 | | |
| 80 | K | 764339999 | Oprava ventilačných hlavíc na streche - Izolácie striech | ks | 14,000 | 19,200 | 268,80 |
| 81 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,380 | 14,800 | 5,62 |
| | | D 767 | Konštrukcie doplnkové kovové - Oplotenie | | | | 19.579,29 |
| 82 | K | 111101111.a | Odstránenie ruderálneho porastu a ostrihanie kríkov z vnútornej strany oplotenia vrátane naloženia, odvozu a poplatku za skladovanie. | m2 | 320,000 | 3,300 | 1.056,00 |
| 83 | K | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - Zemné práce súvisiace s ukladaním podhrabových dosiek | m3 | 28.500 | 9.800 | 279,30 |
| 84 | M | 592330002400.S | Betónový panel lxxvhr 2350x250x35 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva | ks | 103,000 | 20,150 | 2.075,45 |
| 85 | K | 767914160 | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m | m | 259,000 | 1,150 | 297,85 |
| 86 | M | 553510027600 | Panel AXIS C, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX - Spájanie k stĺpom kovovými objímkami | ks | 103,000 | 62,600 | 6.447,80 |
| | | VV | 233,031674208145*0,442 Přečíslené koeficientom množstva | | 103,000 | | |
| 87 | K | 183102134.S | Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2, objemu nad 0,05 do 0,125 m3 | ks | 104,000 | 2,400 | 249,60 |
| 88 | M | 553510030100 | Stĺpik AXIS, výška 2,5 m - 2,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, | ks | 104,000 | 33,600 | 3.494,40 |
| 89 | K | 767916560 | Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do betónového základu | ks | 104,000 | 5,280 | 549,12 |
| 90 | K | 275313611.S | Betón základových páteľ pre plotové stĺpiky, prostý tr. C 16/20 | m3 | 7,800 | 82,200 | 641,16 |
| 91 | M | 553510031300 | Objímka pre plotový panel - kovová | ks | 312,000 | 2,250 | 702,00 |
| 92 | M | 553510031300.aa | Pomocný materiál | kpl | 1,000 | 96,000 | 96,00 |
| 93 | K | 767914160.d | Oprava jestvujúceho oplotenia - oca 10 dier s veľkosťou 0,5 - 3,0 m2. | m2 | 15,000 | 33,600 | 504,00 |
| 94 | K | 767912150 | Montáž ostnatého drôtu | m | 300,000 | 0,350 | 105,00 |
| | | VV | Válec s dĺžkou oca 10m | | | | |
| | | VV | 300 | | 300,000 | | |
| 95 | M | 156140003600 | Drôt ostnatý žiletkový TIGRE GALVA, válec d 450 mm, dĺžka natiahnutia 8-10 m, pozinkovaný, DIRICKX | ks | 35,000 | 34,000 | 1.190,00 |
| 96 | K | 767916590.S | Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu | ks | 20,000 | 6,900 | 138,00 |
| 97 | M | 553510009840.S | Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná | ks | 20,000 | 7,680 | 153,60 |
| 98 | M | 553510022400 | Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX | ks | 20,000 | 24,000 | 480,00 |
| 99 | K | 767920120.S | Montáž vrát a vrátoč k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2 | ks | 2,000 | 288,000 | 576,00 |
| 100 | M | 553410061300.Sa | Vráta oceľové vxš 2400x1500 mm - Bránka | ks | 2,000 | 14,800 | 29,60 |
| 101 | K | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 26,792 | 19,200 | 514,41 |
| | | D 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení. - Akumulačná nádrž VD J | | | | 2.962,36 |
| 102 | K | 769082790 | Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 | ks | 2,000 | 19,200 | 38,40 |
| 103 | K | 769035081 | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 | ks | 2,000 | 5,300 | 10,60 |
| 104 | M | 429720199900 | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv | ks | 2,000 | 14,400 | 28,80 |
| 105 | K | Pol71 | Filtračná zostava Flex - Box - Systém: EA - SSFBFS - DN 400 s filtračnou vložkou | ks | 2,000 | 115,200 | 230,40 |
| 106 | K | Pol72 | EA - SSFBFV - 400 /6ks rezerva/ | ks | 8,000 | 144,000 | 1.152,00 |
| 107 | K | Pol73 | Protidážďová žalúzia PRG 400 | ks | 2,000 | 134,400 | 268,80 |
| 108 | K | Pol74 | Mriežka DEF - 355 - T | ks | 2,000 | 28,800 | 57,60 |
| 109 | K | Pol75 | SR 400/1000 | ks | 2,000 | 24,000 | 48,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---|-----|---------|---------|----------|
| | | | | ks | 2,000 | 240,000 | 480,00 |
| | | | | kg | 10,000 | 52,800 | 528,00 |
| | | | | % | 0,308 | 14,800 | 4,56 |
| D | 769.1 | | Montážny materiál | | | | |
| 114 | K | Pol79 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | | | | 2.304,00 |
| 115 | K | Pol80 | Montáže vzduchotechnických zariad. - Chodba medzi strojovňou a AN | ks | 3,000 | 576,000 | 1.728,00 |
| 116 | K | Pol81 | Axiálny stenový ventilátor HCFB /4-250 800 m3.h-1; 77 W/230V - 0,3 A | ks | 3,000 | 62,400 | 187,20 |
| 117 | K | Pol82 | Žalúziová klapka PER 250 | ks | 1,000 | 48,000 | 48,00 |
| 118 | K | Pol83 | Programovateľný spínač DT8 - R - funkcia „d“ | ks | 1,000 | 28,800 | 28,80 |
| 119 | K | Pol78 | SR 250/3000 | ks | 1,000 | 72,000 | 72,00 |
| | | | SKO 250 - 90° | ks | 1,000 | 240,000 | 240,00 |
| D | 783 | | Montážny materiál | | | | |
| | | | Nátery + Oceľové konštr. | | | | 2.201,66 |
| 120 | K | 78320*812 | Odstránenie náteru a korózie z roštov el. vedenia, U profil, na oceľ. plošine podlahy, vchodové dvere, horné dvere, madlo pri vonkajšom schodišti, atiky na zvýšená strecha, rebrik na strechu dĺ. 3,5 m - Príprava podkladu | m2 | 123,800 | 5,300 | 656,14 |
| 121 | K | 767996801.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - Odstránenie nefunkčných oceľových roštov stavebnej elektroinštalácie š 25 cm; dĺ. 22 m | m | 22,000 | 2,400 | 52,80 |
| 122 | K | 783222100 | Nátery kov stav doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - U profil, el. rošty, podl. plošinu, vonkajšie dvere, dvere na poschodí, madlo pri vonkajšom schodišti; oplechovanie atiky, rebrik na strechu dĺ. 3,5 m | m2 | 140,100 | 7,200 | 1 008,72 |
| 123 | K | 220260926.a | Rošt káblový pre pev.resp.vof.ulož.káblov, | m | 22,000 | 14,800 | 325,60 |
| 124 | K | 229731082.a | Demontáž a spätná montáž káblov z roštu do 10ks | m | 22,000 | 7,200 | 158,40 |
| | | | 2,2*10'Přepočítané koeficientom množstva | | 22,000 | | |
| D | M | | M | | | | 7.958,20 |
| D | 21-M | | Elektromontáže - Výmena osvetlenia | | | | |
| 125 | K | 210201912 | Montáž svietidla na strop resp. stenu | ks | 30,000 | 5,300 | 3.999,56 |
| | | | ODHAD | | | | 159,00 |
| | | | 30 | | 30,000 | | |
| 126 | M | 348320000900 | Svietidlo priemyselné stropné LED 2x15,3W, 4400 lm, IP66, 1272x95 mm, s vyšším krytím (VARNA PLUS LED/24W/230V) | ks | 30,000 | 56,160 | 1.684,80 |
| 127 | K | 210290431 | Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním snúrových | ks | 20,000 | 4,300 | 86,00 |
| 128 | M | 345320003800 | Vypínač na osvetlenie | ks | 20,000 | 4,050 | 81,00 |
| 129 | K | 210290581 | Výmena súčastí spotrebičov skiel svietidiel stropných, nástenných pevných, závesných - VODIČOV | ks | 30,000 | 3,400 | 102,00 |
| 130 | M | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 300,000 | 0,750 | 225,00 |
| 131 | K | 210461002 | Montáž a zapojenie infračerveného vykurovacieho panelu 300W na stenu | ks | 2,000 | 33,600 | 67,20 |
| 132 | M | 541510000200 | Infrapanel z práškovaného hliníkového plechu, 900x300 mm, výkon 300 W | ks | 2,000 | 288,000 | 576,00 |
| 133 | M | 541510003500 | Montážny rám na infrapanel Classic | ks | 2,000 | 48,000 | 96,00 |
| 134 | K | PM | Podružný materiál | % | 30,440 | 24,000 | 730,56 |
| 135 | K | Pol94 | Napojenie VZT | kpl | 1,000 | 192,000 | 192,00 |
| D | 22-M | | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | | | | 0,00 |
| D | 95-M | | Revízie | | | | |
| 136 | K | 210293111.1 | Údržba bleskozvodov - montáž a demontáž | m | 215,500 | 14,880 | 3.958,64 |
| | | | Stresne | | | | 3.206,64 |
| | | | 30+30+4*15+3*6+14 | | 152,000 | | |
| | | | Stena | | | | |
| | | | 3,5+4*7,5+2*15 | | 63,500 | | |
| | | | Súčet | | 215,500 | | |
| 137 | K | 950104001 S | Vypracovanie revíznej správy pre osvetlenie | kp | 1,000 | 80,000 | 80,00 |
| 138 | K | 950105001 | Revízia bleskozvodu - stav zariadenia ochrany pred úderom blesku | kpl | 1,000 | 96,000 | 96,00 |
| 139 | K | 210293003.222 | Údržba bleskozvodov - Zamadenie výlezu po hromozvode na budovu | ks | 6,000 | 96,000 | 576,00 |

VP

Práce naviac

| | |
|---|-------------|
| K | 0,00 |
| K | 0,00 |
| K | 0,00 |
| K | 0,00 |
| K | 0,00 |
| | 0,00 |



| Číslo | Název | Objem | Objem | Objem |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| VNÚ Banská | | | | |
| 153/ | Průměr a objemky VSU | 1 T | 26 T | |
| 1 | Země pro zpevnění základů | 1 T | 26 T | |
| 7 | Ochranná krovitřásna a práce na ní | 5 T | 24 T | |
| 6 | Úprava porostů | 1 T | 26 T | |
| 9 | Ochranná krovitřásna a práce na ní | 5 T | 24 T | |
| PSV | Průměr a objemky PSV | 1 T | 26 T | |
| 711 | Isolace proti vodě a deňstí | 7 T | 16 T | |
| 713 | Isolace tepelná | 10 T | 26 T | |
| 764 | Isolace tepelná | 1 T | 23 T | |
| 767 | Isolace tepelná | 6 T | 23 T | |
| 769 | Isolace tepelná | 3 T | 19 T | |
| 783 | Isolace tepelná | 10 T | 27 T | |
| M | Průměr a objemky M | 2 T | 26 T | |
| M 71, 155 | Elektronické | 2 T | 26 T | |

Ověřeno: *[Signature]*
 Datum: *[Date]*

číslo: *[Number]*

| | |
|---|-------------|
| Objednávatel: Evid. č.: Právní forma: IČO: 48 51 96 51 9 | Zhotovitel: |
|---|-------------|

**Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. ...
k ZoD/...../20.. / BVS**

Názov stavby:

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny

| Poradové číslo | Charakteristika zmeny | Cena prác (Euro bez DPH) |
|----------------|---|--------------------------|
| 1. | Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu | |
| 2. | Neraalizované práce - zmena práce voči zmluvnému rozpočtu | |
| 3. | Celkom € bez DPH (1. - 2.) | |

/ podpis *Imeno ôtateľa*

Za objednávateľa:

.....
technický dozor odboru investícií

.....
rozpočtár odboru investícií

.....
zodpovedný vo veciach technických

.....
Investičný riaditeľ

/ podpis *Imeno ôtateľa*

Za zhotoviteľa:

.....
stavbyvedúci

.....
rozpočtár zhotoviteľa

.....
zodpovedný vo veciach technických

.....
Štatutárny zástupca

Prílohy:

A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác

, počet strán príloh A/ :

B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a neraalizovaných menej prác

, počet strán príloh B/ :

C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch

, počet strán príloh C/ :