

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. ZOD/322/2013/BVS (ďalej len „Zmluva“)

**na stavbu: „Detviarska ul., Trávna ul., Koľajná ul., rekonštrukcia kanalizácie“
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)**

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Stanislav Beňo**, člen predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných : **Ing. Stanislav Beňo**, člen predstavenstva, na základe plnomocenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva, na základe plnomocenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Dušan Kozic**,
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. Zhotoviteľ** : **ZIPP Bratislava spol. s r.o.**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Juraj Hirner**, konateľ
Ing. Jozef Miček, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Ing. Marián Tedla**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
- Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 300062/0200
IBAN : SK81 0200 0000 0000 0030 0062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 31355161
IČ DPH : SK2020379691
Telefón :
/ďalej len „zhotoviteľ“/

1. Týmto dodatkom č.1 sa v čl. IV. Čas plnenia mení bod 4.1. Zmluvy nasledovne:

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. sú nasledovné:

4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. čl. III.

Začatie: 08.2013

Ukončenie: 10.2014

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu resp. v prípade ohlasovacej povinnosti na stavbu - oznámenie stavebnému úradu, ukončenie stavby /oznámenie predložiť objednávateľovi/ a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom č.1 nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 30.07.2013.
4. Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých si po podpísaní 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 sú tieto prílohy:
 - žiadosť zhotoviteľa z 09.06.2014,
 - žiadosť zhotoviteľa z 24.07.2014.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
7. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 28.7.2014

Objednávateľ: 22 AUG. 2014

.....
Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva

.....
Ing. František Sobota
člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Hrímer
konateľ

Ing. Jozef Miček
konateľ