DODATOK č. 4
K Z M L U V E O D I E L O č. ZOD/209/2012/BVS
pre stavbu: „Marianka, prekládka výtlačného potrubia“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I. Z m l u v n é s t r a n y

1.1.	**Objednávateľ**	: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** **Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**
	Štatutárny zástupca	: **Ing. Stanislav Beňo,** člen predstavenstva, na základe plnomocenstva **Ing. František Sobota,** člen predstavenstva, na základe plnomocenstva
	Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných	: **Ing. Stanislav Beňo,** generálny riaditeľ
	Zástupca zodpovedný vo veciach technických	: **p. Dušan Kozic,** vedúci odboru investícií **Ing. Marek Brunovský,** vedúci investičného oddelenia
	Zápis v obchodnom registri	: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
	Bankové spojenie	: VÚB Bratislava – Ružinov
	Číslo účtu	: 1004 – 062 / 0200
	IBAN	: SK07 0200 0000 0000 0100 4062
	SWIFT	: SUBASKBX
	IČO	: 35 850 370
	DIČ	: 2020263432
	IČ DPH	: SK2020263432
	Telefón	: 02/49491414
	/ďalej len „objednávateľ“/	
1.2.	**Zhotoviteľ**	: **INPROKON s.r.o.** **Šustekova 16, 851 04 Bratislava**
	Štatutárny zástupca	: **Ing. Mikuláš Váry,** konateľ
	Zástupca zodpovedný vo veciach technických	: **Ing. Mikuláš Váry,** konateľ
	Zápis v obchodnom registri	: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3355/B
	Bankové spojenie	: VÚB Bratislava - Petržalka
	Číslo účtu	: 2848072158/0200
	IBAN	: SK96 0200 0000 0028 4807 2158
	SWIFT	: SUBASKBX
	IČO	: 31330843
	DIČ	: 2020337363
	IČ DPH	: SK2020337363
	Telefón	: 02/62411613, 02/62411631
	/ďalej len „zhotoviteľ“/	

V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/209/2012/BVS zo dňa 26.06.2012 (ďalej len „Zmluva") čl. X., bod 10.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 4, ktorým sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami mení nasledovný článok zmluvy:

1.) V **Čl. IV. Čas plnenia** sa bod 4.1. mení nasledovne:

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. bodu 3.1. je nasledovný:
- začatie: jún 2012
- ukončenie: október 2013

podľa čl. III. bodu 3.2.
vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka
- začatie: marec 2013
- ukončenie: december 2013

dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a pre katastrálne územie Marianka
- začatie: marec 2013
- ukončenie: september 2014

2.) Prílohou dodatku č. 4 je: List Okresného úradu Bratislava zo dňa 19.06.2014 - Verejná vyhláška,
Žiadosť zhotoviteľa o dodatok č. 4 zo dňa 23.06.2014.

3.) Ostatné články Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.

4.) Dodatok č. 4 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

5.) Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 4 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 17.7.2014

Objednávateľ:

.....
Ing. Stanislav Beňo
generálny riaditeľ

BVS BRATISLAVSKÁ [illegible] SPOLOČNOSŤ a.s.
826 46 Bratislava 29, Prešovská 48 1

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Mikuláš Vary
konateľ

INPROKON s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava