DODATOK ¢. 1

KZMLUVE O DIEL O & ZOD/404/2013 BVS
pre stavbu: ,,VDJ Casta, stavebné Gpravy objektu“

1.1.

1.2.

uzavrety podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zbh. Obchodny zakonnik
v plathom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Objednavatel
Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankove spojenie

Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca Zodpovedny
Vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankovée spojenie

Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén
Fax

.

Cl. I. Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, Clen predstavenstva

: Ing. FrantiSek Sobota, investi¢ny riaditel

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

Oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B

- VUB Bratislava — Ruzinov
- 1004 - 062/ 0200

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432
: 0911/998457

: 02748253118

: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. sr.o.

Zelezni¢iarska 18, 811 04 Bratislava

: Ing. Roman Nagy, konatel

: Ing. Roman Nagy

: Okresny sud Bratislava |

Oddiel Sro, vlozka €. 63388/B

. Tatra banka, a.s.
1 2623191041/1100

: 36 231 053
: 2020196937
: SK 2020196937

: 02/5465 0045
: 02/5465 0045



Nazov stavby : ,VDJ Casta, stavebné upravy objektu“

1. V sulade s ustanovenim Zmluvy o dielo ¢. ZOD/404/2013/BVS zo dia 15.08.2013 ¢&l. XIV.,
bod 14.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku ¢&. 1:

V &lanku IV. Cas plnenia sa meni bod 4.1.1. a znie:
4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. ¢€l. 1.

Zacatie: 08.2013
Ukoncenie: 10.2013

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska, prip.
jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, kolaudaciu resp.
v pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu — oznamenie stavebnému uradu
ukonéenie stavby J/oznamenie predlozit objednavatefovi/ a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatefa.

2. Ostatné clanky Zmluvy odielo € ZOD/404/2013/BVS zo diia 15.08.2013 ostavajl
nezmenené.

3. Dodatok €. 1 je vypracovany v 6-tich vyhotoveniach, z ktorych 4 vyhotovenia si ponechava
po potvrdeni objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

4. Tento dodatok €.1 nadobuda platnost a Ucinnost diiom potvrdenia opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

(&)}

. Tento dodatok &.1 si zmluvné strany precitali, porozumeli jeho obsahu a na znak suhlasu ho
podpisali.

V Bratislave, dia 24 09 7113

Objednavatel: Zhotovitel:

7
ez
Ing. FrantiSek Sobota

Ing. Rom
investi¢ny riaditel’ kon VgPoL BRATISLAVA
| Zelezniciarska 18 -

77 04 BRATISLAVA
1C0: 36231053, IC Df;H: SK 2020196937




