.

1.1.

1.2.

ZMLUVA O DIELO & ZoD/400/2013
DJ Plavecky Mikulas — rekonstrukcia hygienického zabezpeéenia pitnej vody*

zavreta podFa ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom

zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

CLIL. Zmluvné strany

Objednavatefl
Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO
DIC
IC DPH

(d’alej len ,,objednavatef*
resp. BVS, a.s.*)

Zhotovitel

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

I CQ

DIC

IC DPH
(dalej len ,,zhotovitef*)

: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, vedlci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedtici investi¢ného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

Oddiel: Sa, vlozka €.3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35 850 370
: 2020263432

: SK2020263432

: STABIL, a.s.

Namestie Hrdinov 5, 010 03 Zilina

: Jozef Curaj, predseda predstavenstva

: Jozef Curaj, predseda predstavenstva

: Okresny sud v Ziline, odd.: Sa, vlozka &.: 10076/L

: Slovenska sporitelfia, a.s.
: 5029804056/0900

: 36378844
: 2020102073

: SK2020102073
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2.2.3.

3.1.

3.1.1.

CLIl. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sa:
- podkladové materialy sitaze
- ponuka zhotovitefa zo dfia 05.08.2013

Vychodiskové udaje

Néazov stavby: ,,VDJ Plavecky Mikulas — rekonstrukcia hygienického zabezpecenia
pitnej vody*

Miesto stavby: Katastralne tizemie Plavecky Mikulas

Investor: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s., PreSovska ul. €. 48, 826 46 Bratislava
29

CLIl. Predmet plnenia

Vypracovanie a dodanie realizaénej dokumentacie pre VDJ Plavecky Mikulas, vratane
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Predmetom je technicky a koncepéne navrhnut hygienické zabezpectenie pitnej vody
pomocou chlérdioxidu (ClO2), tj. systému na plne automatickti vyrobu a davkovanie roztoku
chlérdioxidu pre o$etrovanie pitnych vod, pozostavajlceho z dvoch, navzajom prepojenych
samostatnych automatickych jednotiek na vyrobu a davkovanie ClO2 (1x do akumulacie a
1x do vytlaéného potrubi z VDJ.

Vypracovanie realizaénej projektovej dokumentacie k vodopravnemu rozhodnutiu, ktora
bude stiéasne k realizacii stavby v rozsahu podfa § 8 a 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.
z.. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov vratane zabezpecenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.
Pre splnenie predmetu dalej pozadujeme, aby kompletna projektovéa dokumentacia
obsahovala najmé:

- 9 vyhotoveni realizaéného projektu
- 2 x vykaz vymer s rozpog&tom /v programe MS Excel/ a programe Cenkros Plus

Pre splnenie predmetu zmiuvy podla bodu 3.1. bude projektova dokumentacia obsahovat
najma:

Stavebno — technické rieSenie:

- sprievodnu spravu,

- suhrnnt technickd spravu,

. zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré méZu ovplyvnit
realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- kompletni PD, statiky a ostatnych profesii pozostavajicu z vykresov stavebnych
konstrukeii, prieénych rezov, pohladov a vykazov,

- projekt buracich prac,

- projekt poziarnej ochrany,

- prenosy na dispeéing objednavatela vratane bezpetnostného pristupového systemu
/BPS/
kompatibilny z jestvujicim systémom SBI - CGC),



3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2

- vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpottu v dvoch vyhotoveniach /aj
v programe MS Excel/, v programe Cenkros Plus,

- dodrzanie dalsich podmienok arozsahu vypracovania je uvedené v prilohe B
sutaznych podmienok,

- existenciu a polohu vodarenskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit a zamerat
v teréne. Udaje poskytnuté objednavatefom su len informativne,

Zhotovitel vypracuje projekt organizacie vystavby (POV) s harmonogramom s uvedenim
predpokladanych lehdt vystavby. Sucastou POV bude ako samostatnd priloha plan
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, vypracovany v sulade
s Nariadenim vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravoinych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizacnej
dokumentacie, &innost koordinatora dokumentacie vzmysle Nariadenia viady SR ¢.
306/2006 Z. z. na zaklade samostatnej ZOD s budtcim zhotovitefom diela.

Zhotovitel bude podas realizacie diela vykonavat autorsky dozor na zaklade samostatnej
zmluvy o dielo uzatvorenej s objednavatefom.

Zhotovitel' vypracuje projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré vzniknu
v stivislosti s realizaciou stavby, v zmysle zakona &. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a sUvisiacich predpisov.
Néklady stvisiace s odpadmi zhotovitel zahrnie do rozpoctu stavby.

Pocas vypracovavania projektu bude zhotovitel zvolavat vyrobné vybory min.1x mesacne
alebo podla potreby. V zavere prac zhotovitef zvola zavereéné prerokovanie projektu.
K zavereénému prerokovaniu zhotovitel predloZi objednavatefovi navrh projektu (v dvoch
vyhotoveniach) minimalne dva tyzdne vopred pred ditom zavereéného prerokovania.

Predmetom ponuky dodavky prac je:

Kompletna dodavka stavby + technolégie vratane potrebnych povoleni
a inzinierskych éinnosti nutnych k realizacii stavby :

,VDJ Plavecky Mikulas — rekonsétrukcia hygienického zabezpecenia pitnej vody*

Predmetom stavby je kompletna dodavka technologickych zariadeni, ASRTP vratane
stavebnych prac v zmysle vypracovanej realizaénej dokumentéacie.

Predmetom dodavky je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

- staveniska proti vstupu cudzich oséb,

- vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutelnosti pre stavebné prace,

- projektu skutoéného vyhotovenia,

- revizie vyhradenych technickych zariadeni,

- oznadenia stavby podla stavebného povolenia. Sucasne zhotovitel vykona samostatné
oznadenie podla pokynov objednavatela,

- ohlasenia odstavenia vody jednotlivym odberatelom podia pokynov Divizie vyroby vody
BVS, a.s. a zabezpegenie nahradného zasobovania pitnou vodou cisternami,

- podmienok pre vykon stavebného dozoru: pouzitie a vybavenie samostatnej kancelarie,

- zhotovitel vykona povrchové tpravy dotknutych a zabranych ploch a komunikacii,

- na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpeCit véetky povinnosti objednavatela
vyplyvajlce z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,



3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.24

- fotografie pred realizaciou stavby zhotovitel zabezpeCi na vlastné naklady a predlozi

objednavatelovi,

- likvidécie a uloZenia odpadu na skladku,
- vypracovanie planu kontroly a zabezpeéenie suladu s jeho poziadavkami,
- vypracovanie planu ochrany sivotného prostredia a zabezpecenie stladu s jeho

poziadavkami,

vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov,

vypracovanie potrebnej dodavatel'skej dokumentacie,

prenosov na dispecing objednavatela vratane bezpeénostného pristupového systému
/BPS/ kompatibilnym s jestvujucim systémom SBI - CGC),

navrhu individualnych, komplexnych skisok a ich vykonanie,

dogasnych staveniskovych komunikéacif k objektom podfa potreby stavby,

vratane ich povrchovych Gprav a spatného uvedenia zabratych pléch do pbvodného
stavu,

podkladov na zaradenie stavby do DHM podia zaradovacich protokolov BVS, as.
a urdit Zivotnost jednotlivych stavebnych objektov, prevadzkovych stborov a jednotlivych
strojno- a elektrotechnologickych zariadeni,

vcelom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajuce
> ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych predpisov
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vratane
vypracovania dokumentacie ,PLAN BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACK

Predmetom ponuky v zmysle § 282 a § 536 Obchodného zakonnika je zavézok zhotovitela
formou zmluvy o dielo realizovat stavbu:

,VDJ Plavecky Mikulas — rekonstrukcia hygienického zabezpeéenia pitnej vody*

V rozsahu projektovej dokumentacie, dodrzat podmienky objednavatefa a povolenia
stavby. Stavbu nie je moZné ¢lenit na polozky a moznost predloZenia ponuky iba na
niektoré poloZky je nepripustna. Variantné rieSenia nie s pripustne.

Zhotovitel vykona dielo podia bodu 3.2. tohto &lanku podria realizaéného projektu, ktory
vypracuje zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene ana vlastnu zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom, ide o zavazné porusenie tejto
zmiuvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasene, objednavatel méze odstupit od
zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady C. 396/2006 Z. z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpetdi na viastne naklady zhotovitel u spracovatela
projekitovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmiuvou jeho zabezpeéenie pri odovzdani
staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby
(stavebna sut, vykopova zemina, atd.) dodrziavat' ustanovenia zakona &. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, a
viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude
sudastou dokladov pri odovzdavani stavby.



1zo\paid :1

4.1.

4.1.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

CLIV. Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. a 3.2., &l. lll. termin zacatia a ukonéenia diela
bude :

zacatie:  08.2013

ukoné&enie: 12.2013

Doba trvania zabezpeéenia dodavky diela:

- vypracovanie a dodanie realizacnej dokumentacie vratane pravoplatného vodopravneho
(stavebného) rozhodnutia podla bodu 3.1.:

Termin dodania: 10. 2013 - VDJ Plavecky Mikulas

- dodavka stavby vratane zabezpecenia kolaudacie stavby a navrhu na zaradenie podfa
bodu 3.2.:

Termin dodania: 12. 2013 - VDJ Plavecky Mikulas

Zhotovitel splni zmluvny zavézok dodanim projektovej realizac¢nej dokumentéacie pre
vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, ktora je sti¢asne aj pre realizaciu stavby,
vratane zabezpecfenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, ukonéenim
diela podla bodu 3.2. &l. lll. preukazanim projektovych a garantovanych parametrov,
predloZzenim pozadovanych skusok, atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov
a zapisninym odovzdanim a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po
vykonani komplexného vyskusania.

V sulade s ¢lankom IV. bod 4.1 objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej
lehoty vystavby.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu ¢&l. lll. bod 3.2. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

Objednavatel sa zavézuje, Zze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu podla platobného kalendara.

Zhotovitel nema pravo pozadovat od objednavatela zaplatenie sankcii

a) ak objednavatel pisomne nevyzve zhotovitela k zac¢atiu diela

b) vsuvislosti s uréenym datumom =zacatia diela uvedenym v pisomnej vyzve
objednavatela

c) ak objednavatel odstipi od zmluvy z dévodu nezabezpecéenia dostatku finanénych
prostriedkov na vykonanie diela

CLV. Cena za dielo
Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢&l. 1ll., tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
obstaravania s niz8ou cenou podla smernice BVS, a.s. ¢.023-14-2010 a predstavuje
Ciastku:

Cena za vykonanie diela v EUR bez DPH pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 a 3.2:

Cena za dielo v rozsahu bodu 3.1: 39 288,--EUR
(slovom tridsatdevattisicdvestoosemdesiatosem EUR)
Cena za dielo v rozsahu bodu 3.2: 190 512,--EUR
(slovom stodevatdesiattisicpatstodvanast EUR)



5.3.

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11.

5.12.

Cena celkom za dielo bez DPH : 229 800,~-EUR
(dvestodvadsat'devittisicosemsto EUR)

Spravne poplatky sl zahrnuté vcene projektovych prac. Zhotovitel pri fakturacii
zdokladuje $pecifikaciu poloZiek, ktoré bude objednavatel pozadovat.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy bodu 3.1.
je cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene diela
bude fakturovana DPH podra platnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Odsuhlasené naviac prace bud( uhradené v stlade s podmienkami sutaze maximaine v
rozsahu rezervy vo vyske 5 % bez DPH stanovenej rozpoctom — poloZka Rezerva (t..
maximéalne vo vy$ke 10 942,86,-EUR), urgenej vyhradne na krytie objednavatelom
nepredvidanych nakladov.

Véetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia poZadovane objednavatelom budu
rieéené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami v cenovej
ponuke.

Zmluvna cena je vypracovana podfa ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach.

Specifikacia ceny je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013. Takto stanovena finan¢na Ciastka
je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je upiné a nebude vyzadovat dodatoéné
rieSenie.

Cena za autorsky dozor vykondvany poctas realizacie diela bude uhradena na zaklade
samostatne uzavretej zmluvy o dielo s objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podia predmetu zmluvy bodu 3.2.
je cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene diela
bude fakturovanda DPH podra platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych polozkach (podla vypineného rozpoétu) st pevnymi cenami pocas vykonania
diela az do jeho odovzdania objednavatefovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkéch v rozsahu vykazu
vymer, budi odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitefa, napr. zmeny rozvozovych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel moze zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v bode 5.12. tejto zmluvy), ktoré budu zrealizované oproti
schvalenému projektu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo
preukazatelne pisomne odsuthlasené stavebnym dozorom objednavatefa, autorskym
dozorom, poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych v zmysle ¢l. 1. bod
1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni v prislusnom organe
objednavatela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika, zmeny ceny materialov a pod.




GL.VI. Platobné podmienky

Pre predmet plnenia bodu 3.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po spineni predmetu tejto zmiuvy na
zaklade faktur vystavenych zhotoviteflom po &iastkovom plneni projektovych prac
a inzinierskej ginnosti. 50 % nakladov za projektovi dokumentéciu stavby bude uhradenych
po zavereénom prerokovani a dodani projektu na zéklade samostatnej fakiury, ktord
vystavi zhotovitel do 15 dni od dodania projektovej dokumentacie. Ostatnych 50 %
nakladov bude uhradenych po dodani pravoplatného vodopravneho (stavebného)
povolenia na zaklade samostatnej faktury, ktory vystavi zhotovitel do 15 dni od dodania
vodopravneho rozhodnutia.

Faktiry musia obsahovat vSetky Udaje podia § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Utovnictve
v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktary nebudu obsahovat Udaje podia bodu 6.2., je objednavatel opravneny
vratit ich zhotovitelfovi na dopinenie, &m sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zaéne plynut diiom dorucenia opravenej faktdry dodavatelovi.

Splatnost faktur je do 60 dni odo dia doruéenia faktdr do podatelne objednavatela.

Pre predmet plnenia bodu 3.2.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zmluvné strany sa dohodli na fakturacii jednou kone¢nou faktarou dolozenou sUpisom
vykonanych prac potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela do vysky ceny za dielo.

Doklady stvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebeZne a zarover kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej stavby.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent) z ceny za dielo do odstranenia vad
a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana ciastka bude uvolnena
do 30 dni.

Objednavatel zadrzi v zavere prac 5 % (pat percent) z ceny diela az do uplynutia zarucnej
doby za dielo. Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nespinenia povinnosti zo
strany zhotovitela, bezplatne odstranit’ reklamované (skryté) vady. V pripade, Ze po dobu
zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzani sumu do 30 dni po
uplynuti zaruénej doby. V pripade, Ze zhotovitel predlozi bankovu zaruku, bude zadrzanie
5 % riesené touto formou zadrzania.

Navrh koned&nej faktary predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den preberacieho
konania. Zhotovitel' s objednavatelom odsthlasi navrh koneénej faktlry do 5 pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skuto&ného vyhotovenia. Obsahom konecénej faktdry
bude aj sUpis véetkych vykonanych prac na stavbe. OdsUhlasenu kone¢nl fakturu
zhotovitel prediozi objednavatelovi k thrade do 15 dni po odovzdani a prevzati diela
objednavatelom. Bez odstihlasenia nemoze zhotovitel predloZit faktiru k Uhrade.

Faktdra musi obsahovat véetky udaje podfa

- §74 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zakona &. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov

Prilohou faktury musi byt slpis fakturovanych prac s vygislenim ich hodnoty, potvrdené
stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela.



6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat Udaje podla bodu 6.9, je objednavatefl
opravneny vratit' ju k oprave resp. k doplneniu, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacne plynat diom dorudenia opravenej fakttry dodavatefovi.

Splatnost faktury je do 60 dni odo diia jej prevzatia objednavatefom cez podatelfiu.

Objednavatel prehlasuje, ze méa na zmluvne objednané prace zabezpeéené finanéné
prostriedky v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

GLVI. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveri funkciou stavebného dozora stavby osobitnym listom.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy &.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Adridna Bukovca

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stlade s nariadenim viady SR ¢.396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a., Bc. Martina Ziaka koordinatorom bezpetnosti (nemdze byt stavbyveduci,

ktory na stavbe vykonava &innost stavbyvediceho)
b., spoloénost STABIL, a.s. koordinatorom dokumentacie
c., Bc. Martina Ziaka funkciou bezpeé&nostny technik

Poverené osoby uvedené vtomto bode s povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z. z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy do 10 pracovnych

dni po predloZeni:

- dokladov o vyty&eni inzinierskych sieti a geodetickych bodov

- dokladov o legalnosti skladok odpadov podia platnych predpisov

- dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za gkodu spdsobent prevadzkou
organizacie

- aktualizacie ,Planu BOZP*

- fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby na
vlastné naklady

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vetky skutotnosti rozhodujuce pre plnenie zmiuvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zd6vodnenie
atd. Zapis do stavebného dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby. Opravnenie na
zapis do dennika majd stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentacie a Statny
stavebny dohlad. Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom dodavatela prikaz
prerudit prace, pokial zodpovedny stavbyvedici nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena
bezpednost uskutothiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit uCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie vygitanych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi
s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje
vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade
znienia originalu.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16

7.17.

7.18.

7.19.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujlcim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
viady SR €. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniknuté zjeho prac adodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpeti bezpenost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit' proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Zhotovitel' najneskdr 30 dni pred ukonenim stavby oznami objednavatelovi dokonéenie
stavby. Objednavatel najneskdr do 15 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje stpis
zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o
nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, ze
dielo prebera. Ak objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti diela a uviest v fiom svoje dbvody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré
objednavatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa konanie o prevzati v potrebnom rozsahu,
o &om sa vyhotovi zapisnica podla hore uvedeného znenia.

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel diiom prevzatia stavby.

Zhotovitel v termine preberacieho konania odovzda objednavatelovi 4x projektovu
dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenu odborne spdsobilou osobou, novo
vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej ) vratane dokladovej Casti.

Bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpeéi jej
napravu a vysporiadanie do 60 dni, o éom predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podra €l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude
reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s touto stavbou.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za uc¢elom vykonania kontroly
dodrzZiavania bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o tretim osobam moze zhotovitel iba so sihlasom objednavatela
Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona

samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.
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7.20. Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

prevadzkovych saborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu
s prislichajicimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
pqdl’a ginnosti (CPA), vydanej Nariadenim Europskeho parlamentu a rady (ES) €.451/2008
aich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného

investi¢ného majetku.
GLVIL. Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Pre predmet pinenia bodu 3.1

Zhotovitel 'zodpovgdé za vady, ktoré ma dielo v Case jej odovzdania objednavatelovi. Za
vadyi ktoré sa prejavili po jej odovzdani zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobene
porugenim jeho povinnosti, platnych predpisov a noriem.

Prip.adné. postjhy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z neplnenia ustanoveni
Navr!adenla' viady & 396/2006 Z. =z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel nezqdpovedé za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkiadov
poskytnutych objednavatefom, zhotovitel upozornil na ich nevhodnost objednavatefa a ten
na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze objednavatel ma pravo pozadovat
a 7nOoviel ma povinnest bezoleingno abezodkadnéne odsiranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady diela do 15 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnt reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podra &l. I. tejto zmluvy.

\ pripade, e z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej doqévke,' zhotovitel
sa zavizuje uhradif objednavatelovi nahradu skody v plnej vyske ceny naviac prace.

Pre predmet pinenia bodu 3.2

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vyhotoveny podla qohodnutych
podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu

plynutia zaruénej lehoty.
Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti je 60 mesiacov odo dna prevzatia diela.
Zaruéna doba na vykonané dielo technologickej tasti je v dizke stanovenej vyrobcom odo
dnia prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma objednévat_el’ pravo poiaAdovat’ a
zhotovitel méa povinnost' odstranit reklamované vady (skryté vady) diela. Vady sposobene
2 dévodov na strane zhotovitela, zhotovitel odstrani bezplatne.

Zhotovitel sa zavézuje zalat s odstrafiovanim zistenych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.8. a 8.9. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela
a vady odstrani v co najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa
dohodne na reklamaénom konani pisomnou formou.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

CLIX. Zmluvné pokuty

Pre predmet pinenia bodu 3.1

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela v lehote podra bodu 8.5., ma objednavatel
pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 15,- € (slovom péatnast’
eur) za kazdy kalendarny defi az do doby odstranenia vady.

V pripade oneskorenej Ghrady faktury podla bodu 6.4. &l. VI., ma zhotovitel pravo uplatnit

si u objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omeskania.

Pre predmet plnenia bodu 3.2

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. lll. po termine uvedenom v &l. IV., bodu 4.1.1 -
doba trvania zabezped&enia dodavky diela, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmluvn( pokutu za prvé tri dni omeskania vo vyske 24 500,- € (slovom
dvadsatétyritisic patsto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi
kalendarny def ome$kania ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela za kazdy kalendarny den omeskania.
V pripade vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci
koneé&nej faktlry za dielo vzajomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej hrady faktury podfa bodu 6.11. €l. V1., ma zhotovitel pravo uplatnit’
si u objednavatela narok na drok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Giastky za kazdy
kalendarny deri omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla &l. VIIl. bodu
8.11., ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitefovi a na Ghradu
vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky zadrZané v zmysle ¢l. VI. bod 6.7. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢&l. VIl bod 8.11. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvnl pokutu vo vyske 35,- €
(slovom tridsatpat eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia zavad.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 50,- € (slovom péatdesiat eur) za kazdy kalendarny den
omeskania, za kazdd vadu.

V pripade, ked niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane. Toto oznamenie
musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti a jeho moznych
désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$8ej moci,
strana ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vys§iu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstupenia nastand dfiom
doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych stran.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8

10.9.

Ing. Franti$ek Sobota v °
¢len predstavenstva STAbllAS.

Cl.LX.Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu o dielo zrusit:
a/ dohodou zmluvnych stran

b/ odstipenim od zmluvy v pripade

- porusovania dohodnutych podmienok.

- nezabezpetenim dostatku finan¢nych zdrojov na vykonanie diela

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, Ze z
jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatefom. Odstlpenie od zmiuvy nadobtda
Gdinnost dfiom pisomného dorucenia oznamenia o odstupeni zmluvy druhej strane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazujl, Ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v $iestich vyhotoveniach, z ktorych si 3 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 3 vyhotovenia zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna aslobodna, Ze unich nedoSlo k omylu, prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jej obsahom pripdjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

Tato zmluva nadobuida platnost a Ucinnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy :

priloha &. 1 - podkladové materialy na vypracovanie ponuky
priloha &. 2 - cenova ponuka zhotovitela zo dria 05.08.2013
priloha €. 3 - ¢&asovy harmonogram

priloha €. 4 - platobny kalendar

priloha ¢. 5 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru

vo/y“ﬂ/‘”ﬁ dha

Zhotovitel :

Jozef Curaj
predseda predstavenstva
@

Némestie hrdinov 5,010 03 Zilina - Budatin
tel: 00421 41 5624 837, e-mail: stabil@stabiisk.eu 12




