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: K Qi]';lf\i:’UVE O DIELO €. ZOD/174/2011/BVS na dodavku stavby ,,CS Podunajské
\\{g‘%"iskupice - Bernolakovo rekonstrukcia vodovodného zdsobného potrubia
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DODATOK ¢. 4

2.stavba, km 4,929 — 9,546

X
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uzavrety podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

CLL. Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri :

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

IC DPH

Telefon
Mail

(dalej len ,objednavatel™)

1.2.

Zhotovitef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri :

Bankové spojenie
Cislo té&tu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén
Fax

(dalej len ,zhotovitel)

: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, &len predstavenstva

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii
. Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

Okresny sud Bratislava |
Oddiel Sa, vlozka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 / 0200

1 35850 370

. SK 2020263432

© 0903 403 496
. viliam.vacval@bvsas.sk

. Infra Services, a. s.

Hraniéna 10, 821 05 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Mgr. Rastislav Gajarsky, ¢len predstavenstva
Ing. Boris Gregor, predseda predstavenstva

- Ing. Martin Adasek, technicky riaditel

Ing. Roman Petro, veduci vyrobno - technického
oddelenia

Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &.4365/B

: VUB Bratislava

. 2401050753/0200
. 43898 190

. 2022506684

: SK2022506684

: 02/58104635
. 02/65420444



¢len predstavenstva clen p

Tento dodatok ¢4 kZOD je vypracovany v sulade s ustanovenim zmluvy o dielo
€.Z0D/174/2011/BVS ¢lanok XI. Zavere¢né ustanovenia bod 11.1. , na zaklade ktorého
sa zmluvné dohodli na vypracovani dodatku ¢.4 k predmetnej zmluve o dielo. Po
potvrdeni oboma_zmluvnymi stranami_sa dodatok ¢.4 stava neoddelitefnou sucastou
povodnej zmiuvy odielo stavby ,CS Podunajské Biskupice — Bernolakovo,
rekonstrukcia vodovodného zasobného potrubia 2. Stavba, km 4,929 - 9,546 “.

1. Tymto dodatkom &.4 k ZOD sa v Cl. IV Cas plnenia bod 4.1. meni nasledovne:
4.1, Terminy plnenia predmetu zmluvy podra &L.lil. st nasledovné :

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.

Zacatie : 07.2011
Ukoncenie: 07.2013

2. Ostatné ustanovenia zmluvy odielo & ZOD/174/2011/BVS tymto dodatkom &.4

nedotknuté zostavaju v platnosti a icinnosti bez zmeny.

3. Tento dodatok €.4 je neoddelitelnou si¢astou zmluvy o dielo & ZOD/174/2011/BVS.

4. Dodatok ¢4 je vypracovany v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si tri vyhotovenia

ponecha objednavatel a tri zhotovitel stavby.

5. Zmluvné strany vyhlasujl, Zze si tento dodatok ¢.4 preéitali a porozumeli mu, Ze ich

vola v iom obsiahnuté je dand, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a;Ze
prejavy vlle su dostatone urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena
a na znak sthlasu s jeho obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

Prilohy: Ziadost zhotovitela o vypracovanie dodatku &.4

V Bratislave, dia : 27 06 2013

Objednévate%/’//) /\/\/ Zhotovitel :

Ing. Radoslav Jakab Ing. Radoslav Jak:

predseda predstavenstv predseda predstavenstva
y

Ing. FrantiSek Sobota Mar. Rastjsfa

Ing.

s Services, a.s.
’nfraHmﬂiéﬂé & 10 @
Bratislava

== 0!560: 43898190
IC DPH: SK2022506684



Dusan Kozic

Odbor investicii / Investiéné oddelenie
Bratislavskd vodarensk4 spoloénost’ a.s.
Presovska 48

828 46 Bratislava 29

pracovisko Boinickd ul.

V4§ list &islo / zo diia Nafe &islo Vybavuje / linka Miesto, Datum
Krajtovitova Bratislava,
13 0911 691 896 05.06.2013

Vec: Ziadost' o vyjadrenie k prediZeniu terminov ukonéenia

Tymto Vas ziadame o vyjadrenie, ¢i bude z Vasej strany akceptovany posun terminov ukonéenia pre
tieto investidné akeie:

- »CS Podunajské Biskupice — Bernoldkovo, rekonstrukeia vodovodného zisobného potrubia, 2.
Stavba km 4,9290 — 9,5460

Posunutie terminu ukonéenia z 06/2013 na 08/2013 (Na posunutie terminu ukongenia z 04/2013 na
06/2013 bola zasland Ziadost' 04.04.2013).

- .Cs Podunajské Biskupice — Bernolikovo, rekonstrukcia vodovodného zisobného potrubia, 3.
Stavba km 9,5460 — 12,7600«

Posunutie terminu ukonéenia z 06/2013 na 09/2013
- ,Raéa — Grinava, vodovodné zdsobné potrubie, 1. Cast’ — Rybniénd ulica*

Posunutie terminu ukondenia z 06/2013 na 08/2013

Nfre &erwces, a.s
454 Hraniéng & 10

ratisiay
e r1COng8898190 % ¥ 2
DPH. BK2022506684

Za Infra Services, a.s.:

Ing. R?ém Petro
Vyrobno-technické oddelenic

Infra Services, a. s., Hrani¢na 10, 821 05 Bratislava

Telefon / Fax: 02/58104635, 02/65420444 E-mail:

1C0: 43 898 190, DIC: 2022506684, 1 DPH: SK2022506684

zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava | oddiel: Sa, viozka &. 4365/8
PeitaZny dstav: VUB Bratislava, & tidtu; 2401050753/0200



