DODATOK ¢. 2
KZMLUVE ODIELO
€. ZOD/346/2013/BVS (dalej len ,Zmluva“)
na stavbu: ,Vrakuia kanalizaéna CS1 a €S2, rekonstrukcia trafo a armatur

uzavretej podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom
zneni

CLLL. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel . Bratislavska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca : Ing. Stanislav Beno, ¢len predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

Zastupca zodpovedny . Ing. Stanislav Benio, ¢len predstavenstva, na zaklade

vo veciach zmluvnych plnomocenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva, na zaklade

plnomocenstva

Zastupca zodpovedny : Dusan Kozic, veduci odboru investicii
vo veciach technickych Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B

Bankové spojenie : VUB Bratislava — Ruzinov

Cislo Gétu : 1004 — 062 / 0200

IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX

ICO : 35850 370

IC DPH : SK2020263432

Telefon : 02/49491419

/dalej len ,objednavatel"/

1.2. Zhotovitel : ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Statutarny zastupca . Ing. Juraj Hirner, konatel
Ing. Jozef Mic¢ek, konatel

Zéastupca zodpovedny
vo veciach technickych : Ing. Marian Tedla, riaditel oblasti

Zapis v obchodnom registri : Okresny std Bratislava |, oddiel: Sro, viozka &. 5475/B

Bankové spojenie : VUB, a.s.

Cislo Gétu : 300062/0200

IBAN : SK81 0200 0000 0000 0030 0062
SWIFT : SUBASKBX

ICO : 31355161

IC DPH : SK2020379691

Telefon : 02/32622344

/dalej len ,zhotovitel"/



1. Tymto dodatkom €.2 sa v cl. IV. Cas plnenia meni bod 4.1. Zmluvy nasledovne:
4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla &l. lIl. st nasledovné:
4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. €l. Il

Zacatie: predlozenim pravoplatného rozhodnutia pre €S1 o povoleni vybudovania
vodnej stavby od projektanta a nasledného odovzdania staveniska
zhotovitelovi.

Ukoncéenie: 30.11.2014

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip. jeho
Gpravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do riadnej
prevadzky, kolaudaciu resp. v pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu - oznamenie
stavebnému uradu, ukoné&enie stavby /oznamenie predloZit objednavatelovi/ a
vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy tymto dodatkom €.2 nedotknuté zostavaju v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok &.2 je neoddelitelnou stcastou Zmluvy zo dna 09.08.2013.

4. Dodatok ¢&.2 je vypracovany v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si po podpisani 4 vyhotovenia
ponecha objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

5 Neoddelitelnou suéastou dodatku &.2 je tato priloha:
- iadost zhotovitela, zn. listu 307/CA/2014 zo dha 15.08.2014.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tento dodatok &.2 preditali a porozumeli mu, Ze ich volfa v nom
obsiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoglo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jeho
obsahom pripajaju svoje viastnorucné podpisy.

7 Tento dodatok &2 nadobuda platnost a Gcinnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

V Bratislave, dia

.
Objednavatel: 1092004 Zhotovitel:

!

""ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Ivng.StanlsIav eno| Miynskeé nivy 61/A
¢len predstavenstva, SK - 820 15 Bratisiava
na zaklade plnomocegnrstva IC DPH: SK2020379691 1CO: 3135516+

63 -

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva,
na zaklade plnomocenstva




ZIPP BRATISLAVA spol.st. 0
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Vybavuje/linka: Ing. Marian Tedla

0910 270 138
v Bratislave, diia 15.8.2014 Bratislavsk4 vod4renska spolo¢nost, a.s.
‘ “PreSoyskd 48
Naga znatka: 307/CA/2014 82 N
UNSER ZEICHEN A

Stavba: Vrakuiia kanalizatng CS1 a CS2,
rekonStrukeia trafo a armatiir

Zmluva o dielo &. ZOD/348/2013/BVS

VEC: Ziadost’ o uzavretie predl¥enie terminu
vystavby a navySenie zmluvnej ceny

VéaZeny obchodny partner :
na zéklade Zmluvy odielo & ZOD/348/2013/BVS (d’alej len ,,Zmluva o dielo*), ktord bola

>

uzatvorend medzi VaSou spolonostou ako objedndvatefom a  naSou spoloénostou _ako
zhotovitel’ reali Cs1 acCs2,

rekon§truke

=N

V zmysle realizdcie Diela
dohodnuté nosti pravoplatné

stavebné po

Tymto si Vas dovolujeme informovat
realizéciu diela, najmé na termin ukon¢eni
Zmluve o dielo, predmetom ktorého bude€:tiprava terminu ukonéeénia Diela na novy termin

30.11.2014.

Ide o nasledovné okolnosti:

Stavebny dozor objednévatela si zapisom do stavebného dennika vyZiadal nasledovné price naviac
resp. zmeny oproti projektu:

30.4.2014 CS2 - osadenie novej kolajnice v osovej vzdialenosti 600 mm namiesto 760 mm

2752014  CSI - realizécia sokla zo styroduru hr.50 mm, keramicky obklad nahradit’ fasadnou
omietkou -

6.6.2014 CS2 — odstranit’ povodny marmolit a nahradit’ ho sanatnou omietkou
Poziadavky projektanta zdpisom do stavebného dennika

23.7.2014  CS1 - dod4vka medzikusu potrubia DN500 tr. 11

Dalkie po¥iadavky objednévatel’a na vykonanije naviac pric resp. zmien oproti prejektu:
Cs1 - dod4vka elektrického bojleru,

- obnova schodiska k ¢eslam,

- rozvody zdravotechniky,

- zmena rieSenia strechy — zo sedlovej na plochu,
- doplnenie zabezpetovacieho systému,

I1C DPH :SK 2020379691 Spolodnost’ je zapisana v Obchodnom registri TEL: 00421-2-3262 2344
1C0: 313 55 161 Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka &.5475/B FAX: 00421-2-3262 3341
http:\www.zipp.sk

E-mail: zipp@strabag.com
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ZIPP BRATISLAVA spol.sr. 0
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava
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- vymena protidazd’ovych fasadnych hlinikovych Zaluzii,
- preloZenie VO,
- doplnenie prenosov k ventilatorom.

Cs2 - dodavka keramickej protiSmykovej dlazby.

Na kontrolnych diioch, ktoré sa konali v diioch 06.05.2014, 22.05.2014 a 19.06.2014, bolo viackrat
prerokovavané dodasné prepo_}eme (preCerpavanie) resp. obtok, ktoré ma zabezpe&it
minimalizovanie odstévky podas rekonstrukcie CS 1, a z tychto rokovani vyplynulo, Ze jednotlivé
névrhy projektanta resp. stavebného dozoru si nevyhovujuce z hPadiska funkénosti CS
a realizovatel'nosti prac v komore.

Dna 25.07.2014 na kontrolnom dni bolo navrhnute rieSenie prepojenia resp. obtoku ktoré je

realizatnej pro_)ektovej dokumentéi:u) ktori sme od projektanta obdrzali dia 25.7.2014
elektromcky (e-mailom) a to vratane novej $pecifikdcie materialu.

dované rozsirenie
ebné zrealizovat’ prekladku
yZdni,

i Y ., vkonat dielo v sulade s
podmienkami Specifikovanymi projektovou dokur iu stavby, ktord vypracoval:
Ing. Juraj Billy - BIDOR, Pod zahradamil4, 101 Bratislava.

Zo vSetkych vy3sie uvedenych dévodov nie je objektivne mozné a spravodlivé poZadovat’ od nasej
spolo¢nosti ukoncenie diela v pdvodnych zmluvnom termine 18.8.2014.

Tymto si Vas dovol'ujeme poZiadat’ o dodanie vykresovej €asti projektovej dokumenticie na Grovni
realizatného projektu stavby pre vysSie uvedené zmeny, ako aj o odsahlasenie zmenového listu &.3,
ktory Vam bol predloZeny diia 08.08.2014.

TaktieZ si Vés dovolujeme poZiadat' o uzavretie dodatku k zmluve o dielo, predmetom ktorého
bude tdprava terminu ukondenia realizcie diela a zmena ceny diela zohladiiujice zmeny diela
uvedené vy3sie.

S pozdravom

I{f BRATlSLAVA spo\ 8 1.0.
nske nivy B1/A

Ing. Managg,f dao 15 Brausiava
riaditel oblasti CARBHSKEETR) ICOr 31355161
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