

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. ZOD/28/2021/BVS na realizáciu stavby:

#### „Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
SWIFT :  
IČO : 35 850 370  
DIČ : 2020263432  
IČ DPH :  
Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : Pfeiffer SK s.r.o.  
Sídlo : Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava  
Zapísaná v : zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81367/B  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
SWIFT :  
IČO : 46 670 815  
DIČ : 2023523557  
IČ DPH :  
Zastúpená : Ing. Robert Sipos, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

## Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.03.2021 zmluvu o dielo č. ZOD/28/2021/BVS na realizáciu stavby: „Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom k dramatickému nárastu cien materiálu potrebného na zhotovenie diela sa zmluvné strany za účelom predídania zmeny ceny diela, v súlade s ustanovením Čl. XV bod 15.1 Zmluvy, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. 3 tohto Dodatku.

## Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Na základe dohody zmluvných strán sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Článku III Predmet plnenia sa za bod 3.12 vkladá nový bod 3.13, ktorého znenie je nasledovné:

„3.13 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor na zloženie materiálu na zhotovenie diela v areáli VDJ Podunajské Biskupice na adrese Odeská ulica v Bratislave. Priestor pre zloženie materiálu na zhotovenie diela podľa Zmluvy bude prístupný zhotoviteľovi od 03.01.2022 do 31.12.2022. Zhotoviteľ je povinný najneskôr sedem (7) dní pred akoukoľvek manipuláciou s materiálom v priestoroch VDJ Podunajské Biskupice písomne upovedomiť technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí prítomnosť zodpovednej osoby objednávateľa a vždy pred zložením materiálu aj určí jeho presné miesto zloženia v areáli VDJ Podunajské Biskupice. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek manipuláciu s materiálom v oznámenom čase zhotoviteľom, z dôvodu prevádzkových potrieb areálu VDJ Podunajské Biskupice.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že objednávateľ nezodpovedá za zložený materiál zhotoviteľa v areáli VDJ Podunajské Biskupice, ani za jeho prípadné poškodenie, odcudzenie, alebo iné znehodnotenie. Zhotoviteľ sa vzhľadom na vyššie uvedené zaväzuje rozšíriť poistenie diela alebo uzatvoriť nové poistenie v súlade s čl. IX bodom 9.3 Zmluvy. Zhotoviteľ preukáže splnenie vyššie uvedenej povinnosti najneskôr spolu s prvým oznámením o jeho zložení v areáli VDJ Podunajské Biskupice, čl. IX bod 9.5 a 9.6 Zmluvy sa použije analogicky.“

V Článku VI Platobné podmienky sa za bod 6.1 vkladá nový bod 6.1.1, ktorého znenie je nasledovné:

„6.1.1 Zmluvné strany sa dohodli na osobitnom režime fakturácie materiálu na zhotovenie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru objednávateľovi za zakúpený materiál na zhotovenie diela.

Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach súpis zakúpeného materiálu na zhotovenie diela a kópiu faktúry od predajcu materiálu vystavenej za dodanie materiálu na zhotovenie diela na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie materiálu zakúpeného na zhotovenie diela. Súpis zakúpeného materiálu na zhotovenie diela, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis zakúpeného materiálu na zhotovenie diela.

Po písomnom odsúhlasení súpisu zakúpeného materiálu na zhotovenie diela objednávateľom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. a doručiť ju objednávateľovi.

Bez odsúhlasenia súpisu zakúpeného materiálu na zhotovenie diela technickým dozorom objednávateľa nemôže zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade.

Na čiastkové faktúry uvedené v tomto bode sa nevzťahuje bod 6.2 tohto článku Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že do konečnej ceny za dielo podľa bodu 6.3 tohto článku Zmluvy sa započítava aj cena materiálu vyfakturovaného podľa tohto bodu.“

V Článku VI Platobné podmienky sa v bode 6.2 prvá veta nahrádza nasledovným znením:

„Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, okrem faktúr vystavených podľa bodu 6.1.1 tohto článku, objednávateľ zadrží 10 % z fakturovanej ceny do odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania.“

- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

#### **Čl. 4 Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy

vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 13 -12- 2021

V Bratislave, dňa 14.12.21

**Objedávateľ:**  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**Zhotoviteľ:**  
Pfeiffer SK s.r.o.

.....  
**JUDr. Peter Olajoš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Robert Sipos**  
konateľ

.....  
**Ing. Marián Haver**  
člen predstavenstva a  
investičný riaditeľ