

**DODATOK Č.1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
**č. ZoD/351/2021/BVS zo dňa 02.11.2021**  
(ďalej len „Dodatok č.1“ a „Zmluva“)

**„Odstraňovanie závad po revíziách prehliadkach na VN zariadeniach - Trafostanice“**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
SWIFT :  
IČO : 35 850 370  
DIČ : 2020263432  
IČ DPH : SK2020263432  
Zastúpená : Ing. Ladislav Kizak, člen predstavenstva/výrobný riaditeľ na základe poverenia  
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **EZ-ELEKTROMONT, a.s.**  
Sídlo : Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava  
Zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3027/B  
  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
SWIFT :  
IČO : 35 845 678  
DIČ : 2020263102  
IČ DPH : SK2020263102  
Zastúpená: : Ing. Ján Teplan, podpredseda predstavenstva  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.2 Čl. 15 Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na nižšie uvedených zmenách Zmluvy.

**Článok II**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1 . Pôvodné znenie bodu 4.1 Čl. 4 Čas a miesto plnenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo do 08.04.2022.“

### Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: **28-03-2022**

**Za Objednávateľa:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....  
Ing. Ladislav Kizak  
člen predstavenstva  
a výrobný riaditeľ na základe poverenia

V Bratislave, dňa:

**Za Zhotoviteľa:**

EZ-ELEKTROMONT, a.s.

.....  
Ing. Ján Teplan  
podpredseda predstavenstva