

DODATOK č. 1
ZMLUVA O DIELO č. ZOD/65/2021/BVS
pre realizáciu stavby:
„ČOV Skalica - kalové polia“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dotatok č. 1**“)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ** : **TOPRECO s.r.o.**
Sídlo: : **M. Rázusa, 5051/33, 955 01 Topoľčany**
Zapísaná v : Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 145/N
Bankové spojenie :
(Číslo účtu) IBAN :
SWIFT :
IČO : 34098674
DIČ : 2020420017
IČ DPH : SK2020420017
Zastúpená : Jozef Poluch, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XV bod 15.1 Zmluvy o dielo č. ZOD/65/2021/BVS zo dňa 25.03.2021 pre realizáciu stavby: „**ČOV Skalica - kalové polia**“ (ďalej len „zmluva“) a z dôvodu potreby zabezpečenia stavebného ohlásenia na Okresnom úrade Skalica, dohodli na nižšie uvedených zmenách Zmluvy.

Článok II.
Predmet dodatku č. 1

1. Týmto dodatkom č. 1 sa pôvodné znenie bodu 4.1 Čl. IV Zmluvy ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela :

- a) **Začatie** : **dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
b) **Ukončenie** : **od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 09.11.2021**

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 1: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, OU-SI-OSZP-2021/000836-002, zo dňa 19.8.2021.

240921
V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

V Topolčanoch, dňa 17.9.2021

Za zhotoviteľa:
TOPRECO s.r.o.

.....
Jozef Poluch
konateľ

Podanie.html

18.8.2021

OUY 057/2021



OKRESNÝ
ÚRAD
SKALICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikova 2157/20 909 01 Skalica

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Skalica

OU-SI-OSZP-2021/000836-002

19 08 2021

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona

ne má námietky k uskutočneniu stavebných úprav podľa § 55 ods. 2 písm. c/ stavebného zákona ktoré budú realizované v rámci stavby:

Skalica – areál ČOV SO Sanácia spevnenej plochy

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec, č. zákazky 29-2021 z 06/2021 pre stavebníka Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava IČO 35 850 370.

Predmetom projektovej dokumentácie je sanácia existujúcej betónovej plochy v priestore kalových poli, s tým že vo výsledku bude tento priestor využívaný prevádzkou ČOV ako skladovacie a manipulačné plochy. Predmetný objekt je umiestnený na pozemku p.č. 13285 v k.ú. Skalica. Celková plocha navrhovanej betónovej plochy bude 855,5 m².

Stavebné práce zahŕňajú:

Odstránenie deliacich múrikov spevnenej plochy kalových poli. Priehlbne v jednotlivých sekciách kalových poli budú vyčistené od sedimentov a zdegradovaného betónu. Na pôvodnej spevnenej ploche budú odstránené 2 ks nefunkčných liatinových armatúr DN 150 a potrubie na odvodnenie kalových poli bude zaslepené betónom. Následne budú priehlbne kalových poli zasypané kamenivom fr. 0-63 v hĺ. 250 mm. Na zhutnenú vrstvu bude zhotovená ďalšia podkladná vrstva zo štrkodry hĺ. 150 mm. Na takto pripravenú podkladnú vrstvu bude zhotovená betónová plocha z betónu hĺ. 250 mm. Betónová plocha bude zo strany príjazdových komunikácií ukončená cestným obrubníkom osadeným na ležato. Z bočných strán bude opatrená betónovou deliacou priečkou výšky 400 mm. Celá plocha bude deliacou priečkou výšky 400 mm rozdelená na dve dielčie plochy jedna o rozmeroch 12 x 29 m a druhá o rozmeroch 17,5 x 29 m.

Stavebné úpravy budú realizované na pozemku registra C-KN p.č. 13285 v k.ú. Skalica.

Povinnosti investora:

- Počas realizácie prác dodržať platné technické a právne normy, dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Povinnosťou stavebníka je obstarat si rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov a pri realizácii stavebných úprav rešpektovať podmienky uvedené v týchto dokladoch.
- Výstavbou porušené diela uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Škody spôsobené realizáciou stavby nahradiť podľa platných predpisov.
- Po ukončení stavebných úprav predložiť OU Skalica, odboru starostlivosti o ŽP dokumentáciu skutočného

realizovania stavebných úprav, doklady o zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavebných úprav oprávnenou organizáciou.

Všeobecne ustanovenia:

Stavebník môže začať uskutočňovať stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto písomného oznámenia.

Stavebník BVS a.s. Bratislava podľa zákona SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho ďalších zmien a doplnkov uhradí správny poplatok podľa položky 60a písm. e/ bod 1 v hodnote 30,- eur .

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón

E-mail

Internet

www.mlnv.sk

IČO

00151866

Rozdeľovník k číslu OU-SI-OSZP-2021/000836-002

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava 29

Mesto Skalica Nám. slobody 145/10, 909 01 Skalica 1