

**DODATOK č. 1**

k Zmluve o dielo č. IS20-241-026, zo dňa 17.07.2020  
(ďalej len **Dodatok**)

(1)

Obchodné meno: **Infra Services, a.s.**  
Sídlo: **Hraničná 10, 821 05 Bratislava**  
IČO: **43 898 190**  
DIČ: **2022506684**  
IČ DPH: **SK 2022506684**  
Zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sa, vložka č. 4365/B**  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:

(ďalej len **Objednávateľ**)

a

(2)

Obchodné meno: **VHS SERVIS s. r. o.**  
Sídlo: **Ivana Déreera 5872/5A, Malacky 901 01**  
IČO: **47 926 554**  
DIČ: **2024152251**  
IČ DPH: **SK 2024152251**  
Zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100815/B**  
bankové spojenie:  
IBAN:

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež **zmluvná strana**, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ako **zmluvné strany**).

Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že s predmetom Dodatku sú oprávnené nakladať v celom rozsahu a bez obmedzenia, že k uzatvoreniu tohto právneho úkonu sú oprávnené a k právnym úkonom v celom rozsahu spôsobilé, že nikoho neuvádzajú do omylu a tento Dodatok uzatvárajú s cieľom vylúčiť akékoľvek pochybnosti a minimalizovať sporné situácie pri vystavovaní faktúr súvisiacich s dopravou potrebnou pre opravy a údržbu komunikácií a to za nasledujúcich podmienok:

**1. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- A. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.07.2020 Zmluvu o dielo č. IS20-241-026, (ďalej len **Zmluva**), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie pre stavbu „**Bratislava, Kvetná ul. – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie**“, objekt: „**SO 02.1 sanácia kanalizácie, vybudovanie gravitačnej kanalizácie DN 400 a SO 02.2 sanácia vodovodu DN 100 TVLT**“ (ďalej len „**stavba**“) a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie tohto diela, za podmienok a vo výške podľa Zmluvy.
- B. Z dôvodu rozšírenia stavby o úsek na Daxnerovom námestí v Bratislave je potrebné

doplniť Zmluvu o časť stavby, ktorú Zmluva neobsahovala.

## 2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Týmto dodatkom sa dopĺňa pôvodná Zmluva o prílohu č. 2 s názvom cenová ponuka Kvetná ulica – časť Daxnerovo námestie, ktorá je prílohou tohto Dodatku.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Tento Dodatok môže byť zmenený iba písomnou formou. Prípadné zmeny v osobách konajúcich v mene zmluvných strán budú uvedené v ďalšom dodatku k Zmluve, účinné sú však až v okamihu, keď táto skutočnosť bola preukázaná druhej zmluvnej strane.
- 3.3 Vzťahy zmluvných strán založené týmto Dodatkom, ak ich Dodatok výslovne neupravuje, sa prednostne riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka právneho poriadku SR a v prípade potreby aj ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov právneho poriadku SR.
- 3.4 Tento Dodatok, vrátane Prílohy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v jazyku slovenskom, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.5 Zmluvné strany tohto Dodatku po jeho prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a bol dojednaný v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Na dôkaz toho účastníci tohto Dodatku ho vlastnoručne podpísali.

Za Infra Servis s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Kizak  
predseda predstavenstva

BA  
2.1. 04. 2021  
\_\_\_\_\_  
Miesto, Dátum

\_\_\_\_\_  
Ing. Emérich Šinka  
člen predstavenstva

BA  
21. 04. 2021  
\_\_\_\_\_  
Miesto, Dátum

\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Kollár, PhD.  
člen predstavenstva

BA  
2.1. 04. 2021  
\_\_\_\_\_  
Miesto, Dátum

Za VHS SERVIS s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Beseda  
konateľ

2.6. 04. 2021  
\_\_\_\_\_  
Miesto, Dátum

Príloha / Dodatok č. 1 k Zmluve č. IS20-241-026

Cenová ponuka Kvetná ulica – časť Daxnerovo námestie

Stavba: Bratislava - Kvetná ulica – časť Daxnerovo námestie

Objekt: Sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie

Časť: Koordinácia PD a BOZP

P.č.	Názov položky	M3	Množstvo	Jednotková cena €	Cena celkom €	Význam	Dodacie termíny	
							Termin dodania plánu bezpečnosti od objednávky v kalendárnych dňoch	
1	Koordinácia PD a BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. a plán BOZP s dohľadom o zaslaniť prílohy č.1 na inšpektorát práce	kpl	1	110.000	110.000€			do 14 kalendárnych dní

**110.000€**

*Cena koordinácie PD a BOZP obsahuje aj vyhotovenie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. Koordinácia plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. a plán BOZP s dohľadom o zaslaniť prílohy č.1 na inšpektorát práce v 3. etape*