

ZMLUVA O DIELO
č.: ZoD/354/2022/BVS (ďalej len „zmluva“)
na realizáciu stavby: „Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva/
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva/investičný riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Združenie GFCH
Sídlo : Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - Ružinov
Zastúpené : vedúcim členom združenia spoločnosťou
GFCH SK, s.r.o.

Vedúci člen združenia

Obchodné meno : GFCH SK, s. r. o.
Sídlo : Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - Ružinov
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 137836/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 52 437 001
DIČ : 2121023179
IČ DPH : SK2121023179
Zastúpená : Zdenko Látečka, konateľ

Člen združenia

Obchodné meno : GFCH spol. s r.o.
Sídlo : Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Žilina
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 122/L
IČO : 00614521
DIČ : 2020445251
IČ DPH : SK2020445251
Zastúpená : František Chabada, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Čl. II Východiskové podklady a údaje

2.1 Východiskové podklady

- 2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky zhotoviteľom
 - ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.02.2022

Čl. III Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:

„Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu“

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom plnenia je sanácia jestvujúceho vodovodného potrubia v časti obci Budmerice výmenou starého PVC potrubia za nové z HDPE .

Súčasťou predmetu plnenia je aj sanácia jestvujúcich vodovodných prípojok za nové HDPE potrubie - napojením od verejného vodovodu po hranicu nehnuteľnosti alebo až po vodomernú zostavu pripájaného pozemku.

Verejný vodovod sa nachádza v zastavanom území obce Budmerice na uliciach Revolučná a J. Rašu, a zasahuje aj do Modranskej a Vištuckej ulice. Stavba bude realizovaná v komunikáciách, chodníkoch a popri komunikáciách v zelených pásoch. Terén je prevažne mierne svahovitý a lokálne mierne zvltný.

Súčasťou stavby je dva krát križovanie cesty II/504 na Modranskej ulici, ďalej zrušenie jestvujúceho vodovodu, PVC (vykopáním starého potrubia a jeho odvozu do zberu) na predpokladanej dĺžke čca 850,0 m a zvyšná časť jestvujúceho potrubia bude zafúkaná, zainjektovaná betónom. Po ukončení prác budú všetky povrchy komunikácií a zelene upravené do pôvodného stavu resp. do odsúhlasenej novej skladby chodníkov.

Stavba je v rozsahu:

- **VETVA "D" Revolučná** z potrubia HDPE DN150 (180x16,4), PN16, dĺžky 459,5 m
- Prepoj VETVY "D1"** z potrubia HDPE DN100 (125x11,4), PN16, dĺžky 3,0 m
- VETVA "C"** z potrubia HDPE DN150 (180x16,4), PN16, dĺžky 37,0 m
- VETVA "D" Rašu** z potrubia HDPE DN150 (180x16,4), PN16, dĺžky 758,5 m
- VETVA "D1"** z potrubia HDPE DN150 (180x16,4), PN16, dĺžky 93,0 m

Sanácia vodovodných potrubí bude v celkovej dĺžke 1.351,0 m vrátane 16 ks podzemných hydrantov DN 80 a sanovaných bude aj 146 ks vodovodných prípojok.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie :

- povolení na výkopové práce, ohlášení začatia stavebných prác dotknutým úradom, resp. iné doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác,
- inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním objednávateľa,
- dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia,
- zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií,
- trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí, chodníkov a pod./
- ohlášení vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva,
- vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) a schválenie vypracovaného POD v dopravnej komisii,
- dočasného a trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,
- koordinácie organizácie výstavby,
- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov,
- vedenie stavebného denníka so zápsmi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela,
- realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác stávajúceho stavu častí stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby,
- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných prác,
- organizácia odstavok (oznamovanie dotknutým odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov)
- koordinácie prác so zástupcami objednávateľa, projektantom stavby a zhotoviteľmi súbežných investícií,
- geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom,
- geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so zápsmi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom,
- vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí,
- podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie,
- vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami,
- uvedenie diela do skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revízných správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí
- projektu skutočného vyhotovenia diela,
- kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
- na základe splnomocnenia zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie kladného kolaudačného rozhodnutia ,
- geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu ,
- vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa

- činností (CPA) vydanéj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby,
- dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu,
 - odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
 - znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabratých plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
 - znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
 - na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, vrátane zabezpečenia (dojednania a vypracovania zmlúv) majetkoprávneho vysporiadania s prípadnými dotknutými vlastníkmi, ak to bude požadované objednávatelom,
 - opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
 - osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu zrealizovaniu diela,
 - **v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávatel'a) vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v znení neskoršie platných predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“.**

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zákonníka je záväzok zhotoviteľa realizovať stavbu.

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s:

- projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú vypracovala I PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava
- stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2020/005068-005 zo dňa 08.07.2020 (právoplatnosť nadobudlo 11.08.2020), ktoré vydal Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životného prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok,
- súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho stavebného úradu.
- podmienkami stanovenými objednávatelom v súťažných podkladových materiáloch pre vypracovanie ponuky zhotoviteľom,
- podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávatelom v priebehu realizácie predmetu plnenia.

Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska **3x** realizačný projekt stavby v tlačenej forme a **1x** fotokópiu stavebných povolení vydaných pre stavbu. O vyššie uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol.

Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

- ### 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávatel'a, ide o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy.
- ### 3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom znení zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou

jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za splnenie vyššie uvedenej podmienky.

- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“) ako aj príslušných súvisiacich právnych predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona o odpadoch. Prevzatím staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch.

Zhotoviteľ je povinný:

- (i) predložiť objednávateľovi ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný doklad, na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa Zákona o odpadoch,
- (ii) oboznámiť objednávateľa s navrhovaným spôsobom nakladania s odpadmi zo stavby a predložiť objednávateľovi ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch, ktoré budú s odpadmi zo stavby nakladať,
- (iii) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch, tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovanej osobe (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady na konečné spracovanie,
- (iv) viesť evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len „ELO“) v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr,
- (v) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi (ďalej len „Vážne lístky“). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov“), pôvod odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku prijímateľa,
- (vi) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr. sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu (obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými oprávneniami podľa Zákona o odpadoch,
- (vii) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi, s uvedením spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedením množstva odpadov a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 Zákona o odpadoch).

- 3.6 Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 3.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradit).
- 3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok vadu alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávateľom zanikajú.
- 3.8 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy.
- 3.9 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 3.10 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku.
- 3.12 Zhotoviteľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.
- 3.13 Objávateľ je povinný priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území

objednávateľa a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

Čl. IV Čas plnenia

4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela :

- a) **Začatie** : **dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
- b) **Ukončenie** : **do dvanásť (12) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

- 4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revízných správ, úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby s odstránením prípadných väd diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením objednávateľom v zmysle zmluvy.
- 4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa, musia byť jednotlivé termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 2, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené jednotlivé termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že platobný kalendár, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, má len informatívny charakter.
- 4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to za každé jednotlivé nedodržanie termínu a/alebo míľnika zhotovovania diela.
- 4.5 V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti

diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).

- 4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prisun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky termíny a/alebo míľniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť.

Čl. V Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 975 000,- EUR

(slovom: deväťstosedemdesiatpäťtisíc EUR).

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak kedykoľvek po uzatvorení zmluvy nastanú u zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie pre DPH v zmysle príslušnej právnej úpravy a/alebo zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu DPH. Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.
- 5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné navyše práce**, ktoré bude z titulu nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na dielo vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Zmenový list“). Oznamenie o potrebe vykonania navyše prác bude realizované formou samostatného zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby navyše prác alebo po oboznámení sa s potrebou navyše prác, predloží objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom navyše prác – cenovou ponukou. V prípade ak je

iniciátorom navyiac prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis navyiac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.

Ak bude súpis navyiac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).

Ak bude súpis navyiac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzovníka CENKROS.

Navyiac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v stavebnom denníku autorský dozor.

- 5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraníu.
- 5.7 **Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto zmluvy**, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.
 Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.
 V situácii že zhotoviteľ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách iných položiek.

- 5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:
- a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
 - b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
 - c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,
 - d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime **mesačnej fakturácie** podľa skutočne vykonaných prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými objednávatel'om požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác. Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. a doručiť ju objednávateľovi. Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nemôže zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade. **Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie prekročiť 90 % dohodnutej ceny za dielo.** Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby.
- 6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná čiastka bude uvoľnená do 30 dní. Zadržané bude objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z konečnej ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby na dielo. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak na jednotlivé časti diela plynú rôzne záručné doby, objednávateľ uvoľní zadržanú sumu až po uplynutí poslednej z nich. Uvedená suma bude použitá najmä v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 30 dní po predložení bankovej záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva mesiace záručnú dobu na stavebnú časť diela. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v

- prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nespĺní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatiť zhotoviteľovi.
- 6.4 Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania. Po potvrdení správnosti projektu skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania objednávateľom a po odovzdaní objednávateľom požadovaných dokladov na preberacom konaní, objednávateľ odsúhlasí návrh konečnej faktúry. Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami navyše. Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade. Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra“.
Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade.
- 6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené zádržné objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle článku VI. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej faktúry spôsobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku zmluvy.
- 6.7 **Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručení dňom prevzatia v podateľni objednávateľa.
- 6.8 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.
- 6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nespĺní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinností zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.
- 6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce navyše požadované objednávateľom.
- 6.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré mu vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.

- 6.12 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 6.13 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak by nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ je však naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež oprávnený o použitú časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto doplnená suma zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so zmluvou.
- 6.14 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky.

Čl. VII Podmienky vykonania diela

- 7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy: _____, pracovníka odboru investícií objednávateľa.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : _____

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Za vyššie uvedeným účelom objednávateľ poveruje:

- a) _____ koordinátorom dokumentácie
- b) _____, koordinátorom bezpečnosti

V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

- 7.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasledovných dokladov zhotoviteľom objednávateľovi :
- Dokladu o uzatvorení zmluvy na koordináciu dokumentácie v zmysle čl. III bodu 3.4 zmluvy,
 - Dokladov podľa čl. III bod 3.5 (i), (ii) zmluvy,

- Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v oznámení,
- Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím prác v elektronickej forme na CD,
- Dokladov o oboznámení sa a informovaní pracovníkov zhotoviteľa z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Dokladov o školení pracovníkov zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarom vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
- Dokladov o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou).

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.

Pre účely tejto zmluvy sa pojmom pracovníci zhotoviteľa rozumejú všetky osoby vystupujúce pri plnení zmluvy na strane zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú zamestnanci zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, alebo osoby v obdobnom pomere k zhotoviteľovi a/alebo subdodávateľovi, alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

- 7.3 Najneskôr v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik BOZP uvedený v bode 7.21 tohto článku poučenie (oboznámenie) pracovníkov zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyššie uvedený autorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odkladu k vyššie uvedenému poučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce“. Tieto prehlásenia budú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak nebude zo strany zhotoviteľa poskytnutá súčinnosť za účelom vyššie uvedeného poučenia, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác na diele.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď. Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.
- Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor dokumentácie, štátny stavebný dohľad, autorský dozor.
- Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolía, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom

záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu.

- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. majetkové sankcie uložené príslušným orgánom verejnej správy súvisiace s plnením predmetu zmluvy znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch pokiaľ to bude technicky možné.
- 7.8 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.
- 7.9 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozoru objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa. Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje dodatočné odskúšanie a zistí, že zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odskúšaním a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odskúšaním objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.
- 7.10 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania.
- 7.11 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.10 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 7.12 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanéj Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku.
- 7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša zhotoviteľ.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva objednávateľ.
- Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.
- Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.
- Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzený, t.j. objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu zhotoviteľa.
- 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela :

- doklady podľa čl. III bod 3.5 (iv), (vii) zmluvy,
- 4x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v papierovej forme,
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na CD/DVD,
- 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore GIS objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta,
- 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletne údaje o zhotovenom diele v digitálnej forme na CD/DVD.

Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.

Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených počas výstavby.

Výsledky merania je zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí MICROSTATION a odovzdať vo formáte DGN.

Pred odovzdaním elaborátu objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti.

Objávateľ si vyhradzuje právo, že zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou dokumentáciou bez jeho súhlasu.

Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletne údaje o vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávných rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí.

Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné.

- 7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.
- 7.16 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarne ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 7.17 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad.
- 7.18 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 7.20 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu.

7.21 Zhotoviteľ stavby je povinný (po preukázaní totožnosti) umožniť vstup na stavenisko autorizovanému technikovi BOZP objednávateľa pánovi _____, tel.: _____, alebo pani _____, tel.: _____.

Poverená osoba je oprávnená kontrolovať osobu nachádzajúcu sa na stavenisku, ako aj vykonávať kontroly zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných a/alebo psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy osôb porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola“). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie príslušných povinností pracovníkov a v tejto súvislosti je povinný zabezpečiť splnenie týchto povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnenie týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v čl. 14.8 až 14.11 tejto zmluvy.

7.22 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom objednávateľa.

7.23 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa.

7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, aby:

- nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obslužnosti na komunikáciách,
- nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb.

Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky.

Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, pričom zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme.

Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotoviteľ povinný prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávateľa.

Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov.

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných prekážok.

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení

vykonať ich vytyčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela.

Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie.

V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytyčení alebo v iných relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje zhotoviteľ, znáša zhotoviteľ.

- 7.25 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, mílnikov resp. iné zmeny zmluvy.
- 7.26 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávatelom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí objednávatelom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávatelom.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov a subdodávok Diela, pričom zmena subdodávateľa a/alebo subdodávky je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný spolu s predložením žiadosti o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť objednávatel'ovi ku všetkým subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek spôsobom s odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch. V prípade nepredloženia uvedených podkladov objednávatel' nesúhlasí s vykonávaním prác takých subdodávateľov.
- 7.28 Objednávatel' si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa objednávatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávatel'om okamžite vykonať všetky potrebné úkony na zrušenie subdodávky.
- 7.29 Objednávatel' je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávatel'om osobitný dodatok k zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
- 7.30 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom

takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávateľovi preukázané. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zdržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

Čl. VIII Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty. Členovia združenia na strane Zhotoviteľa zodpovedajú za záväzky, vyplývajúce im z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne.
- 8.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a technologickej časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) objednávateľom v zmysle bodu 7.11 čl. VII. tejto zmluvy.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.
- 8.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím objednávateľom.
- 8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou navyše však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokiaľ neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávateľom uplatnené vady, má objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá,

avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

- 8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
- 8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa nebude uplatňovať § 431 Obchodného zákonníka.

Čl. IX Poistenie

- 9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:
 - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby alebo montáže pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo odcudzením, vadnou prácou alebo vadným materiálom, krytie chýb projektus výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;
 - b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb, a za poškodenie majetku tretích osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo v súvislosti s ním, s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť, vrátane poistenia krížovej zodpovednosti.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas celej doby vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj plniť všetky podmienky zmluvne vyhradené poisťiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poisťiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.
- 9.3 Ak je vzhľadom na predmet zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so zmluvou.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce uzavretie poistnej zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 9.1 tohto článku ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní alebo nebude riadne a včas platiť poistné splátky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plniť iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, má objednávateľ právo urobiť tieto úkony za

zhotoviteľa a na jeho účet. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela.

- 9.5 Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša zhotoviteľ a táto nebude krytá poistením v zmysle poisťnej zmluvy podľa bodu 9.1 tejto zmluvy, nemá to vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť túto škodu objednávateľovi.

Čl. X Zmluvné pokuty

- 10.1. V prípade čo i len čiastočného omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho časti v termínoch uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.
- 10.2. Objávateľ si môže v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy týkajúce sa BOZP, OPP a/alebo ochrany životného prostredia, uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý jednotlivý prípad porušenia osobitne. Pre prípad pochybnosti zmluvné strany ustanovujú na účely zmluvných pokút aj (nielen) tieto povinnosti Zhotoviteľa v oblasti BOZP: nedodržiavanie pokynov a platných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nedodržiavanie zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a určených pracovných postupov; nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení; používanie nebezpečných pracovných a technologických postupov pri výkone prác; pohyb iných pracovníkov zhotoviteľa po pracovisku, než akí boli nahlásení objednávateľovi a oboznámení s podmienkami bezpečnej práce; vykonávanie činností, na ktoré nemajú pracovníci zhotoviteľa príslušnú odbornú, prípadne zdravotnú spôsobilosť; výkon prác pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok; nedodržiavanie ustanovení plánu BOZP, ak je na dielo spracovaný.
- 10.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. III bod 3.5 písm. (i), (ii) alebo niektorého z nich, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.
- 10.4. V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa čl. VI. bod 6.7. má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa uplatniť písomne.
- 10.5. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovú záruku. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia väd, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z väd.
- 10.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII. bodu 7.11 má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

- 10.7. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.
- 10.8. Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
- 10.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 10.10. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbujuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

Čl. XI Predčasné ukončenie zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. III bod 3.5 (i), (ii) ani do 5 pracovných dní po uplynutí termínu podľa čl. III bod 3.5 písm. (i), (ii);
 - b) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
 - c) zhotoviteľ nedodržiava niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v čl. IV a/alebo v časovom pláne výstavby;
 - d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - e) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;
 - f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
 - g) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
 - h) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom;
 - i) zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy;
 - j) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
 - k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo
 - l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- 11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak

- a) objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
- b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.
- 11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.
- 11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a povinný objednávateľom stanovený termín oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
- 11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.

Čl. XII Vyššia moc

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.
- 12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby.
- 12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia. V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy.

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán.

Čl. XIII Doručovanie

- 13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.
- 13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),
 - b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou) alebo,
- 13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.
- 13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu:

Zhotoviteľ:

adresa:
vo veciach zmluvných do rúk:
tel.:
e-mail:
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:

Vedúci člen združenia – GFCH SK, s. r. o.

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Látečka Zdenko

Objednávateľ:

adresa:
vo veciach zmluvných do rúk:
tel.:
e-mail:
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva/investičný riaditeľ,

----- vedúci odboru investícií

- 13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

Čl. XIV Zachovanie dôvernosti informácií a ochrana osobných údajov

- 14.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany

sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

- 14.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:
- ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,
 - ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
 - pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
 - ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným označením.

- 14.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou môžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou.

- 14.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
- boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
 - sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinnosti podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
 - majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,
 - boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

- 14.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia

za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie a je povinná viesť dôverné informácie oddelene od dôverných informácií získaných od akejkoľvek tretej osoby.

- 14.6 Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa zmluvy trvá aj po skončení zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 14.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou zmluvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.
- 14.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany získané v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva zmluvným stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane Objednávateľa je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje na _____ . V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením zmluvy.
- 14.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov na www.bvsas.sk.
- 14.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou zmluvy.
- 14.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým osobám zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázateľne informoval, že ich osobné údaje spracúva objednávateľ.

Čl. XV Záverečné ustanovenia

- 15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.
- 15.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade uzatvorenia dodatku k Zmluve o združení medzi členmi združenia na strane Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako príloha č. 5, doručí kópiu dodatku k Zmluve o združení v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu oboma členmi združenia v súlade s Čl. XIII tejto Zmluvy.
- 15.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 15.6 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 15.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 07.02.2022
 - príloha č. 2 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby
 - príloha č. 3 - platobný kalendár
 - príloha č. 4 - vzor Zmenového listu
 - príloha č. 5 – kópia Zmluvy o združení, uzatvorenej medzi členmi združenia na strane Zhotoviteľa zo dňa 07.02.2022
- V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 zmluvy.
- 15.8 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovaná zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 24.03.2022

V Bratislave, dňa 23.3.2022

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
Združen'

JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Zdenko Látečka, konateľ

Ing. Marián Havel
člen predstavenstva a investičný riaditeľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská ulica č.48, 826 46 Bratislava 29.

Stavba: Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu

	957 225,06 €
Stavebná časť	957 225,06 €
Medzisúčet:	
Ostatné náklady:	890,00 €
1 Koordinácia PD + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z.	2 200,00 €
2 Vytýčenie inžinierskych sietí	890,00 €
3 Inžinierska činnosť zhotoviteľa	900,00 €
4 Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva	700,00 €
5 Povolenia na rozkopávky	450,00 €
6 Správne poplatky	3 100,00 €
7 Dočasné dopravné značenie	944,94 €
8 Projekt dopravného značenia	
9 Archeologický výskum	
10 Náhrada škody na poľnohospodárskej produkcii	2 700,00 €
11 Výkup pozemkov	3 150,00 €
12 Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra	
13 Projekt skutočného vyhotovenia	
14 Výrobná dokumentácia	
15 Dodávateľská dokumentácia podľa § 4 vyhl. č. 374/1990 Zb., resp. vyhl. č. 147/2013 Z. z.	
16 Rekultivačný plán	900,00 €
17 Povodňový plán	
18 Manipulačný a prevádzkový poriadok	
19 Projekt požiarnej ochrany	950,00 €
20 Energetický certifikát	
21 Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	
22 Monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom	
23 Autorský dozor	
24 Hydrodynamické a hydrogeologické skúšky studní v zmysle nariadenia vlády č. 569/2007 Zz a vyhlášky MŽ SR 51/2008.	
25 Náhradná výsadba	17 774,94 €
Medzisúčet:	975 000,00 €
Náklady spolu:	195 000,00 €
DPH 20%:	1 170 000,00 €
Náklady celkom, vrátane DPH:	

**Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul.
sanácia verejného vodovodu**

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV :

Stavebná časť :	
REVOLUČNÁ ULICA, HLAVNÉ VETVY	246 069,91 €
REVOLUČNÁ ULICA, PRÍPOJKY	64 655,39 €
ULICA J.RAŠU, HLAVNÉ VETVY	534 425,54 €
ULICA J.RAŠU, PRÍPOJKY	112 074,22 €

Stavebná časť - celkom : 957 225,06 €

Celkový náklad stavby :	957 225,06 €
--------------------------------	---------------------

Vypracoval: PROJVODA s.r.o. Cyprichova 22. 831 54 Bratislava
Číslo zákazky: 12/2019.

BUDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
 SANÁCIA VODOVODU
 ČASŤ REVOLUČNÁ ULICA, HLAVNÉ VETVY

BUDMERICE, UL.
 SANÁCIA VODOVODU
 ČASŤ REVOLUČNÁ ULICA

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
52	552520024100	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 400 mm, PN 16, DUKTUS	ks	2,020	87,050	175,841	0,024	0,000
53	552520024200	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16, DUKTUS	ks	3,030	90,060	272,882	0,042	0,000
54	552520024400	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 600 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	119,640	120,836	0,017	0,000
55	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	6,060	69,040	418,382	0,152	0,000
56	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	27,170	54,340	0,008	0,000
57	55252003450P	Tvarovka ULTRAGRIP z tvárnej liatiny, prírubová s adaptačným hrdlom HDPE/PVC DN 100 mm, PN 16	ks	2,020	181,060	365,741	0,021	0,000
58	857312121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	3,000	37,280	111,840	0,026	0,000
59	552520034700	Tvarovka ULTRAGRIP z tvárnej liatiny, prírubová s adaptačným hrdlom HDPE/PVC DN 150 mm, PN 16	ks	1,010	283,970	286,810	0,016	0,000
60	552520041800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/100, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	100,130	101,131	0,015	0,000
61	55252003340P	Tvarovka E-FLEX z tvárnej liatiny, prírubová s adaptačným hrdlom DN 150 mm, PN 16	ks	1,010	95,040	95,990	0,013	0,000
62	857314121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	6,000	43,100	258,600	0,052	0,000
63	552520060700	T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou na vodu, HAWLE	ks	4,040	163,940	662,318	0,117	0,000
64	552520060800	T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou na vodu, HAWLE	ks	1,010	170,000	171,700	0,030	0,000
65	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou na vodu, HAWLE	ks	1,010	182,120	183,941	0,032	0,000
66	871281182	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 125x11,4 mm	m	4,000	8,250	33,000	0,000	0,000
67	286130018700	Rúra dvojvrstvomá SafeTech RC na pitnú vodu SDR11 125x11,4x12 m, materiál PE 100 RC WAVIN	m	4,000	22,940	91,760	0,016	0,000
68	871341188	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 180x16,4 mm	m	461,500	8,600	3,968,900	0,000	0,000
69	286130019300	Rúra dvojvrstvomá SafeTech RC na pitnú vodu SDR11 180x16,4x12 m, materiál PE 100 RC WAVIN	m	461,500	40,550	18,713,825	3,927	0,000
70	877251010	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 90 mm	ks	6,000	13,180	79,080	0,000	0,000
71	286530151100	Lemový nákrúžok s dlhými ramenami E PE 100 SDR 11 D 90 mm FRIALEN	ks	3,000	11,850	35,550	0,001	0,000
72	319440000400	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16 D 90 mm FRIALEN	ks	3,000	24,010	72,030	0,003	0,000
73	877251066	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	2,000	8,540	17,080	0,000	0,000
74	286530227600	Elektrospojka priama PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm WAVIN	ks	2,000	14,370	28,740	0,001	0,000
75	877281014	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 125 mm	ks	6,000	16,050	96,300	0,000	0,000
76	286530151300	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 125 mm, FRIALEN	ks	2,000	18,080	36,160	0,000	0,000
77	319440000600	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16 D 125 mm FRIALEN	ks	2,000	26,420	52,840	0,003	0,000
78	286530002700	Oblúk 22,5° s dlhými ramenami BB 22,5° PE 100 SDR 11 D 125 mm, FRIALEN	ks	2,000	156,050	312,100	0,004	0,000
79	877281070	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 125 mm	ks	5,000	9,630	48,150	0,000	0,000
80	286530227800	Elektrospojka priama PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm, WAVIN	ks	5,000	23,990	119,950	0,004	0,000
81	877341020	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 180 mm	ks	20,000	22,110	442,200	0,000	0,000
82	286530151600	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	7,000	40,750	285,250	0,013	0,000
83	319440000900	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 150, PN16, D 180 mm, FRIALEN	ks	7,000	40,910	286,370	0,013	0,000
84	286530003000	Oblúk 22,5° s dlhými ramenami BB 22,5° PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	2,000	339,540	679,080	0,007	0,000
85	286530005400	Oblúk 30° s dlhými ramenami BB 30° PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	1,000	340,480	340,480	0,004	0,000
86	286530077200	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 180/90 mm, FRIALEN	ks	3,000	178,050	534,150	0,013	0,000
87	877341076	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 180 mm	ks	55,000	13,050	717,750	0,000	0,000
88	286530228100	Elektrospojka PE 100 na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 180 mm WAVIN	ks	55,000	47,000	2,585,000	0,100	0,000
89	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	27,680	166,080	0,005	0,000
90	422210001000	Mäkkolesniaci posúvadlový uzáver DN 80 liatinový typ F4 - podzemný, PN 16	ks	6,000	141,170	847,020	0,132	0,000
91	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 65-80 mm výška 1 2-1,8 m, FRIALEN	ks	6,000	171,910	1,031,460	0,023	0,000
92	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	6,000	12,620	75,720	0,002	0,000
93	449160000800	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním krytie potrubia 1 25 m PN 16, materiál liatina, na vodu HAWLE	ks	6,000	661,770	3,970,620	0,213	0,000
94	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	34,790	69,580	0,003	0,000
95	422210001100	Mäkkolesniaci posúvadlový uzáver DN 100 liatinový typ F4 - podzemný, PN 16	ks	2,000	153,810	307,620	0,062	0,000
96	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	2,000	241,600	483,200	0,007	0,000
97	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	7,000	41,150	288,050	0,020	0,000
98	422210001200	Mäkkolesniaci posúvadlový uzáver DN 150, liatinový typ F4 - podzemný, PN 16	ks	7,000	265,000	1,855,000	0,595	0,000
99	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm, výška 1 2-1,8 m, FRIALEN	ks	7,000	241,600	1,691,200	0,000	0,000
100	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	15,000	26,560	398,400	1,780	0,000
101	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	15,000	26,750	401,250	0,240	0,000
102	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	6,000	52,910	317,460	1,907	0,000
103	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	6,000	69,720	418,320	0,192	0,000
104	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	17,000	10,920	185,640	0,000	0,000
105	286710001200	Objímka HDPE s RACI, typ F41, HDPE, typ F, výška 41 mm, GAL	ks	17,000	6,400	108,800	0,289	0,000

JDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
 SANÁCIA VODOVODU
 ČASŤ REVOLUČNÁ ULICA, HLAVNÉ VETVY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
106	Predb.cena 1	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr vrátane tvaroviek, demontáž dočasného potrubia použitého počas výstavby	m	2,000	1,880	3,760	0,000	0,000
107	899721111	Vyhľadávaci vodič (Cu 4,0 mm2) na potrubí DN do 150 mm	m	480,000	1,500	720,000	0,038	0,000
108	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	465,500	0,960	446,880	0,047	0,000
109	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	4,000	0,840	3,360	0,000	0,000
110	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	461,500	1,100	507,650	0,000	0,000
111	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	237,230	948,920	0,063	0,000
112	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	4,000	5,700	22,800	0,000	0,000
113	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	461,500	11,140	5 141,110	0,000	0,000
114	871251178	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 90x8,2 mm, potrubie dočasných prepojení počas výstavby	m	470,000	1,100	517,000	0,000	0,000
115	286130018300	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plnú vodu SDR11, 90x8,2x12 m materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	470,000	14,700	6 909,000	1,006	0,000
116	877251010.1	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 90 mm, dočasné prepojovacie potrubie počas výstavby	ks	61,000	6,300	384,300	0,000	0,000
117	286530021700	Tvarovky na lupu PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm WAVIN	ks	61,000	21,240	1 295,640	0,034	0,000
118	871171168	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 32x3,0 mm, potrubie dočasných prípojok počas výstavby	m	250,000	0,630	157,500	0,000	0,000
119	286130017000	Rúra jednovrstvová SafeTech RC na plnú vodu SDR11 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	250,000	2,370	592,500	0,070	0,000
120	Predb.cena 1	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr vrátane tvaroviek, demontáž dočasného potrubia použitého počas výstavby	m	720,000	2,860	2 059,200	0,000	0,000
121	Predb.cena 2 9	Zainjekovanie, zaľúčenie jestvujúceho potrubia cementovou maltou, potrubie, ktoré nebude vybrané zo zeme	m	461,500	4,110	1 896,765	8,025	0,000
122	919716111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	t	5,728	1 412,600	8 091,373	5,880	0,000
123	919735112	Oceľová výstuž cementobel, krytu alebo podkladu zo zvar, siete KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	459,560	4,930	2 265,631	0,000	0,000
124	966008112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	120,000	63,690	7 642,800	0,000	117,600
125	979082213	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,980001	t	262,661	2,060	541,082	0,000	0,000
126	979082219	Vodorovná doprava sulinu so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 677,254	0,440	1 617,992	0,000	0,000
127	979089212	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sulinu	t	45,191	17,130	774,122	0,000	0,000
128	979089012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný dechl, dechlové výrobky (17 03), ostatné	t	117,600	17,130	2 014,488	0,000	0,000
129	171209002.2	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,870	17,130	1 710,773	0,000	0,000
130	Predb.cena 3	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné z podkladu komunikácií	m	931,000	2,860	2 662,660	0,000	0,000
131	1361100001001	Fyzické zábrany okolo výkopov	ks	2,000	285,570	571,140	0,000	0,000
132	934953112 99	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	m2	3,000	171,350	514,050	0,000	0,000
133	998225111	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	t	681,324	2,800	1 907,707	0,000	0,000
134	998276101	Presun hmôt HSV	t	131,045	31,760	4 161,989	0,000	0,000
		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu						
		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklotamin v otvorenom výkope						
						246 069,915 €		
Náklad na stavebný objekt - celkom :								

BUDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
SANÁCIA VODOVODU
ČASŤ REVOLUČNÁ ULICA, PRÍPOJKY

BUDMERICE
SANÁCIA VO
ČASŤ REVOLUČNÁ ULICA

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J.cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				64 655,389	214,859	118,803
	1	Zemné práce				22 484,071	0,015	118,803
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. - 0,181001	m2	204 480	1 560	318 989	0 000	37,011
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.200 do 300 m -0,400001	m2	204,480	2 240	458,035	0,000	81 792
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady so zložením na vzdialenost do 100 m a do 100m3	m3	6 816	1 210	8 247	0 000	0 000
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	224 928	19,990	4 496,311	0 000	0 000
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	67 478	10 210	688 950	0 000	0 000
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,354	19,020	1 071,853	0,000	0,000
7	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 vrátane presunov	t	94,111	21,270	2 001,741	0,000	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. ryh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	151,315	3,360	508,418	0,000	0,000
9	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 vrátane presunov	t	264,801	25 200	6 672,985	0,000	0,000
10	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m	m3	224,928	3,710	834,483	0,000	0,000
11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 699,136	0,350	944 698	0 000	0 000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	224 928	0 760	170,945	0 000	0 000
13	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné, zemina z výkopov	t	337,392	11,990	4 045,330	0 000	0 000
14	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6 816	8,570	58,413	0 000	0 000
15	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m	m3	6 816	1,920	13,087	0 000	0 000
16	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 hr. do 300 mm	m2	22 720	7,270	165,174	0 000	0 000
17	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	22 720	0,910	20,675	0 015	0 000
18	005720001300	Osväť tráv - trávové semeno	kg	0 702	8,170	5 735	0 001	0 000
	4	Vodorovné konštrukcie				797,131	32,219	0,000
19	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v olvorení výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17 040	46,780	797 131	32 219	0 000
	5	Komunikácia				13 285,066	180,615	0,000
20	567144115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm	m2	204 480	32,740	6 694,675	116 776	0 000
21	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	408 960	0,400	163 584	0 209	0 000
22	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	204 480	16,070	3 285,994	31,815	0 000
23	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm, asfaltové cesty	m2	204 480	15 360	3 140,813	31,815	0 000
	8	Rúrové vedenie				16 087,340	0,436	0,000
24	891319111	Montáž navráťacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na potr. z rúr liet. ocef. plast. DN 150	ks	61 000	60,040	3 662,440	0,000	0 000
25	551180001900	Navráťací pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu z tvárnej laliny HAWLE	ks	61 000	51 850	3 162,850	0,214	0 000
26	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavny pre prípojky DN 25	ks	61 000	7 540	459,940	0,001	0 000
27	Predb.cena 1	Uzáver domových prípojok vonkajší-vnútorný závit so zemnou súpravou a lalinovým poklopom (HAWLE 2520)	ks	61 000	85,110	5 191,710	0,110	0 000
28	Predb.cena 2	Mosadzná spojka PE. D 32-G1" - vonkajší závit	ks	61 000	15 420	940,620	0 000	0 000
29	871171168	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného natupo D 32x3,0 mm	m	284 000	0 630	178,920	0,000	0,000
30	286130017000	Rúra jednovrstvová SafeTech RC na p. lnu vodu SDR11 32x3 0x100 m materiál. PE 100 RC, WAVIN	m	284 000	2 370	673,080	0,080	0 000
31	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia a DN do 80	m	284 000	0 840	238 560	0 000	0 000
32	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2 000	237 230	474,460	0,032	0 000
33	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	284 000	3 890	1 104,760	0 000	0 000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 408,470	1,575	0,000
34	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu alebo podkladu zo zvar. siete KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1 534	1 412 600	2 166 928	1 575	0 000
35	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	511 200	4 930	2 520 216	0 000	0 000
36	979082213	Vodorovná doprava suliní so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenost do 1 km	t	118 803	2 060	244 734	0 000	0 000
37	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliní	t	1 663 242	0 440	731 826	0 000	0 000
38	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi uholný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	37 011	17 130	633,998	0 000	0 000
39	171209002.2	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné z podkladu komunikácií	t	81 792	17,130	1 401,097	0,000	0 000
40	Predb.cena 3	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	568 000	2 860	1 624,480	0,000	0 000
41	136110001001	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	2 000	285 570	571,140	0,000	0 000
42	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojsmerným zábradlím	m2	3 000	171 350	514 050	0,000	0 000
	99	Presun hmotnosti HSV				1 593,311	0,000	0,000
43	998225111	Presun hmotnosti z komunikácie a letisko s krytom asfaltovým ak	t	180 615	2,800	505,722	0 000	0 000

BUDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
SANÁCIA VODOVODU
ČASŤ REVOLUČNÁ ULICA, PRÍPOJKY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
44	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,244	31,760	1 087,589	0,000	0,000
Náklad na stavebný objekt - celkom :						64 655,389 €		

BUDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
 SANÁCIA VODOVODU
 ČASŤ ULICA J. RAŠU, HLAVNÉ VETVY

BUDMERICE,
 SANÁCIA
 Č. 1

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				534 425,544	1 624,447	775,854
	1	Zemné práce				174 722,850	9,614	775,854
1	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého hr. vrstvy do 150 mm. -0.225001	m2	1 460.000	4,990	7 285,400	0,000	328,500
2	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého hr. vrstvy 100 do 200 mm. -0.240001	m2	1 460.000	0,930	1 357,800	0,000	350,400
3	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0.181001	m2	166,874	6,730	1 123,062	0,000	30,204
4	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného hr. 200 do 300 mm. -0.400001	m2	166,874	19,050	3 178,950	0,000	66,750
5	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,800	16,820	148,016	0,094	0,000
6	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových ťratí do 6 káblov	m	5,500	12,990	71,445	0,327	0,000
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiesln. na hromady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	39,143	1,210	47,363	0,000	0,000
8	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 376,002	10,800	14 860,822	0,000	0,000
9	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	412,801	1,220	503,617	0,000	0,000
10	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	3 122,469	7,190	22 450,552	6,214	0,000
11	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	3 122,469	1,940	6 057,590	0,000	0,000
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	446,086	19,020	8 484,556	0,000	0,000
13	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 vrátane presunov	t	744,964	21,270	15 845,384	0,000	0,000
14	131201101	Výkop nezapážanej jamy v hornine 3. do 100 m3 výkop štartovacej a cieľovej jamy prelláčania	m3	55,000	11,410	627,550	0,000	0,000
15	131201109	Hĺbenie nezapážaných jám a zárezov. Priplatok za tepivosť horniny 3	m3	16,500	1,030	16,995	0,000	0,000
16	151301201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m pažnice UNION cieľovej jamy	m2	29,600	17,130	507,048	0,131	0,000
17	151301202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m pažnice UNION štartovacej jamy	m2	77,400	17,890	1 384,686	0,344	0,000
18	151301211	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	29,600	4,840	143,264	0,000	0,000
19	151301212	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	m2	77,400	5,460	422,604	0,000	0,000
20	151301401	Vzopretie zapážaných stien s prepažovaním pri pažení hnanom hĺbky do 4 m	m2	29,600	14,200	420,320	0,240	0,000
21	151301402	Vzopretie zapážaných stien s prepažovaním, pri pažení hnanom hĺbky do 8 m	m2	77,400	18,880	1 461,312	0,748	0,000
22	151301411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení hnanom hĺbky do 4 m	m2	29,600	3,140	92,944	0,000	0,000
23	151301412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení hnanom hĺbky do 8 m	m2	77,400	4,140	320,436	0,000	0,000
24	174101002	Zásyp sypaninou so zžutnením jam šachtel rýh zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	809,711	3,360	2 720,629	0,000	0,000
25	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 vrátane presunov	t	1 416,994	25,200	35 708,249	0,000	0,000
26	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 431,002	3,070	4 393,176	0,000	0,000
27	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17 172,024	0,210	3 606,125	0,000	0,000
28	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 431,002	0,680	973,081	0,000	0,000
29	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné, zemina z výkopov	t	2 146,503	11,990	25 736,571	0,000	0,000
30	167101101	Nakladanie neuháňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,143	8,570	335,456	0,000	0,000
31	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	39,143	1,920	75,155	0,000	0,000
32	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 hr. do 300 mm	m2	130,475	7,270	948,553	0,000	0,000
33	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	130,475	0,910	118,732	0,084	0,000
34	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,032	8,170	32,941	0,004	0,000
35	141701102	Prelláčanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	21,000	547,220	11 491,620	0,368	0,000
36	142110003600	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm hr. steny 7,0 mm. ozn. 11 353.0	m	23,100	76,660	1 770,846	1,061	0,000
	2	Zakladanie				143,896	2,395	0,000
37	273313612	Betón základových dosiek prostý tr. C 20/25 vystrojené štartovacích jam - betón pod stenový panel prelláčania	m3	1 080	117,670	127,084	2,392	0,000
38	273351217	Debnenie stien základových dosiek zhotovenie-tradičné	m2	0,720	17,720	12,758	0,003	0,000
39	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,720	5,630	4,054	0,000	0,000
	4	Vodorovné konštrukcie				5 274,191	192,639	0,000
40	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	97,845	46,780	4 577,189	185,001	0,000
41	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25, betonové bloky na zaistenie potrubia a blok pod pákové koleno	m3	3 390	132,160	448,022	7,469	0,000
42	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	15,035	16,560	248,980	0,069	0,000
	5	Komunikácie				73 933,757	1 078,836	0,000
42a	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	384,000	20,570	7 898,880	62,592	0,000
43	567144115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm	m2	145,078	32,740	4 749,854	82,853	0,000
44	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	363,156	0,400	145,262	0,185	0,000
45	577154311	Asfaltový betón s vstriedaním piesku a jem. ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. 60 mm, asfaltové cesty	m2	145,078	15,360	2 228,398	22,573	0,000
46	577154211	Asfalt tr. I. v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu	m2	218,078	16,070	3 504,513	33,931	0,000

PROJEKTOVÁ
 FIRMA
 PROJEKTOVÁ
 FIRMA
 PROJEKTOVÁ
 FIRMA

1023179

**BUDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
SANÁCIA VODOVODU
ČASŤ ULICA J.RAŠU, HLAVNÉ VETVY**

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
47	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm, vystrojenie štartovacej jamy pretlačania	m2	12,000	8,060	96,720	1,002	0,000
48	593810000600	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxsxv 3000x2000x150 mm	ks	1.010	248,870	251,359	2,273	0,000
49	593810000400	Cestný panel IZD 200/150/15 JP 6 ton, lxsxv 2000x1500x150 mm	ks	2.020	176,130	355,783	3,414	0,000
50	596911144	Kladenie betónovej zámkovkej diažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1 460 000	12,730	18 585,800	135,050	0,000
51	592460007700	Diažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	1 489,200	16,390	24 407,988	193,596	0,000
52	564861111	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 460.000	8,020	11 709,200	541,368	0,000
8		Rúrové vedenie				115 967,145	18,498	0,000
53	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	30.000	24,940	748,200	0,115	0,000
54	552520023700	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16, DUKTUS	ks	10,100	65,550	662,055	0,097	0,000
55	552520024100	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80 dl. 400 mm, PN 16, DUKTUS	ks	8,080	87,050	703,384	0,097	0,000
56	552520024200	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80 dl. 500 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	90,060	90,961	0,014	0,000
57	552520024400	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80 dl. 600 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	119,640	120,836	0,017	0,000
58	552520086300	Koleno liatinové prírubové s páikou DN 80	ks	10,100	69,040	697,304	0,253	0,000
59	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	27,170	81,510	0,011	0,000
60	55252003450P	Tvarovka ULTRAGRIP z tvárnej liatiny, prírubová s adaptačným hrdlom HDPE/PVC DN 100 mm, PN 16	ks	3,030	181,060	548,612	0,031	0,000
61	857312121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	37,280	149,120	0,035	0,000
62	552520034700	Tvarovka ULTRAGRIP z tvárnej liatiny, prírubová s adaptačným hrdlom HDPE/PVC DN 150 mm, PN 16	ks	3,030	283,970	860,429	0,048	0,000
63	552520041800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/100, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	100,130	101,131	0,015	0,000
64	857314121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	9,000	43,100	387,900	0,078	0,000
65	552520060700	T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou na vodu, HAWLE	ks	7,070	163,940	1 159,056	0,205	0,000
66	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou na vodu, HAWLE	ks	2,020	182,120	367,882	0,065	0,000
67	871281182	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 125x11,4 mm	m	20,000	8,250	165,000	0,000	0,000
68	286130018700	Rúra dvojvrstvá SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 125x11,4x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	20,000	22,940	458,800	0,082	0,000
69	871341188	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 180x16,4 mm	m	890,500	8,600	7 658,300	0,000	0,000
70	286130019300	Rúra dvojvrstvá SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 180x16,4x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	890,500	40,550	36 109,775	7,578	0,000
71	877251010	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 90 mm	ks	8,000	13,180	105,440	0,000	0,000
72	286530151100	Lemový nákrúžok s dlhými ramenami E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	4,000	11,850	47,400	0,002	0,000
73	319440000400	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm, FRIALEN	ks	4,000	24,010	96,040	0,004	0,000
74	877251066	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	3,000	8,540	25,620	0,000	0,000
75	286530227600	Elektrospojka priama PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	ks	3,000	14,370	43,110	0,001	0,000
76	877281014	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 125 mm	ks	8,000	16,050	128,400	0,000	0,000
77	286530151300	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 125 mm, FRIALEN	ks	4,000	18,080	72,320	0,000	0,000
78	319440000600	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 125 mm, FRIALEN	ks	4,000	26,420	105,680	0,006	0,000
79	877281070	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 125 mm	ks	5,000	9,630	48,150	0,000	0,000
80	286530227800	Elektrospojka priama PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 125 mm, WAVIN	ks	5,000	23,990	119,950	0,004	0,000
81	877341020	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 180 mm	ks	48,000	22,110	1 061,280	0,000	0,000
82	286530151600	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	15,000	40,750	611,250	0,027	0,000
83	319440000900	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 150, PN16, D 180 mm, FRIALEN	ks	15,000	40,910	613,650	0,029	0,000
84	286530000600	Oblúk 11,25° s dlhými ramenami BB 11,25° PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	2,000	345,130	690,260	0,007	0,000
85	286530003000	Oblúk 22,5° s dlhými ramenami BB 22,5° PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	7,000	339,540	2 376,780	0,026	0,000
86	286530005400	Oblúk 30° s dlhými ramenami BB 30° PE 100 SDR 11 D 180 mm, FRIALEN	ks	3,000	340,480	1 021,440	0,011	0,000
87	286530077200	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 180/90 mm, FRIALEN	ks	4,000	178,050	712,200	0,017	0,000
88	286530077400	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 180/125 mm, FRIALEN	ks	2,000	178,120	356,240	0,010	0,000
89	877341076	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 180 mm	ks	85,000	13,050	1 109,250	0,000	0,000
90	286530228100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 180 mm, WAVIN	ks	85,000	47,000	3 995,000	0,154	0,000
91	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	10,000	27,680	276,800	0,008	0,000
92	422210001000	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 80, liatinový, typ F4 - podzemný, PN 16	ks	10,000	141,170	1 411,700	0,220	0,000
93	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 65-80 mm, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	10,000	171,910	1 719,100	0,039	0,000
94	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	10,000	12,620	126,200	0,004	0,000
95	449160000800	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1.25 m, PN 16, materiál, liatina, na vodu, HAWLE	ks	10,000	661,770	6 617,700	0,355	0,000
96	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	34,790	69,580	0,003	0,000
97	422210001100	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 100, liatinový, typ F4 - podzemný, PN 16	ks	2,000	153,810	307,620	0,062	0,000
98	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	2,000	241,600	483,200	0,007	0,000

BUDMERIC, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
SANÁCIA VODOVODU
ČASŤ ULICA J.RAŠU, HLAVNÉ VETVY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
99	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	11.000	41,150	452 650	0,031	0,000
100	422210001200	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 150, liatinový typ F4 - podzemný, PN 16	ks	11.000	265,000	2 915.000	0,935	0,000
101	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm výška 1.2-1.8 m FRIALEN	ks	11.000	241,800	2 657,600	0,000	0,000
102	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	22.000	26,560	584,320	2,610	0,000
103	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	22.000	26,750	588,500	0,352	0,000
104	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	10.000	52,910	529,100	3,179	0,000
105	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty šedá liatina GG 200 bitumenovaná HAWLE	ks	10.000	69,720	697,200	0,320	0,000
106	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	23.000	10,920	251,160	0,000	0,000
107	286710001200	Objímka klzna diaľničná "RACI" F 41, HDPE typ F výška 41 mm, GAWAPLAST	ks	23.000	6,400	147,200	0,391	0,000
108	Predb.cena 1	Gumová manžeta na konce chráničky 273x180 mm	m	2.000	152,600	305,200	0,000	0,000
109	899721111	Vyhľadávaci vodič (Cu 4.0 mm2) na potrubí DN do 150 mm	m	950.000	1,500	1 425,000	0,076	0,000
110	899721131	Označenie vodovodného potrubia b elou výstražnou fóliou	m	910.500	0,960	874,080	0,091	0,000
111	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	20.000	0,840	16,800	0,000	0,000
112	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	890.500	1,100	979,550	0,000	0,000
113	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4.000	237,230	948,920	0,063	0,000
114	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	20.000	5,700	114,000	0,000	0,000
115	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	890.500	11,140	9 920,170	0,000	0,000
116	871251178	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 90x8,2 mm, potrubie dočasných prepojení počas výstavby	m	950.000	1,100	1 045,000	0,000	0,000
117	286130018300	Rúra dvojvrstvá SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 90x8 2x12 m, materiál PE 100 RC, WAVIN - materiál bude použitý z časti "Revolučná", kde je ocenený	m	0.000	14,700	0,000	0,000	0,000
118	877251010.1	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm, dočasná prepojenie potrubie počas výstavby	ks	81.000	6,300	510,300	0,000	0,000
119	286530021700	Tvarovky na lupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm, WAVIN - materiál bude použitý z časti "Revolučná", kde je ocenený	ks	0.000	21,240	0,000	0,000	0,000
120	871171168	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 32x3,0 mm, potrubie dočasných pripojení počas výstavby	m	521.000	0,630	328,230	0,000	0,000
121	286130017000	Rúra jednovrstvá SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3 0x100 m, materiál: PE 100 RC WAVIN - materiál bude použitý z časti "Revolučná", kde je ocenený	m	0.000	2,370	0,000	0,000	0,000
122	Predbežná cen.	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr vrátane tvaroviek demontáž dočasného potrubia použitého počas výstavby	m	1 471.000	2,860	4 207,060	0,000	0,000
123	871379011	Demontáž vodovodného potrubia plastových rúr do DN 300 mm -0 028 t	m	850.000	12,800	10 880,000	0,000	0,000
124	Predb.cena 2	Zainjektovanie, zaľúkanie existujúceho potrubia cementovou maltou, potrubie, ktoré nebude vybrané zo zeme	m	41.000	4,110	168,510	0,713	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				144 034,359	322,565	0,000
125	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón do lôžka z bet pros tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	730.000	6,660	4 861,800	71,927	0,000
126	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	737.300	2,870	2 116,051	16,958	0,000
127	916932114	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka do lôžka z betónu prostého pre lredu zataženia D 400 - základné a revízne diely	m	730.000	20,680	15 096,400	188,727	0,000
128	592270110600	Obrubník KerbDrain KD305 základný a revízny prvok dl 0 5 m polymérbetón ACO	ks	1 460.000	57,850	84 461,000	40,880	0,000
129	919716111	Oceľová výstuž cementobet krytu alebo podkladu zo zvar, sieť KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	3.968	1 412,600	5 605,197	4,073	0,000
130	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	1 203.400	4,930	5 932,762	0,000	0,000
131	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	775.854	2,060	1 598,259	0,000	0,000
132	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10 861.956	0,440	4 779,261	0,000	0,000
133	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi uholný decht dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	30,204	17,130	517,395	0,000	0,000
134	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly dlaždice (17 01) ostatné	t	328.500	17,130	5 627,205	0,000	0,000
135	171209002 2	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné z podkladu komunikácií	t	417,150	17,130	7 145,780	0,000	0,000
136	Predbežná cen.	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	1 821.000	2,860	5 208,060	0,000	0,000
137	1361100001001	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	2.000	285,570	571,140	0,000	0,000
138	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	3.000	171,350	514,050	0,000	0,000
	99	Presun hmôt HSV				20 349,346	0,000	0,000
139	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 078.836	2,800	3 020,741	0,000	0,000
140	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklofamin, v otvorenom výkope	t	545.611	31,760	17 328,605	0,000	0,000

Náklad na stavebný objekt - celkom : 534 425,544 €

BUDMERICE, UL. REVOLUČNÁ A J. RAŠU
 SANÁCIA VODOVODU
 ČASŤ ULICA J. RAŠU, PRÍPOJKY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				112 074,216	395,735	220,036
	1	Zemné práce				41 733,678	0,019	220,036
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm - 0,18100t	m ²	378,720	1,560	590,803	0,000	68,548
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	378,720	2,240	848,333	0,000	151,488
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	8,304	1,210	10,048	0,000	0,000
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	419,029	19,990	8 376,390	0,000	0,000
5	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	125,709	10,210	1 283,489	0,000	0,000
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	100,867	19,020	1 918,490	0,000	0,000
7	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1, vrátane presunov	t	168,448	21,270	3 582,889	0,000	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám šachtí rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	287,263	3,360	965,204	0,000	0,000
9	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1, vrátane presunov	t	502,710	25,200	12 668,292	0,000	0,000
10	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	419,029	3,710	1 554,598	0,000	0,000
11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	5 028,348	0,350	1 759,922	0,000	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	419,029	0,760	318,462	0,000	0,000
13	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné, zemina z výkopov	t	628,544	11,990	7 536,243	0,000	0,000
14	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	8,304	8,570	71,165	0,000	0,000
15	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	8,304	1,920	15,944	0,000	0,000
16	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² hr do 300 mm	m ²	27,680	7,270	201,234	0,000	0,000
17	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m ²	27,680	0,910	25,189	0,018	0,000
18	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	0,855	8,170	6,985	0,001	0,000
	4	Vodorovné konštrukcie				1 425,854	57,630	0,000
19	451573111	Lôžko pod potrubie, sľoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	30,480	46,780	1 425,854	57,630	0,000
	5	Komunikácie				24 605,438	334,520	0,000
20	567144115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm	m ²	378,720	32,740	12 399,293	216,283	0,000
21	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	757,440	0,400	302,976	0,386	0,000
22	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po ztuhnutí hr. 60 mm	m ²	378,720	16,070	6 086,030	58,925	0,000
23	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po ztuhnutí hr. 60 mm, asfaltové cesty	m ²	378,720	15,360	5 817,139	58,925	0,000
	8	Rúrové vedenie				23 180,030	0,651	0,000
24	891319111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr lial., ocef., plast., DN 150	ks	83,000	60,040	4 983,320	0,000	0,000
25	551180001900	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej lialiny, HAWLE	ks	82,000	51,850	4 251,700	0,287	0,000
26	551180002000	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 2" na vodu, z tvárnej lialiny, HAWLE	ks	1,000	51,870	51,870	0,004	0,000
27	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	82,000	7,540	618,280	0,002	0,000
28	Predb.cena 1	Uzáver domových prípojk DN 25 mm vonkajší-vnútorný závit so zemnou súpravou a liatinovým poklopom (HAWLE 2520)	ks	82,000	85,110	6 979,020	0,148	0,000
29	Predb.cena 2	Mosadzná spojka PE, D 32-G1" - vonkajší závit	ks	82,000	15,420	1 264,440	0,000	0,000
30	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	11,930	11,930	0,000	0,000
31	Predb.cena 3	Uzáver domových prípojk DN 50 mm vonkajší-vnútorný závit so zemnou súpravou a liatinovým poklopom (HAWLE 2520)	ks	1,000	98,410	98,410	0,000	0,000
32	Predb.cena 4	Mosadzná spojka PE, D 63-G2" - vonkajší závit	ks	1,000	18,050	18,050	0,000	0,000
33	871171168	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného natupo D 32x3,0 mm	m	503,000	0,630	316,890	0,000	0,000
34	286130017000	Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	503,000	2,370	1 192,110	0,141	0,000
35	871221174	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného natupo D 63x5,8 mm	m	5,000	0,840	4,200	0,000	0,000
36	286130017900	Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 63x3,0x100 m materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	5,000	7,610	38,050	0,006	0,000
37	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	508,000	0,840	426,720	0,000	0,000
38	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	237,230	948,920	0,063	0,000
39	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	508,000	3,890	1 976,120	0,000	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 248,371	2,915	0,000
40	919716111	Ocefová výstuž cementobel. krytu alebo podkladu zo zvar, siete KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	2,840	1 412,600	4 011,784	2,915	0,000
41	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	946,800	4,930	4 667,724	0,000	0,000
42	978082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	220,036	2,060	453,274	0,000	0,000
43	978082219	Príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 080,504	0,440	1 355,422	0,000	0,000
44	978089212	Príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (17 05)	t	68,548	17,130	1 174,227	0,000	0,000

gřch
 179

Príloha č. 3 Zhd/354/2022/BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - IČO: 35 850 370

IDENTIFIKÁCIA OBSTARAVATEĽA:

Združenie GFCH

IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA:

PREDMET ZÁKAZKY: „Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu“		FINANČNÝ HARMONOGRAM											
SIUPS		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Cena bez DPH		3 554,99 €										
1	OSTATNÉ MAKLADY STAVBY	17 774,94 €											
2	REVOLUČNÁ ULICA, HLAVNÉ VETVY	246 059,91 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €	20 505,83 €
3	REVOLUČNÁ ULICA, PRÍPOJKY	64 059,39 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €	5 877,76 €
4	ULICA J. RAŠU, HLAVNÉ VETVY	534 425,54 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €	53 442,55 €
5	ULICA J. RAŠU, PRÍPOJKY	112 074,22 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €	12 452,69 €
	FAKTURÁCIA	975 000,00 €	29 938,58 €	79 826,14 €	92 278,83 €	92 278,83 €	92 278,83 €	92 278,83 €	92 278,83 €	92 278,83 €	92 278,83 €	99 386,81 €	99 386,81 €

Objednávateľ: BVS, a s Prešovská 48 826 46 Bratislava	Zhotoviteľ:												
Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. ... k ZoD/...../20.. / BVS Názov stavby: ""													
strana 1 z 1, z dátumu:													
Charakteristika zmeny													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Položka číslo</th> <th style="width: 80%; padding: 5px;">Charakteristika zmeny</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cena prác (Euro bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.</td> <td style="padding: 5px;">Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.</td> <td style="padding: 5px;">Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3.</td> <td style="padding: 5px;">Čelkom € bez DPH (1. - 2)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	Položka číslo	Charakteristika zmeny	Cena prác (Euro bez DPH)	1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	2.	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	3.	Čelkom € bez DPH (1. - 2)	
Položka číslo	Charakteristika zmeny	Cena prác (Euro bez DPH)											
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu											
2.	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu											
3.	Čelkom € bez DPH (1. - 2)											
... / podpis, ____ <i>Imeno čitateľne</i> Za objednávateľa: _____ technický dozor odboru investícií _____ rozpočtár odboru investícií _____ zodpovedný vo veciach technických _____ Investičný riaditeľ	... / podpis, ____ <i>Imeno čitateľne</i> Za zhotoviteľa: _____ stavbyvedúci _____ rozpočtár zhotoviteľa _____ zodpovedný vo veciach technických _____ Štatutárny zástupca												
Prílohy: A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : B/ Jednotlivé položkové súpisov naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch ,počet strán príloh C/ :													

Príloha č. 5 Zid 1354/2022/BVS

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

(uzatvorená podľa §829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov)

I. Zmluvné strany

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: GFCH SK. s.r.o.

Sídlo: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – Ružinov

IČO: 52 437 001

Zapísaný: v obchodnom registri OS BA 1, oddiel: Sro, vl.č. 137836/B

DIČ: 212102379

IČ pre DPH: nie je platca

Konajúci prostredníctvom: Zdenko Látečka, konateľ

(ďalej v texte aj ako „vedúci člen združenia“ alebo obchodným menom) na jednej strane a

Člen združenia:

Obchodné meno: GFCH, spol. s r.o.

Sídlo: Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Žilina

IČO: 00614521

Zapísaný: v obchodnom registri OS ZA, oddiel: Sro, vl.č. 122/L

DIČ: 2020445251

IČ pre DPH: SK2020445251

Konajúci prostredníctvom: František Chabada, konateľ

(ďalej v texte aj ako „člen združenia“ alebo obchodným menom) na druhej strane

spoločne a bez rozdielu ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „členovia združenia“ uzatvárajú zmluvu o združení v nasledovnom znení (ďalej v texte aj ako „táto zmluva“).

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany sa rozhodli touto zmluvou založiť združenie právnických osôb bez právnej subjektivity. Takto vznikajúce združenie sa nezapisuje do obchodného či iného registra. Zo spoločnej činnosti sú zaviazaní členovia združenia spoločne a nerozdielne.
- 2.2. Združenie má názov: Združenie GFCH
- 2.3. Sídlo združenia je na adrese: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – Ružinov.

III. Účel a trvanie združenia

- 3.1. Členovia združenia sa dohodli vytvoriť združenie za účelom účasti na zákazke: Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu, obstarávateľom ktorej je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B a v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní

po podpise Zmluvy o dielo s obstarávateľom ako objednávateľom tiež za účelom spoločnej realizácie predmetného diela.

- 3.2. V prípade získania zákazky je účelom tejto zmluvy aj vykonanie prác a splnenie povinností podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi združením ako zhotoviteľom a obstarávateľom ako objednávateľom.
- 3.3. Na dosiahnutie účelu združenia sa členovia združenia zaväzujú zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by ho mohla znemožniť alebo sťažiť alebo iným spôsobom poškodiť záujmy združenia a sú povinní na jeho dosiahnutie vyvíjať potrebné úsilie.
- 3.4. Členovia združenia sú povinní postupovať v prospech záujmov združenia s náležitou odbornou starostlivosťou, chrániť dobré meno združenia, starať sa o dosiahnutie účelu združenia a postupovať pri tom v súlade so zásadami poctivého obchodného styku na základe dobrej viery.
- 3.5. Združenie je založená na dobu určitú a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do doby dosiahnutia účelu tejto zmluvy a splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z účasti na verejnom obstarávaní, v prípade úspechu, záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, vrátane záruk na toto dielo poskytnutých (napr. odstránenia všetkých väd v záručnej dobe a uvoľnenia zádržného) a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 3.6. Žiaden z členov nemá právo vystúpiť zo združenia počas platnosti zmluvy o dielo s objednávateľom a tejto zmluvy ani žiaden z členov nerozhodne o vylúčení inej zmluvnej strany zo združenia počas platnosti zmluvy o dielo s objednávateľom a tejto zmluvy.
- 3.7. Táto zmluva zanikne tiež dňom, v ktorom bude právoplatne rozhodnuté o úspechu ponuky iného uchádzača, a to bez osobitného právneho úkonu. To neplatí, ak sa členovia združenia rozhodnú podať žiadosť o nápravu (§164 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní), alebo námietky (§70 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní).
- 3.8. V prípade úspechu a uzatvorenia zmluvy o dielo s objednávateľom sa zaväzujú členovia združenia uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude podrobnejšia úprava ďalších práv a povinností členov združenia.

IV. Zastupovanie združenia a práva a povinnosti vedúceho člena združenia

- 4.1. Združenie bude zastupovať a vykonávať právne úkony voči obstarávateľovi a tretím osobám **vedúci člen združenia spoločnosť: GFCH SK. s.r.o.**
- 4.2. Vedúci člen združenia je na základe plnej moci podľa tejto zmluvy a na účely tejto zmluvy, oprávnený a voči ostatným členom združenia povinný vykonávať úkony za členov združenia, a to v rozsahu podľa tejto zmluvy. Vedúci člen združenia ďalej plní úlohy, ktoré má podľa tejto zmluvy.
- 4.3. Vedúci člen združenia je zmluvnými stranami výslovne splnomocnený a oprávnený:
 - a) zastupovať členov združenia v súvislosti s účasťou na verejnom obstarávaní a vykonávať všetky úkony s tým súvisiace
 - b) samostatne prijímať a plniť pokyny v súvislosti s účasťou na verejnom obstarávaní

- c) samostatne podpisovať a predkladať doklady a dokumenty ponuky v súvislosti s účasťou na verejnom obstarávaní, pričom ich obsah bude odsúhlasený ostatnými členmi združenia
- d) uplatňovať revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento postup bude odsúhlasený ostatnými členmi združenia
- e) v prípade úspechu samostatne podpísať a uzavrieť zmluvu o dielo vrátane dodatkov s obstarávateľom ako objednávateľom
- f) zastupovať a vykonávať všetky úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých členov združenia v súvislosti s plnením zmluvy o dielo, vrátane prijímania pokynov pre ostatných členov združenia a realizácie platieb medzi združením a objednávateľom
- g) uzatvárať zmluvy so spoločnými subdodávateľmi združenia vrátane dodatkov
- h) vykonávať rozhodnutia členov združenia obchodnej povahy vo vzťahu k objednávateľovi, prípadne tretím osobám (ak to súvisí s realizáciou diela)
- i) vykonávať fakturáciu vo vzťahu k objednávateľovi na základe podkladov poskytnutých členmi združenia a riadiť financie spôsobom dohodnutým v tejto zmluve
- j) založiť osobitný bankový účet za účelom prijímania platieb od objednávateľa
- k) vykonávať správu majetku získaného činnosťou združenia a plniť ďalšie úlohy v súvislosti s hospodárením združenia podľa tejto zmluvy
- l) uplatňovať nároky podľa zmluvy o dielo voči objednávateľovi na základe podkladov poskytnutých členmi združenia.

4.4. Vedúci člen združenia ďalej:

- a) koordinuje činnosť združenia, prípadne ďalšími členmi združenia určených osôb v súvislosti s prípravou, realizáciou, dokončením diela a odstraňovaním prípadných väd
- b) koordinuje skúšky, odovzdávanie diela resp. jeho častí, kontroluje postup prác a vydáva pokyny vo vzťahu k postupu prác, tak aby bolo dielo vykonané včas a riadne,
- c) vypracováva správy o postupe prác v rozsahu v akom to vyplýva zo zmluvy o dielo, prípadne osobitných požiadaviek objednávateľa
- d) menuje výkonného predstaviteľa (napr. riaditeľa stavby, vedúceho projektového tímu alebo iného orgánu, ak bude zriadený).

4.5. Vedúci člen združenia je povinný pred odovzdaním záväzných podkladov a v prípade úspešnosti pred podpísaním zmluvy o dielo zabezpečiť súhlas členov združenia s ich obsahom.

4.6. O všetkých úkonoch, ktoré vykonáva vedúci člen združenia v mene združenia, vždy po predchádzajúcom súhlase členov združenia, ako aj o všetkých úkonoch a pokynoch objednávateľa alebo adresovaných objednávateľovi, je vedúci člen združenia povinný informovať ostatných členov združenia bez zbytočného odkladu.

4.7. Vedúci člen združenia plnú moc mu udelenú podľa tejto zmluvy prijíma v plnom rozsahu.

V. Práva a povinnosti členov združenia

5.1. Každý člen združenia je povinný poskytovať súčinnosť riadne a včas vedúcemu členovi združenia i navzájom, a to tak, aby bola zabezpečená včasnosť a úplnosť vykonania potrebných úkonov. Členovia združenia sa zaväzujú poskytovať si navzájom súčinnosť bez zbytočného odkladu po tom, čo boli na túto vyzvaní.

- 5.2. Členovia združenia sú v rozsahu podľa tejto zmluvy za uskutočnenie zmluvy o dielo v súlade so zmluvnými podmienkami zaviazaní objednávateľovi spoločne a nerozdielne. V rámci združenia zodpovedá každý člen voči ostatným členom združenia za tie činnosti a tú časť diela, ktoré mu boli pridelené na realizáciu a z tejto časti bude člen združenia znášať zisk alebo prípadnú stratu. Každý člen združenia je povinný vykonať práce a zhotoviť časť diela ním realizovanú riadne a včas. Každý člen združenia nesie zodpovednosť za rozsah prác a za všetky technické riziká jemu pridelených časti diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou, so zmluvou o dielo medzi združením a objednávateľom a finančným a časovým harmonogramom prác. Táto zodpovednosť je výlučnou zodpovednosťou každého člena združenia. Za prípadné porušenie povinnosti, vznik škody alebo záväzkov vyplývajúcich z neplnenia, neskorého plnenia alebo vadného plnenia týkajúceho sa samotného člena združenia alebo jeho zástupcov alebo jeho subdodávateľov zodpovedá výlučne člen združenia, ktorý svoju povinnosť porušil.
- 5.3. V prípade, že niektorý z členov združenia svojím konaním alebo opomenutím spôsobí škodu inému členovi združenia, má poškodený člen združenia nárok na náhradu takejto škody.
- 5.4. Členovia združenia sa zaväzujú dôkladne preštudovať podklady súvisiace s účasťou vo verejnom obstarávaní.
- 5.5. Členovia združenia sa zaväzujú navzájom sa informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon práv a povinností podľa tejto zmluvy a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o týchto dozvedeli. Členovia majú zároveň právo byť informovaní o skutočnostiach týkajúcich sa spoločnej činnosti v dostatočnom časovom predstihu.
- 5.6. Členovia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone práv a povinností z tejto zmluvy, vrátane skutočností, ktoré súvisia s činnosťou iného člena združenia, s jeho vnútornými a hospodárskymi pomermi, technologickými, výrobnými či inými postupmi používanými pri výkone prác. Členovia považujú navzájom si odovzdané informácie za obchodné tajomstvo. Každý člen je povinný takto získané informácie chrániť pred ich sprístupnením tretím osobám. Odovzdanie tejto zmluvy v rámci predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní tvorí výnimku z tohto ustanovenia.

VI. Hospodárenie združenia

- 6.1. Podiely jednotlivých členov združenia sú nasl.

	Podiel
Vedúci člen združenia- GFCH SK, s.r.o.	51 %
Člen združenia- GFCH, s.r.o.	49 %

- 6.2. Členovia združenia majú predbežne dohodnuté rámcové rozdelenie prác podľa typu činnosti alebo časti diela, ktoré budú pridelené jednotlivému členovi. Detailné rozdelenie prác na diele podľa typu činnosti alebo časti diela medzi členmi združenia, tak aby zodpovedalo podielom uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku, bude písomné dohodnuté dodatkom do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo.

- 6.3. Vedúci člen združenia má povinnosť vykonávať fakturácie vo vzťahu k objednávateľovi a zabezpečiť priebeh fakturácie a úhradu platieb jednotlivým členom združenia prípadne subdodávateľom združenia. Finančné plnenie v súvislosti s realizáciou diela je oprávnený prijímať vedúci člen združenia, ktorý bude objednávateľovi fakturovať všetky práce členov združenia. Vedúci člen združenia je oprávnený prijímať takéto finančné plnenia iba na osobitný bankový účet združenia.
- 6.4. Vedúci člen združenia založí osobitný bankový účet za účelom uskutočňovania platieb menom združenia. Majiteľom osobitného účtu bude vedúci člen združenia. Finančné prostriedky na tomto bankovom účte budú v spoluvlastníctve členov združenia v pomere ich podielov alebo v pomere ich podielov na platbách prijatých od objednávateľa v závislosti od nimi vykonaných a uhradených prác na diele. Za vysporiadanie spoluvlastníctva k finančným prostriedkom na účte sa považuje úhrada faktúr jednotlivým členom (vrátane vedúceho člena) združenia. Prípísaním finančných prostriedkov z osobitného účtu na účet člena združenia sa pripísané finančné prostriedky stávajú vlastníctvom člena združenia, na ktorého účet boli pripísané a úhrada na účet člena sa považuje za vysporiadania podielového spoluvlastníctva a zároveň aj za úhradu príslušnej faktúry člena združenia.
- 6.5. Dispozičné právo nakladať s prostriedkami na účte majú členovia združenia spoločne a to tak, že príkaz na nakladanie bude obsahovať podpisy oprávnených zástupcov všetkých členov združenia. Člen združenia je oprávnený oboznamovať sa pohybmi na účte. V prípade, že požiada o výpis z tohto účtu, je vedúci člen združenia povinný mu tento bez zbytočného odkladu sprístupniť.
- 6.6. Požiadať banku o informáciu o stave finančných prostriedkov na účte bude mať ktorýkoľvek člen združenia.
- 6.7. Žiaden z členov združenia nemá právo nakladať s finančnými prostriedkami na účte združenia inak, ako po spoločnom súhlase členov. Na zrušenie alebo zmenu vlastníka účtu združenia sa vyžaduje súhlas všetkých členov združenia. V prípade bezdôvodného blokovania prostriedkov na účte neudelením súhlasu s vykonaním transakcie, je člen združenia, ktorému v dôsledku blokovania neboli vyplatené finančné prostriedky riadne a včas oprávnený požadovať od blokujúceho partnera zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z omeškanej sumy, za každý, aj začatý deň omeškania.
- 6.8. Vedúci člen združenia je zodpovedný za vedenie evidencie o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach združenia. V prípade, ak budú subdodávatelia účtovať na združenie, vedúci člen združenia sa zaväzuje predkladať členom združenia pravidelné správy o hospodárení združenia vrátane výsledku hospodárenia schváleným orgánom združenia, pokiaľ bude zriadený dodatkom k tejto zmluve.
- 6.9. Každý člen združenia bude znášať sám náklady na tie činnosti alebo tú časť diela, ktorá mu bola pridelená. Tieto náklady nepodliehajú evidencii v rámci združenia. Zisk ako súčasť ceny za realizáciu prác alebo časti diela, ktorá bola pridelená jednotlivým členom združenia patrí tomu členovi združenia, ktorému bola pridelená a nepodlieha evidencii v rámci združenia ani rozdeleniu výnosov v rámci združenia. Ostatné prípadné výnosy zo spoločných činností členov združenia budú rozdelené medzi členov združenia vo výške podľa ich podielov. To platí aj v prípade, že združenie nadobudne majetok.
- 6.10. V prípade úspechu, náklady na poistenie vykonania diela v rozsahu a spôsobom určeným v zmluve o dielo ponesú členovia združenia v pomere podľa ich podielov pričom toto poistenie zabezpečí, po predchádzajúcom súhlase členov združenia, vedúci člen združenia. Za týmto účelom vystaví vedúci člen združenia faktúru členom združenia so splatnosťou 15 dní odo dňa jej doručenia. Členovia združenia do 5 dní od preloženia ponúk vyberú najvýhodnejšiu ponuku. V prípade, že v stanovenej lehote nebude

vybraná žiadna ponuka členmi združenia, má vedúci člen združenia právo vybrať ponuku s najvýhodnejšími podmienkami a uzatvoriť poisťnú zmluvu na vybrané poistenie.

VII. Vyhlásenia členov združenia

- 7.1. Členovia združenia vyhlasujú, že zotrávajú v združení, nevystúpia z neho počas trvania tejto zmluvy a existencie združenia.
- 7.2. Členovia združenia zároveň vyhlasujú, že nie sú a ani nebudú členmi iného združenia, ktoré predmetom by bola účasť na verejnom obstarávaní ani realizácia diela a neuchádzajú sa ani sa nebudú uchádzať o účasť na verejnom obstarávaní ani na realizácii diela samostatne. Členovia združenia uznávajú exkluzivitu tejto zmluvy a vyhlasujú, že neuzavreli ani neuzavrú počas trvania tejto zmluvy a združenia zmluvu s rovnakým alebo podobným obsahom. Zároveň vyhlasujú, že sa nepodieľajú ani sa nebudú podieľať na činnostiach, ktoré by boli v rozpore s účelom alebo obsahom tejto zmluvy.
- 7.3. Členovia združenia vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je nijakým spôsobom obmedzená, a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
- 7.4. Členovia združenia ďalej vyhlasujú, že si navzájom overili identitu druhej zmluvnej strany, že ich označenie v článku I. tejto zmluvy zodpovedá skutočnému označeniu. Zároveň deklarujú slobodu a vážnosť ich skutočnej vôle uzavrieť túto zmluvu v tomto znení a prehlasujú, že pred podpísaním si zmluvu dôkladne prečítali, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsah tejto zmluvy je určitý a zrozumiteľný, že obsahu tejto zmluvy porozumeli v plnom rozsahu a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami.
- 8.2. Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným alebo účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a podporne zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom, zákonom o č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 8.4. Akákoľvek korešpondencia resp. písomnosti, ktoré majú byť v zmysle jednotlivých ustanovení doručené druhej zmluvnej strane písomne podľa tejto zmluvy, sa budú považovať za doručované, ak budú doručované jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - a) osobne
 - b) kuriér
 - c) doporučenou poštous použitím kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy alebo údajov písomne oznámených druhej zmluvnej strane.

- 8.5. Pre účely tejto zmluvy sa korešpondencia resp. písomnosti budú považovať za doručené dňom potvrdenia/odopretia doručenia adresátom. Za potvrdenie/odopretie doručenia adresátom sa pre účely tejto zmluvy považuje potvrdenie/odopretie doručenia podpisom osoby oprávnenej preberať poštové zásielky. V prípade pochybností o doručení sa budú korešpondencia resp. písomnosti považovať za doručené márnym uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/Sa.
- 8.6. Zmluva má 7 strán a je vyhotovená v 3 rovnopisoch v jednojazyčnej podobe v slovenskom jazyku. Každý rovnopis má platnosť originálu. Vedúci člen združenia dostane 2 rovnopisy, z ktorých jeden použije v prípade potreby predloženia originálu vo verejnom obstarávaní. Akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenia tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

V *Prohorkove* dňa *7.2.2022*

V *HLEHUT* dňa *7.2.2022*

Vedúci člen za

✓

Člen združenia:

;