

DODATOK č. 1 K Rámcovej zmluve č. ZOD/182/2020/BVS
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

„Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) v objektoch BVS ,a.s.“

Čl. 1 Zmluvné strany

1)

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva

**Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:**

Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Mgr. Dušan Ovčárik, vedúci oddelenia prevádzkového
managementu a logistiky
Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO:

35 850 370

DIČ:

2020263432

IČ DPH:

SK2020263432

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

(ďalej len ako „objednávateľ“ resp. „BVS, a.s.“)

2)

Zhotoviteľ:

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
Buzalkova 137/10, 831 07 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. Alexander Kadlec, konateľ

Zástupca zodpovedný:

vo veciach technických:

Marek Mihalčíak

Bankové spojenie:

Poštová banka, a.s.

IČO:

47 970 740

DIČ:

2024160809

IČ DPH:

SK2024160809

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 102062/B

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“)

ČLÁNOK 1 - PREDMET DODATKU Č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. ZOD/182/2020/ BVS zo dňa 04.08.2020 (ďalej len „Zmluva“) z dôvodu úpravy personálnych prevádzkových pomerov objednávateľa počas trvania Zmluvy, a na to nadväzujúcej objektívnej nemožnosti splnenia zmluvných záväzkov zhotoviteľa v pôvodne zmluvne dohodnutom čase podľa Zmluvy, oboje v dôsledku pôsobenia vyššej moci (pandémia Covid-19).
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa v Zmluve mení znenie Článku 7., Podmienky vykonania servisných služieb (odovzdanie a prebratie), bod 2, posledná veta a nahrádza sa nasledovným znením poslednej vety:

„Taktiež sa zhotoviteľ zaručuje vykonať revízie podľa Prílohy č. 1, č. 2 a č. 3 najneskôr do 20.12.2020.“
3. Týmto Dodatkom č. 1 sa v Zmluve mení znenie Článku 14., Záverečné ustanovenia, bod 1 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 20.12.2020“

ČLÁNOK 2 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne zverejňovaný podľa ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 13.11.2020

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Slovenská revízna a servisná

.....
JUDr. Peter Olajoš
generálny riaditeľ / predseda predstavenstva

.....
JUDr. Alexander Kadlec
konateľ

Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva