

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZOD/153/2020/BVS pre stavbu:

„ÚČOV Vrakuňa – sanácia žlabov a nádrží mechanického stupňa“

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **AD Consult, a.s.**
Sídlo: : Hradská 80, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva
Ing. Adrián Holienčín, člen predstavenstva
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3140/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 859 237
DIČ : 2021724342
IČ DPH : SK2021724342

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.07.2020 zmluvu o dielo č. ZOD/153/2020/BVS na stavbu: „ÚČOV Vrakuňa – sanácia žlabov a nádrží mechanického stupňa“, ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo špecifikované v Čl. 3 Zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi.
- 2.2 Vzhľadom k potrebe rozšírenia rozsahu prác na diele spočívajúcich v naprojektovaní vybudovania príjmovej stanice žumpových vôd na ÚČOV Vrakuňa, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, v súlade s ustanovením Čl. 5 bod 5.4 a Čl. 13 bod 13.1 Zmluvy, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva nasledovne:

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. 3 Zmluvy a jej prílohách, sa dopĺňa a rozširuje o práce špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku (ďalej len „**Naviac prác**“). Zmluvné strany stanovili cenu Naviac prác vzájomnou dohodou na sumu vo výške **35.055,- EUR** (slovom: tridsaťpäťtisícpäťdesiatpäť eur) **bez DPH**. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe č. 1 Dodatku. **Celková cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu 233.135,- EUR** (slovom dvestotridsaťtritisícstotridsaťpäť eur) **bez DPH**. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj vykonania Naviac prác, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Primerane skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Článku 2 Východiskové podklady a údaje sa pôvodné znenie bodu 2.1.1 nahrádza nasledovným znením:

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.06.2020
- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.01.2021

V Článku 3 Predmet plnenia sa znenie bodu 3.1 dopĺňa o nový odsek v nasledovnom znení:

ÚČOV Vrankuňa - vybudovanie príjmovej stanice žumpových vôd - riešenie nájazdovou rampou k žľabu za budovou hrablic, vrátane osadenia zariadenia na zachytávanie zhrabkov (Huber) v zdvojenom (paralelnom vyhotovení) a s dopravníkom zhrabkov do kontajnera za budovu hrablic – ponad žľab medzi budovou hrablic a lapačom piesku, odvedenie žumpových vôd pod hladinu do uvedeného žľabu. Príjmová stanica žumpových vôd bude zahŕňať aj meracie zariadenie, čipové identifikátory dovozcu, osadenie kamerového monitorovania miesta realizácie tejto časti ČOV (s detailným pohľadom na ŠPZ fekálneho vozidla) a prenos údajov na CTD.

V Článku 4 Čas plnenia sa pôvodné znenie bodu 4.1.1 nahrádza nasledovným znením:

4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu Článku 3. odseku 3.1 zmluvy:

Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia

Začatie: dňom účinnosti zmluvy

Ukončenie: 30.11.2021

V Článku 5 Cena za dielo sa pôvodné znenie bodu 5.1 nahrádza nasledovným znením:

5.1 Cena za dielo v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 19.6.2020 a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 28.1.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje sumu vo výške:

Cena za dielo bez DPH: 233.135,- EUR

(slovom dvestotridsaťtritisícstotridsaťpäť eur).

V Článku 13 Záverečné ustanovenia sa pôvodné znenie bodu 13.6 nahrádza nasledovným znením:

13.6 *Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:*

- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.06.2020
- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.1.2021.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v prípade, ak táto povinnosť niektorej zo zmluvných strán vyplýva priamo z platnej legislatívy, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.1.2021
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa

09. 03. 2021

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
AD Consult, a.s.

JUDr. Peter Oľajoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Daniel Sztruhár
člen predstavenstva

Ing. Emerich Šinka
člen predstavenstva a
finančný riaditeľ

Ing. Adrián Holienčín
člen predstavenstva

Cenová ponuka to dňa 28.01.2021

**Rozklad celkových nákladov - rev.č.1 zo dňa 28.1.2021
ÚČOV Vrakúňa - príjmová stanica žumpových vôd**

Ceny projektových prác a inžinierskej činnosti sú stanovené v súlade so Súdčovník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ: U/NIKA 2020

	mil. Eur
Odhadované investičné náklady:	
ÚČOV Vrakúňa	0,70
ČOV Pearžalka	0,00
ČOV Devínska	0,00
ČOV Malačky	0,00
ČOV Holíč	0,00
ČOV Skalica	0,00
ČOV Senica	0,00
KČS Pezinok	0,00
Spolu	0,70

Hodnota základne podľa tab. č 13
C min. 82 140,00 €
C max. 95 830,00 €

Pásmo IV. (3.5.13 Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodných)

100 % c min 82 140,00 €

Ponuková cena základne
3.3.2 Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností pre navrhované limitové stavby

	Inžinierske a vodohospodárske stavby	
	PC	IC
1 Zabezpečenie vstupných podkladov	821,40 €	3,0%
2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre uzemne konanie	0,00 €	6,0%
3 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	27 927,60 €	4,0%
4 Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	0,00 €	2,0%
5 Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby	0,00 €	5,0%
6 Práce spojené s realizáciou stavby	0,00 €	14,0%
7 Práce po dokončení stavby	0,00 €	3,0%
Celková cena u kompletnej projektovej prípravy	28 749,00 €	37,0%
Geodetické práce	36 141,60 €	800,00 €

Ponuková cena 36 900,00 €
Zľava 5% -1 845,00 €
Ponuková cena po zľave 35 055,00 €

V Bratislave, dňa 28.1.2021

Ing. Daniel Sztruhar
člen predstavenstva

Ing. Adrian Holienec
člen predstavenstva