

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/247/2020/BVS

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**

„Stavebná oprava VDJ Podbranč“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva / výrobný riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie so zhotoviteľom vo veciach technických: Ing. Peter Kmeťko, vedúci divízie výroby vody
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN): 2
SWIFT:
Zápis:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **UNISTAV spol. s r. o.**
Sídlo: Priemyselná 279, 905 01 Senica
Štatutárny orgán: Ing. Emil Žeňuch, konateľ
Ing. Peter Žeňuch, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Ing. Emil Žeňuch, konateľ
IČO: 31 409 539
DIČ: 2020263432
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok 1. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa na základe Článku 15 odseku 15.1 zmluvy o dielo na realizáciu stavby „Stavebná oprava vodojem Podbranč“ č. zmluvy ZOD/247/2020/BVS zo dňa 17.09.2020 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na zmene znenia Zmluvy a to tak, ako je uvedené v Článku 2. tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok 2. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve sa mení znenie Článku 5. odseku 5.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

„15.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu či. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 35 830,15 EUR

(slovom: tridsaťpäťtisícosemstotridsať eur a pätnásť centov)“

ČLÁNOK 2 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne zverejňovaný podľa ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve (2) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa.....16.2.2021

V Bratislave, dňa17.2.2021

Za objednávateľa

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa

UNISTAV spol. s r. o.

.....
Ing. Miroslav Kollár, PhD.

člen predstavenstva/výrobný riaditeľ

.....
Ing. Emil Žeňuch

konateľ

.....
Ing. Peter Žeňuch

konateľ