

DODATOK Č.1
k zmluve o dielo č. ZOD/262/2020/BVS

(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na

„Havária čerpadla č.2 na vodnom zdroji Pečniansky les“

Objednávateľ : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných : JUDr. Peter Olajoš – predseda predstavenstva/
generálny riaditeľ, na základe štatútu predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Peter Csoka , vedúci prevádzky výroby vody
Bratislava -východ

Zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

IČO :
IČ DPH :
DIČ :
IBAN :
BIC :

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **FERRMONT, a.s.**
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca : Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Marek Rybár, výrobný riaditeľ

Zápis : Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 10737/R

IČO :
IČ DPH :
DIČ :
IBAN :
BIC :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody dohodli na úprave znenia Zmluvy havária čerpadla č. 2 na vodnom zdroji Pečniansky les č. ZOD/262/2020/BVS zo dňa 05.10.2020 (ďalej len „Zmluva“), a to konkrétne na predĺžení doby plnenia predmetu zmluvy z dôvodu neočakávaných zdržaní súvisiacimi s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Článok 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany sa na základe Článku 14. odseku 14.2 Zmluvy dohodli na zmene znenia Zmluvy a to tak, ako je uvedené v Článku 1. ods. 1.2 tohto dodatku č. 1 k Zmluve.
- 1.2 Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve sa mení znenie Článku 3. odseku 3.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:
- „3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článku 2. odseku 2.1 zmluvy je odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy **do dňa 15.04.2021.**“

Článok 2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dodatkom č.1 dotknuté, ostávajú v celosti platné a nezmenené.
- 2.2 Dodatok č.1 je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach , z ktorých dve (2) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 2.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok k zmluve, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 prečítali a porozumeli mu, že vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: **29 03 21**

V Bratislave, dňa: *30. 3. 2021*

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
FERRMONT, a.s.

JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva/generálny riaditeľ,
na základe štatútu predstavenstva

Ing. Martin Lahoda
člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva

