



BRATISLAVSKÁ  
VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ a.s.  
ODBOR INVESTÍCIÍ  
Prešovská 48

**DODATOK č. 1**

**ZMLUVA O DIELO č. ZOD/215/2017/BVS**

na autorský dozor projektanta pre stavbu

**„Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa“**

(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Čl. 1.**

**Zmluvné strany**

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**  
Sídlo **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
- Zástupca zodpovedný  
vo veciach zmluvných **JUDr. Peter Olajoš, generálny riaditeľ,**  
na základe štatútu predstavenstva
- Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických **Ing. Marek Brunovský, vedúci odboru investícií**
- Zápis v Obchodnom registri **Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka**  
č. 3080/B
- Bankové spojenie **Všeobecná úverová banka, a.s.**  
Číslo účtu (IBAN)  
SWIFT  
IČO **35 850 370**  
DIČ **2020263432**  
IČ DPH **SK2020263432**  
Telefón
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. ZHOTOVITEĽ**  
Sídlo **HYDROCOOP, spol. s r.o.**  
Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa **P. O. Box 92, 810 05 Bratislava 15**
- Štatutárny zástupca **Ing. Peter Slezák, konateľ**
- Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických **Ing. Peter Fuksa**
- Zápis v obchodnom registri **Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka**  
č. 3879/B
- Bankové spojenie  
Číslo účtu (IBAN)  
SWIFT **UNCRSKBX**  
IČO **31 336 949**  
DIČ **2020300040**  
IČ DPH **SK2020300040**  
Telefón
- (ďalej len „zhotoviteľ“)
- (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivovo „zmluvná strana“)

Názov stavby:

„Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2.etapa“

V súlade s ustanovením zmluvy č. ZOD/215/2017/BVS (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 25.8.2017 čl. XII., bod 12.1. sa zmluvné strany na základe listu zhotoviteľa zo dňa 3.3.2020 dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorým sa po podpísaní zmluvnými stranami mení znenie nasledovného:

1. V Čl. 2. Východiskové podklady sa mení bod 2.1.1. nasledovne:
  - 2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
    - cenová ponuka zhotoviteľa na autorský dozor zaslaná dňa 19.07.2017,
    - rokovacie konanie s projektantom zo dňa 20.07.2017,
    - cenová ponuka zhotoviteľa na rozšírenie rozsahu výkonu autorského dozoru zaslaná dňa 3.3.2020.
2. V Čl. 3. Predmet zmluvy sa mení bod 3.1. nasledovne:
  - 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať autorský dozor projektanta:
    - stavby „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa“ (Stupavská ul., ul. Pri Mlyne, ul. J. Kubinu) a
    - stavby „Malacky – Lokalita Jozefa Kubinu – Prídavky, Vodovod“
3. V Čl. 5. Cena za dielo sa mení bod 5.1. nasledovne:
  - 5.1. Cena za dielo v rozsahu Článku 3. tejto zmluvy je stanovená na základe rokovacieho konania zo dňa 20.07.2017 a cenovej ponuky na rozšírenie rozsahu výkonu autorského dozoru zaslanej dňa 3.3.2020.
    - 5.1.1. Hodinová sadzba autorského dozoru projektanta je vo výške **27,- EUR/hod.** bez DPH (slovom dvadsaťsedem eur).

Maximálna cena za dielo je vo výške **5 885,- EUR** bez DPH (slovom päťtisícosemstoosemdesiatpäť eur). K cene za dielo bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
4. V Čl. 10. Doručovanie sa mení bod. 10.4. nasledovne:
  - 10.4. Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované výlučne na nasledovnú adresu:

**Objednávateľ:**

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

JUDr. Peter Olajoš, generálny riaditeľ,  
na základe štatútu predstavenstva

ícií

**Zhotoviteľ:**

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

**HYDROCOOP, spol. s r.o.**

P. O. Box 92, 810 05 Bratislava 15

Ing. Peter Slezák, konateľ

5. Ostatné ustanovenia a články zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.
6. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je nasledovná príloha:  
Príloha č. 1 – Žiadosť o uzavretie dodatku č. 1 ku zmluve zo dňa 03.03.2020 a  
Príloha č. 2 - Cenová ponuka zhotoviteľa na rozšírenie rozsahu výkonu autorského dozoru zo dňa 03.03.2020.
9. Tento dodatok č. 1 ku zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 29.5.2020

V Bratislave dňa: 2.6.2020

**Za objednávateľa:**


**Za zhotoviteľa:**

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**HYDROCOOP, spol. s r.o.**

.....  
**JUDr. Peter Olajoš**  
generálny riaditeľ,  
na základe štatútu predstavenstva

.....  
**Ing. Peter Slezák**  
konateľ



**HYDROCOOP spol. s r.o.**  
P. O. Box 92  
810 05 BRATISLAVA 15



# Hydrocoop

spol. s r.o. BRATISLAVA



SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÚ, INŽINIERSKU A KONZULTAČNÚ ČINNOSŤ



č.z. : 8387/2020 10178707 Doručené : 11.3.2020 Počet listov : 1  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa

Bratislavská vodárenská spoločnosť,  
a.s.  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava 29

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / telefón

Bratislava 3. 3. 2020

Ing. Fuksa / 0904 448810

Vec: **Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa**  
**Žiadosť o uzavretie dodatku č. 1 k ZOD č. ZOD/215/2017/BVS**

Žiadame týmto o uzavretie dodatku č. 1 k ZOD/215/2018/BVS na výkon autorského dozoru na navýšenie ceny diela v zmysle cenovej ponuky (pozri príloha) o 1215 EUR bez DPH. Dôvodom navýšenia ceny je rozšírenie rozsahu stavby o výstavbu predĺženia verejného vodovodu v ulici Jozefa Kubinu, ktorý bude čiastočne budovaný v súbehu s výstavbou kanalizačnej stoky A-4-8. Budovaný vodovodný rad Z-1 je realizovaný z potrubia z tvárnej liatiny BLUTOP profilu DN 100 (d110x3 mm) v celkovej dĺžke 628,0 m. Z toho je 423,5 m budované v samostatnom výkope a 204,5 m je budované v spoločnom výkope s kanalizačnou stokou A-4-8. Predmetom výstavby je aj realizácia navŕtávacích pásov v miestach odbočiek vodovodných prípojok.

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujeme

S pozdravom

Ing. Peter Slezák  
konateľ

HYDROCOOP spol. s r.o.  
P. O. Box 92

Príloha:

Cenová ponuka „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa“  
doplnok

CO:  
HDC –  
A

Telefón/Fax: 00421- 2 - 4564 0927  
Sekretariát: 00421- 2 - 4564 0927  
e-mail: [hydrocoop@hydrocoop.sk](mailto:hydrocoop@hydrocoop.sk)  
Konateľ – riaditeľ: 00421- 2 - 4552 2116  
Sídlo spoločnosti: Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1  
Poštová adresa: P. O. BOX 92, 810 05 Bratislava 15  
Pracovisko: Madáchova 29, Bratislava

Bankové spojenie IČO: 31 336 949  
UniCredit Bank Slovakia DIČ: 2020300040  
a. s. Bratislava  
Číslo účtu: 2020300040  
BIC: UNCR3301  
IBAN: SK30 2020 3000 4000 0000 0000 0000  
Obch. register: Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č. 3879/8



**Hydrocoop** spoločnosť s r.o. Bratislava

SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÚ, INŽINIERSKÚ A KONZULTAČNÚ ČINNOSŤ

## CENOVÁ PONUKA

na vypracovanie zákazky:

**„Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, predĺženie trás kanalizácie,  
2. etapa, doplnok“**

Ponuku podáva:	HYDROCOOP spol. s r. o.
Adresa sídla :	Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1
Adresa pre korešpondenciu:	P. O. Box 92, 810 05 Bratislava 15
Adresa pracoviska:	Madáchova 29, Bratislava
Bankové spojenie:	
IČO:	31 336 949
DIČ:	2020300040
Obchodný register:	Bratislava I., Odd.: Sro., Vložka č.: 3879/B
Telefón č.:	
E-mail.:	hydrocoop@hydrocoop.sk
Kontaktná osoba:	

### Predmetom ponuky je:

Doplnok k ZOD c. ZOD/215/2017/BVS na výkonu AD na horeuvedenú stavbu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa (ul. Stupavská Kubinu, Pri Mlyne). Predmetom doplnku je rozšírenie stavby o výstavbu predĺženia verejného vodovodu v ulici Jozefa Kubinu v Malackách „Malacky – Lokalita Jozefa Kubinu – Prídavky, vodovod“.

### CENOVÁ PONUKA

- hodinová sadzba

**27.- EUR/hod + DPH**

Autorský dozor je uvažovaný ako občasný, na základe výzvy objednávateľa. Cena za výkon AD bude stanovená na základe odsúhlasených odpracovaných hodín kompetentnou osobou (PM).

Predpokladaná frekvencia návštev staveniska – každých 14 dní. Predmetom Autorského dozoru je aj prípadná projekčná činnosť v prípade priebežného riešenia problémov, ktoré sa vyskytnú počas výstavby.

*Predpokladaný rozsah činnosti AD:*

45 hod á 27.- EUR/hod

**1215.- EUR + DPH**

Bratislava, 03/2020  
Vypracoval: Ing. Peter Fuksa



