

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/543/2013/BVS
na stavbu: „VZ Sedláčkov ostrov, studňa č. 5, prístupová cesta“

uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **p. Dušan Kozic**,
vo veciach technických **Ing. Marek Brunovsky**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **HANT BA, a.s.**
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
- Štatutárny zástupca : **Ing. Peter Klenovič**, predseda predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Branislav Rusnák**
vo veciach technických
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10321/R
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 25127083/7500
IBAN : SK29 7500 0000 0000 2512 7083
SWIFT : CEKOSKBX
IČO : 36328375
DIČ : 2020113623
IČ DPH : SK2020113623
Telefón :
Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Názov stavby: „**VZ Sedláčkov ostrov, studňa č. 5, prístupová cesta**“

1. V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/543/2013/BVS (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 16.12.2013, čl. XV., bod 15.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve, z dôvodu ktorého bude po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán zmenený nasledovný článok Zmluvy:

1.1. Mení sa znenie bodu 4.1.1 v čl. IV. – Čas plnenia nasledovne:

4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 čl. III

Začatie: do štrnástich (14) dní od prevzatia staveniska

Ukončenie: 09.07.2014

Uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa.

2. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č. 1 si zmluvné strany prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave dňa

24. 04. 2014

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

Ing. Radoslav Jakab
predseda predstavenstva

Ing. Peter Klenovič
predseda predstavenstva

Ing. František Sobota
člen predstavenstva