

## DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO Č. ZOD/634/2013/ BVS (ďalej len „Zmluva“)  
na akciu: „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia – dopracovanie odkúpenej PD“  
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca** : Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva  
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných** : Ing. František Sobota,
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických** : Dušan Kozic,  
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri** : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie** : VÚB Bratislava - Ružinov  
**Číslo účtu** : 1004-062/0200  
**IBAN:** : SK07 0200 0000 0000 0100 4062  
**SWIFT:** : SUBASKBX
- IČO** : 35 850 370  
**DIČ** : 2020263432  
**IČ DPH** : SK2020263432
- Kontaktná osoba, telefón** : Ing. Dana Vitkovičová  
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : HYDROTEAM, spol. s r.o.  
Varšavská 3, 831 03 Bratislava
- Štatutárny zástupca** : Ing. Ľuboš Hollý, konateľ  
Ing. Helena Kováčová, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických** : Ing. Ľuboš Hollý,
- Zápis v obchodnom registri** : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1934/B
- Bankové spojenie** : Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu** : 2625000130/1100  
**IBAN:** : SK98 1100 0000 002625000130  
**SWIFT:** : TATRSKBX  
**IČO** : 30 776 023  
**DIČ** : 2020312118  
**IČ DPH** : SK2020312118
- Kontaktná osoba, telefón** : Ing. Ľuboš Hollý  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby zo dňa 13.08.2014 a v súlade s Čl. IX. bod 9.12. Zmluvy boli dohodnuté nasledovné zmeny v Zmluve:

1. V Čl. IV. Čas plnenia sa mení bod 4.1.2. nasledovne:

4.1.2. Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.2.

začatie : 06. 2014  
ukončenie : 10. 2014

2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých si štyri (4) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy zo dňa 18.12.2013 ostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú tieto prílohy:
  - a) Žiadosť zhotoviteľa o spracovanie dodatku č. 2 k zmluve o dielo k zmluve č. ZOD/634/2013/BVS zo dňa 13.8.2014,
  - b) Schválenie návrhu dodatku.

V Bratislave, dňa 21. 8. 2014

V Bratislave, dňa 20. 8. 2014

**Objednávateľ:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**Zhotoviteľ:**

HYDROTEAM, spol. s r.o.

Ing. František Sobota  
investičný riaditeľ

Ing. Ľuboš Hollý  
konateľ

Ing. Helena Kováčová  
konateľ