

DODATOK č. 4
PRÍK ZMLUVE O DIELO č. ZOD/209/2012/BVS
pre stavbu: „Marianka, prekládka výtlačného potrubia“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Stanislav Beňo**, člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Stanislav Beňo**,
vo veciach zmluvných
- Zástupca zodpovedný : **p. Dušan Kozic**,
vo veciach technických **Ing. Marek Brunovský**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. Zhotoviteľ** : **INPROKON s.r.o.**
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Mikuláš Váry**, konateľ
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Mikuláš Váry**, konateľ
vo veciach technických
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3355/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Petržalka
Číslo účtu : 2848072158/0200
IBAN : SK96 0200 0000 0028 4807 2158
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 31330843
DIČ : 2020337363
IČ DPH : SK2020337363
Telefón :
/ďalej len „zhotoviteľ“/

V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/209/2012/BVS zo dňa 26.06.2012 (ďalej len „Zmluva“) čl. X., bod 10.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 4, ktorým sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami mení nasledovný článok zmluvy:

1.) V Čl. IV. Čas plnenia sa bod 4.1. mení nasledovne:

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. bodu 3.1. je nasledovný:
- začatie: jún 2012
- ukončenie: október 2013

podľa čl. III. bodu 3.2.
vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka
- začatie: marec 2013
- ukončenie: december 2013

dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a pre katastrálne územie Marianka
- začatie: marec 2013
- ukončenie: september 2014

- 2.) Prílohou dodatku č. 4 je: List Okresného úradu Bratislava zo dňa 19.06.2014 - Verejná vyhláška, Žiadosť zhotoviteľa o dodatok č. 4 zo dňa 23.06.2014.
- 3.) Ostatné články Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
- 4.) Dodatok č. 4 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
- 5.) Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 4 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa

14.7.2014

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Stanislav Beňo

.....
Ing. Mikuláš Váry
konateľ