

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/118/2013/BVS pre stavbu: „Rekonštrukcia ČS Modra“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- : Zástupca zodpovedný : Dušan Kozic,
vo veciach technických Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Ružinov
- Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
- IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
- Telefón :
- (ďalej len „objednávateľ“, resp. „BVS, a.s.”)
- 1.2. Zhotoviteľ** : STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o.
Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Roman Nagy, konateľ
- Zástupca zodpovedný : Ing. Martin Mihala
vo veciach technických
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63388/B
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
- Číslo účtu : 2623191041/1100
- IČO : 36231053
DIČ : 2020196937
IČ DPH : SK2020196937
- Telefón :
Fax :
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/118/2013/BVS zo dňa 28.03.2013 Čl. XV., bod 15.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.1, ktorým sa navyšuje zmluvná cena z titulu odsúhlasených naviac prác. Po potvrdení oboma zmluvnými stranami sa menia články zmluvy nasledovne:

1.) V Čl. V. **Cena za dielo**

bod 5.1. sa mení nasledovne:

- 5.1. Cena za dielo v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, objednávateľom odsúhlasených naviac prác a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo: 147 957,88 EUR bez DPH

(slovom: stoštyridsaťsedemtisíc deväťstopäťdesiatsedem EUR a osemdesiatosem centov)

- 2.) Prílohou dodatku č.1 k ZOD/118/2013/BVS je žiadosť zhotoviteľa o vypracovanie dodatku k ZOD.
- 3.) Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZOD/118/2013/BVS týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
- 4.) Dodatok č. 1 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa

8.11.2013


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Ing. Radoslav Jakab
predseda predstavenstva

Ing. Román Nagy
konateľ

Ing. František Sobota
člen predstavenstva

 **STAVSPOL BRATISLAVA** spol. s r.o.
Železniciarska 18
811 04 BRATISLAVA
IČO: 36231053, IČ DPH: SK 2020196937
- 1 -





STAVSPOL BRATISLAVA

spol. s r.o.

STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Železničarska 18, 811 04 Bratislava



Č.J. : 33539/2013

Ev.Č. : 4670637

ze dne : 25.9.2013

poč. listů : 1

BVS BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 926 46 Bratislava 29 Prešovská 48	
Došlo	25 - 09 - 2013
Číslo Prídelenie	Pril..

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Odbor investícií
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29

Naša značka
STS-327/2013-Ing.Ngy/Bá

Vybavuje
Ing. Nagy
fax

Bratislava
23.07.2013

Vec : „ **Rekonštrukcia ČS Modra** “
- **žiadosť o vypracovanie dodatku č. 1 k ZoD č. ZoD/118/2013/BVS z titulu navyiac prác**

Žiadame Vás o vypracovanie dodatku č. 1 k ZoD č. ZoD/118/2013/BVS uzatvorenej medzi spoločnosťami BVS a.s. Bratislava a STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o. pre stavbu „ Rekonštrukcia ČS Modra “ z titulu navyiac prác.

Navyiac práce v celkovej sume 16.457,88 € bez DPH vznikli z titulu :

1) SO 01 Čerpacia stanica

- pol. 2, 3 3a, 3b, 51,52,55,56

Projektantom navrhnuté zemné práce nemohli byť realizované, nakoľko v podzemí bol uložený betónový a kovový odpad vo veľkom množstve (betónové bloky veľkých rozmerov a váhy, betónové stĺpy, oceľové rebríky, časti lešenia a pod.). Tvar výkopov bol preto prispôbený týmto podmienkam.

- pol. 9

Vzhľadom na nerovný povrch základu a nerovnakej výšky podlahy v susedných miestnostiach boli izolácie proti vzlínajúcej vlhkosti riešené zmenou, injektážou.

- pol. 60a, 61a,62 63

Boli zrealizované v zmysle zápisu zo dňa 16.05.2013 na požiadanie prevádzky a objednávateľa.

2) Realizovanie chráničky DN 80

- pol. 1,2,3,4

Boli zrealizované na základe požiadavky prevádzky.

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka 63388/B

Tel./Fax:
Mobil:

Tatra Banka č.u.: 2623191041/1100
IČ DPH: SK 2020196937
IČO: 36231 053



STN EN ISO 14001:2005

STN EN ISO 9001:2009

3) SO 05 Oplotenie

- pol. HSV

Boli vyvolané vybúraním a likvidáciou poškodeného betónového stĺpa a zrealizovaním nového stĺpa, likvidáciou betónových blokov základov stĺpov oplotenia. Prefabrikované striedky a parkové obrubníky boli odsúhlasené objednávateľom.

S pozdravom

Ing./Roman Nagy
riaditeľ