

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. ZOD/227/2013/BVS
na stavbu: „Vrakuňa, Ihličnatá ul. – vodovod“

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská ul. 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných : **Ing. František Sobota**,
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Dušan Kozic**,
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Ružinov
Číslo účtu : 1004-062/0200
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
- /ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **PIPS SK s. r. o.**
Mierová 30, 821 05 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Peter Pomothy**, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Ing. Peter Pomothy**
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 50521/B
- Bankové spojenie : Tatra banka a.s., Bratislava
- Číslo účtu : 2628180667/1100
IČO : 43987311
DIČ : 2022537649
IČ DPH : SK2022537649
Telefón :
- /ďalej len „zhotoviteľ“/

1. Dodatkom č.1 sa v Čl. V. Cena za dielo mení bod 5.1. nasledovne:

5.1. Cena za dielo v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe cenových ponúk zhotoviteľa zo dňa 26.04.2013 a 23.08.2013, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za dielo podľa:

bodu 3.1.	1 305,- € bez DPH
navýšenie ceny podľa dodatku č. 1	0,- € bez DPH
spolu	1 305,- € bez DPH
bodu 3.2.	6 690,- € bez DPH
navýšenie ceny podľa dodatku č.1	1 285,- € bez DPH
spolu	7 975,- € bez DPH
cena za dielo celkom (slovom: deväťtisíc dvestoosemdesiat eur)	9 280,- € bez DPH

K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platných predpisov.
Správne a iné poplatky sú zahrnuté v cene projektových prác.

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZOD/227/2013/BVS týmto dodatkom č.1 nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZOD/227/2013/BVS zo dňa 31.05.2013.
- Dodatok č. 1 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si po potvrdení 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
- Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je príloha:
- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.08.2013.
- Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom potvrdenia oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- Tento dodatok č.1 si zmluvné strany prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave, dňa:

18. 11. 2013

Objednávateľ:

Ing. František Sobota
investičný riaditeľ



Zhotoviteľ:

Ing. Peter Pomothy
konateľ

PIPS SK s.r.o.
Mierová 30
821 05 Bratislava
Tel.: 090# 617161

359

PIPS SK s.r.o. MIEROVÁ 30, 821 05 BRATISLAVA, TEL 0905 617161

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.50521/B



Č.J. : 29589/2013

Ev.Č. : 4593317

ze dne : 26.8.2013

poč. listů :

BRATISLAVA
VODÁREN

46

0.6

29.

Došlo: **26 -08- 2013**

Bratislavská vodárenská
spoločnosť a.s.
Odbor investícií
Prešovská 48
826 45 Bratislava

Číslo

Pril.

l.č. 50/2013

Bratislava 23.08.2013

Pridelené

