ZMLUVA O DIELO ¢. ZoD/347 /2013/BVS
na stavbu: “ Botanicka ul., Rekonstrukcia kanalizaéného zbheraéa AVIII, .LETAPA ,,

1.1.

1.2,

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

v

neskorsich predpisov

Cl.L. Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankove spojenie
Cislo uétu

IO
I€ DPH

Telefon

. Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. p. Dusan Kozic, vedtci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B

. VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 — 062/ 0200

: 35850370
: 8K 2020263432

: 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.")

Zhotoviter
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO
DIC
IC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel™)

: TUBAU, a.s.

Pribylinska 12, 831 04 Bratislava

. Ing. Vladimir Ondri$, predseda predstavenstva

Ing. Jan Kuhajdik, ¢len predstavenstva

. Ing. lvan Kostal
: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, vlozka ¢. 2616/B

: Postova banka, a.s. Bratislava
: 20323384/6500

: 35801 999
. 20215650245
: SK2021550245

: 041 7235585
: 041 7235900

) ///7




CLI. Vychodiskové podklady a adaje
2.1. Vychodiskové podklady
2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitefom
- ponuka zhotovitela zo dila 9.7.2013
2.2. Vychodiskové udaje:
2.2.1. Nazov stavby :

“Bratislava, Botanicka ul., Rekonstrukcia kanalizacného zberaca A VIII, .LETAPA*

2.2.2. Miesto stavby : Katastralne Gzemie Karlova Ves
2.3. Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
CLIl. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia je zavizok zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia potrebnych
povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:

,, Bratislava, Botanicka ul., rekonstrukcia kanalizacného zberaca A VIII, .LETAPA *

v ramci predloZenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podFa projektovej dokumentacie.

Predmetom stavby je rekonstrukcia kanalizaéného zberagéa A VI, ktord sa zrealizuje
vybudovanim kanalizaéného zbera¢a v zdvojenom profile 2 x DN 2000 v Gseku od navrhovanej
Sachty VS4 po navrhovanl Sachta S1 /pri existujlcej $achte §12/. Realizacia stavby bude
vykonané &iastoéne v otvorenom vykope, Giastoéne banskym spésobom. Uvedena realizacia si
vyZaduje aj prekladky existujucich inZinierskych sieti, elektritkovej trate a vyrub zelene a krovin.

Stavba je v rozsahu:

SO 01 Kanalizaény zbera¢ A Vil

SO 02 Vstupné Sachty

SO 03 Krizovanie zberaca A VIII s mestskou komunikaciou a elektrickovou tratou
SO 04.1 Prelozka VTL plynovodu DN 200

SO 05.1 Prelozka elektrickych vedeni

SO 05.2 Prelozka oznamovacich vedeni

SO 06 Prelozka horticovodnej pripojky 2xDN 125

SO 07 Prelozka vod. pripojky LIDL, vodovodu Botanicka

SO 08 Prelozka trolejového vedenia elektriciek

SO 09 PreloZka verejného osvetlenia

Predmetom pinenia a st¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

- povoleni na vykopové prace, ohlasenia zagatia stavebnych prac dotknutym tradom,
resp. iné dopliujlice potrebné povolenia stavebnych prac,
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- inZinierskej ¢innosti potrebnej k realizécii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych dradov potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim
objednavatela,

-zabezpegenie dokumentécie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela
a zabezpecenie dalsich ginnosti stvisiacich s realizaciou predmetu pinenia,

- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- trvalej preméavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./

- ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,

- schvalenie vypracovaného POD v dopravnej komisii, -

- docasného a trvalého dopravného znadenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

- koordinécie organizacie vystavby,

- vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

- oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v stlade so stavebnym zakonom,
sticasne pripadného oznadgenia stavby podia pokynu objednavatela,

- ¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

-zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

- vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

- vyhotovenie foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych Gasti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

- vyty€enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

- vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

- organizaciu odstévok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpeéenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov)

-koordinacie prac so zhotovitefmi subeZnych investicii, koordinacie s diviziami
objednavatela BVS, a.s.,

-geodetickych prac, vytyéenie stavby zodpovednym geodetom,

- geometrickych planov, ktoré budt potrebnym podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych
bremien pre plochy — parcely, na ktorych sa dielo zrealizuije,

- vypracovania prevadzkového a manipulagného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sUi¢asti,

-Vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie a zabezpedenie jej schvalenia,

- podmienok pre vykon stavebného dozoru, pouzitie kancelérie,

-vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpe&enie stladu s jeho poziadavkami,

- uvedenie diela do skiSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadne; prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v sti&innosti s objednavatefom,

- vykonania néleZitych skisok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedCeni o skdskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho stcasti

- projektu skutocného vyhotovenia diela,

- kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

- na zaklade spinomocnenia zastupovanie objednavatela v kolauda&nom konani
a zabezped&enie kladného kolaudaéného rozhodnutia ,

-geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vsetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajliceho stavu objektu ,

-vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

- revizii vyhradenych technickych zariadeni,

- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tladivach BVS a.s. pre
zaradenie hmotného investiéného majetku ako stigast' odovzdania stavby,

- doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podia potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

- odstranenia necistét z pouzivanych komunikécii a pléch /zabezpedit’ &istotu staveniska/,

- znovuzriadenia povrchovych UGprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu poZadovaného projektom stavby,
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

-znovuzriadenie dotknutych inzZinierskych sieti do povodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

- na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit' vSetky povinnosti investora, vyplyvajtuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

- opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

- 0s6b a véetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré s nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

-vcelom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajlce
z ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSie platnych
predpisov o miniméalnych bezpeénostnych azdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI".

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zadvazok zhotovitefa
realizovat stavbu.

Dodavku diela realizovat’ v stllade s:

- projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktor( vypracovala projekéna organizacia HYDROTEAM, spol. s.r.o.

Bratislava, arch. ¢ 09 031 23,
- stavebnym povolenim — vodopravneho rozhodnutia €. ZPS 2012/00099/KOR/IV-3570

zo dhia 20.2.2012 , pravoplatného dfia 27.3.2012 vydaného Obvodnym uradom
Zivotného prostredia v Bratislave a podmienok v fiom stanovenych,
- rozhodnutim &. s. 103131/2011-DP/3 zo diia 28.6.2011 vydaného
Bratislavskym samospravnym krajom a podmienok v fiom stanovenych pre
Stavebny objekt E.8 Prelozka trolejového vedenia elektricky.

Objednavatel odstipi zhotovitelovi:
- 3x projekt stavby v tladenej forme a 1x fotoképie rozhodnuti o povoleni stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez sthlasu objednavatela, ide
0 zévazné porusenie podmienok tejto zmluvy . Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit’ od zmiuvy.

Zoznam zGéastnenych subdodavatefov pri stavebnych pracach, jednotlivé dodavky
technologickych  zariadeni resp. suborov technologickych zariadeni, objednavky
subdodavok musia byt konzultované a odsUhlasené objednavatefom zépisom,
podpisanym zastupcami zmluvnych stran pred zahajenim stavebnych prac .

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpe&i na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri odovzdani
staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrZiavat ustanovenia zékona &. 223/2001 Z.z.0 odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude sti¢astou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sltazne
podklady odovzdané mu objednévatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek daldie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla
mat za nasledok vady alebo nefunkénost’ diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za
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3.7

3.8

3.9

3.9

4.1.

4.2.

dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo
dna ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatefovi. V opachom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskdr
pred podpisom zmiuvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skuto&nostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati a2
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluného organu pisomné
stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu, preru$eniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
ineému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, prisom zhotovitel zodpoveda za
vSetky 8kody, ktoré vzniknu nedodrZanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavéazuje urobit’ véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t..
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v&asné ukonéenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym véeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych prévnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony potrebné pre riadne a
v€asné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, &istenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skugok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Stgastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb
nachadzajucich sa na stavenisku. '

CLIV. €as plnenia
Pre predmet pinenia v rozsahu &l. Ill st nasledovné terminy zadatia a ukonéenia diela :

a) Zacatie: od podpisu zmluvy
b) Ukoncenie: 04/2014

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska
prip. jeho tpravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnt
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatefa. Objednavatel stanovuje
lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu
zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukon&enim diela podra bodu 3.1. &l. Il preukézanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, tradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odskusania stavby s
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4.3.

4.4.

4.5

4.6.

4.7.

4.8

odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednévatelom v zmysle zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1 tohto &lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania
diela omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia
byt jednotlivé zakladné terminy riadne spinené a dodrZané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvy$enie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnej§i terminovy (Gasovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je pecifikovany v prilohe &. 3, v ktorom su stanovené a
zasadne vymedzené dolezité terminy a milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych &asti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., &l. lll. na odovzdanie objednavatefovi
pred dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit
voti zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoCnost, Ci
neskorsie terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

Objednavatel sa zavézuje, ze dokonene dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuttl cenu podla platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo mifniky v beznom
pracovhom ¢&ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadgasovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote urcenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iasto&ného odstupenia od zmluvy s okamZitou uéinnostou
odo diia dorugenia ozndmenia zhotovitelovi) akukolvek ast diela a zadat' zhotovenie
takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto urenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej
gasti diela budli objednavatelom zapogitané na zaplatenie ceny za dielo, ktorG ma
zhotovitel obdrzat podia zmiuvy. Pre vylugenie pochybnosti plati, ze objednavatel je
opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vsetky zvy$ené naklady
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté
Skody, dfal$ie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nadgasy, praca na zmeny, zvysene
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budu vZdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel mézZe kedykofvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel' povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zniéenim, poskodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na
zhotovovani diela z inych dovodov ako na strane zhotovitela sa véetky zakladné terminy,
milniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto
nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

CLV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu &l. Ill. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade a v zmysle:
- vysledku sutaze v zmysle Smernice BVS, a.s. &. 023-14-2010
- Zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
a predstavuje Giastku:

Cena za dielo bez DPH 4 425 997,41 €
(slovom &tyri miliony Styristodvadsatpéttisic devatstodevatdesiatsedem, 41 eur bez DPH)

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podia predmetu zmluvy, je cenou
platnou aZ do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.  Ponukové ceny v jednotlivych
technickych poloZkach (podfa vyplneného rozpoé&tu) st pevnymi cenami podas realizacie
diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela , vratane vsetkych nakladov a vydavkov, kioré sa
vyZaduji a mézu sUvisiet s Uplnou realizaciou popisaného diela , najma naklady na
material , pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu , vratane vybudovania
docasnych diel, zabezpecenia materialu, dodavok, montazi, vietkych skusok, docasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zaviazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov, na ktorych je ponuka
zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady zhotovitefa, zisk a rezijné naklady
a podobneé poplatky, st rozloZzené rovnomerne vo véetkych jednotkovych sadzbach.
SuCastou ceny sl aj naklady na poplatkovii povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podfa VSeobecne zavézného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na
skladku, dopravné znadenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsk
inZiniersku  &innost, geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitefa , rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj véetky dalsie naklady
zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefon,
vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo nakiady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zne$kodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podia zmluvy,
poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na do&asné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie skusok, doasné obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach
atd’), ako aj zabezpecCenie podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni
vztahujucich sa na dielo, vratane thrady poplatkov stvisiacich so stavebnymi pracami a
pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze zhotovitel potrebnli poloZku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkéch v rozsahu vykazu
vymer, bud odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mdze zhotovitelovi uhradit pripadné naviac

prace (okrem prac uvedenych v &lanku V. bod 5.6 tejto zmluvy), ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu plnenia tejto
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zmiuvy podia &lanku ill. , a to vyluéne za predpokladu, e potreba ich vykonania bude
preukazatelne pisomne odsthlasena technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom, poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych v zmysle ¢&l. .
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni v prislunom organe
objednavatela.

55 Odsuhlasené naviac prace pozadované objednavatefom budl zhotovitefovi uhradené
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej v rozpoéte — polozka Rezerva,
ktora musi byt stanovena na 5 % z ceny za dielo bez DPH podra &lanku V., bod 5.1
tejto zmluvy o dielo (t.. maximalne vo vyske 206 666,54 eur). Rezerva je zahrnuta
v celkovej cene za dielo. Rezerva je uréenad vyhradne na krytie objednavatefom
nepredvidanych nakladov.

56. S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nembze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, & uZ existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmiuvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutognosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatognej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
&asti diela. V cenovej ponuke zhotovitela sti obsiahnuté aj pripadné néklady na prace
vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov konstrukeii .

5.7. Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, e sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého alebo docasného
charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy
a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil so zmluvou , projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky na stavenisku,

(b) v kalkulécii ceny za dielo zohradnil véetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(c) do ceny za dielo zahrnul v8etky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, 3e neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje ,

(d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmiuvy vsetky svoje
poziadavky voéi objednavatelovi stvisiace s predmetom zmiuvy.

GLVL. Platobné podmienky
6.1. Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podia skutogne vykonanych

prac ucelenej stavebnej gasti v zmysle rozpoétu a na zaklade sUpisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' je pred vystavenim faktary povinny predloZit objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach  sUpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na postidenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili stipis vykonanych prac.

Po pisomnom odsUhlaseni stipisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
opravneny na jeho zaklade vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto ¢lanku
VI. a doruéit ju objednavatelovi .

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym pracovnikom objednavatela
nemoéze zhotovitel predloZit faktdru k Ghrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujlice kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukoncéenej
stavby.

Objednavatel zadrzi 10% zceny za dielo do odstranenia vad a nedorobkov
z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana &iastka bude uvolnena do 30 dni.
Zadrzné bude objednavatelovi slGZif na zabezpedenie riadneho a véasného
splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitefa podia zmiuvy.

Objednavatel zadrzi v zavere prac 5% z ceny za dielo aZ do uplynutia zaruénej doby za
dielo. Uvedena suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitefa, bezplatne odstranit reklamované (skryté) vady. V pripade, Ze po dobu
zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzant sumu do 30 dni po
uplynuti zaruénej doby. Uvedend suma bude pouzitd vyluéne v pripade
nesplnenia  povinnosti zo strany zhotovitefa bezplatne odstranit reklamované vady
(vratane skrytych).

Zadrzné podia tohto bodu 6.3 zmluvy méze byt s predchadzajucim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne miniméine o dva mesiace
vSeobecnu zaruénl dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podra ktorej prislu$na renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahrani¢nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavézky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit' zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktdry prediozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania. Zhotovitel s objednavatelom odsuhiasi navrh koneénej fakttiry do 10 pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skuto&ného vyhotovenia a geodetického. zamerania
objednavatelom.

Obsahom konegnej faktdry bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe.
Odsuhlasent koneénu faktlru zhotovitel predlozi obstaravatelovi k thrade do 15 dni po
odovzdani a prevzati diela objednavatelom. V pripade uvedenia vad a nedorobkov
v zapise o odovzdani a prevzati diela bude v zmysle bodu 6.2, CI. VI zadrzanych 10% z
ceny za dielo. Bez odsUhlasenia objednavatefom neméze zhotovitel prediozit faktiru
k Uhrade.

Zhotovitel je povinny na koneénej fakture uviest nazov ., Kone&na faktura®.

Faktura musi obsahovat vsetky tidaje podria
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

. §74 zékona &. 222/2004 Z.z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

. Z&kona &. 431/2002 Z. z. o Ggtovnictve v zneni neskor$ich predpisov

. 7Zakona &. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktary musi byt supis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny

stavbyvedicim a technickym pracovnikom objednavatefla.

V pripade, ze faktlura nebude obsahovat (daje vzmysie glanku VI tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit’ ju zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu zhotovitefovi na
dopinenie s novym zaciatkom lehoty splatnosti.

Splatnost’ faktar je do sest'desiat (60) dni odo dha ich doruéenia objednavatelovi.
Fakttra sa povazuje za dorucent dnhiom prevzatia na podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktary objednavatefom neznamena, ze tato faktdra bola
prijatd, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutotnenej

objednavatefom nevyplyva, e sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastotné pinenie diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktiez tato

platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékofvek zalohové platby alebo preddavky na cenuza
dielo. Toto pravidio plati aj pre pripadné prace naviac pozadovane objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmiuvou bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapotitat svoje pohladavky alebo naroky vogi objednavatefovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podlia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednéavatela voCi zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit’
akékolvek platby (ich ¢ast) podia zmluvy z dovodu akychkolvek narokov alebo
pohladévok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Pripadné predcasne vyplatenie zadrZzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatefa voéi zhotovitelfovi prevySili sumu zadrzného,
pouZitie zadrzného objednavatefom bude povazovane iba za giastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je vdak nadale] povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo diia
dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

Objednavatel je taktiez opravneny O pouZitu gast zadrzného zniZif najblizsie splatnd
sumu pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného moze byt opatovne
objednavatefom pouZita podia podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykofvek pouzit zadrZné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov vo i zhotovitelovi vzniknutych podia, alebo na zaklade, alebo v stvislosti
so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
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7.2.

7.3.

objednané préce na realizaciu diela podra tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné finanéné
prostriedky.

CLVI. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického pracovnika objednéavatefa pre Ucely tejto
zmluvy: Ing. Petra Varsika, pracovnika odboru investicii BVS, a.s.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho : Ing. Ivana Kostala

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e zhotovite!l v stllade s nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje:

a.) lg. Ericha Lacka.................. koordinatorom bezpecénosti (neméze byt stavbyveduci,
ktory na stavbe vykonava ¢innost stavbyvedticeho)
b.) Ing. Lubosa Hollého .......... koordinatorom dokumentécie v zmysle é&l. Ill, bod 3.4.

a v sulade s nariadenim viady SR &.396/2006 .

Poverené osoby uvedené vtomto bode st povinné vcelom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel' odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy a do desiatich
(10) pracovnych dni po predloZeni nasledovnych dokladov zhotovitelom objednavatelovi :

- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)“ vo forme bankovej
zaruky vo vyske 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny v stlade s &lankom X. bod 10.9
tejto zmiuvy,

- Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spésobent prevadzkou

organizacie v stlade s ¢lankom IX. zmluvy,
- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby v
zmysle €&l. lll bodu 3.4 ,

- Dokladov o podani oznamenia o zaéati stavby na IBP a na prislusny stavebny Urad
s uvedenim stavebnika BVS, a.s. v oznameni,

- Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby pred zacatim prac v elektronickej forme na CD

- Harmonogramu postupu vystavby,

- Konecného zmluvného rozpoétu v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, ohlasenia poplatkovej
povinnosti za uZivanie verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' vSetky skutocnosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najmé Gdaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZdy zazhamena aktualne v ten def kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

- technicky pracovnik objednavatela, stavbyvedtci, koordinator dokumentacie, Statny
stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky pracovnik objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezped&nost uskuto&hovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit ucast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky pracovnik objednavatela a bez meskania
robit opatrenia na odstranenie ozndmenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, ze stavbyveduci nesUhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit kK
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zéznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, 8kody, resp. majetkove sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu nepinenia ustanoveni
nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel diela v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat Cistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedi bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeéit proti pristupu nepovolanych o0sbb
a zabezpedit jeho straZenie a oddelit provizérnym oplotenim Cast vo vystavbe od
verejnych pléch pokial to bude technicky moznée.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umoZzni technickému pracovnikovi objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zi&astnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického pracovnika objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamend telefonicky prip. emailom technickému
pracovnikovi objednévatela a nasledne predioZena min. 2 pracovné dni vopred pred
umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému
pracovnikovi objednavatefa.

Potas kontroly takychto prac zhotovitel predioZi vSetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky pracovnik objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajticeho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
ktora nesmie byt krat8ia ako dvadsatityri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma
zhotovite! pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych konStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia
stanovené vo véeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
objednavatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a
zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky
naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady stvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Gasti stavby a jej kopiu predlozZit
technickému pracovnikovi objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi pri
predloZeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za Gcelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie

stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby
uréi termin preberacieho konania.
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7.10. Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky pracovnik objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom podas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pri¢om lehoty
uvedené v bode 7.9 tohto ¢élanku sa rovnako pouziji aj na oznamenie o opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

7.11. Zhotovitel vypracuje ako sudast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technok')%ii dodanych so stavbou spolu s
prisluchajucimi Statistickymi kédmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

7.12.  Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek §kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednévatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouZitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadoblda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné néasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych d&asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. Avsak zhotovitel je pine zodpovedny za ochranu
proti odcudzeniu zabudovaného materidlu, komponentov a inych &asti diela a pripadné
odcudzenie sucasti diela plne znaga zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouZije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom
zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekuéného konania, nebudu
ponaté do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v &ase
ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych Casti diela.

TR R EEREEEIEENEEEERNEEN

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek trete;
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodévaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti diela do diela sa jeho vyluénym
vlastnikom stava objednavatel.

H N

Objednavatel je vyluénym viastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit vetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na Géel
zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom je zakazané a bude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
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pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny véetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatefovi.

Viastnicke pravo k akejkofvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav du$evného
viastnictva) dodanej objednavatefovi Zhotovitelom podia zmiuvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podfa zmiuvy) bude riadne a v pinom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevneho
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udefuje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho ¢asti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatef je opravneny pouZzit dielo akymkolvek
spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
gasového ohranigenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podra zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj. zhotovite! nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalsieho poutzitia diela inym spdsobom, ako pre
ugely zhotovenia diela podfa zmluvy. Objednavatel' je opravneny udelit tretej osobe
sthlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

7.13. Zhotovitel odovzda objednavateflovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela :

- 3x projektovl dokumentaciu skutotného vyhotovenia stavby overeni odborne

sposobilou osobou, novovypracovand (nie zakreslenie do povodne] projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovl dokumentaciu skutotného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD

- 3x geodeticku dokumentaciu skutocneho vyhotovenia v papierovej forme podpisant
zodpovednym geodetom Vv stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta.

- 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné tdaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana Vv suradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme B.p.v.

Susastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vysok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednéavatefovi, tento poskytnuat' na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ye zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpedi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy Vv zmysle véeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technicke] mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustne.

7 14. Zhotovitel sa zavézuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systeme Balt p.v..
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny viomto smere vydavat zavizné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o tom
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
a nezavaznym normam, technickym podmienkam, stavebnému zakonu a predloZzenym
a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude re$pektovat
rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou, , ako aj véeobecne
zavazné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej Casti Bratislava — Karlova
Ves.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika pozZiadat technického pracovnika
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za uc¢elom vykonania kontroly
dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so sihlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona ozna&enie stavby podia stavebného povolenia. St¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podfa pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky v casti

objektu tak, aby:

- nedo$lo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluZnosti na komunikaciach,

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti osdb .

Zhotovitel' je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpeéit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla ¢&lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentécia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym pracovnikom objednavatela , autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel
uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za Uéelom kontroly a schvalenia v dostato¢nom
Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentécie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.

Pokial ma mat' doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatela.

15

Az



Odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatefom, zabezpeéenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sllade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, veobeche
zavéaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisniéne odsuhlasenymi
podmienkami distribltorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujuce podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako s kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny cboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stc¢astou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat' ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit’ véetky opatrenia a poZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace s
odstranenim, prekiddkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude =zodpovedny za vSetky poéas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spésobené Skody z titulu zanedbania vyssie $pecifikovanych povinnosti.
Takéto $kody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit v iehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nesuladu skutocnej polohy vedeni existujlicich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nestilad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty&eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace slvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v§etkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

7.24. Pre vylG¢enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepenia a pod., ktoré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudu
objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis, zdznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov,
milnikov resp. iné zmeny zmiuvy.

7.25. Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Easti objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vsetky nebezpedenstva suvisiace s dielom aZ do Uplného dokonéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

7.26. Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsUhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok diela $pecifikujlici: popis subdodavok, objem
subdodavok podia jednotlivych subdodavatelov, popis &innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat’ objednavatelovi aktualizovany zoznam.
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7.27.

7.28.

7.29.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatefa zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akuikolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat véetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodévatefom ukondil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavate! najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo dfia objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamzite vykonat' vietky
potrebné Ukony na zru$enie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v odbvodnenych pripadoch prevziat
subdodévatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodévatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym bud( usporiadané vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom ¢&oho subdodavatel pisomne
upozorni na mozZnost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pri€om takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by
mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom
upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktar (daitovych dokladov), resp. zavereénej
faktury (dafového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu
uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pogas
doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelfovi, ma objednavatel
prava (nie v8ak povinnost) uhradit di2né sumy namiesto zhotovitela, pritom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CLVII. Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podra dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej Casti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj.5
(pat) rokov a technologickej &asti je v dizke 24 (dvadsat styrijmesiacov t.j. 2 (dva) roky
odo dna prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 ¢l. VII. tejto zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, e podas zaruCnej doby ma objednavatel pravo
poZadovat’ bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované
vady (predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruéne; doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrariuji
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zaéina plynat' aZ driom nasledujlicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zaruéna doba plynat
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

odznova diiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednévatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi
prislugnych servisnych zmitv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednéavatela zacat' s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na uhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac véak (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podra viastnej volby a na
naklady zhotovitefa. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voti zhotovitefovi vo vydke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednéavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitefa aj zaplatenie vsetkych $kod vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkofvek ¢asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa, resp. nim
uréentl osobu, na skutoénost, ze sa konéi zaruéna doba a presne urdit prislusnu ¢ast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zaverednej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadneho odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
stihlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby. -

Pre vyligenie pochybnosti plati, e po dohodnutu zaruénl dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel' za Skodu, ktora
objednavatefovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni proti v8etkym rizikam na SVoju

ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene jeho

subdodavatefov proti akejkofvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo stvisiacej s hou, ktorého sucastou sl najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré mbze byt sposobené na diele alebo na stavenisku pocas vykonu
prac s vy$kou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti véetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je urceny byt neoddelitelnou s¢astou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a véetky
ostatné bezpe&nostné opatrenia a technické zariadenia, leenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej
strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
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osoby, ktoré méZe byt spésobené pocas zhotovenia diela a2 do limitu zodpovednosti,
ktory méZe niekedy stanovit objednavatel podia viastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude nizsi ako 100.000,- eur na poistnti udalost:

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo&i zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajucej v jeho mene v
sUvislosti s predmetom zmluvy voé& zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podfia
zmiuvy pocas realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej povinnosti stivisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu
udalost.

9.2.  Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spoluti€ast’ pri jednotlivych
poistkach podla bodu 9.1 tohto &lanku zmluvy.

9.3. Ak je potrebné alebo pozadované objednavatefom rozsirit alebo uzavrief daldie
poistenie, zhotovitel sa zavéazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

9.4. Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela)) ako aj vysiovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postUpenia prav voéi objednavatelovi, navy$e sa oznadéenie Lpoisteny”
rozsiruje vo vSetkych poistkach zhotovitela, aby zahffhalo objednavatela a osoby
konajuce v mene objednavatela.

9.5 Zhotovitel je dalej povinny predioZit objednavatelovi poistnti zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujtice v8etky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do &trnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podra tejto zmluvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost' podla predchadzajlcej vety nespini, objednavatel je opravneny odlozit
thradu zhotovitelovych faktir do &asu, aZ zhotovitel predlozi takl poistni  zmluvu
objednavatelovi. Toto odloZenie thrady faktir nie je omeskanim objednavatela s Ghradou
faktur podra zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takuto poistnt zmluvu v platnosti po
cely ¢as platnosti zmluvy, t]. do prevzatia diela objednavatefom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

9.6 V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedenti v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
zhotovitefa sam. Takto vynaloZzené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela.

CLX. Zmliuvné pokuty

10.1. Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &. Hll. po termine uvedenom v &. IV, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela nérok na zmluvna pokutu 0,1 % z celkovej
ceny bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny der omeskania.
Za kazdy dalSi kalendarny deh omeskania méa objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.
V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v
ramci kone¢nej faktury za dielo — vzajomnym zapod&tom.

10.2. V pripade oneskorenej Uhrady faktGry podfa &l. VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit

si u objednavatela narok na trok z omesékania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
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pripade uplatnenia naroku na zaplatenie troku z omeskania je zhotovitel' povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

10.3. Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podfa &l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, mé objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit' finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3. alebo bankovt zaruénl zabezpeku. Ak zhotovitel
nedodr3i ustanovenie &l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto
euro) za kazdy kalendarny def ome$kania za kazdu vadu, az do doby odstranenia zavad.

10.4. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-eur (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

10.5. Okrem vy$sie uvedenych narokov na zaplatenie zmiuvnych pokat podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poru$enia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porugenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi
omeékania zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto zmluvy az do ich
riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

10.6. V&etky zmluvné pokuty podia zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

10.7. Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitefovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podlfa alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

10.8. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludni stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so zmluvou.

10.9. Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavazkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit a
dorugit objednavatelovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych
zavizkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vySke 10 %z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatelnej po celi dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne a vcas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokon&ené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami
tejto zmiuvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydand vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatefa ako
neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak

20 /%%



T ———

11.1.

zhotovitel' poruSuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne zavaznych

pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude

nepochybne, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Objednavatel si uplatni narok na odskodné v zmysle ,Z&bezpeky na vykonanie prac*

taktiez v pripade, Ze:

» Dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.

¢ Zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokratovat’ v konani
svojich povinnosti podfa tejto zmluvy.

e Zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:

- nepokracuje v pracach vsulade s riadiacim harmonogramom vystavby —
sucastou tejto zmluvy ,

- nesplni vyzvu technického pracovnika objednavatela na odstranenie zistenej
vady ,

- hedodrzi technologické postupy zodpovedajuce zmluve, projektovej
dokumentacii a prisluénym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

o Zhotovitel zada celG stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez pozadovaného sthlasu objednavatela.

» Zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zagati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukdzana bankovou zarukou konéi
najneskér k terminu ukonéenia diela (bez vad a nedorobkov), ku diiu prevzatia diela
zapisniénym odovzdani a prevzatim.

CLXI. Predéasné ukonéenie zmliuvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastoéne odstupit od zmluvy najmé v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zékladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
Casovom plane vystavby;

c) riadne a v€asné spinenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmiuvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom:;

h)  zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a véas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
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uéelu ako neefektivne;

j)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutne;
na riadne a véasné dokoné&enie diela v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

11.2. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s lUhradou splatnej
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo

(b) objednavatel a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

11.3. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruCené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstUpenia nastant v defi dorugenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika. Pravo na zmiuvnl pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych strén zostava
nedotknuté.

11.4. V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dha U&innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy
vykonanych Gasti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela
uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi,
priom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednévatel opravneny
poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- eur (slovom
desattisic eur) za kazdy defi omes$kania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

11.5. Aj po skonéeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavdzuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu stgéinnost (napr. pri koordinécii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

11.6. Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

11.7. Pred&asné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tito zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmluvy.

éLXIl. Vyssia moc
12.1. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole

povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
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12.2.

12.3.

13.1

13.2.

13.3.

13.4.

jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z dévodu vy$$ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej strane.

Toto oznémenie musi byt pisomné a musi obsahovat tidaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moZnych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vyS8ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vy$8iu moc, poziada
druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo a &asu
plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vys8iu moc ma pravo
odstupit od zmiuvy.

Ucinky odsttipenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmiuvnych
stran.

CLXIl. Doruéovanie
VSetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Taketo oznédmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budUi povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dita od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defl v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budli povazované za doruéené nasledujlci pracovny def.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maja byt zmluvnej strane doruéené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel:

Adresa:

vo veciach zmluvnych do rik:
tel:

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

tel:
e-mail:

Objednavatel:

Adresa:

vo veciach zmluvnych do ruk:
tel:

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

tel:
e-mail:

TUBAU a.s.

Pribylinska 12, 831 04 Bratislava
Ing. Jan Kuhajdik, generalny riaditel
041 7235585

kuhajdik@tubau.sk

Ing. lvan Kostal

041 7235585

kostal@tubau.sk

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava

Ing. FrantiSek Sobota, investi¢ny riaditel
02/48 253 127 (sekretariat)
frantisek.sobota@bvsas.sk

p. Dusan Kozic, vedlci odboru investicii
0911 696 461

dusan.kozic@bvsas.sk

23




13.5. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmiuvy budu v slovenskom jazyku.

SLXIV. Zachovanie dévernosti informéacii

14.1. Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajliceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budl overovat
Gétovnll zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolognosti,
ktora oviada matersku spoloénost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informéacie tajného alebo déverného charakteru, a e uchova v tajnosti véetky obchodne,
déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

14.2. Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnit taketo

informacie:

a) na Ugely sudneho, rozhodcovskeého, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
U&astnikom, a ktoré sa vedie v stivislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkkolvek zo zmluvnych stran.

14.3. Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerane usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informécii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

GLXV. Zavereéné ustanovenia

15.1. Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplnovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budl platné, ak budu riadne potvrdené a podpisane opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

15.2. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmiuvou sa vztahuji prisluéné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

15.3. Zmluvné strany sa zavadzujl, ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postupia na novi nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

15.4. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

155. Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmiuvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
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15.6.

15.7

15.8

15.9.

15.10.

dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dfia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou suast'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €.1 - Rozpoéet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela
zo dfa 09.07.2013

priloha €.2 - platobny kalendar
priloha €.3 - €asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6

Zmiuvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a Gc¢innost diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, Zze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sthlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstdpenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpecéenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skuto¢ne vzniknuté skody v pripade, ze z
jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatelom.

Odstupenie od zmluvy nadobuda uc€innost diiom pisomného doru¢enia oznamenia o
odstupeni zmluvy druhej strane.

1 08 208 108 2013

V Bratislave, dha .......0..00. 000 V Bratislave ,dfa ..........ccccooovcii

Objednavatel: Zhotovitel"
Bratislavsbé vodarenska spoloénost, a.s. TUBAU, a.s.

Ing. Radoslav Jakab Ing, Viadi

i ) ]

r Ondris

predseda predstavénstva predseda predstave

Ing. Franti$ek-Sobota

A

¢len predstavenstva: ¢len predstavenstva

| ¥
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