Zmluva o dielo ¢. ZoD/339/2012 BVS a.s.
»Stavby : ,,Stupava, rekonstrukcia privodu vody“

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1.

1.2.

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Gétu

ICO

IC DPH

Telefon

/ dalej len ,objednavatel”/

Zhotovitef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo tGctu

ICO

DIC

IC DPH
Telefon

/ dalej len ,zhotovitel"/

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generainy riaditel

: Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, ved. investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 / 0200

: 35850 370
: SK 2020263432
: 02/49491414

: HYDROTEAM, spol. s.r.o.

VarSavska 3, 83103 Bratislava

: Ing. Michal Stanovsky, konatel spolo¢nosti

: Ing. Michal Stanovsky, konatel spolo¢nosti

: Ing. Lubos Holly, technicky riaditel

: Okresny sud Ba 1, oddiel Sro, vioZzka ¢. 1934/B

: Tatra banka, a.s., Bratislava
: 2625000130/1100

: 30776023

1 2020312118

: SK2020312118
: 02/44458501



2.1.

2.1.1.

2.2

2.2.1.
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2.3.

3.1.

3.2.

3.3

3.4

3.4.1

ll. Vychodiskové podklady a Gdaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy su:
- podkladovy material
- cenova ponuka zhotovitela

Vychodiskové udaje
Nazov stavby: ,,Stupava, rekonstrukcia privodu vody*
Miesto stavby: K. 0. Stupava, Borinka

Investor: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a. s.

lll. Predmet pinenia

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie rozhodnutia o umiestneni
stavby vratane zabezpecenia pravoplatného tizemného rozhodnutia.

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia,
ktora je stiCasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Projektova dokumentacia ma riesit navrh rekonstrukcie privodu vody Stupava
v rozsahu: potrubie TVL, DN 300 v dizke 3341 m.

Projektova dokumentéacia bude spracovana v rozsahu podla § 3, 8 a 9 vyhlasky

Ministerstva zZivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorSich predpisov. Projektova

dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

- tri (3) vyhotovenia dokumentacie pre tizemné rozhodnutie,

- Sest (6) vyhotoveni dokumentacie pre stavebné povolenie, ktord bude stucasne
k realizacii stavby,

- 1ri (3) vyhotovenia geologického elaboratu

- tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu

- dva (2) vykazy vymer s rozpoétom (Excel na CD a programe Cenkros Plus).

Pre splnenie predmetu podfa bodu 3.1. a 3.2. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:

Stavebno - technické rieSenie :

- sprievodnu spravu,

- suhrnnu technickd spravu,

- situaciu so zameranim inZinierskych sieti podla ich vytyCenia v teréne, dodat
aj v digitalnej forme DGN na CD. VytyCenie inZinierskych sieti zabezpedi
zhotovitel,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré moézu
ovplyvnit realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav
sondou,

- spravu o vykonanom geologickom prieskume so zatriedenim zemin podlia
tazite/nosti na zaklade vykonaného geologického prieskumu,

- hydrotechnické vypodty,



3.4.2

3.4.3

3.5.

3.6.

- kompletné vykresy stavebnych konstrukcii, statiky a ostatnych  profesii
pozostavajlicu z vykresov stavebnych konstrukeii, prieénych rezov, situacii
pozdiznych profilov, detailov

- vzorové prieéne rezy v kritickych miestach kriZovania s inZinierskymi sietami,
pripadne dokladovat sondou,

- technologické projekty, schémy, kladagské plany,

- koordinaénl situaciu inej sUbeZnej investicie ajej odsuhlasenie s prislusnym
investorom,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoCtu v dvoch vyhotoveniach (aj
v programe Excel na CD), v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych vod, v pripade potreby
navrhnut opatrenia,

- navrh na technolégiu vystavby a material potrubi, objektov a armatdr. Vyrobcu
bez menovitého uréenia s tym, Ze musi spitiat prislugné STN a ISO,

- kondtrukciu zriadenia povrchov (vozoviek, chodnikov, spevnenych ploch)
odsuhlasenti spravcami (situacia, priecne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- v samotnej kapitole uviest vplyv na dopravu a navrh prislusnych opatreni,

- v pripade potreby zabezpedit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh
spatnej rekultivacie,

- vpripade potreby prekladky inzinierskych sieti vypracovat PD prekladky
prerokovany s prislusnym spravcom,

- existenciu a polohu v8etkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit
a zamerat v teréne. Poskytnuté Gdaje spravcami inZinierskych sieti su len
informativne,

- projekt organizacie dopravy s predbeznym odsuhlasenim v komisii prisiudného
odboru dopravy

- dolozit vetky doklady potrebné k vydaniu Gzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia,

- dodrzanie daldich podmienok arozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
sutaznych podmienok.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého stéastou bude ako samostatna
priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v
stlade s Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpecénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a zneskodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inzinierskych sieti a objektov.
Odovzdanie vyty&ovacich prvkov v teréne zhotovitel vykona po vybere zhotovitela
stavby, pri odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizacne;j
dokumentécie, &innost koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia viady SR ¢
306/2006 Z. z. na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budtcim zhotovitefom diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje Ing. Lubo$ Holly.

Zhotovitel doda podrobnu situaciu a geodetické podklady k vytyéeniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s doloZzenim CD. Zarovefi doda projektovd
dokumentaciu 1x aj v digitalnej forme na CD nosii:

- textova Gast /format *.DOC/

- vykresova ¢ast fformat *.DGN/

- rozpottova &ast v tabulke /format *.xis/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi zhotovitel tento predloZi na kontrolu
uplnosti odboru GIS objednavatela. Objednavater si vyhradzuje pravo, ze zhotovite!
nemdze nakladat s dokumentéciou bez jeho suhlasu.



3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel bude pocas realizacie diela vykonavat autorsky dozor na zaklade
samostatnej ZoD s objednavatelom.

Projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré vznikni v stvislosti
s realizaciou stavby, spracovat vzmysle zakona & 223/2001 Z. =z. 0 odpadoch
v platnom zneni a stvisiacich predpisov. Naklady stvisiace s odpadmi zahrnut' do
rozpoctu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie ktora je zaroveh realizaénym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpeéi pravoplatné
vodopravne (stavebné) rozhodnutie av pripade poziadaviek stavebného uradu
zapracuje nové skuto€nosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny
projektu.

3.10. Dokladova Cast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

obsahovat’

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutefnosti a k tomu
dolozenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného &isla,
druhu pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podfa evidencie
nehnutelnosti,

- majetkovopravne vysporiadanie (dohodntt s viastnikmi zmluvy o budtcich
zmluvach o vecnom bremene, o prenajme pozemku, prip. o kipe pozemku, na
ktorom sa bude stavba realizovat).

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vydaniu tzemného rozhodnutia a
vodopravneho rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
daisie veci, dokumenty, podkiady, ktoré prevezme od objednavatela pre Ucely
zhotovenia diela. Pripadni zjavnii nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma
alebo by mohla mat za nasiedok chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv
na cenu, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni
odo dha ich prevzatia pisomne oznamit doporugenym listom objednavatelovi.
Vopatnom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su vzmiuve zaznamenané niektoré skutodnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatefovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom zmiuvy. V pripade, Ze zhotovite! tieto skuto&nosti
pisomne neoznamil objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného
organu pisomné stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat’.
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3.15.

3.16.

4.1.

411

4.1.2.

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktore vznikni nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemajll ziadne tretie osoby
(bez ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat' so
zhotovitelom zmenu podmienok zmiuvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
jeho cenu.

iv. Cas pinenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podfa &l. Ill. je nasledovny:
Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1.
- zacCatie :  podpisom zmluvy

- ukonéenie : jul 2013

Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.2.
- zatatie : september 2012
- ukonéenie : september 2013

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :

- projektovej dokumentacie pre vydanie GUzemného rozhodnutia, vratane
zabezpedenia pravoplatného tizemného rozhodnutia

- projektovej dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia,
ktora je sucasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatefovi bez akychkolvek
vad.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne a véasne dokoncené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonlenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit voéi zhotovitelfovi sankcie (najma zmiuvné pokuty),
ato bez ohladu na skuto&nost, & neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom
dodrzané.

V pripade, ak zhotovitefl nie je schopny dodrzaf termin na dokoncenie diela v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek

5



4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

odobrat zhotovitefovi (napr. formou odsttpenia od zmluvy s okamZitou Ucinnostou
odo dfia doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akikolvek ast diela a zadat zhotovenie
takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za
koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto
realizacie odobratej &asti diela budi objednavatefom zapogitané na zaplatenie ceny,
na ktord ma zhotovitel narok podla zmiuvy. Pre vylG¢enie pochybnosti plati, Ze
objednavatel je opravneny zapotitat na zaplatenie ceny zhotovitefovi aj vSetky
zvy$ené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitefovi
ajej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel vcene odobratého anasledne novo
zadaného diela, vzniknuté skody, daldie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia (napr. nad€asy, praca na zmeny,
zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho Cast v stlade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie
povinny) vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponutknutom
termine. Skordie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela, nebude
zhotovitefom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatefa, a na tieto dévody zhotovitel neupozornil
objednavatefa v primeranom ¢ase, poGas ktorého je mozné vyhotovit dodatok
k zmluve, musia byf terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvysenie dohodnutej ceny.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu. V pripade takehoto
prerudenia zhotovitef ukonéi vietky dovtedy rozpracované prace, ktoré neznesu
odklad, alebo by ich prerusenim hrozila $koda diela, a v pokraovani zhotovovania
diela zagne aZ po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac. V priebehu
takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo
pred zniéenim, pokodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa v8etky terminy posuvaju o pocet
dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
objednavatefa na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitefla, ktora tvori
neoddelitelni stcast tejto zmluvy.

Cena za dielo podrla :

bodu 3.1. 10 000,- EUR (slovom desattisic eur)
bodu 3.2. 8 700,- EUR (slovom osemtisicsedemsto eur)
Cena celkom: 18 700,- EUR (bez DPH) (slovom osemnasttisicsedemsto eur)

K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.1.1.

Spravne poplatky a naklady na pripravu majetkovopravneho vysporiadania st
zahrnuté v cene projektovych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania
diela a fakturacie ceny za hotové dielo. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na zhotovenie diela.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmiuvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto&nosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za
dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoéne;
koordinécie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddsledku omylu. V pripade
zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
0 hodnotu nerealizovanej &asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia poZadované objednavatelom
budu rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsillade s
podmienkami v cenovej ponuke.

~Vramci ceny bude dodanych tri (3) vyhotovenia dokumentacie pre uzemné

rozhodnutie, Sest (6) vyhotoveni realizaéného projektu stavby, tri (3) vyhotovenia
geodetického elaboratu a dva (2) vykazy vymer s rozpoétom (v MS Excel), jeden (1)
CD nosi¢ s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitéinej forme a jeden (1) CD
nosic so situaciou a geodetickymi podkladmi k vyty&eniu stavby.

Specifikacia ceny je spracovana podfla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2012. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je uplné a nebude vyZadovat
dodatoéné riesenie.

Cena za dielo je vypracovana podfa ustanoveni zakona & 18/1996 Z. z. o cenéach,

Vv platnom zneni a je v mene EURO.

VL. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po spineni predmetu tejto
zmluvy na zaklade Styroch faktir vystavenych zhotovitefom pre pinenie pod bodom
3.1.a 3.2,, a to nasledovne:

Pre plnenie predmetu zmluvy podfa bodu 3.1.:

- prvu faktiru vo vySke 50 % z ceny za projektovii dokumentagiu stavby podia bodu
3.1. predloZi zhotovitel objednavatefovi do péatnastich (15) dni od pisomného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom

- druhd faktiru vo vyske 50% z ceny prediozi zhotovitel objednavatelovi do 15 dni
po dodani pravoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby.

6.1.2. Pre plnenie predmetu zmluvy podfa bodu 3.2.

- prvu fakturu vo vySke 50 % z ceny za projektovii dokumentagiu stavby podla bodu
3.2 predlozi zhotovitel objednavatelovi do patnastich 15 dni od pisomného po
zavereénom prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy pod
bodom 3.2. objednavatelom.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1

7.2.

- druhu faktdru vo vyske 50 % z ceny za dielo pod bodom 3.2. prediozi zhotovitel
objednavatefovi do patnastich (15) dni po dodani pravoplatného vodopravneho
rozhodnutia.

Faktary budd vystavené s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v case
odovzdania diela.

Splatnost faktdr je do tridsat’ (30) dni odo diia dorudenia. Faktary sa povazuju za
doru&ené prevzatim na podatefni objednavatefa, resp. uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dha ich odoslania.

Fakttra musi obsahovat véetky Gdaje podia

- § 71 zakona & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a

. zakona &. 431/2002Z.z. 0 gétovnictve v zneni neskoréich predpisov.

V pripade, Ze faktary nebudd obsahovat udaje podia bodu 6.3 tohto &lanku
zmiuvy, je objednavatel opravneny ich vratit zhotovitefovi na doplnenie, ¢im sa
prerusi plynutie jehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut diom
dorugenia opravenej faktury objednavateflovi.

Objednavatel je opravneny kedykofvek zadrzat splatnu platbu zhotovitefovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmiuvou, a to az do

riadneho spinenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatef nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky vo€i
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podia alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchédzajﬁceho pisomného suhlasu objednavatefa. Porudenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapotitat svoje pohfadavky alebo naroky voci objednavatefovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela vo&i zhotovitefovi na akékolvek
platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednavatela voCi
Zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmliuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich gast) podfa zmluvy Z dovodu akychkolvek
narokov alebo pohfadavok zhotovitela voCi objednavateflovi.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolateine vyhlasuje, e ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné
finanéné prostriedky.

Vil. Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré ma projektova dokumentacia v Case jei
odovzdania objednavatelovi, bez ohfadu na to, Ci sa jedna o vady spbdsobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vieobecné zavaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykofvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre
ugely ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom
vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, gkody, resp. majetkové sankcie z nepinenia
ustanoveni Nariadenia viady SR ¢. 306/2006 Z. z. O minimalnych bezpe&nostnych a

zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, znasa zhotovitel v plnom
rozsahu.



-

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spésobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel' upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, e
objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do
desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitefa podia &L.1.
tejto zmiuvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykia, avéak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voéi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov trefou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovefi opravneny

- pozadovat' od zhotovitela aj zaplatenie vietkych $kéd vzniknutych v désledku vad

a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, Ze z dovodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavézuje uhradit objednavatefovi nahradu $kody v plnej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

VIil. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v &l.
IV, ma objednévatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnti pokutu vo vyske
0,1 % zceny za dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy
kalendarny defi omeSkania. Za kazdy dalsi kalendarny defi omeskania, po uplynuti
tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovant vadu v &ase podra &l. ViI. bodu 7.5.
ma objednavatel pravo tlito opravu zadat inému zhotovitefovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VII. bod 7.5. —
termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na
zmluvna pokutu vo vyske 100 Eur (slovom jednosto eur) za kaZdy kalendarny den
omeskania az do doby odstranenia vad.

Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorugenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat' zaplatenie ktorejkofvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny za dielo
zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade
zmluvy vodi zhotovitefovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnt pokutu ani iej

skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnt stranu jej povinnosti
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8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

spinit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade s0 zmluvou.

V pripade oneskorenej thrady faktary podfa bodu 6.2. &l. VI. zmiuvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatefa narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej

v

Siastky za kazdy kalendarny defl omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pocas spracovania dokumentacie podia &. M. bodu 3.1.a3.2.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. véak 1x za mesiac. Najneskor dva tyzdne
pred zavereénym prerokovanim predloZi zhotovitel objednévaterovi dokumentéaciu v
dvoch exemplaroch na vyjadrenie, yratane dokladovej gasti a rozpoctu. Pripomienky
zo zaveretného prerokovania zapracuje zhotovitel do gistopisu projektovej

dokumentacie.

Autorské prava zhotovitefa su v stlade so zakonom &. 618/2003 Z. z. © autorskom
prave a pravach stvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatefa,
s ktorym moze nakladat podfa vlastnych potrieb az po celkovej ahrade ceny za dielo,
pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav dudevného viastnictva na
objednavatefa je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmiuvy udeluje objednévatel’ovi sthlas na akékofvek pouZitie
diela, resp. jeho gasti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len _Licencia").
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, ij. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spbsobom 2 akoukofvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokofvek &asového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitef objednévaterovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za
dielo podla zmiuvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t]. zhotovitef nesmie udelit
tretej osobe Licenciu na pouZzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalsieho pouZzitia
diela inym spdsobom ako pre ucely zhotovenia diela podia zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZzitie diela v rozsahu udelenej Licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitefa.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkofvek $kody na zhotovovanom diele,
a to az do upineho dokongenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmiuve.

Objednavatel je vyluénym viastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, ato po cell dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit véetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na uéel zhotovenia diela podfa zmiuvy. Akékolvek ine pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom ie zakézane
a bude objednavatefom povazované za podstatné porusenie zmiuvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel

povinny vaetky veci, dokumenty, podklady odovzdane mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednévatel’ovi.

Zhotovitel bude pri pineni tejto zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmliuvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel
sa bude riadit v?chodiskovSImi podkladmi objednavatefa a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych

organov Statnej spravy.
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Zmluua o diala & ZaDI339/2012 BVS a.s.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.11. maju vplyv na predmet pinenia alebo &as
pinenia, musi byt sagastoy tejto dohody aj spésob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmiluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Lubos$ Holly.

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Lubomir
Kolenié.
X. Predéasné ukonéenie zmiuvy

Objednavatel je opravneny kedykoivek Upine alebo &iastoéne odsttpit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(@) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alalebo nezodpoveds
poZiadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a vSeobecne
zavéaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a véasné spinenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako

nepravdepodobné,

| (¢) napriek upozorneniu objednavatela zhotovitef nezrychlil postup zhotovovania

diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela,

(d) finanéna, ekonomicks a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo Spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote

poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

(@) zhotoviter opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podra zmluvy,

(h)  objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucéelu ako neefektivne,

()  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej &innosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokonéenie diela v stlade $ prislusnymi
pravnymi predpismi alebo

() sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto

zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.
Zhotovitel je opravneny odstUpit od Zmluvy iba v pripade, ak

(@) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene megka s Uhradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

(b) objednavater opakovane a napriek predchadzajuce;j pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

porusuje ustanovenia zmiuvy a/alebo nepini riadne a v&as svoje povinnosti
podfa zmiuvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnud formu a musi byt dorugené druhej
zmiuvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v den dorugenia pisomného odstupenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmiuvnd pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasnéeho ukongenia zmiuvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diha géinnosti odstapenia protokolarne odovzdat objednévatel’ovi
vietky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych gasti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych gasti diela urci objednavatel a termin
tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitefovi, pricom zhotovitel e
povinny objednavatefom stanoveny termin respektovat. V pripade nespinenia
povinnosti uvedenych v tomto bode 10.4 zmiuvy je objednavatel opravneny

pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmiuvnej pokuty VO vyske 100,- € (slovom

jednosto eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podfa zmiuvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednévatel’ovi poiadovanﬂ suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym sposobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednévatel’ovi za $kodu, ktora mu tym

vznikla.

Pri predtasnom ukonéeni zmluvy pude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny

v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouzija primerane predéasnemu ukonéeniu.

Predtasné ukongenie zmiuvy, pez ohfadu na zmiuvna stranu, ktora tato zmiuvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

Xl. Dorucovanie

Vsetky oznamenia a siadosti podfa zmluvy budd urobené v pisomnej forme 2 budu
dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporucenou postou.

Takéto oznamenia, siadosti a zasielané dokumenty sa bud( povazovat za dorucene:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného dorucenia a dorugenia kuriérom),
(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfa od ich odosiania (v pripade
dorugovania doporucenou postou), alebo
(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatera vytladil potvrdenie O odoslani

celej spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorutovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny den v Gase mimo
beznej pracovnej doby (8:00 az 17:00) budd pova:“zované za dorucené nasledujuci
pracovny def.

Oznamenia, Ziadosti @ dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane dorugené, budu

pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Gdaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (1 0) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
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12.1.

12.2.

strane dorucované na nasledovnt adresu:

Zhotovitel:

Adresa: HYDROTEAM, spol. s.r.o.,
Var$avska 3, 831 03 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Michal Stanovsky, konatel

tel.: 02/44634288, 0905690381

e-mail: stanovsky@hydroteam.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Lubo$ Holly, vykonny riaditel

tel.: 02/44634288, 0905489546

e-mail: holly@hydroteam.sk

Objednavater:

Adresa: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
PreSovska 48, 846 26 Bratislava 29

vo veciach zmluvnych do ruk: ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

tel.: 02/42853127

vo veciach technickych do ruk: Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

tel.: 02/49491419

. e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy budl v slovenskom
jazyku.

XHl. Zachovanie doévernosti informacii

Kazdéa zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani
neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spilnomocnenych zastupcov,
ktorym toto opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori
budd overovat Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti
alebo spolocnosti, ktora oviada matersku spolo¢nost, zastupcom financujlcich bank
alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regula¢ného organu
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informécie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky
obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa
podnikatel'skej €innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmiuvnej strany.

Okrem vys8ie uvedeného, ktorakolvek zmiuvna strana ma pravo poskytnit takéto
informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taki zmiuvnd stranu spracuva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

Xill. Zaverecéné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmiuvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia  Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizanych zmien vSetky
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku
pravnicku, resp. fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (8) vyhotoveniach, z kiorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzaijtice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmiuvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dria
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy su tieto prilohy :
- cenova ponuka zhotovitela
- podkladovy material

Tato zmluva nadobtida platnost a Gcinnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmiuvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasujt , Ze si tito zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vofa v
nej dosiahnuta je dana, jasné a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna vofnost nie je obmedzend a na znak
stihlasu s jej obsahom pripdjaju svoje viastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dia 17 10. 2012

Objednavatef :

// ey

Ing. Radoslay Jakab
generainy riaditel konatef

15 -10- 2012
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