¢. ZOD/[103)/2017/BVS

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
,COV Rohoznik — rekonstrukcia a modernizacia“

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
ako Objednavatefl

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
ako Zhotovitel



1.

1.1

1.2

Zmluvné strany

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:
Regisiracia:

1CO:

DIC:

1C DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gdtu (IBAN):
SWIFT:
Zastlpeny:

{.dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel:
Nazov;
Sidlo:
Registracia:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gi&tu (IBAN):
SWIFT:
Zastlipeny:

{dalej len ,Zhotovitel® a spolu s Objednavatelom len ako ,Strany" alebo jednotlivo ako

»otrana”)

Cast’I.

Zakladné ustanovenia

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, viezka ¢.: 3080/B

35850 370

2020263432

SK2020263432

Vieobecna Uverova banka, a.s.

SKO07 0200 0000 0000 0100 4062

SUBASKBX

Ing. Zsolt Lukac, EMBA, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, podpredseda predstavenstva

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Réntgenova 26 , 851 01 Bratislava

Obchodny register Okresného sidu Bratislava |., Oddiel: Sa,

Viozka: 398/B

31 322 301

2020313427

SK2020313427

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pcbotka zahraniénej banky

Sancova 1/A, 813 33 Bratislava

SK98 1111 0000 0014 2803 5065
UNCRSKBX

Ing. Karo! Urhan, predseda predstavenstva
Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva



Preambuia

Vzhladom na skutoénost, ze:

(A)

(B)

(©)

(8

(E)

Zhotovitel je pravnickou osobou riadne zaloZenou v sllade s pravom Slovenskej republiky ma
pind pravnu subjektivitu a spodsobilost nadobudat prava a preberat na seba povinnosti na
zaklade tgjto zmluvy;

Objednavatel je pravnickou osobou riadne zaloZzenou v stlade s pravom Slovenskej repubiiky,
ma plnd pravnu subjektivitu a sposobilost nadobldat préava a preberat na seba povinnosti na
zéklade tejto zmluvy a pri obstarani predmetu tejto zmluvy je povinny postupovat v stlade so
zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstarévani®),

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na zakazku: ,COV Rohoznik —
rekonatrukcia a modernizacia®, pricom Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstardvania pre zadavanie podlimitnych zékaziek na stavebné
prace;

Nakolko predmet Zmluvy ma byt spolufinancovany z prostriedkov Kohézneho fondu
poskytovanych Ministerstvom Zivotného prostredia SR na zaklade zmluvy o poskytnuti
nenavratnych finanénych prostriedkov;

Vzhladom k tomu, Ze vo vergjnom obstaravani bola akceptovana vitazna ponuka Zhotovitela:
VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s., Rontgenova 26 , 851 01 Bratislava, ICO: 31 322 301,

sa Strany na zaklade ustanoveni § 536 a nasledujlcich zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) dohodli na uzatvoreni
tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavby ,COV Rohoznik — rekonétrukcia a modemizacia“.

Konanie

Strany, Projektovy manazér, Stavebny dozor, predstavitelia Zhotovitela a Objednavatela,
subdoddvatelia a iné osoby, ktoré vykonavaji akikolvek ginnost v slvislosti so Zmiuvou, su
pri vykone svojich prav, opravneni, povinnosti a ¢innosti, povinni postupovat v sulade
s ustanoveniami Zmiuvy, ustanoveniami prislusnych Pravnych predpisov a v duchu vzajomnej
dovery, tzkej suginnosti a s edbornou starostlivostou.

Definicie a vykiad pojmov
Pojmy a vyrazy pouzité v ustanoveniach Zmluvy, uvedené velkym zaciatodnym pismenom
maj( vyznam definovany v tomto odseku Zmluvy nasledovne:

3.141  Datum zacatia prac* znamena datum zadatia vystavby Diela, prevzatim miesta pre
zriadenie Staveniska a vystavbu Diela Zhotovitelom tak, ako je uvedeny v Zmluve.

3.1.2 Dielo* znamena vietky stavebné prace a &innosti, ktoré je povinny Zhotovitel
vykonat v stlade s predmetom Zmluvy, a ktoré st blizsie Specifikované v Clanku 6.
Zmluvy.

3.1.3 ,Déverné informacie" rozumeji vietky (akékolvek) (a) ddaje, data, dokumenty,
podklady alebo iné informacie vratane v8etkych suborov, kopii dokumentov a
poznamok, zaznamenané & uz v pisomnej, elektronickej alebo akejkofvek ingj
zmyslami vnimatelnej podobe, ktoré boli na zaklade Zmluvy odovzdane, poskytnuté,
spristupnené alebo akymkolvek inym spésobom  ziskane Objednavateiovi,
Zhotovitelovi alebo akoukolvek nimi poverenou osobou, alebo (b) informacie



tykajtice sa niektorej zmluvnej strany, najma informécie o jejlich pravnom statuse,
organizaénej Struktlre, obchodnych partneroch, ekonomickej a finanénej situacii,
hospodarskych vysledkach, &innosti, majetku, aktivach, pasivach, pohladavkach a
zavézkoch, okiorych sa druhd zmluvna strana dozvedela pri plneni predmetu
Zmluvy a vykonavani prav a plneni povinnosti pedla Zmiuvy, alebo (c) informacie
tvoriace predmet obchodného tajomstva podla § 17 Obchodneho zékonnika vo
vztahu k niekforej zmluvnej strane, najma informacie o jejfich technickom alebo
programovom vybaveni, know — how, predmetoch autorského diela, priemyselneho
vlastnictva alebo ineho dusevného vlastnictva, podnikatelské siratégie alebo plany,
ako aj informécie tvoriace predmet bankového tajomstva, dafiového fajomstva,
telekomunikaéného tajomstva, informacie utajované podia osobitnych pravnych
predpisov alebo chranené oscbné (daje, alebo (d) informacie, z ktorych povahy
vyplyva, ze prislusna zmluvna strana ma zaujem na zachovani ich dévernosti, alebo
(e) informacie, ktoré prislugna zmluvna strana vyslovne oznadila ako ddverné, alebo
(f) informacie obsiahnuté v Zmluve alebo vdetkych dokumentoch so Zmluvou
slvisiacich, alebo (g) informacie, ktoré zmluvné strany ziskali v rdmci rokovania
o uzatvoreni Zmluvy.

,Geodet" znamena fyzick( alebo pravnickl oschu menovani Zhotovitefom ktora
vykonava geodetické Einnosti podia ustanovenia § 46c a nasl. Zakona ¢&. 50/1876
Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zékon'), a ktord spitia kvalifikatné
predpoklady vyZadované Pravnymi predpismi a PoZiadavkami Objednavatela.

.Harmonogram prac® znamena zavazny &asovy plan vykenavania Diela, kiory je
Zhotovitel povinny predloZit Objednavatefovi v lehote podia Zmluvy a ktorym si

" uréené zévazné terminy vystavby Diela. Zhotovitel je povinny riadit sa

Harmonogramorn prac pri vykonavani Diela a odovzdat Objednavatelovi
revidovany Harmonogram prac vidy, ked predchadzajuci Harmonogram prac
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhofovitela, najma
s ohfadom na Lehotu vystavby.

.Lehota vystavby® znamena lehotu na vykonanie Diela, tak ako je uvedena
v Zmluve, ktora je poéitana od Datumu zadatia prac az do riadneho odovzdania
a prevzatia Diela na zaklade preberacieho konania potvrdeného vystavenim
preberacieho protokolu.

PoZiadavky Objednavatela® znamena poziadavky Objednavatela tykajlice sa
Ugely, rozsahu a ostatnych kritérii na vystavbu Diela, na ktorych dodrzanie je
povinny Zhotovitel, a ktoré su sicastou sdataznych podkladov alebo ktoré boli
vznesené zo strany Objednavatela alebo Projektového manaZéra podas realizacie
vystavby Diela.

.Fravne predpisy* znamenaju vietky zakony, vyhlasky, nariadenia viady ainé
pravne predpisy publikované v Zbierke zakonov Slovenskej republiky, nariadenia
a smernice vydavane organmi Europskej Unie, organmi Slovenskej republiky,
technické normy platné na Gzemi Slovenskej republiky, aj ked nie sl zavazné
(najmé& STN). Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit a oboznamit sa
s0 vsetkymi Pravnymi predpismi vztahujicimi sa na zhotovenie Diela.

.Projektovy manazér* znamena fyzickl alebo pravnickl oschu menovant
Objednavatelom, kiora zastupuje Objednavatela vo vzfahu k Stavebnému dozoru,
Zhotovitelovi a jeho predstavitelom, a ktora v mene Objednavatela uplatiuje prava



4.2

4.3

4.4

a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o Dielo, a ktora je vo vztahu k Objednavatelovi
zodpovedné za monitorovanie realizacie vystavby v stlade so Zmluvou o Dielo.

3.1.10 ,Stavbyvediici znamena fyzick( alebo pravnickd osobu menovanu Zhotovitelom
zodpovednu za riadenia prac Zhotovitela na Diele podfa ustanovenia § 46a a nasl.
Stavebného zakona, a ktora spiiia kvalifikaéné predpoklady vyZzadované Pravnymi
predpismi a PoZiadavkami Objednavatela.

3.1.11 ,Stavebny dozor* znamena fyzick(h alebo pravnickl osobu menovand
Objednavatelom na vykon funkcie Stavebného dozoru pre aéely Zmluvy, alebo inu
osobu uréend podia potreby Objednavatelom, ktord vykonava opravnenia
stavebného dozoru podla ustanovenia § 46b a nasl. Stavebného zakona a ostatné
povinnosti stanovené v Zmluve o Dielo.

3.1.42 ,Stavenisko" znamena miesto, kde ma byt Dielo podla Poziadaviek Objednavatela
vykonané a ktoré je zriadené a udrziavané v stlade s Pravnymi predpismi.

3.1.13 ,Zmiuva" alebo ,Zmluva o Dielo* znamena tito zmiluvu uzatvorend medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom za U&elom realizacie Diela, vratane jej priloh,
doplnkov, dodatkov a sitaznych podkladov verejneho obstaravania.

3.1.14 ,Zmena“ mbdZe zahfat zmenu mnoZstiev, vysky, polohy, rozmerov, kvality alebo
umiestnenia ktorejkolvek &asti Diela alebo doplfiujice prace nevyhnutné na
zhotovenie Diela

Interpretacia a komunikacia

Okrem pripadov kedy z kontextu Zmluvy vyplyva opak, slové pouZité v jednotnom &isle maju
rovnaky vyznam v mnoznom Gisle a naopak a slova pouzité v muZskom rode maju rovnaky
vyznam v Zenskom a strednom rode.

Zmluva a zavazkové vztahy Stran z nej vyplyvajlce sa spravujd ustanoveniami pravnej
Upravy platnych a uginnych Pravnych predpisov. Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat
ako vzajomne sa vysvetlujice. Pre éely interpretacie bude poradie zavaznosti jednotlivych
dokumentov nasledovneé:

()  Zmluva o Dielo vratane jej priloh a dodatkov;

(i) Poziadavky Objednavatels;

(i) ostatné dokumenty, ktoré st sugastou Zmluvy o Dielo alebo ktorych existenciu
Zmluva o Dielo predpoklada;

(iv) Pravne predpisy.

Ak sa v uvedenych dokumentoch vyskytne nejasnost alebo nezrovnalost, Projektovy manazer
vydé po konzultécii so Stavebnym dozorom akekalvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

Zmluva predstavuje Gplinu dohodu Stran na véetkych podmienkach, vyhlaseniach a zarukach
spojenych s predmetom Zmluvy a zérovei nahrédza vsetky predchadzajuce dohody, Upravy,
vyhlasenia a zaruky, & uZ Ustne alebo pisomne, uzatvorene medzi Stranami. Kazda zo Stran
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze neuzatvara Zmluvu na zaklade dohody, Gpravy, vyhlasenia
a zaruky, ktora nie je vyslovne upravena v ustanoveniach Zmluvy.

Neplatnost akéhokofvek ustanovenia Zmluvy nema automaticky za nasledok neplatnost’ celgj
Zmiuvy a Strany sa zavazuji kazdé ustanovenie Zmluvy, ktoré sa povazuje za neplatne,



4.5

46

4.7

4.8

nahradif bez zbytotného odkladu novym platnym ustanovenim, ktoré podstatnym spbsobom
nezmeni vyznam pdvodného ustanovenia.

Ziadna zmena Zmluvy nie je platna a uginna pokial nebola odsthlasena, pisomne vyhotovena,
potvrdend a podpisana oboma Siranami. Akékolvek zmena, kiora vyzaduje zmenu ustanoven
Zmluvy, sa uskuto&iuje prostrednictvom oznagenych a vzostupne ocislovanych dodatkov.

Akykolvek prikaz, instrukcia, potvrdenie, osvedéenie, navrh, prijatie nvrhu, odmietnutie
navrhu, zaznam, oznamenie, odpoved alebo akakoivek ina forma komunikacie {(dalej len
Jkomunikacia”), kiord Zmluva predpokladd, musi byt oznamena vo forme nevzbudzujicej
pochybnosti o je] obsahu amusi byt zaznamenatelna, kopirovatelna a ditatelna na nosicé
informacii. Akakofvek komunikacia musi byt vyhotovena v jazyku Zmluvy, ktorym je slovensky
jazyk.

Komunikacia uskutodnena na zaklade Zmluvy vyvolava zamyslané tdinky len v pripade, ak je
riadne dorucena osobne, kuriérom, emailom, doporugenou postou alebo fikciou dorugenia
podia tohto odseku nizdie. Komunikacia sa povaZuje za dorugent v pripade:

(i) osobného dorudovania a dorucenia kuriérom, momentom odovzdania na adrese
Strany alebo adresata;
(i) postového doruéovania doporucenou postou, v defi deruéenia potvrdeného podpisom

Strany alebo adresata, nie viak neskor ako uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dila
od jef odoslania;

(iii) elekironického doruéovania prostrednictvom emailu, obdrzanim potvrdenia o doru¢enti
a preéitani emailu adresatovi odosielanej komunikacie.

Komunikacia podia tohto odseku sa povazuje za dorucenl aj v pripade, ak Strana alebo
odosielatel, ktord/y komunikaciu doruuje druhej Strane alebo adresatovi preukaze, Ze Strana
alebo adresat sa s komunikaciou cboznamilfla alebo preukazatelne odmietlafol dorudovant
komunikaciu prijat (,fikcia dorugenia®).

Komunikacia doruovana v pracovny defl po skonéeni beznej pracovne] doby (8:00 az 17:00)

Komunikacia, ktora ma byt Strane alebo adresatovi dorutena, bude pokial Strana alebo
adresat neoznamitfla iné Kontaking udaje pisomnym oznamenim najmenegj 10 (desat)
pracovnych dni vopred, dorucovana na nasledovné adresy:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Adresa: Pre$ovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych: Ing. FrantiSek Sobota
tel.:
e-mail:

vo veciach technickych: Dusan Kozic
tel.:
e-mail;



4.9

6.2

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Adresa; Rontgenova 26 , 851 01 Bratislava

vo veciach zmluvnych: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva
tel.;

e-mail:

vo veciach technickych: Ing. Pavel Dubaj, technicky riaditel
tel.:
e-mail:

Dolezité okolnosti tykajlice sa Diela sa zapisujd vZdy do stavebného dennika, ktory je povinny
viest' Zhotovitel v stlade s Pravnymi predpismi.

Pokial z ustanoveni Zmiuvy alebo prislusnych Pravnych predpisov vyplyva pravo alebo
povinnost ktorejkolvek Strany na uskutotnenie pisomného Ukonu vodi druhej Strane,
nepovazuje sa za takyto (kon zapis v stavebnom denniku.

Cast' Il
Predmet zmluvy

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela na viastné néklady, vlastni zodpovednost,
v dohodnutej dobe a kvalite, riadne avéas zhotovit aodovzdat Dielo Objednavatelovi
v stlade s ustanoveniami Zmluvy vratane jej priloh a dodatkov a zavézok Objednavatefa
zaplatit Zhotovitefovi zmluvn( cenu za zhotovenie Diela spsobom, v lehote a za podmienok
podla ustanoveni Zmluvy.

Dielo

Dielom a jeho zhotovenim podla $pecifikacie uvedenej v tomto Clanku Zmiluvy, sa rozumie
zavazok Zhotovitela vykonat v&etky ukony a prace potrebné pre riadne vykonanie Diela, a to
v silade s/so (i) stavebnym povolenim vydanym pre Dielo; (i) realizatnou projektovou
dokumentaciou; (i) Poziadavkami Objednavatela; (iv) sutaznymi podkladmi; (v) Pravnymi
predpismi, ato véetko bez ohfadu na skutognost, & su0 tieto vyslovhe uvedené
v Poziadavkach Objednévatela alebo sutaznych podkladoch pre zékazku, ktorej predmetom
je vykonanie Diela, vakomkolvek stupni projektove] dokumentacie, v technickych
podmienkach a v Zmluve, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie Diela podla Zmluvy a
Pravnych predpisov, o Zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity
a s vynalozenim vietkej odbornej starostlivosti mal amohol vediet, resp. moho! zistif
oboznamenim sa s PoZiadavkami Objednavatefa a sUtaznymi podkladmi v ramci procesu
verejného obstardvania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie Diela.

Vykonanie Diela zahifia zhotovenie stavby, vratane vykonania individuélnych sklsok vietkych
zariadeni,véetkych prevadzkovych a komplexnych skusok celého Diela a odovzdania
prislugnych dokladov a dokumentécie k stavbe, ktoré sa v zmysle Pravnych predpisov vyZaduju
kjej beznému uzivaniu (najmé ale nie vyluéne zaruéne listy, manualy, geometrické plany
a zamerania, projekt skuto&ného vyhotovenia, prevadzkovy a manipulaény poriadok, kontrolny
skugobny plan verejnej prace, plan bezpeénosti aochrany zdravia pri praci, vyty&enie
priestorovej polohy stavby, revizne spravy) a dalSie Cinnosti stvisiace s predmetom Zmluvy.
Predmet Zmluvy zahffia aj nevyhnutnd suginnost a asistenciu Zhotovitela pocas skisobnej
prevadzky Diela (ktori zabezpeduje Objednavatel) av konani o povolenie uZivania stavby



(,kolaudacia”). Pre vylG¢enie pochybnosti Strany vyhlasuyjt,
zabezpedenie kolaudacie Digla.

6.3 Stavebné prace na Diele zahfajl vystavbu stavebnych
Objednavatela, najma nasledovnych stavebnych objekfov:

Zze predmet Zmluvy nezahffia

objektov podla PozZiadaviek

. ; . Prevadzkova budova -
S0 01 Priprava staveniska - novy 5013 rekon&trukcia
SO 02 Zdruieny gbjekt - C}S a I?rube 30 14 Potr}Jbla vzduchu -
preddéistenie - rekonétrukcia novy
Prepojovacie potrubia
3003 Lapa¢ piesku - novy 5015 odpadovych vOd -
rekonstrukcia
Vnltroarealova
3004 Odlah&ovaci objekt - novy SO 16 kanalizacia -
rekonstrukcia
Zdruzeny  objekt  Cistenia
(ZOC), Cerpacia  stanica Potrubia  kalov -
S0 05 vratného kalu {(C8VK) - SO 17 rekonstrukcia
rekonstrukcia
S0 06 Rozdefovac c?bjekt pred DN SO 18 Potr’ubla chemikalii -
{RODN) = novy novy
Dosadzovacia nadrz 1,2 (DN Pitna a Gzitkova vody
SO 07 1, DN2) — novy S0 20 - rekonétrukeia
SO 08 Tercidlne Sistenie - novy SO 21 Vonkajsie osvetlenie -
rekonitrukcia
SO 09 .,Obje}.(t davkoyanla siranu SO 23 Cesty a spzevnel"le
Zeleziteho - novy plochy - rekonstrukcia
80 12 &S zitkovej vody - novy SO 24 Terénne & sadove
(pravy - rekonsétrukcia

6.4 Predmet Zmluvy zahffia aj dodanie a funk&nost' prevadzkovych stiborov podla PoZiadaviek
Objednavatela, najma nasledovnych prevadzkovych suborov:

PS 01 VstuE)'n a .CS' 'mech?nlcke PS 06 Trafostanica
predd&istenie, ducharen

PS5 02 Biologicke cistenie PS 07 Motoricka instalacia

PS 03 Dévkovanie chemikalii PS 08 VonkajSie kablove
rozvody

e . Meranie a regulacia,

PS 04 Cerpanie (Zitkovej vody PS 09 ASRTP

PS5 05 Kalové hospodarstvo PS 10 Bezp'aeénostny pristupovy
systém

6.5 Dielo okrem iného zahfiia nasledovné &innosti:

8.5.1
6.5.2

inzinierskej cCinnosti

zabezpectenie vykonu autorizovaneho Geodets;
vykonavanie

vmene Objednavatela za 0¢elom riadneho

zabezpeCenia pripravy arealizacie Diela vrozsahu zodpovedajlicom jednotlivym
stupfiom projektovej pripravy Diela, priebehu realizacie Diela a prac po dokondeni
Diela, a to podla podmienck a povinnosti stanovenych Pravnymi predpismi;




6.5.3

6.5.4
6.5.5
6.5.6
8.5.7

6.5.8
6.5.9

6.5.10

6.5.11

6.5.12
6.5.13

6.5.14

6.5.16

6.5.16

6.5.17

6.5.18

6.5.19

6.5.20

6.5.21

vypracovanie a odovzdanie konitrolného skusobného planu verejnej prace pre
jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové slbory Diela vrozsahu stanovenom
Pravnymi predpismi;

vypracovanie a zabezpeéenie schvalenia planu kontroly kvality a planu sk(sok
zariadeni;

vedenie stavebného dennika;

zriadenie a likvidacia zariadenia Staveniska

vyhotovenie  fotodokumentacie stavby pred zalatim prav, vyhotovenie
fotodokumentacie zrealizovanych &asti stavby najma zakrytych v priebehu vystavby;
vypracovanie dielenskej dokumentacie zhotovitela;

vypracovanie a odovzdanie planu bezpednosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
,PBOZP") v pisomnej forme podla ustanoveni § 3 nariadenia vlady Slovenskej
republiky & 396/2006 Z.z. ominimdalnych bezpeénosinych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie®),

zabezpeéenie vykonu koordinatorov bezpecnosti a koordindtorov dokumentacie
v sUlade s Nariadenim;

koordinacia organizacie vystavby so Stavebnym dozorom, autorskym dozorom
projektanta a prevadzkovatelom &isticky odpadovych vod za zachovania jej
nepretrzitej prevadzky;,

vykon koordinacie dokumentacie v zmysle Nariadenia;

pred zagatim vykonavania stavebnych prac na Diele zabezpedit oznacenie stavby
podla Pravnych predpisov a pokynov Objednévatela vytyéovaciu siet' Diela, vytyZenie
podzemnych vedeni aich ochrana, potas ich vykondvania apo vykonani Diela
zabezpedéit potrebné zamerania, vzmysle pokynov Objednavatela, osobou
opravnenou vykonaval geodetické a kartografické &innosti a autorizané overenie
vybranych geodetickych a kartografickych &innosti  autorizovanym Geodetom
a kartografom v rozsahu a spdsobom stanovenym Pravnymi predpismi av silade
s poZiadavkami, povoleniami, rozhodnutiami alebo suhlasmi prislusnych organov
verejnej spravy, samospravy aspravcov alebo viastnikov majetku dotknutého
vykondvanim stavebnych prav na Diele, azarovefi odovzdat doklady o vytyceni
priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu;

vykon ¢&innosti Stavbyvedlceho v silade s PoZiadavkami Objednavatefa na osobu
zodpovedn(l za vykon vybranych &innosti vo vystavbe — vedenia uskutoZhovania
stavieb,

zabezpedenie sudinnosti vykonu odborného autorského dohladu v stlade s Pravnymi
predpismi;

vypracovanie prevadzkového a manipuladného poriadku pre skuSobnU prevadzku
a trvalé uzivanie Diela;

vypracovanie aodovzdanie projektu skutoéného vyhotovenia Diela v stlade
s Pravnymi predpismi;

vypracovanie a odovzdanie geometrickych planov po&as vystavby a po ukonceni
Diela podra poziadaviek stanovenych Objednavatelom a Pravnymi;

vypracovanie aodovzdanie reviznych sprav v pripadoch stanovenych Pravnymi
predpismi;

vypracovanie a odovzdanie manuaiu stavby (planu uZivania) vrozsahu podla
Pravnych predpisov a vypracovanie aktualizovaného Projektu poZiarnej ochrany pre
celé Dielo po ukonéeni prac;,

vykonanie vykopovych, buracich, stavebnych, montéZnych a ostatnych slvisiacich
prac a dodavok strojov, zariadeni, materialov, vybavenia a technologickych zariadeni
vrozsahu uréenom projektovou dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi,
vypoctami, dokumentaciou Zhotovitela, to vSetko vsulade s PoZiadavkami
Objednavatefa;
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6.5.22 znovuzriadenie povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch v primeranej kvalite a v potrebnom rozsahu, odvoz stavebnej sute
z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadent skladku;

6.5.23 vykonanie individudlnych skusok, skiSok vyhradenych technickych zariadeni,
a komplexného odskusania;

6.5.24 oboznamenie azaskolenie Objednavatela so =zariadeniami atechnolégiou a
odovzdanie navodov na obsluhu, mazacich planov a ped.;

6.5.25 vypracovanie aodovzdanie prislusnej dokumenticie so  zapracovanymi
a vyznadenymi zmenami vzniknutymi potas vykondvania Diela, vratane prislusnegj
technickej sprievodnej dokumentacie tykajuce] sa Diela ajeho jednotlivych &asti,
dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skuskach, certifikatov, atestov
zariadeni a pouZitych materidlov, odovzdanie prevadzkovych predpisov, navodov na
obsluhu a dokumentécie Udrzby a nahradnych dielov, kiord je blizdie Specifikovana
v Plane organizacie vystavby (dalej len ,POV"), kiory je sucastou sdtaZnych
podkladov;

6.5.26 odstranenie vad, nedostatkov, chyb a nedorobkov Diela pred odovzdanim a prevzatim
Diela v [ehotach stanovenych padia Zmluvy;

6.5.27 odstranenie vad, nedostatkov, chyb a nedorobkov Diela namietanych pocas zaruénej
doby;

6.5.28 vedenie evidencie o nakladani s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby v silade
s ustanoveniami Pravnych predpisov;

8.5.29 vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tlagivach Objednavatefa pre =zaradenie stavby do hmotného
investisného majetku vratane &tatistickych kodov produkcie podla Statistickej
klasifik&cie produktov podla &innosti (CPA) vydanej nariadenim EP a Rady (ES) ¢&.
451/2008 a primeranej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokongené Dielo bez vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu uZivaniu Diela, prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd zmluvnld cenu
podla platobnych padmienok $pecifikovanych v Clanku 7. Zmluvy.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze sa cboznamil s podkladmi pre uzatvorenie Zmluvy a Staveniskom a je
si vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela si méZe uplatfiovat naroky na Upravu
zmluvnych podmienok len v suvislosti s chybnymi podkladmi dodanymi Objednavatelom.

Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
spineniu zavazku Zhotovitela podla Zmluvy s vynimkou chybajucich podkladov odovzdanych
Objednavatelom (t.j. pri zmene projektove] dokumentacie, trasy a technického rieSenia,
vybavenie vecného bremena a podobne), je povinny zabezpedit Zhotovitel, a to na svoje
naklady a nebezpedie.

Zhotovitel berie na vedemie a zavazuje sa, Ze v pripade uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéneho prispevku na financovanie predmetu Zmiuvy medzi Objednavatelom
a riadiacim organom, st Strany ako agj subdodavatelia Zhotovitela povinn postupovat v stlade
s povinnostami Ohjednavatela uvedenymi v zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, najma strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym predmety Zmluvy
kedykolvek pogas platnosti a uginnosti zmluvy o© poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi oscbami na vykon tejio kontrolyfauditu a poskytnit im vietku
potrebnt suéinnost. V pripade ak vznikne rozpor medzi ustanoveniami  Zmiuvy
a ustanoveniami zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktoré majd
kogentnl povahu, tak ustanovenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finanénéha prispevku
maju prednost.
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Zmluvna cena

Strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela ako celku predstavuje sumu vo vyske:
2780 000,00 EUR bez DPH (slovom: Dvamiliony sedemstoosemdesiattisic EUR bez DPH)
(dalej len ,Zmluvna cena"). KZmiuvnej cene bude fakturovana DPH vo vyske podia
prisludnych Pravnych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi Zmluvni cenu alebo jej Cast' na zaklade
avsulade stymto &lankom Zmluvy, av$ak vyluéne po spineni vietkych podmienok, ktore
Zmluva pre thradu Zmiuvnej ceny alebo jej éasti predpoklada.

Strany sa dohodli, 2e sumu vo vyske 10 % z kazdej casti Zmluvnej ceny (spolu najviac 10 %
zo Zmluvnej ceny), ku ktorej Zhotovitelovi vzniko! narok na thradu, si Objednavatel ponecha
ako zadrzné z titulu zabezpedenia riadneho plnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Zmluvy
{dale] len ,Zadrzné®).

Strany sa dohodli, #e &ast’ Zadrzného vo vyske 5 % (tzn. 50 % sumy tvoriace] Zadrzné podia
odseku 7.3 tohto Clanku Zmluvy) si Objednavatel ponechd na zabezpe&enie riadneho plnenia
povinnosti Zhotovitela, ku kiorych pineniu je Zhotovitel' povinny od Datumu zacatia prac aZ do
odstranenia vad a nedorobkov Diela $pecifikovanych vo vystavenom preberacom protokole,
najma ale nie vyluéne povinnosti v suvislosti s (i) odstrafiovanim vad, nedorobkov, chyb a
nedostatkov Diela, ktoré sa moéZu na Diele vyskytovat vé&ase odovzdania Diela
Objednavatelovi, a ktoré boli Zhotovitelovi vytknuté v preberacom protokole; (i} Uhradou
zmluvnych pokdt, nahrady Skody, urokov zomeskania, (i) riadnym avCasnym
uskuto&hiovanim tkonov, ku ktorym je Zhotovitel v zmysle Zmluvy povinny.

Strany sa dohodli, 2e &ast Zadrzného vo vyske 5 % (tzn. 50 % sumy tvortiacej Zadrzné podia
odseku 7.3 tohto Clanku Zmluvy) si Objednéavatel poneché na zabezpeéenie riadneho plnenia
povinnosti Zhotovitela, ku ktorych pineniu je Zhotovitel povinny pocCas trvania skiSobnej
prevadzky Diela, najmé ale nie vyluéne povinnosti v suvislosti s (i) odstrafiovanim vad,
nedorobkov, chyb a nedostatkov Diela a skrytych vad Diela, ktoré sa mézu na Diele
vyskytovat potas ski8obnej prevadzky; (if) uhradou zmluvnych pokut, nahrady $kody, Grokov
z omeskania; (i) riadnym avéasnym uskutotnovanim Gkonov, ku ktorym je Zhotovitel
v zmysle Zmluvy pogas skisobnej prevadzky povinny.

Strany sa dohodli, 2e Zadrzné alebo jeho &ast je Objednavatel opravneny pouzit na Ohradu
vietkych nakladov spojenych s napravou porudenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
vyplyvajlcej zo Zmluvy vratane dhrady zmluvnych pokut, Grokov z omeskania alebo nahrady
gkody, v pripade, ak Zhotovitel porusenie povinnosti riadne a v&as neodstrani postupom podla
ustanoveni Zmiuvy. Pre vylugenie pochybnosti sa Strany dohodli, ze Objednavatel je
opravneny zadriavat Zadrzné aZ do diia uplného odstranenia poruseni povinnaosti Zhotovitela
a vyplatit ho Zhotovitelovi alebo spotrebovat v stlade so Zmluvou.

Pre vylugenie pochybnosti sa Strany dohodli, Ze ponechanie si Zadrzného v zmysle tohto
glanku Zmluvy sa nepovaZuje za omeskanie Objednévatela s Ghradou Zmluvnej ceny.

Zmluvna cena je stanovena dohodou Strén podia zékona ¢&. 18/1986 2. z. o cendach v zneni
neskorich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z.z. 0
cenéch v zneni neskorsich predpisov. Ma sa za to, 2e Zmluvna cena zodpoveda ponuke
Zhotovitela, ako vifazného uchadzada v procese verejného obstaravania na vykonanie Diela,
a predstavuje teda cenu, ktora zahifia celkovu cenu za véetky dodavky materialov, zariadeni
Zhotovitela, vybavenia, technologického =zariadenia, Tudskych zdrojov, vykonov a iného
personalneho, technického vybavenia a vykonov za u¢elom vykonania Diela Zhotovitelom,
dalej zahffia naklady na zriadenie a vypratanie Staveniska a vykonanie vsetkych opatreni na
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Stavenisku podla Zmluvy o Dielo, naklady Zhotovitefa v stvislosti s plnenim jeho dal3ich
povinnosti podla Zmluvy o Dielo, vdetky ostatné naklady a vydavky vynalozene Zhotovitelom
v stvislosti s vykonavanim Diela, ktorych vynaloZenie je potrebné pre Gplng, riadne, funkéne a
terminovo a vecne spravne vykonanie Diela, naklady na vypracovanie a odovzdanie
dokumentacie Zhotovitela, naklady na vypracovanie a odovzdanie dokumentécie poZadovane]
Zmluvou o Dielo, naklady zaruk a poisteni, naklady vynaloZzené v slvislosti s odstrafiovanim
vad, nedorobkov, chyb a nedostatkov na Diele, naklady spojené s prislusnymi konaniami vo
vztahu k Dielu a naklady vynaloZené v sUvislosti s odvozom a likvidaciou odpadu (vratane
nebezpeéného odpadu) vzniknutého vramci vykonavania Diela. Zmluvna cena zaroven
zahfia Zhotovitefom kvalifikovane predpokladané rizikoc moZneho zvySenia cien vstupov
Zhotovitela, miestnych prekaZok, staZenych podmienok, zmien geclogickych podmienok,
zmien hribok a materidlov konstrukcii uréenych k vybaraniu a pod.

Zmluvna cena je zaokrihlena na 2 (dve) desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer (dalej len ,Rozpocet”) a projektovej dokumentacie. Vietky docasné
prace, objekty a zariadenia, dodévka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dolasné
stavebné materialy, dotasné zabery vratane poplatkov, paliva, ledenie, paZenie, debnenie
beténovych kondtrukcii a iné doCasné prace adoCasne diela nevyhnutné na spravne
vykonanie prac a (plné dckonéenie Diela, musia byt dodané, naindtalované, spravne a
bezpegne prevadzkované Zhotovitelom ako sugast prac. Néklady na uvedené prace su
zahrnuté v ocenenych polozkach (pokial to z vykazov vymer nevyplyva inak).

Jednotkové ceny st povaZované za konetné a platné pofas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny sU pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky naklady a vydavky za
uvedenl poloZku, | ked to nie je v opise poloZky podrobne vySpecifikovane.

K Zmene moze dojst:

7.11.1 vpripade zmeny mnoZstiev vykonanych prac z dovodu premerania Stavebnym
dozorom,

7.11.2 v pripade akejkolvek zmeny technického riesenia, roz&irenia alebo zuZenia predmeiu
zakazky alebo depliujicich prac nevyhnuinych na zhotovenie Diela, nariadeného
alebo schvaleného Objednavatelom,

7.11.3 v pripade vyskyiu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajlcich nakladov na
zhotovenie Diela,

7.11.4 v pripade rozdielu medzi vykazom vymerfrozpodétom a dokumentaciou pre realizaciu
Diela,

7.11.5 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

Postup Gpravy zmluvnej ceny v dosledku ods. 7.11.2, 7.11.3 a 7.11.4 bude nasledovny:

7.12.1 Kazda Zmena (okrem zmien rozpoétu vyvolanych premeranim vykonanych prac
Stavebnym dozorom) bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objednavatela a Stavebného dozoru, pripadne inymi U&astnikmi vystavby
{generdlny projektant, autorizovany geodet a pod.).

7.12.2 Vpripade sUlhlasu tychto OCastnikov so Zmenou, vypracuje Zhotovitel rozpocet

Zmeny, kiory bude obsahovat”

a) rekapitulaciu ceny objektu, kford bude obsahovat cenu zrozpodtu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoc&iu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu celkovej zmluvnej ceny,

c} polozkovito oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budd) zaokrihleny na dve
desatinné miesta,

d} polozkovity odpocet ceny menej prac (pokial budd) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,

e) sprievodnul spravu,

f} Kkopiu zapisov zo stavebného resp. montazneho dennika,
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g) dalsie nalezitosti (zapisy, naériky a podobne), objasfiujice predmet Zmeny.

7.12.3 V pripade uplatnenia ods. 7.11.2 a 7.11.3 uvedenych vyssie stiastou Zmeny bude aj
technicka dokumentacia (napr. zmena projekiovej dokumentacie, zmena technického
rieenia, opis nepredvidatelnych podmienok, opis dopliujucich prac aped.), na
zaklade ktorej sa upravuje rozpocet projektu.

Ako podklad pre stanovenie cien Zmien budl pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnakeé
prace alebo prace podobného charakieru uvedené v Zmluve (Vykaze vymer). V pripade, Ze
nebude mo2né pouZit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové poloZky a predioZi ich
Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predbezné odsahlasenie spolu:

7.13.1 skalkulaciou ceny kazdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov;
7.13.2 s odpotitanim prac, ktoré nebudi vykonané, od pdvodne oceneného rozpod&tu.

Zhotoviiel bude predkladat Zmeny podia objektov Stavebnému dozoru na odsthiasenie,
pricom ten tieto odsithlasi, pripadne vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesihlasu do 7
(siedmich) dni od ich obdrzania. Pripadna zmenarozpogtu vyvolana Zmenou alebo
premeranim vykonanych prac odsthiasena zo strany Stavebného dozoru i Zhotovitela bude
podkladom pre zmenu ceny jednotlivych objektov alebo zmluvnej ceny podia &lanku 7.1
Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, 2e kazdy navrh zmeny rozpottu alebo dodatku k Zmiuve bude
podliehat

posudzovaniu zo strany Objednavatela a v pripade potreby aj Poskytovatela z hladiska sdladu

zakonom o verejnom cbstaravani.

Akakolvek zmena Zmluvy, pri ktorej su vzmysle ustanoveni § 18 Zakona o verejnom
obstaravani (alebo inych ustanoveni, ktoré ich funkéne nahradia) splnené podmienky pre
uzatvorenie dodatku k Zmluve, podlieha povinnosti Stran uzatvorit pisomny a Cislovany
dodatok k Zmluve o Dielo podpisany opravnenymi zéstupcami oboch Stran. Zhotovitel nie je
pred uzatvorenim takéhoto dodatku opravneny zmenu realizovat. Strany s povinné uzatvorit
dodatok k Zmluve najneskér v lehote 14 (Strnastich) dni odo diia splnenia podmienok podla
tohto &lanku Zmluvy, ak Zakon o verejnom obstaravani neustanovi kratsiu lehotu.

V pripade, Ze nasledkom premerania vykonanych prac by doélo k navyseniu alebo znizeniu
ceny jednotlivych objektov alebo Zmiuvnej ceny uvedenej v élanku 7.1 Zmluvy, zmluvné strany
sa dohodli, Ze nie je potrebné vypracovat dodatok k Zmluve a Objednavatel sa zavazuje
uhradit Zhotovitefovi Zmluvnt cenu upravend v silade s tymto ¢lankom. V takomto pripade je
Zhotovitef opravneny fakturoval tieto zmenené mnoZstvd po odsdhlaseni Stavebnym
dozorom.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel ma zaujem na plneni Zmluvy len v pripade, ak
financovanie predmetu Zmluvy bude zabezpeéené prostrednictvom finanénych prostriedkov
Kohézneho fondu na zdklade zmluvy o poskytnutl nenavratného finanéného prispevku
uzatvorene] s prislusnym riadiacim organom. V pripade, ak neddjde k uzatvoreniu zmluvy
o poskytnuti nendvratného finangného prispevku a Objednavatel nebude méct Cerpat
finan&né prostriedky z Kohézneho fondu, je opravneny odstipit od Zmluvy alebo zrusit
verejné obstaravanie na predmet Zmiuvy.

Platobné podmienky
Zhotovitel na konci kaZzdého kalendarneho mesiaca, avéak najneskor do 15. {patnasteho) diia
nasledujiceho mesiaca, na zaklade zistovacich protokolov a odsUhlaseného sdpisu
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vykonanych prac {vykaz vymer}, vystavi a doruéi Objednavatelovi ,Ciastkovl faktlru®, ktora
bude vystavena v sllade s cenami uvedenymi vo vykaze vymer. Posledna faktira bude
oznatena ako konelnd faktira” a musi byt vystavena a doru¢enad Objednavatelovi do 15
(patnast) dni odo dila odovzdania Diela. VSetky faktary budi obsahovat naleZitosti
poZadovaneé Pravnymi predpismi, najma zakonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorich predpisov, vratane rozdelenia predmetu fakiuracie na jednotlivé druhy
dodanych tovarov a sluZieb vzmysle ustanoveni § 74, pism. f) tohto zakona. Uznanie
konednej faktiry vylucuje dodatodné naroky Zhotovitela. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat supis vykonanych prac do 7 (siedmych) kalendarnych dni od dorudenia
kompletného stpisu vykonanych prac Stavebnému dozoru.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat’ overitelnym spésobom. Fakiary musia byt zostavene
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek aoznacenie, ktoré je v sulade
s Rozpo&tom. Sugastou je vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy ainé doklady, ktoré sa
potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

Rozsah a hodnotu vykonanych prac schvaluje Stavebny dozor v sudinnosti s Projekiovym
manazérom. V pripade kontroly vykonanych prac zo strany kontrolného organu Statu je
Zhotovitel povinny predioZit’ véetky vyZzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ
itatu mohol posudit opravnenost schvaleného rozsahu prac Stavebnym dozorom. Pokial
kontrolny orgén $tatu zisti akykolvek nestlad medzi skutodne vykonanymi pracami a pracami
schvalenymi Stavebnym dozorom a uhradenymi Objednavatelom, Zhotovitel je povinny
akceptovat' toto zistenie a postupovat v zmysle pokynov Stavebného dozoru alebo
Cbjednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych iastok Zhotovitel je povinny
tieto Ciastky dobropisovat’ alebo vratit Qbjednavatelovi inym dehodnutym spdsobom (napr.
odpoctom z nasledujucej faktiry).

Faktury schvdlené Stavebnym dozorom budl splatné do 60 (Sestdesiatich) dni odo dfia ich
dorugenia do podatelne v sidle Objednavatela.

Faktary budd vystavené v 6 (3iestich) originaloch a musia cobsahovat vietky naleZitosti
pozadované prislusnymi Pravinymi predpismi.

Suc¢astou povinnosti vo vztahu k fakiuracii Zmiuvnej ceny alebo jej &asti je povinnost
Zhotovitela riadne Specifikovat vysku a vydislit prisludnd sadzbu dane z pridanej hodnoty
(DPH) vsilade s Pravnymi predpismi aako samostatne polozky Specifikoval a vyé&islit
Zadrzné podla ustanoveni Zmluvy.

Prilohou kazdej fakitry bude;

(i sUpis vykonanych prac odsuhlaseny Stavebnym dozorom,

(i)  sprava za fakturagné obdobie s porovnanim skutoéného a planovanéhe postupu prac
vratane finanéného plnenia harmonogramu,

(i) fotografie dokumentujlice postup vyroby vrozsahu a podrobnostiach pozadovanych
Stavebnym dozorom,

(iv) vysledky predpisanych a uspesne vykonanych skisok.

V pripade, ze faktura nebude mat’ vietky naleZitosti vyZzadované Zmiuvou, bude sa fakiira
povaZovat' za nelpln( a Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie
alebo doplnenie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti faktary a nova lehota
splatnosti zagne plynat dfiom doruéenia opravene] faktiry do podatelne vsidle
Objednavatela.
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V pripade, ak Zhotovitel predlozi Objednavatelovi zabezpeku na Zadrzneé vo forme
neadvolatelnej bankovej zaruky vo vyske 10 % Zmluvnej ceny a splatni na USet
Objednavatefa v sllade s podmienkami spotrebovania ZadrZného, Objednavatel méZe
uhradit Zadrzné na zaklade Zhotovitelom vypracovanej Ziadosti o jeho vyplaienie a to v lehote
60 {Sestdesiatich) dni odo dnia doruenia Ziadosti, nie vSak skor ako djde k predioZeniu
zabezpeky podfa tohto odseku Zmiuvy alebo odmietnut prijat’ bankova zaruku.

Cast’ Il
Zhotovenie Diela

Terminy

Datum zaéatia prac je do 14 (&trnastich) dni po obdrzani pokynu k zagatiu prac vydaného
Objednavatelom.

Lehota vystavby je 18 (osemnast) mesiacov od Datumu zadéatia prac. Po zhotoveni Diela,

pripadne ¢asti Diela Zhotovitel obdrZi preberaci protokol.

Skisobna prevadzka je 12 (dvanast) mesiacov od datumu nadobudnutia pravoplatnosti
povolenia na dodasné uZivanie stavby v skuSobnej prevadzke. Vyhodnotenie skisobnej
prevadzky zabezpetéuje Zhotovitel.

Uvedené terminy su terminy najneskordie pripustné. Zmluvné terminy st neprekrocitelne
s vynimkou:

(i)  vysSej moci,
(i)  vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u Zhotovitela,

Predizene lehoty pinenia sa uréia podia dizky preukazaného zdrzania Stran.

Do 14 (&trnastich) dni od nadobudnutia aéinnosti Zmluvy je Zhotovitel povinny odovzdat
Stavebnému dozoru a Objednavatefovi podrobny Harmonogram prac.

Stavebny dozor po konzultécii s Objednavatelom vrati Harmonogram prac so svojimi
odévodnenymi pripomienkami do 14 (§trnastich) dni od ich obdrzania. Zhotovitel zapracuje
tieto pripomienky do 7 (siedmich) dni odich obdrZania a predlozi upravend verziu
Harmonogramu prac Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na odsuhlasenie.

Stavenisko

Ma sa za to, e Objednavatel vo vztahu k pozemkom tvoriacim miesto pre zriadenie
Staveniska, disponuje piatnymi a a&innymi najomnymi alebo obdobnymi pravnymi vztahmi, na
zaklade ktorych je opravneny tieto pozemky vyuzivat za Ugelom vyhotovenia Diela.
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pravo pristupu na Stavenisko a prevzatie vsetkych jeho
gasti v lehote Datumu zagatia prac.

Mé sa za to, e pred uzatvorenim Zmluvy o Dielo sa Zhotovitel prostrednictvom odborne
spdsobilych oséb oboznamil s lokalizéciou a podmienkami miesta zhotovenia Diela a tieto su
mu zname. Zhotovite! sa so stavom miesta zhotovenia Diela riadne oboznamil pred
uzatvorenim Zmluvy o Dielo azaroveil potvrdil, Ze zisteny stav miesta zhotovenia Diela
umoziiuje Zhotovitelovi zagat' s poskytovanim pinenia na zaklade Zmiuvy o Dielo bez potreby
akychkolvek dodatoénych Uprav miesta zhotovenia Diela, ktorych vykonanie nie je sugastou
prav a povinnosti Zhotovitela na zaklade Zmluvy o Dielo.
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Ma sa za to, 2e vrozsahu, akom to bolo prakticky mozné, si Zhotovitel pred uzatvorenim
Zmluv;} o Dielo zaobstaral a ziskal véetky informacie o mieste zhotovenia Diela, ktoré su
nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na Stavenisku
a Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych komunikacidch k Stavenisku.

Zhotovitel s odbornou starostlivostou zvazil mo#né rizika, mimoriadne udzalosti a daldie
okolnosti, vratane:

(i) tvaru a charakteristiky Staveniska, vratane geologickych podmienok,

(i)  hydrologickych a klimatickych podmienok,

(i  rozsahu a podstate prac a vybavenia potrebného na riadne vykonanie Diela,

(iv) Pravne predpisy, postupy a pracovnu prax, a

{v) moznosti Zhotovitela na pristup, ubytovanie, zariadenie, vybavenie, personal, energiu,
dopravu, vodu a dalSie sluzby.

Ma sa za to, Ze priestor Staveniska a pristupové cesty z/na Stavenisko su dostatoCne na
prevoz, prenos, vyloZenie, naloZenie auskladnenie materialu, zariadeni Zhotovitela,
vybavenia a technologickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny zriadit vjazd avyjazd z/na miestnu komunikaciu alebo UGcelovd
komunikaciu pre Uéely zabezpeCenia prisunu materialu, zariadeni Zhotovitela, vybavenia a
technologickych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela, pre ufely zabezpedenia odvozu
alikvidacie stavebného ainého odpadu, pre ugely zabezpedenia pristupu vozidiel
zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, vratane zabezpefenia potrebnych tkonov,
povoleni, sthlasov, opravneni a pod. prislusnych organov verejnej spravy pre nevyhnutnt
regulaciu dopravy v okoli Staveniska.

Zhotovitel' zabezpe&l priestor pre zriadenie Staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby Diela a dobu potrebnil pre vypratanie Staveniska, a to vratane zabezpetenia jeho
straZenia pocéas plynutia Lehoty vystavby.

Ma sa za to, Z2e na Stavenisku alebo v jeho bezprostrednom okoli je umoznené Zhotovitelovi
napojenie na vietky zdroje energii, médii, zdrojov a sluZieb, kioré s potrebné pre zhotovenie
Diela. Ak by sa ukazalo, Ze zdroje energil, médii, zdrojov a sluzieb nie st Zhotovitelovi
z akéhokolvek dovodu pristupné, tak Zhotovitel az do vystavenia a podpisania preberacieho
protokolu zabezpedi na vlastné naklady a viastnlu zodpovednost v3etky pristroje potrebne pre
zabezpetenie, Cerpanie aspotrebu tychto sluzieb akontrolné meranie spotrebovanych
mnozstiev a to v8etko v stlade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny riadne avéas uhradzat néklady a poplatky za realne spotrebované
mnozstva energii a sluZieb za obvyklé ceny priamo prislusnym dodavatelom tychio energii a
sluZieb a za tymto Ucelom je povinny uzatvorit s nimi samaostatny zmluvny vztah. V pripade,
ak sa na Stavenisku nenachadzajl vhodné zdroje energii a sluZieb pre poireby vystavby
Diela, Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a vlastnl zodpovednost tieto zabezpedit sam.

Vykonanie Diela

Zhotovitel pred zadatim prac je povinny zabezpedit na vlastné naklady vsetky povolenia,
suhlasy ainé potrebné dokumenty, ktoré neboli siéastou sitaznych podkladov, ale su
potrebné k realizacii prac (napr. stihlas k vyrubu stromov, suthlas k umiestneniu informaénych
tabul, sOhlas s pracami vochrannych pésmach, rozkopavkové povolenia, povolenia
k zvladtnemu uzivaniu cesinych komunikacii, poplatky za vyiy&ovanie sieti a pod.) v zmysle
arozsahu dokumentacie pre realizaciu stavby a vyjadreni Uéastnikov stavebného konania
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vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych
pokut za nedodrZanie terminov a pedmienok v nich uvedenych.

Zhotovitel je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle Pravnych predpisov.
Predpokladanu &iastku na pokrytie nékladov zachranného archeologického prieskumu na
Stavenisku vzmysle zakona & 49/2002 Z.z. oochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov a vyhladky MK SR & 25372010 Z.z, kiorou sa vykonava zakon &
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znenf neskorSich predpisov, zahrnul verejny
obstaravatel do vykazu vymer, pricom platby budld realizované na zaklade skutoéne
preukazatelnych nakladov odsthlasenych stavebnym dozorom. Pred zaatim vykopovych
prac Zhotovitel (v sucinnosti s Objednavatefom) oznami prisludnemu tradu planovany termin
arozsah vykondvanych prac vsllade s citovanymi Pravnymi predpismi. VSetky cenné
predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa ndjdu na stavenisku, su
bezvyhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotovitel musi ckamzite zastavit prace, ktore
by mohli ohrozit nalez a urobit' také bezpednostné opatrenia, aby sa zabranilo jeho
znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O ndleze ihned vyrozumie Stavebny dozor. Zhotovitel
zabezpedi dalSie opatrenia. Dalej sa postupuje podia Pravnych predpisov, ktoré upravujl
archeologicky a pamiatkovy vyskum a &innost. V pripade, ak archeologicky nalez spdsobl
prerugenie prac na Diele, ma Zhotovitel nérok na predizenie iehoty vystavby o dobu, po ktort
boli prace prerusené.

Ak vslvislosti so zadatim prac na Stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit
dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace Zhotovitel
podia projekiu organizacie dopravy, ktord si pre tento ucel vypracuje a predlozi na
odslhlasenie prislunym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiiovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek pogas prebiehajlicich prac. Zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit
bezpednost cestnej dopravy. Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona
Zhotovite! po vydani stihlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych
spréavami vedenia a za dozoru spravcu po&as vykonavania tychto prac.

Vytyéovanie a iné meradské prace, nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy, zabezpecuje
Zhotovitel ako stdast dodavky Diela. Takto uréené polohy objektov (miestopisy) predioZi
Zhotovitel pred za&atim vykopovych prac na odsthlasenie Stavebnému dozoru.

Zhotovitel zodpoveda za:

{i) spravnost polohy, vydok, rozmerov a umiestnenia véetkych objekiov stavby v stlade
s odsekom 11.4 tohto Clanku Zmluvy, vratane vyskového osadenia reviznych sachtiCiek
kanalizaénych odbogeni vzmysle poziadaviek projektovej dokumentécie vratane
zabezpedenia pisomného sthlasu vlastnikov/spravcov nehnutefnosti s vySkou nivelety
odbodenia v reviznej $achtitke, pokial sa vyZaduju;

(i) zabezpetenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialu a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedensj zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybné poloha, chybne vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkolvek &asti Diela, u ktorym doslo z dovodov na strane
Zhotovitela, Zhotovitel je povinny takl vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
Objednavatela, &i uz je k naprave vyzvany Stavebnym dozorom alebo nie. Pokial vSak chyba
vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavatefom, potom naklady
na zvySenie Zmluvne] ceny pripadne na upravu ostatnych zmluvnych podmienck znasa
Objednavatel. Kontrola vytyéenia alebo akejkolvek vysky vykonana Objednavatefom
nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCenia. Zhotovitel je povinny
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starostlivo udrZiavat véetky smerové a vyskové body, zameriavacie kongtrukcie, vytyCovacie
koliky, klince a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytySovanie objektov.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku, v jeho okoli, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikacidch, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udriiavat poriadok a Gistotu, je
povinny odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté preukazatelne z jeho stavebnej &innosti, a
to na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi v stlade so zakonom &.
79/20158 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel vykonava vietky &innosti spojené s vyhotovenim Diela na vlastni zodpovednost
podla Zmiuvy, pricom re$pekiuje projektovll dokumentaciu a Pravne predpisy. Zhotovitel je
povinny preukazateine poudit vietkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a doklady o tom uschovat.

Objednavatel, Stavebny dozor a Projektovy manazér majit pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné vykony a ich suéasti realizujd alebo skladujd. Na vyZiadanie im musia byl predloZené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. Sinformaciami a podkladmi oznaZenymi Zhofovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo {déverné informacie), musi Objednavatel zaobchadzat déverne.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pokynu Stavebného dozoru.

Stavebny dozor je opravneny so sthlasom Objednavatela dat’ pokyn:

{i) na zvysenie alebo zniZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve, vyluéne viak po spineni
podmienck, ktoré Zmluva predpoklada pre jej Zmenu;

{(iy  nanevykecnanie urgitej prace;

(i) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru kiorgjkolvek Casti Diela;

{iv} nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich casti.

V uvedenych pripadoch sa bude postupovat v silade s prislusnymi ustanoveniami Zmluvy
s prihliadnutim na Pravne predpisy.

Ak povazuje Zhotovitel pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neléelné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie
vykonat, pokial nie st vrozpore s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
Pravnym predpisom. Ak s takymi pracami bud( spojené naviac naklady, tieto potom znasa
Objednavatel.

Stavebny dozor bude organizovat kontrolne dni na stavbe minimalne 2x (dvakrat) mesaéne za
(casti zainteresovanych osdb. Zhotovitel je povinny zUcastnit' sa na vyrobnych vyboroch
zvoldvanych Stavebnym dozorom za u&asti Objednavatela, Stavbyvediceho a osfatnych
zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Stavebny dozor o vzniku akejkelvek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' téast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava Stavebny dozor a urchit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
vad a odchylok od projektove] dokumentacie.
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Ziadna dast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajlceho sUhlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoZnif skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakryta, to
isté plati aj pre zakladovt $karu. Zhotovitel aspofi 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve Stavebny
dozor (listom alebo zépisom v stavebnom denniku) na prevzatie Casti Diela, ktord bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Zze ju Stavebny dozor nevykona, je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie pozaduje.
Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, 2e préce boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podfa Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutonost, e Objednavatel skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonane
préce, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpe&i odstrafiovanie odpadov vzniknutych na Stavenisku v slvislosti s
realizaciou Diela a zmluvny vztah na odber odpadov zdokladuje Objednavatefovi pri
odovzdani Staveniska.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlive
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sU kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamit' sa s umiestnenim
véetkych existujlicich sieti. Zhotovitel pred zadatim prac pisomne poZiada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatefov tychto sieti o ich Iokalizaciufvytyéenie av pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vyty&ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny
za véetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi poéas vykonu prac na tychio
zariadeniach a takéto skody musi na vlastné naklady odstranit k pinej spokojnosti Stavebného
dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia
a splnit véetky opravnené poziadavky opravnenych organov, viastnikov a prevadzkovatelov
podzemnych vedeni a zariadeni slvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a
znovuzriadenim véetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhatovitel zné3a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia
riadneho adovzdania predmetu Zmluvy alebo prislusnej &asti Zhotovitefom a prevzatia
predmetu Zmluvy alebo prisiusnej ¢asti Objednavatelom. Skutocnost, ze Cbjednavatel alebo
Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypotty, dodévky, vzorky a vykonané prace, nezhavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikéciach, uréenych na dopravu materialu poriadok a gistotu a odstrafiovat odpady a
negistaty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini tito svoju povinnost,
vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné spinenie tejto povinnosti, najneskor véak do 3
{troch) dni od dorugenia vyzvy Zhotovitefovi, a upozorni ho, Ze v pripade, ak tite povinnost
Zhotovitel nespini ani po doruéeni vyzvy, ma Objednavatel pravo spinit povinnost Zhotovitela
sam alebo pomocou fretich oséb na naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade
Objednavatel je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobn ginnost. Zhotovitel
zéroved straca narok na zaplatenie prac podfa tohto odseku Zmluvy (ak boli siiCastou vykazu
vymer).
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Zhotovitel méze na stavbe nasadit' len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a kiory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmiluve alebo stanovenych
Pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase. Objednavatel je opravneny Ziadat' od Zhotovitela
vymenu persondlu, ktory nebude mat poZadovanu kvalifikaciu a prikézat Zhotovitelovi, aby
tento personal bez zbytofného odkladu nahradil novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat'

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatefa sO opravneni kedykolvek
v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitefa alebo nim poverené osoby nachadzajlce sa
na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skigky na pritomnost alkoholu alebo ingj omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma
pravo okamZite vypovedaf a trvale zakazal vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
sa osoby uvedené v predchadzajlce] vete podrobili dychovej skuske podla tohto bodu a tie?
aby tieto osoby neboli na Stavenisku pod vplyvom alkcholu alebo ingj omamnej latky.
Objednavatel je opravneny uplainit si u Zhotovitela narok na zaplatenie jednorazovej
zmiuvnej pokuty vo vy$ke 100,- EUR (slovom: sto eur) za poruenie povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety, tj. za kaZdy pozitivny vysledok sk(sky, resp. odmietnutia
podrobit sa sktske.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela sU opravneni dat' pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit pracu ak je ohrozena bezpecnost uskutoCiiovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujacich na stavbe, stavby nie su realizované v poZadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

V pripade potreby je Zhotovitel opravneny zadat' niektoré prace alebo Ukony subdodavatelom,
pripadne zmenit' osobu subdodavatela vo vztahu k uz zadanym pracam alebo UOkonom. Na
subdodavatela, ktory sa podiela na dodani pinenia Zhotovitela sa vztahuje povinnost podla §
56, ods. 16 Zakona o verejnom obstaravani, a to pe celd dobu trvania Zmluvy.

Kazdy subdodavatel musi spifiaf podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia a nesm
u neho existovat' dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny ku diu uzatvorenia Zmluvy identifikovat
vietkych znamych subdodavatelov, ktorym zadal alebo zada niektoré prace alebo Okony. Vo
vzfahu k ostatnym subdodavatelom Zhotovitel zasle pisomny navrh Objednavaielovi a v képii
Stavebnému dozoru najneskér 30 (tridsat) dni pred planovanym za¢atim prac realizovanych
subdodavatelfom, ktory bude obsahovat najm& podiel zékazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle
zadat subdodavatelovi, konkretnu &ast diela, ktorld ma subdodavatel vykonat, meno,
priezvisko, adresa pobytu (miesta podnikania), datum narodenia (ICO) v pripade fyzickych
o0s6b a fyzickych osdb podnikatelov alebo nézov, sidlo, ICO v pripade pravnickych oséb, spolu
s meno, priezviskom, adresou pobytu adatumu narodenia oscby opravnenej konat za
pravnickd oscbu subdodavatela. V pripade zmeny subdodavatela je povinnosti podla tohto
odseku Zmluvy Zhotovitel povinny spinit najneskér v lehote 3 (troch) pracovnych dni pred
planovanym za¢atim prac realizovanych novym subdodavatelom,

Objednavatel sa k navrhu podla ods. 11.27 vyjadri do 10 (desiatich) dni po jeho obdrzani a je
opravneny navrh subdodavatela alebo navrh na zmenu subdedavatela na zaklade
oddvodnenych pripomienck zamietnut. Zhotovitel je v pripade zamietnutia navrhu zo strany
Objednavatela, opravneny dorucit navrh nového subdodavatela., Ak Zhotovitel napriek
zamietnutiv navrhu zo strany Objednavatela subdodavatela zamestna (poveri) alebo pouZije
na niektoré prace alebo Gkony, tie mu Stavebnym dozorom nebud( uznané a nebude mat

-préavo ich zahrnot do fakturacie. Schvélenie subdodavatela Objednavatefom nezbavuje
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Zhotovitela jeho zmluvnej zodpovednosti vodi Objednavatefovi za prace alebo Ukony
vykonané subdodavatefom.

Zhotovitel je tiez povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o osabe
subdodavatela, ato bez zbytoéného odkladu odo dia uginnosti takejto zmeny vodéi tretim
osobam, najneskor viak v lehote troch pracovnych dni.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest po¢as celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle ustanoveni §
46d a nasl. Stavebného zékona, a to v 1 (jednom) origindli a v 2 (dvoch) képidch. 1 (jednu)
képiu si odoberie Objednavatel, dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera Stavebny dozor.
Do dennika sa zapisujii véetky skuto&nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma tdaje o
¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, (daje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posldenie prac
organmi &tatnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kongi ditom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit Stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich sU opravneni robif zaznam Stavebny dozor, projektant - autorsky
dozor, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statngj spravy a
samospravy a prizvané osoby. Zdpisy v stavebnom denniku majd len informativny a
eviden&ny charakter a nezakladaju prava a povinnosti Stran.

Denné zdznamy sa pidu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné predpisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisujl zdsadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktore
st predmetom zapisu. Len vynimogne sa tak mdze urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Pokial Stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo preukazane
porugenie Zmluvy zo strany Zhotovitela aiebo jeho subdodavatelfom, pricom na toto porugenie
bol zhotovitel zo strany Stavebného dozoru upozorneny, vykona Zhotovitel nariadené prace
na svoje vlastné naklady.

Materialy, stavebneé diely a vyrobky

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom musia byt v silade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projektove]
dokumentacii resp. vo vykazoch vymer, ktoré boli siastou sitaznych podkladov ako aj so
zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov.

Znhotovitel je povinny odovzdat certifikaty vdetkych takychto materialov, stavebnych dielov
a vyrobkov Stavebnému dozoru na schvalenie najneskor 30 (tridsat) dni pred zabudovanim
materidlov a zariadeni do Diela. Stavebny dozor sa k predloZzenym certifikatorn pisomne
vyjadri do 7 {siedmich) dni odo dia ich obdrZania. Zhotovitel nesmie zabudovat do Diela
siadne materialy, stavebné diely alebo vyrobky bez suhlasu Stavebného dozoru. Ku vietkym
materiadlom prichadzajicim do priameho styku s pitnou vodou musi Zhotovitel doloZit' platné
certifikaty o vhodnosti materidlov pre styk s pitnou vedou. Certifikaty budd vydané
akreditovanym skusobnym Ustavom a budG mat platnost aZ do podpisania preberacieho
protokolu.
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Zhotovitel je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru vzorky vSetkych materialov, ktore planuje
zabudovat do Diela najmenej 14 (Strnast) dni pred ich zabudovanim do Diela. V pripade
predloZenia vzoriek, ktoré nevyhovuji poziadavkam Zmluvy, Stavebny dozor ma pravo
odmietnut akkolvek takato vzorku. Zhotovitef v fakomto pripade je povinny prediozit
Stavebnému dozoru novl vzorku bez zbytoéného odkladu. Riziko avydavky spojené s
pripadnym zamietnutim vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom, ktoré certifikaty zhody
nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmiuvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastne
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknut¢ $kody znasa Zhotovitel.
Objednavatel mdze stanovit termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a
vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na odstupenie od
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skisky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych asti Diela podia STN. Preberacie skusky bud( vykonavane v
100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela. Suéastou preberacich skusok gravitatnych pofrubi
bude monitoring vykonavany priemyselnou kamerou s moznostou zobrazenia sklonov.

Poistenie Diela

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku
a zdravi tretich 0sbb v stvislosti s jeho ¢innostou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za
gkodu®). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je vo vyske 50 % zo
Zmluvnej ceny bez DPH. Zhotovitel do 30 (tridsiatich) dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
Zmiuvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujlce uzatvorenie poistenia zodpovednosti
za Skodu a preukazujlce vysku poistenia. Poisienie zodpovednosti za 3kodu je Zhotovitel
povinny udrZiavat do datumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v pinej vyske znasa
pripadnl $kodu spdsobenu kradeZou, stratou, zniéenim alebo inym poskodenim majetku
tretich oséb, ktoré s pri¢itatelné Zhotovitelovi.

Zhotovitel je dalej povinny poistit Dielo vo vydke Zmluvnej ceny po dobu vystavby do
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad po$kodenia, znicenia, straty,
odcudzenia alebo inych $kod.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatelovi kazda poistni udalost na stavbe do 5 (piatich)
pracevnych dni od je] vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat’ Objednavatela o
spdsobe riesenia poistngj udalosti.

Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celt dobu vykonavania prac podla Zmluvy
do datumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela
prediozit Objednavatelovi platné poisiné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného, Ak
Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie poZzadované
Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto odseku mobze Objednavatel
v tychio pripadoch uzaivorit’ a udrZiavat v platnosti vEetky takéto poistenia a platit’ potrebneé
poistné a naklady s tym spojené si uplatnit u Zhotovitela.

Poistenie podla tohto Clanku musi kryt:
(i) Objednavatela a Zhofovitela proti vSetkym straldm alebo 3kodam wvzniknuiym

z akejkolvek priginy odo dfia zaCatia prac na Stavenisku aZ do ukongenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela alebo &asti Diela,
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(i)  Zhotovitela za vietky Skody a naroky stvisiace s umrtim alebo zranenim tretej osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku tretej osoby (iného neZ Dielo), ku
ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi
véetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, kioré v sivislosti s tym vzniknd.

(i)  Zhotovitefa za straty alebo skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) vyplyvajicich
z realizacie Zmluvy.

Bez predlozenia potvrdeni potvrdzujicich uzavretie poistnych zmidv Zhotovitel nesmie zadat
Ziadne stavebné prace.

Odovzdanie, preberanie Diela a vlastnicke pravo k Dielu

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Stavebny dozor musi obdrzat' pisomnu ziadost od Zhotovitela najmenej 14 (3trnast) dni pred
pozadovanym terminom preberacieho konania.

Datum a das preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatefovi
a Zhotovitelovi najmenej 7 (sedem) dni vopred.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela alebo &asti Diela odovzdat Objednavatelovi
dokumentaciu podia POV, kiory tvori sii¢ast’ stitaznych podkladov.

Sugastou preberacieho konania Diela alebo ucelenych funkénych &asti Diela budu preberacie
skusky, ktorych Ggelom bude zisfovanie, &i odovzdavana funkéna Cast alebo Dielo spifia
podmienky stanovené vZmluve, vjgj prilohdch a stanovené Pravnymi predpismi alebo
rozhodnutiami prislu$nych orgénov.

O odovzdani a prevzati Diela, alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe preberaci
protokol, ktory musi obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

(i} oznagenie odovzdavanej casti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
stiborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektovej dokumentacii,

(i) zoznam os6b zl&astnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinne sa
predpisuje uviest minimaine Stavbyvediceho Zhotovitela, Stavebny dozor,
zodpovedného projektanta a Projektového manaZéra Objednavatela ako aj osobu
zodpovednl za prevadzkovatela Objednavatela,

(i) zaznam priebehu preberacich skidok Diela alebo odovzdavane] ¢asti vratane
vyhodnotenia tychto sktsok,

(iv) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej ¢asti,

(v}  sGpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

(vi) lehota na vypratanie Staveniska alebo jeho Casti,

(vii) miesto a ¢as preberacieho konania,

{viii) podpisy zu&astnenych oséb.

V pripade preberania &asti Diela do predgasného uzivania Zhotovitel predloZi Stavebnemu
dozoru v 6 (&iestich) vyhotoveniach nasledovné dokumenty (predbezny zoznam, spresni sa
podla poziadaviek vodopravneho organuy):

{i} revizne spravy,
(i)  doklad o zagkoleni obsluhy v zmysle technickych specifikacii,
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(i)  doklady o dadrzani podmienok BOZP odsthlasené prislusnym technikom BOZP,

(iv)  prirucky pre prevadzku a Udrzbu v zmysie technickych specifikacii,

(v) doklad o Uspesnom vykonani skiSok tesnosti alebo tlakovych skisok rarovych vedeni
a nadrzi,

(vi) doklad o Uspesnom vykonani individualnych a komplexnych skasok technologickej casti
Diela,

{vii) dokumentacia kvality,

{viii} geodetické zameranie predmetnej &asti Diela,

(ix) docasny prevadzkovy a manipula&ny poriadok pre ¢ast Diela,

(x) sOcastou dokumentacie preberania &asti Diela bude aj podpisana Dohoda
o predéasnom uZivani ¢asti Diela medzi Objednavatefom a Zhotovitelom.

V pripade, Ze riadiaci systém v Case odovzdania casti do pred&asného uZivania nebude
funkény, Zhotovitel zabezpedi prevadzku odovzdanych &asti v lokdinej automatike.

Preberaci protokol okrem nalezitosti uvedenych v ustanoveniach odseku 15.6 tohto Clanku
Zmluvy bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze dfiom odovzdania ucelenej funkénej Casti Diela
alebo Diela zaéina plynit zarucna doba tejto &asti v zmysle Zmluvy. V preberacom protokole
sa uvedie datum zaéatia a ukonéenia zaruénej doby v zmysle tohto odseku Zmiuvy.

Pred preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel prevezme Dielo ako celok,
Zhotovitel na svoje naklady za Gcasti Objednavatela uskutogni individuéine a komplexné
sklisky technologickych zariadeni vsillade spodmienkami Pravnych predpisov
a Poziadavkami Objednavatela. Zhotovitel musi predviest k pinej spokojnosti Stavebného
dozoru, Ze cely komplex stavieb, strojov a zariadeni, riadiacich systémov s schopné
spolahlivo fungovat a spinit poZadované kritéria vykonu. V pripade, Ze predmet Zmluvy
nespini véetky parametre uvedené v Zmluve a jej prilohach, Objednavatel predmet Zmluvy
neprevezme. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky vady, nedorobky a
nedostatky zistené aleho vyplyvajlice zo zaveregnych prevadzkovych sklSok.

Zhotovitel pred zadatim komplexnych skusok vypracuje a predioZi na schvalenie Stavebnému
dozoru program komplexnych skisok obsahujuci rozsah, vecnt naplii a ¢asovy harmonogram
pripravy vidtane poZiadaviek na sudinnost Objednavatela a prevadzkovatela (obsluhu) pri
ruénej aj automaticke] prevadzke. Podrobnosti programu komplexnych sku$ok budua
vypracované v zmysle STN 75 6910 a budy predlozené Stavebnému dozoru k schvéleniu 28
{dvadsatosem) dni pred planovanim zagatim skusok. Skasky méze Zhotovitel vykonat az po
obhdrzani pisomného sthlasu Stavebného dozoru.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole vyda Objednavatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v kiorom uvedie, Ze vady a
nedorobky uvedené v preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranene.

Objednavatel nie je povinny prevziat od Zhotovitela take Casti Diela, kiore nie je mozné
prevadzkovat.

Objednavatel nadobudne vlasinicke pravoe k technologickym zariadeniam, materidlom,
stavebnym pracam, tovarom, deo€asnému Dielu, vSetkym &astiam Diela a k Dielu ako celku
driom ich zhotovenia, zapracovania, zabudovania alebo poskytnutia do/nalv Digle.

Pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to, Ze Dielo ani jeho jednotlive Casti (etapy)} nie su
predmetom vyhrady viastnictva Zhotovitela a omeskanie Objednavatela s Ghradou Zmluvnej
ceny alebo jej éasti nema vplyv na nadobudnutie viastnickeho prava Objednavatela k Dielu
alebo jeho ¢asti (etape) podla tohto odseku.
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Zodpovednost za &kodu na Diele anebezpelenstvo nahodného alebo Umyselneho
podkodenia, straty, krddeze, zni¢enia alebo znehodnotenia Diela alebo jeho Casti znasa po
dobu zhotovovania Diela Zhotovitel.

Nebezpedenstvo 3kody na Diele prechadza na Objednavatela momentom vystavenia
preberacieho protokolu na Dielo.

Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti Strany vyhlasujl, Ze preberacie konanie sa uskutogni
pred za¢atim skuSobnej prevadzky Diela.

Zaruky za Dielo

Zhotovitel rudl za to, Ze predmet Zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti,
e spliia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam
a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve predpokladanym Géelom.

Zaruéna doba je 60 (Sestdesiat) mesiacov pre stavebnl &ast a 24 (dvadsatStyri) mesiacov
pre technologickd ¢ast Diela a zagina plynit od datumu vystavenia preberacieho protokolu na
Dielo a v pripade preberania Diela po Castiach od datumu vystavenia preberacieho protokolu
na jednotlivé ucelené funkéné casti Diela. Do zaruénej doby sa nepotita ¢as od oznamenia
naroku az do odstranenia prisiusne] vady. Zhotovitel je povinny vydat Objednavatelovi
pisomné potvrdenie otom, kedy Objednavatel takyto ndrok uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho ¢asti. Ak déjde k vymene Casti Diela, pre tlto
¢ast zatne plynut nova zaruéna doba.

Zodpovednost za vady

Zhotovite! zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté pocas
zaruénej doby v pripadoch spdsobenych porudenim Zhotovitelovych povinnosti zo Zmluvy. Ak
Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami, kioré nemohol zistit pri odovzdani
a prevzati Diela ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytn( v zaruénej dobe
v pripadoch spdsobenych porusenim Zhotovitelovych povinnosti zo Zmluvy, ma pravo na
dodatoéné bezplatné odstranenie tychto vad.

Objednavatel oznami Zhotovitefovi vady bez zbyto&ného odkladu po tom, o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Objednavatel voznameni vad popide vadu aur¢i Zhotovitelovi primerand lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neurdi, Zhotovitel je povinny odstrénit vadu najneskor do 14
(8trnastich) dnl od dorugenia oznamenia Objednévatefa, ak je to technologicky mozZné. Ak
Zhotovitel neodstrani niektord z vad uvedenych v oznameni vad vurfenegj lehote alebo
dohodnutsj lehote, Objednavatel je opréavneny odstranit vadu sam alebo prostrednictvom
trete] osoby na naklady Zhotovitefa, pricom je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi
v Zmluve. Objednavatelove pravo uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty za
neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je dotknute.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia preukazane moehli ovplyvnit
vykonnost Diela, moze Stavebny dozor vyZadovat opakovanie akychkolvek skusok
uvedenych v Zmluve. Tato poZiadavka bude oznamena do 28 (dvadsatosem) dni potom, ¢o
bola vada alebo poskodenie odstranené.

Zhotovitel je opravneny k datumu zagatia skisobnej prevadzky Diela predioZit zabezpeku na
zaruéné opravy vo forme neodvolateinej bankovej zaruky vo vydke 5 % Zmluvnej ceny Diela
bez DPH. Bankova zaruka musi obsahovat zavézok Zhotovitela odstranit’ vady, kioré sa
vyskytnt od prevzatia Diela Objednavatefom aZ do ukongenia zaruénej doby Diela/tasti Diela.
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Bankova zaruka zostane v pingj vyéke platna aZ do uplynutia poslednej zaruénej doby.
V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne abez akychkolvek
namietok na prv( vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo pefiaznych
sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova vy3ka neprekrodi pefiazni sumu, ktortl Objednavatel
poZaduje ako zabezpeku na zaru¢né opravy v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajice mu zo Zmluvy a Pravnych predpisov.

Skisobna prevadzka

Po prebrati celého Diela Objednavatel poziada prisludny stavebny trad o vydanie povolenia k
zatatiu sk(sobnej prevadzky Diela (tzv. do¢asné uzivanie stavby v zmysle ustanoveni § 76
Stavebného zakona). Skadobna prevadzka bude zaéatad so sthlasom stavebného tradu a
dotknutych organov $tatnej spravy a bude vykonana v sllade s prevadzkovym poriadkom
kanalizécii a ¢istiarni odpadovych vod spracovanym Zhotovitelom ako aj v sllade s
vodohospodarskym rozhodnutim pre nakladanie s vodami.

Skusobn( prevadzku bude zaistovat Ohjednavatel, Zhotovitel je pritom povinny na vyzvu
Objednavatela poskytnif primeranu asistenciu v stlade s PoZiadavkami Objednavatela.

Naklady na skisobnd prevadzku, okrem nakladov na asistenciu Zhotovitela Objednavatelovi,
znasa Objednavatel.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy riadne a v&as, Objednavatel je opravneny
uplatnit' si u Zhotovitel narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej
ceny Diela {v pripade preberania celého Diela) alebo z ceny omeskanej ¢asti Diela (v pripade
preberania Diela po Castiach) bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omegkania. Pravo
Objednavatefa na nahradu skody zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika a to vo vyske, ktora
presahuje vySku zmiuvnej pokuty. Povinnost Zhofovitela uhradit nahradu Skody zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanikd. V pripade uplatnenia narcku na zaplatenie zmluvnej pokuty je
Zhotovitel povinny zaplatit zmluvna pokutu v plnej vyske v lehofe uvedenej v pisomnej vyzve
Objednavatela. Ak lehota nebude uréena, tak je povinny v plnej vy8ke nahradit' Skodu, resp.
uhradit sankciu a zaplatit zmluvnu pokuiu do 15 (pétnastich} dni odo diia doruenia vyzvy
Objednavatela.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za
neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v preberacom protokole vo vySke
100,- EUR (slovom: sto eur) za kaZdy aj zacaty defi omeskania.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zapletenie zmluvnegj pokuty za
omeskanie s odstranenim vad poéas zarucnej doby v termine uréenom Objednavatelom alebo
v dohodnutom termine vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) jednotlivo za kazdu vadu
a za kazdy def omeskania a2 do diia, kedy bud( vady odstranené.

V pripade, ak Objednavatel neuhradi faktdru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny
uplatnit si u Objednavatela narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej
sumy za kazdy zaéaty derl omeékania.

Ochrana zdravia a bezpecnosti pri praci

Zhotovitel bude pri svojej &innosti ddsledne dodrZzovat relevantne Pravne predpisy tykajlce sa
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakon & 124/2006 Z.z. o bezpetnosti
aochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasku MPSVaR SR & 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
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zaistenie bezpe@nosti aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, kioré sa
povaZujl za vyhradené technické zariadenia a iné Pravne predpisy v oblasti ochrany zdravia a
bezpeénosti pri praci.

Zhotovitel k Datumu zadatia prac zabezpe&i vypracovanie aodovzdanie PBOZP
Objednavatelovi v pisomnej forme podfa ustanoveni § 3 Nariadenia a zaroven zabezpedi
vykon koordinatorov bezpeénosti a koordindtorov dokumentécie v silade s Nariadenim.

Cast’ IV.
Zavereéné ustanovenia

RieSenie sporov
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou Stran, poziada jedna zo Stran ©
rozhodnutie sdd.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat prisludny sid Slovenskej republiky, a to v jazyku siovenskom.

Odstipenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a ustanovenia § 344
a nasledujuce Obchodného zékonnika. V pripade odstipenia zo strany Objednavatela alebo
Zhotovitela Zhotovitelovi prindleZi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace odsuhlasené
Stavebnym dozerom a naklady, ktoré Zhotovitel vynaloZil v suvislosti s realizaciou Diela do
diia odstipenia od Zmluvy.

Odstlpenie od Zmluvy musi byt druhej Strane oznamene pisomne.
Objednavatel mézZe odstapit od Zmluvy z nasledovnych dovodov:

(i) Zhotovitel je z dbvodov na jeho strane vomedkani splnenim terminov alebo
medziterminov uvedenych v Harmonograme prac alebo vZmluve oviac ako 60
{Sestdesiat) dni,

(i)  ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZzadovanej kvalite v stilade so Zmluvou,

(i) ak Zhotovitel opakovane zanedbava niektord povinnost uvedent v Zmluve alebo v
Pravnych predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy,

(iv) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu;

(v)  je naplneny niekiory z dévodov podla ustanoveni § 19 Zakona o vergjnom obstaravani;

(vi) vpripade, kedy eSte nedoSlo k poskyinutiu plnenia zo Zmluvy a vysledky
administrativne] finanénej kontroly zo strany riadiaceho organu poskytujuceho
Objednavatelovi nenavratny finanény prispevok na financovanie predmetu Zmluvy,
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstarania predmetu Zmluvy.

(vii) ak Objednavatelovi nebol poskytnuty poZzadovany nenavratny finan&ny prispevok na
financovanie vystavby Diela,

Davody odstipenia od Zmluvy sa povaZujd za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade odsttipenia Objednavatela od Zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac,
tvoriacich predmet Zmluvy, je Zhotovitel povinny nahradit $kodu a preukazatelne zvyseng
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naklady, vo vyske ktora presahuje vySku zmiuvnej pokuty, a kitoré vzniknt Objednavatelovi
predizenim lehoty realizicie Diela, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim Casti
vykonov Zhotovitelavi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho Casti inému
Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvy$ené naklady,
ktoré vznikli Objednavatefovi v sUvislosti s doterajSou ginnostou Zhotovitefa na stavbe a v
dosledku odstrafiovania vad jeho pinenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to vo vyske, ako tato presahuje vysku
zmluvnej pokuty.

Zhotovitel méZe odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel nepini svoje zmluvné
povinnosti, a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie Diela. Musi v8ak vyzvat Objednavatela
a urdit mu dodatoéne primerant lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a
pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy odstlpi.

Zhotovitel mdze odstapit od Zmluvy aj v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane Objednavatela o viac ako 60 (Sestdesiat) dni po lehote splatnosti.
Zhotovite! ma pravo na nahradu $kody a nékladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy, ktoré
si uplatni bez zbyto&ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje daldie naroky slvisiace s odstipenim od Zmluvy najneskér 14 (Strnast) dni od
odstupenia od Zmluvy.

Naklady vynaloZené ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyGétujt podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Vyssia moc a Mléanlivost’
Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zhotovitela za meskanie s plnenim predmetu Zmluvy
sa povazuju nasledovné pripady:

(i) zastavenie prac z dévodu, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel (archeologicky
nalez, zemetrasenie, vojna, zaplavy, $trajk zamestnancov &tatnej spravy a pod.);

(i) =zrufenie pravoplatnosti stavebnych povoleni pred zacatim vystavby, resp. v priebehu
vystavhy, prerugenie vystavby organmi stavebnej spravy, resp. sudom Slovenskej
republiky.

Strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, o tom najneskér do 3 (troch} dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 (troch) dni po jej skon&eni, pisomne upovedom] druhl Stranu. V pripade,
Ze by vy3sia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévézkov o viac ako 1 (jeden) mesiac,
dohodn( sa Strany na dalSom postupe realizécie Zmluvy.

Strany sa zavazujl, ze budd zachovavat micanlivost' ohladne Dovernych informacii a tieto
budl udrziavat v tajnosti, Déverné informacie nevyuZijd v rozpore s ich Géelom vo svoj
prospech alebo v prospech tretej osoby, s Dévernymi informaciami budd nakladat a tieto budd
vyuzival len za (&elom plnenia predmetu Zmiluvy, Doverne informacie budda chranit' pred
zneuzitim, poSkodenim, zniSenim, znehodnotenim, stratou alebo odcudzenim a bez
predchadzajiceho pisomného sdhlasu dotknutej zmluvngj strany alebo BVS neposkyin alebo
nevyzradia Doverné informacie tretej osobe, ani inak nezvergjnia alebo neumoznia irenie
Dévernych informacii, to vietko okrem pripadu, Ze:
(i) poskytnutie alebo zverejnenie Dovernej informacie je vyZzadované na zdklade
osobitného pravneho predpisu alebo kompetentnym subjektom konajicim na zaklade
osobitného pravneho predpisu alebo na zaklade pravoplatného a vykonatelného
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rozhodnutia, opatrenia alebo vyzvy prislu$ného organu verejnej moci, avsak aj v tomto
pripade prisludna Strana zverejni alebo poskytne Dovernd informaciu len v rozsahu
pozadovanom osobitnym pravnym predpisom alebo kompeteninym subjektom
konajicim na zaklade osobitného préavneho predpisu, aleboc pravoplatnym
a vykonatefnym rozhodnutim, opatrenim alebo vyzvou prislusného organu verejnej
moci;

(il  sa Déverna informacia stala verejne dostupnou a znédmou inak, ako v dbsledku alebo
v slvislosti s porugenim povinnosti miéaniivosti podla Zmluvy;

(i) ide o poskytnutie Doévernej informacie Statutdrnemu organu, &lenovi Statutarneho
organu alebo odbornym poradcom prislusnej Strany vrétane jej pravnych poradcov, v
rozsahu, v akom ju potrebuju poznat pre Ucely plnenia povinnosti vyplyvajlicich pre
Stranu zo Zmluvy, a za predpokladu zabezpetenia minimalne rovnakeho stupia
ochrany Dévernej informacie tymito osobami pred jej zneuZitim a poskytnutim tretej
osobe;

(iv) ide o poskytnutie Doverne] informacie tretej osobe, kiora vo vztahu k poskytnutej alebo
spristupnenej Davernej informacii ma osobitnym pravnym predpisom uloZzent povinnost
zachovania mi¢anlivosti; alebo

(v}  poskytnutie Ddvernej informacie je nevyhnutné na uplatnenie alebo vymoZitelnost prav
Strany vyplyvajucich zo Zmluvy.

Kazda Strana bude zachovavat miganiivost ohladne Ddvernej informacie poskytnutej druhou
Stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava miéanlivost o vlastnej Doévernej
informacii rovnakej povahy, vZdy viak najmenej v rozsahu primeranom odborne] starostlivosti.
Kazdad Strana sa zavaézuje zabezpeéit svyuZitim technickych, organizatnych
a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia za G¢elom zamedzenia Uniku, zneuZitia,
poskodenia, znitenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia Déverng informacie aje
povinna viest Déverné informacie oddelene od dévernych informéacii ziskanych od akejkoivek
tretej osoby.

V pripade porudenia povinnosti ml&anlivosti ohladne Dévernych informécii niektorou Stranou
dotknuta Strana je opravnena domahat sa ochrany podia ustanovenl § 53 anasl
Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté prévo poskodenej Strany na nahradu skody.

Povinnost miganlivosti Stran ohfadne Dévernych informécii podia Zmluvy trva aj po skondeni
Zmluvy.

Zavereiné ustanovenia

Zmiuva a vietky jej pripadné dodatky sa riadia Pravnymi predpismi. VSetky dokumenty
tykajlice sa Zmluvy budl vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v Zmiuve sa
spravujl ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi Pravnymi predpismi.

Ak je Zhotovitelom spolo&ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:

(i) tieto osoby budi spologne a nerozdielne zodpovedné voti Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy,

(i) tieto osoby oznamia Objednavatefovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osdb,

(i) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajuceho
sihlasu Objednavatela.

Strany nesmu postupit na tretiu osobu pohfadavky vzniknuté podla tejto Zmluvy alebo s fiou
stvisiacich bez predchadzajiceho pisomného stthlasu druhej Strany.
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Strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy tykajlce sa vad predmetu Zmiuvy, zarucnej doby,
zadrzného, narokov na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov, vratane
zachovania ohchodného tajomstva, ostavajl v platnosti aj po zaniku Zmluvy .

Zmluva je vyhotovena v 4 {$tyroch) rovnopisoch a kazda Strana obdrzi 2 {dva) rovnopisy.

Zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch Stran, ktoré budui stéastou Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze Zmiuva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi
zastupcami oboch Stran a G¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podia
ustanoveni § 47a zékona &. 40/1964 Zb. Ohéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov
v pripade, ak tato povinnost niektorej zo Stran vyplyva priamo z platnej legislativy, inak dfiom
jei podpisu opravnenymi zastupcami oboch Stran.

24.8  Zhotovitel sa zarovel zavazuje, Ze az do nadobudnutia U&innosti Zmluvy nebude vykonavat
Ziadne Ukony spojené s realizaciou Diela podra tejto Zmiluvy, ako aj nebude obstardvat’ Ziadne
veci a materidly, ktoré si potrebné na vykonanie Diela; v opagnom pripade Objednavatel
nezodpovedd Zhotovitelovi za pripadnu $kodu, ktora mu vznikla v suvislosti s touto ginnostou,
a nie je povinny nahradit' Zhotovitelovi akékolvek naklady ani pripadné $kody, ktoré mu vznikli
v slivislosti s toute Zmluvou,

24,9  Strany tymto vyhlasujl, Ze tato Zmluva zoedpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraju ju dobrovoline
a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

25 Prilohy
Priloha €. 1 — Ponuka Zhotovitela ako vitazného uchadzada vo vergjnom obstaravani
Priloha ¢. 2 — Satazné podklady

V Bratislave, diia 04.07.2017 V Bratislave, dna 04.07.2017

za Objednavatela: za Zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s. VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

zast.: Ing. Zsolt Lukaé, EMBA ing. Karcl Urban

predseda predstavenstva predseda predstavenstva

Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s. VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

zast.: Ing. FrantiSek Sobota Stefan Kobes

podpredseda predstavenstva podpredseda predstavenstva



Priloha ¢&. 1

Ponuka Zhotovitela ako vitazného uchadzada vo verejnom obstaravani
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Bratislavska vodarenska spolofnost a.s, Presovskd ulica £.48, 826 45 Bratislava 25.

Stavha:
€OVv-Ronoinik, rekonitrukcia a modernizacia
Stavebna Cast: 1319223,18€
strojnotechnologickd cast: 938 051,79 €
Elektrotechnologicka Cast: 389 651,86 €
Medzisicet: 2626 925,83 €
Rezerva vo vyike 2,5% z medzisuctu: 66 173,17 €
Ostatné naklady:
1 Koordindcia PD + BOZP vyplyvajtica z ustanovenia nariadenia viddy SR £.396/2006 Z.z. 5 500,00 €
2 Vyiyéenie infinferskych sieti
3 inginierskd &innost zhotovitefa 0,00€
4  Poplatkovéa povinnost za zdber verejného priestranstva 0,00 £
5  Povolenia na rozkopdvky _0,00€
f  Spravna poplatky 0.00€
7 Dotasaé dopravné znadenie 0,00€
8 Projekt dopravného znalenia . 0,00€
9  Archeologicky vyskum 0,00 €
10 Néhrada 3kody na polnochospodérske] produkeii 8,00€
11 Vykup pozemkov 0,00€
12  Geodeticke vytyenie a porealizafny geometricky plan so zdpisom do katastra 14 000,00 €
13 Projekt skutoéného vwwhotovenia - 6x, 31000,00&
14 Wyrobnd dokumentdcla 4 400,00 €
15 Povodiovy plan 0,00€
16 Manipulainy a previdzkovy poriadok 12 000,00 €
17 Projekt pofiarnej ochrany 000€
18 Energeticky certifikit g0CE
19 Vypracovanie podkiadov pre zaradenie stavby do HIM 0,00€
20 Monitoring kanalizatnéhao potrubia kamerovym systémom 0,00 €
21 Autorsky dozor 0,00€
Nikiady spolu v Eur bez DPH: 2780000,00€
vyska DPH 20%: 556 000,00 €
Celkové naklady spolu (v Eur s DPH)' 3336000,00€
V Bratislave, ... ever {1137 YOO RO
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Priloha &. 2 Sutazné podklady






Bratislavska vodarenskéa spolocnost, a.s.
Presovska ul. 48, 826 46 Bratisiava 29
Zapisana v cbchodnom registri Okresneho sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, vioZzka &. 3080/B

Podlimitna zakazka

Bez vyuzitia elektronického trhoviska
/uskutoénenie stavebnych prac/ ~

realizovana v stlade so zakonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (,,ZVO“)

evidentné &islo verejnej sutaze:

SUTAZNE PODKLADY

Predmet zakazky

COV Rohoznik - rekonstrukcia a modernizacia

WVYPIACOVEL ..oeeeveecieniniens i e SChvall: c.coooiiirreeee e e e
Mgr. Peter Varga Ing. Zsolt Lukag
osoba zodpovedna predseda predstavenstva

za vypracovanie sufaznych podkladov

Ing. Frantiek Sobota
podpredseda predstavenstva

\ Bratislave, jiin 2016
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Podlimitna zékazka — stavebne préace
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Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
PreZovska ul. 48, 826 46 Bratislava 20

Podlimitna zakazka — stavebné prace

ZVAZOK 1
EAST 1.1 POKYNY PRE UCHADZACOV

Clanok .
Vs$eobecné informacie

Identifikacia verejného obstaravatefa

Nazov organizacie: Bratislavské vodarenska spoloénost, a.s.
Adresa organizacie: Predovska ul. 48, 826 46 Bratislava - RuZinov
1CO: 35 850 370

Internetova stranka: www.bvsas sk

Kontaking adresa: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

Gastanova 13, 811 04 Bratislava
Kentaktna osoba:
Tel:
e-mail:

(dalej len ,verejny obstaravatel*)

Uvodné ustanovenia

PredioZzenim svojej ponuky uchadzad v plnom rozsahu abez vyhrad akceptuje véetky podmienky
verejného obstaravatela, tykajlce sa tejto zékazky, uvedené vo vyzve na predkladanie pontik a v tychto
sttaznych podkladoch.

Od uchadzagov sa odakava, e si dokladne predtuduju sutazné podklady a budl dodrziavat vietky
pokyny, formuldre, zmluvné ustanovenia a dalsie $pecifikécie uvedené v tychto sitaznych podkladoch.

Ponuka predloZend uchadzatom musi byt vypracovana v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve
na predkladanie pondk a v tychto sitaznych podkladoch a nesmie obsahovat Ziadne vyhrady tykajlce
sa podmienok sitaZe.

Predpokladana hodnota zakazky uvedena vo vyzve na predkladanie ponlik je maximéina. Verejny
obstaravatel si vyhradzuje pravo zmluvu nepodpisaf, ak ponuka Uspe$ného uchadzata bude vySsia
ako predpokladana hodnota zakazky.

Predmet stitaznych podkladov a postup vo verejnom obstaravani

Predmetom tychto sttaZnych podkladov je postup pri zadavani zékazky na uskutognenie stavebnych
prac podla ustanovenia § 3 ods. 3 z&kona o verejnom obstaravani s predmetom zakazky uvedenym
v bode 4 sutaznych podkladov.

Zékazka bude zadana postupom zadavania peodlimitnej zékazky bez vyuzma elektronického trhoviska
podla § 113 zakona o verejnom ohstaravani.

Predmet zakazky

Predmetom zékazky je zhotovenie stavby s nhazvom: ,COV Rohoinik ~ rekonétrukcia a
modernizacia* (dalej len ,Dielc"/ Predmet zakazky")

Struény opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je rekonstrukcia a intenzifikacia &istiarne odpadovy vod RohoZnik za (celom
dosiahnutia limitov zbytkového znefistenia odpadovych vod, vypustanych do recipientu Rudavka v
zmysle nariadenia vlady - NV SR &.268/2010.
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Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
PreSovska ul. 48, 826 48 Bratislava 26

Podlimitna zakazka — stavebné prace

4.3  Nomenklatira - Spoloény slovnik obstaravania (CPV)

Hlavny predmet: 45252127-4 Stavebné prace na &istiCkach odpadovych vod
Doplfiujlice predmety: 39350000-0 Zariadenie Cistiarni odpadovych vdd
90481000-2 Prevadzka gistiarnl odpadovych vod
Kanalizagne sluzby, sluzby na odstrafiovanie
90000000-7 odpadu, Cistenie a environmentalne sluzby

4.4  Podrobné vymedzenie predmetu zékazky je uvedené vo Zvizku 2 B.1 — ,,Opis predmetu zékazky*
tychto sutaznych podkladov.

5 Miesto a termin uskuto&nenia predmetu zakazky
5.1 Miesto uskutonenia predmetu zakazky:

Stavba sa nachadza v okrese Malacky v obci RohoZnik. Konkrétne miesta uskutodnenia stavebnych
prac su $pecifikované vo Zvazku 2 — B. 1 Opis predmetu zakazky tychto sitaZznych podkladov.

Termin uskutonenia predmetu zakazky je 30 mesiacov od nadobudnutia uginnosti zmluvy:
. L ehota vystavby: 18 mesiacov
. SkuZobna prevadzka: 12 mesiacov
6 Zdroj finanénych prostriedkov

6.1 Predmet zékazky bude financovany z prostriedkov Kohézneho fondu EU, zo statneho rozpodtu az
vlastnych zdrojov. Uhrada sa bude realizovat' po dodani predmetu zakazky objednavatelovi.

6.2 Vlastna platba bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku na zaklade danoveho
dokladu vystaveného zhotovitefom, ktorého splatnost je do 60 dni odo dfia jeho doruCenia.

6.3  Verejny obstaravatef neposkytuje preddavok, ani zalochovi platbu.
7 Zmluva

7.1 Vysledkom verejného obstaravania bude v zmysle zakona o verejnom obstaravani uzavretie Zmiuvy
o dielo na predmet zékazky uvedeny v bode 4 tychto sitainych podkladov, ktora bude uzavreta v
zmysle § 536 a nasi. zakona &. 513/1991 Zb. - Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok na uskutoénenie poZadovaného predmetu zakazky tvori
Zvizok 3 B.2 — ,Obchodné podmienky dodania predmetu zékazky', Zvazok 2 B.1 — ,Opis predmetu
Zékazky" a Gast 1.3 Spdsob urdenia ceny tychto sGtaZnych podkladov.

7.3V pripade, ak neddjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a verejny
obstaravatel nebude moct éerpat finan&né prostriedky z Kohézneho fondu, je oprévneny odstpit od
Zmluvy o dielo alebo zrusit verejné obstaravanie na predmet zakazky.

Hospodarsky subjekt, zaujemca, uchadzaé

8.1 Za hospodarsky subjekt sa povaZuje fyzické osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto oséb, ktora
na trh dodava tovar, uskutogfiuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu.

8.2 ZazAujemcu sa povaZuje hospodarsky subjekt, ktory ma zaujem o ugast vo verejnom obstaravanl.
8.3 Za uchadzata sa povaZuje hospodérsky subjekt, ktory predloZil ponuku.

9 Skupina dodavatefov

9.1 Verejného obstaravania sa méze zuéastnit skupina dodavatelov.

9.2 Verejny obstaravatel nevyzaduje od skupiny dodavatelov, aby vytvorila pravnu formu na ucely ucasti vo
verejnom obstaravani.

9.3 V pripade prijatia ponuky skupiny dodavatefov verejny obstaravatel vyzaduje, aby skupina dodavatelov
pred podpisom zmluvy uzatvorila a predloZila verejnému obstarévatefovi zmiuvu, v ktorej budd
jednoznatne stanovené vzajomné prava a povinnosti, kto sa akou &astou bude podiefat na plneni
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Podlimitna zakazka — stavebné prace
zakazky, ako aj skutodnost, Ze vSetci &lenovia skupiny uchédzatov sl zaviazani zo zavdzkov vodi

verejnému obstaravatelovi spoloéne a nerozdielne.

Clanok 1.

Dorozumievanie a vysvetlovanie

10 Spésob dorozumievania / komunikacia

10.1

10.2

10.3

10.4

105

10.6

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a ziujemcami alebo uchadzami sa uskutodiiuje
spdsobom, ktory zabezpeéi Upinost' a obsah Gdajov uvedenych v ponuke a zaru¢i ochranu davernych
a osobnych ddajov uvedenych v tychto dokumentoch.

Dorozumievanie medzi verejinym obstaravatelom a zaujemcom alebo uchadzatom sa uskutodiuje
pisomne prostrednictvom posty, osobne alebo elektronicky alebo ich kombinaciou.

Pri poskytnuti informacii elektronickymi prostriedkami {napr. e-mailom), dorutia sa tieto informacie na
adresu kontakine] osoby uvedend v bode 1 aj v listinnej podobe prostrednictvom postovej zasielky
alebo osobne, najneskdr do 3 (tfroch) pracovnych dni odo diia odoslania tejto informacie elektronickymi
prostriedkami.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie predloZenej/dorudenej elektronickymi prostriedkami
a informécie predloZenej/dorugenej v listinnej podobe, osobne alebo postovou zasielkou, je rozhodujica
listinnd podoba.

Vpripade skupiny dodavatefov sa odporia za Uéelom ufahZenia komunikacie s verejnym
obstaravatelom, aby jej GZastnici spinomocnili jedného znich, kiory ma pravnu subjektivitu
a sposobilost na pravne Gkony v plnom rozsahu, na uskutogfiovanie vEetkych pravnych ukonov
tykajucich sa ponuky, kiorl tato skupina dodavatelov predloZi do verejnej sutaZe a (&asti tejto skupiny
dodavatelov vo verejnej stitazi.

Na moment dorudenia ddleZitych pisomnosti medzi verejnym obstaravatelom a uchadzatom, alebo
zaujemcom, najmé pisomnosti, s doruenim kiorych zékon o verejnom obstaravani spaja plynutie leht,
sa pouziju primerane ustanovenia o momente doruéenia do vlastnych rik podfa véeobecneho predpisu
o spravnom konani.

11 Uréenie lehot

11.1

Podla zékona o verejnom obstaravani sa do lehoty uréenej podfa dni nezapocitava den, ked doslo ku
skutosnosti uréujlicej zadiatok lehoty. Lehoty uréené podla tyZdiiov, mesiacov alebo rokov sa kondia
uplynutim toho dfia, ktory sa svojim oznadenim zhoduje s diiom, ked dodlo ku skutonosti uréujlicej
zadiatok lehoty, a ak taky defi v mesiaci nie je, kondi sa lehota poslednym difom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu alebo na defi pracovnéhe pokoja, je poslednym ditom lehoty najblizsi budtci
pracovny defi.

12 Vysvetfovanie a doplnenie stit'aznych podkladov

12.1

12.2

12.3

V pripade potreby objasnit informacie uvedené vovyzve na predkladanie ponlk, v sutaznych
podkladoch alebo v ingj sprievodnej dokumentdacii verejny obstaravatel bezodkladne oznami vietkym
zaujemcom, najneskdr vdak iri pracovné dni pred uplynutim lehoty na predkladanie pondk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie sa poziada dostatone vopred.

Za véas dorudent poZiadavku zaujemcu o vysvetlenie sa povaZuje poZiadavka dorucena verejnemu
obstaravatelovi v listinnej podobe vtakej lehote, aby verejny obstaravatel zabezpelil oznamenie
vysvetleni najneskdr tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponik v zmysle § 114
ods. 8 zakona o verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel odporiida zaujemcom dorudit Ziadosti o vysvetlenie najneskér do 18. 07. 2016,
aby bolo mozné v zdkonom stanovenej lehote spracovat a zaslat zaujemcom vysvetienie.

Ak si vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky alebo na preukazanie spinenia
podmienok G¢asti hospodarsky subjekt, zaujemea alebo uchadzad nevyZiadal dostatoéne vopred alebo
jeho vyznam je z hladiska pripravy ponuky nepodstatny, verejny obstaravatel nie je povinny predizit
lehotu na predkladanie pondk.
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13 Obhliadka miesta uskutoénenia stavebnych prac

13.1

Verejny obstaravatel odporita vdetkym zéujemcom vykonat' obhliadku miesta uskutognenia predmetu
zdkazky z dévodu ziskania vietkych tdajov, ktoré mozu byt potrebné pre pripravu ponuky a podpisanie
zmluvy o dielo na predmetnl zakazku. Kazdy zaujemca, ktory sa chee z(Zastnit obhliadky, je povinny
oznamit verejnému obstaravatefovi najneskdr do 11. 07. 2016 do 11:00 hod. nasledovné udaje
¢ U&astnikoch obhliadky:

- obchodné meno zaujemcu
- meno, priezvisko, osaoby, ktord sa ztitastni obhliadky
- e-mail

Termin obhliadky je 12. 07. 2016 o10:00 hod.. PoZadované Udaje zaujemca zasle e-mailom,
kontaktnej osobe: Ing. Barbora Janurova na adresu: tender@p-m.sk.

Clanok I,
Priprava ponuky

14 Vyhotovenie ponuky

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Ponuka musi byt vyhotovena v pisomnej forme, ktora zabezpe! trvalé zachytenie jej obsahu a to
pisacim strojom alebo tiadiarenskym vystupnym zariadenim vypodtove] techniky, perom
s nezmazate/nym atramentom a pod.

Daklady a dokumenty fvoriace obsah ponuky, poZadované vo vyzve na predkladanie ponuk a v tychto
sifaznych podkladoch, musia byt v ponuke predioZené ako originaly alebo Uradne osved&ené kopie
tychto dokladov alebo dokumentov, pokial nie je uréené inak.

Verejny obstaravatel odporuca, aby ponuka uchédzaca, samostatne gast ,Ostatné” a &as{  Kritérid",
bola zviazana v celku bez mozZnosti svojvoinej vymeny jednotlivych &astl, teda aby Cast ,Ostatne’
tvorila jeden celok a &ast Kritéria" tvorila jeden celok, za ktory sa povazuje kniZniéna vazba, hrebefiova
vézba dopinena Spagatom, ktora je zabezpelena prelepenim paskou a opatrena pediatkou uchadzaca,
alebo pripadne inym podobnym druhom vézby. Prvéa strana ponuky by mala obsahovat' obchodné
meno, sidlo alebo adresu uchadzata. Kada strana ponuky by mala byt ofislovana. Ponuka by mala
obsahovat zoznam dokladov a dokumentov predkladanych uchadzatom.

Ak uchadzat predkladé verejnému obstardvatelovi dokumenty v listinnej podobe, predioZi ich suasne
v elektronickej podobe na paméatovom médiu (CD/DVD), pricom ak ide o dokumenty, kioré su
podpisané alebo obsahuju odtlagok petiatky, predkladajit sa v elektronickej podobe s uvedenim mena
a priezviska osdb, ktoré dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu tychto osdb
a odtladku pediatky.

Uchadzadi vo svojej ponuke oznatia, ktoré informécie su obchodnym tajomstvom alebo ddvernymi
informéciami v zmysle § 22 ods. 4 zékona o verejnom cbstaravani.

15 Naklady na vypracovanie ponuky

15.1

16.2

Vsetky naklady spojené s vypracovanim a prediozenim ponuky su vyluéne vydavkami uchadzata.
Verejny obstaravatel nebude zodpovedny aani neuhradl Ziadne vydavky alebo straty akéhokofvek
druhu vynaloZené uchadzagom v stivislosti s obhliadkou staveniska alebo z akéhokolvek iného dévodu

stvisiaceho s vypracovanim ponuky.

Ponuky dorugené na adresu kontaktnej osoby verejného obstaravatela a predioZzené vlehote na
predkladanie ponUk sa uchadzatom nevracaju. Zostavaju ako stcast dokumentacie vyhlasenej verejne
sutazZe.

16 Jazyk ponuky

16.1

Cela ponuka a dalsie doklady a dokumenty vo verejnom cbstaravani sa predkladaju v Statnom
(slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho uradnym prekladom do $tatneho (slovenského) jazyka; to neplati pre ponuky, doklady
a dokumenty vyhotovené v &eskom jazyku. Ak sa zistl rozdiel v ich obsahu, rozhodujlici je Uradny
preklad do Statneho jazyka.
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17 Mena a ceny uvadzané v ponuke

17.1

17.2
17.3

17.4

Uchéadzadom navrhovana zmluvna cena bude vyjadrena v mene Euro. VSetky sumy uvedené v ponuke,
vo formuléroch a v inych dokumentoch musia byt' vyjadrené v mene Euro.

Uchadza& navrhovan(l zmluvni cenu uvedie v Eurach bez DPH.

Ak je uch&dzag platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len “DPH”), navrhovan( zmluvnt cenu uvedie:
+ navrhovana zmluvna cena bez DPH,
o vyska DPH,
» navrhovana zmluvnd cena vratane DPH.

Ak uchadzaé nie je platcom DPH, na skutognost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznatenim ,Nie
som platcom DPH*.

18 Ponukova cena

18.1

18.2

18.3

Ponukova cena musi pokryt naklady na cell stavbu tak, ako je to uvedené vo vyzve na predkladanie
ponilk a v tychto sitaznych podkladoch.

Navrhovana cena musi byt stanovena vsulade so zakonom & 18/1996 Z. z. ocenach vzneni
neskoréich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financil Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z. ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

Je vyhradnou povinnostou uchédzata, aby si désledne prestudoval vyzvu na predkladanie ponuk,
stifazné podklady a vietky dokumenty poskytnuté verejnym obstardvatefom, ktoré mézu akymkolvek
spdsobom ovplyvnit cenu a charakter ponuky alebo realizaciu diela. Navrhovana cena musl byt
stanovena podia platnych pravnych predpisov. V pripade, Zze uch&dza¢ bude uspegny, nebude
akceptovany Ziadny narok uchadza&a na zmenu ponukovej ceny z dévodu chyb a opomenuti jeho
povinnosti.

19 Zahezpeka

19.1
19.2
19.3

19.4

Verejny obstardvatel vyZaduje na zabezpedtenie ponuky zloZenie zabezpeky.

Zabezpeka je stanovena vo vyske 85 000,00 Eur (slovom: csemdesiatpattisic Eur).

Spadsoby zloZenia zabezpeky:
+ zloZenim finan&nych prostriedkov uchadzaca na bankovy Ucet verejného obstaravatela, alebo
e poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca.

Podmienky zloZenia zabezpeky:
» zloZenim finangnych prosiriedkov na bankovy Gdet verejného obstaravatela

o Finangné prosiriedky musia byt zloZzené v uvedenej ciastke na bankovy iCet verejného
obstaravatela vedeny v:

=  Banka: VUB Bratislava - Ruzinov

= |BAN: SK73 0200 0000 0019 8374 1559
= BIC/SWIFT: SUBASKBX

= Variabilny symbal: 4040

»  Specificky symbol: 1CO uchadzata

» Informacia pre prijemcu: COV Rohoznik

o Finanéné prostriedky musia byt pripisané na Uget verejného obstaravatela najneskér
v defi uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

o Doba platnosti zabezpeky vo forme zloZenia finanénych prostriedkov na Gget verejného
obstaravatela musli byt' pocas celej lehoty viazanosti ponuk.

o Sudastou ponuky uchadzata musi byt vypis z bankového dctu, ktorym uchadzad
preukaze, Ze v prospech OCtu vergjného obstaravatela holi poukdzang finanéné
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prostriedky vo vyske zodpovedajlicej vyske zabezpeky.
poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaéa

o Bankova zaruka za uchadzata mobze byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej
republike, pobotkou zahraniénej banky v Slovenske] republike alebo zahraninou
bankou (dalej len ,banka®).

o V zarutnej iistine musi banka pisomne vyhlasit, 2e neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok uspckoji verejného obstaravatela do vysky finanénych prostriedkov, kioré
verejny obstaravatel poZaduje ako zabezpeku viazanosti ponuky uchadzaéa, v pripade,
ak uchadzag odstipi od svojej ponuky v lehote viazanosti pontk a verejny obstaravatel
pisomne banke oznédmi svoje néroky z bankove] zaruky v lehote platnosti bankovej
zaruky.

o Ak bude uchadzat vyzadovat vratenie originalu zaruénej listiny banky, predioZi original
bankovej zaruky v ponuke ako doklad volny, nezviazany s ponukou a zéroveii predioZl
gj jej uradne osved&enu kdpiu pevne zviazan s ponukou.

o Doba platnosti a déinnosti bankovej zaruky musi byt najmenej polas celej lehoty
viazanosti ponuk, :

19.5 Podmienky vratenia zabezpeky:

o Ak bola zabezpeka zloZend na ucet v banke alebo v pobotke zahranitnej banky,
verejny obstaravatel vratia zabezpeku uchadzatom aj s (rokmi, ak ich banka alebo
pobotka zahranitne] banky poskytuje.

o Verejny obstaravatel uvelni alebo vrati uchadzacovi zabezpeku do siedmich dni odo
dfia:

- marneho uplynutia lehoty na dorugenie namietky, ak ho verejny obstaravatel
vyltdil z verejného obstaravania, alebo ak verejny obstaravatel zrusi pouzity
postup zadavania zakazky,

- Uzavretia zmluvy.

19.6 Zahezpeka prepadne v prospech verejného ohstaravatela, ak uchadzaé

o odstlpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponak alebo

o neposkytne suginnost afebo odmietne uzavriel zmluvu podia § 56 ods. 10 a2
15.V pripade predizenia lehoty viazanosti ponik je uchadza& povinny zabezpetit
prediZenie lehoty platnosti zabezpeky aZ do uplynutia prediZenej lehoty viazanosti
pontik uchadza&ov a doklad ¢ tom bezodkladne dorugit vereinemu obstarévatefovi.

20 Obsah ponuky
Ponuka musi byt predloZena tak, aby obsahovala osobithe oddelent a uzavret East ponuky, oznadent

slovom:

20.1 ,Ostatné”, kfora bude obsahovat’

titulny list ponuky s oznadenim, z ktorého jednoznagne vyplyva, Ze ide o ponuku na predmet
zakazky podla tychto sitaznych podkladov;

obsah ponuky (index — poloZzkovy zoznam dokladov ponuky) s odkazom na ocislované strany;

vyplneny formular ,VSeobecné informéacie o uchadzaovi' uvedeny v Prilohe €. 1 tychto
stitaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzatom skupina dodavatelov, vypini a predloZi
tento formular kazdy jej &len;

doklady a dokumenty preukazujice spinenie podmienok Ufasti uvedené v Oddiele 1I1.1)
Podmienky ugasti Vyzvy na predkladanie pondk,

¢estné vyhlasenie skupiny dodavatefov, podfa Prilohy &. 2 tychto sut'aZnych podkladov, v
pripade, ak ponuku bude predkladat skupina dodavatelov,

pInii moc podfa Prilohy &. 3 tychto sutainych podkiadov pre jedného z &lenov skupiny
(podpisant vSetkymi &lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat' v danej veci za
kazdého lena skupiny), ktory bude opravneny prijimat’ pokyny za vetkych &lenov skupiny a
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bude opravneny konat v mene vietkych ostatnych &lenov skupiny. Ukony zastupcu za skupinu
dodavatelov budt vod&i verejnému obstaravatelovi zavazne,

- zoznam dévernych informécii v zmysle bodu 14.5 a podla Prilohy ¢. 4 tychto sataZnych
podkladov.

- vyhlasenie uchadzata podia Prilohy &. 5, Ze cely predmet zakazky vykona viastnymi
kapacitami, alebo uvedenie podielu zakazky, ktory ma vumysle zadat subdodavatelom
s uvedenim navrhovanych  subdodavatefov  a predmetov subdodavok.  Navrhovany
subdodavatel musi spliat podmienky (&asti tykajice sa osobneho postavenia a nemoézu
existovat u neho dovedy na vyligenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) azZ h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani (opravnenie dodavat’ tovar, uskutotfioval stavebné prace alebo
poskytoval sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej dasti predmetu zékazky, kiory ma
plnit),

- navrh Zmluvy o dielo bez uvedenia cien, vypracovany podla Casti B.2 - LObchodné
podmienky dodania predmetu” tychto sufaZnych podkladov podpisany uchadzatom, jeho
tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca,
ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v zavazkovych vzfahoch. V pripade, ak navrh
zmiuvy predkladé skupina dodévatelov, névrh zmluvy musi byt podpisany vdetkymi &lenmi
skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat v danej veci za Clena skupiny.

Prilohy k zmluve o dielo priloZi iba tispe$ny uchadzag pred podpisom zmluvy,

- uchadza& vramci svoje] ponuky predloZi nasledovny doklad, tykajiici sa predmetu
zakazky:

=  harmonogram vystavby s popisom jednotivych prac vsilade s terminmi
jednotlivych etap predmetu zakazky podra bodu 6.1 tychto sit'aznych podkladov.

- képiu ponuky &ast’ Ostatné na needitovatelnom CD/DVD nosici.
20.2 ,Kritéria“, ktora bude obsahovat:

- navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie pontk podfa &asti 1.2 - Kritéria na hodnotenie
poniik a spdsob ich uplatnenia” tychto sttaznych podkladov,

- oceneny vykaz vymer vypracovany podla &asti B.1 ~ ,Opis predmetu zakazky" a 1.3 -
,Spésob urdenia ceny” tychto sttainych podkladov v listinnej av elektronickej podobe na
needitovatelnom CD/DVD nosici,

- kopiu ponuky cast' Kritéria na needitovatefnom CD/DVD nosigi.

Clanok V.
Predkladanie ponuak

21 Predlozenie ponuky

211 Uchadza® moze predloZif iba jednu ponuku. Uchédzaé nemdZe byt vtom istom postupe zadévania
zakazky &lenom skupiny dodavatelov, ktora predklada ponuku. Verejny obstaravatel vylu&i uchadzada,
ktory je sucasne &lenom skupiny dodavatelov.

21.2 Uchadzat predlozi ponuku v jednom origindli v tladenej verzii v listinng] podobe v uzavretom obale
osobne, alebo ju zasle postovou zasielkou na adresu verejného obstaravatela uvedent v bode 25.1
tychto sutaznych podkladov vlehote na predkladanie ponutk podia bodu 25.2 tychte sttaZnych
podkladov.

22 Variantné riesenia

221 PredloZenie variantného rieenia sa neumoziiuje. Ak sii&astou ponuky bude variantné riesenie, bude sa
nail hladiet, akoby nebolo predlozené.

23 Komplexnost' dodavky

23.1 Uchadzad predlozi ponuku na cely predmet zakazky tak, ako je to pozadované v sltaznjch
podkiadoch. Ponuky predioZené na Gast predmetu zakazky nebudli akceptovane, bude sa na ne
prihliadat ako na ponuku, ktora nespiiia predmet zakazky.
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24 Oznacenie obalu ponuky

24.1 Uchadzag vioZl jednotlivé &asti ponuky podla bodu 20 Obsah ponuky tychto sttaznych podkladov do
samostatnych nepriehladnych obalok, ktoré musia byt uzatvorené, a oznadené nasledovnymi tdajmi;

24.1.1 tast ponuky ,Ostatné*, ozna&end heslom sttaZe ,,Ostatné — COV Rohoznik*.
24.1.2 tast ponuky ,Kritéria®, oznagena heslom sutaze ,,Kritéria — OV RohoZnik”.

242 Uchadzat vioZi obalky s jednotlivymi &astami ponuky ,Ostatné” a Kritéria® do samostatne]
nepriehladnej obalky, ktord musi byt uzatvorend, zabezpegena proti neopravnenému otvoreniu
a oznadena nasledovnymi Udajmi:

a) adresa verejného obstardvatela uvedena v bode 25.1 tychto sttaZnych podkladov,
b} obchodné meno a sidle alebo miesto pednikania uchadzaga,

¢) oznatenie: ,Verejna sit'az — NEOTVARAT",

d) oznagené heslom sutaze: ,6OV Rohoznik — rekons$trukcia a modemizacia“.

243 Ak ponuku predkladd skupina dodavatefov na obalke musia byt uvedené obchodné mena
a adresy/sidla v8etkych &ienov skupiny.

25 Miesto alehota na predkladanie pontk

25.1 Ponuky je potrebné dorucit' na adresu kontakinej osoby verejného obstaravatela:
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gastanova 13
811 04 Bratislava

256.2 Ponuky sa predkladaju v lehote na predkladanie ponik. Lehota na predkliadanie pontk je stanovena do
26, 07. 2016 do 10:00 hod..

25.3 Ponuka predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie pontik, sa vrati uchadzadovi nectvorena.

254 V pripade, Ze uchadzat predioZi ponuku kontakinej osobe verejného obstardvatela prostrednictvom
postovej zasielky je rozhodujlci termin dorudenia ponuky na adresu kontakinej osoby verejného
obstardvatela uvedenu v bode 25.1 tychio sifaznych podkladov.

25.5 Ak sa ponuka doruduje oscbne, kontakina osoba verejneho obstardvatela vyda potvrdenie o jej
prevzati, v ktorom uvedie datum, ¢as a miesto prevzatia ponuky.

26 Doplnenie, zmena alebo odstiipenie od ponuky

26.1 Uché&dza® méZe predloZeni ponuku dodatodne menit, alebo doplfiat len v lehote na predkiadanie
pontk podla bodu 25.2 tychto stitaznych podkladov.

26.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je mozné vykonat vratenim pdvodnej ponuky na zaklade pisomnej
Ziadosti uchadzada, zaslanej prostrednictvom postovej zasielky alebo dorugenej osobne uchadzagom
alebo spinomocnenou osobou uchadzaéa na adresu podfa bodu 251 tychto sifaZnych podkladov
a dorutenim novej ponuky na adresu podfa bodu 25.1 tychto sutaZnych podkladov viehote na
predkladanie ponuk podfa bodu 25.2 tychto siitaZznych podkladov.

26.3 Odstiipenie od ponuky v lehote viazanosti ponik bude mal za nasledok prepadnutie zébezpeky
v prospech verejného obstaravatela.

27 Lehota viazanosti ponik
27.1 Ponuky zostavaja platné po&as lehoty viazanosti ponuik stanovenej do 31. 03. 2017.

27.2 Verejny obstaravatel oznami uchadzatom predlZenie lehoty viazanosti ponuk, v pripade uplatnenia
reviznych postupov alebo ak bude zadatd konirola postupu verejného obstaravatefa pred uzavretim
zmluvy podla zakona o verejnom obstaravani.

27.3 Uchadzadi sti svojou ponukou viazani do uplynutia, verejnym obstaravatelom oznamenej prediZenej
lehoty viazanosti pondk.

11/69



Bratislavska vodarenska spoiocnost), a.s.
Pregovska ul. 48, 826 46 Bratislava 29

Podlimitna zakazka — stavebné prace

Clanok V.
Otvaranie a vyhodnotenie ponik
28 Otvéaranie ponik
28.1 Otvaranie Zasti ponik ,Ostatné" sa uskutotni dita 26. 07. 2016 o 12:00 hod.

28.2 Otvaranie Zasti pontk ,Ostatné" je neverejné a pri otvarani pontk komisia postupuje podla § 52 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani.

28.3 Otvaranie &asti ponuk ,Kritéria* sa uskutoéni v termine podfa § 52 ods. 2 a spdsobom podla § 54 ods. 2
zékona o verejnom obstaravani.

28.4 Na otvarani Gasti ponuk ,Kritérid® nebude umoZnena Géast uchadzagov v stlade s § 54 ods. 3 zékona
o verejnom obstaravani.

29 Vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti

29.1 Verejny obstaravatel posudzuje spinenie podmienck G&asti vo verejnom obstaravani v sllade s vyzvou
na predkladanie pondk.

29.2 Verejny obstardvate! plsomne poziada uchadzata o vysvetlenie alebo doplnenie predloZenych
dokladov, ak z predlozenych dokladov nemozno posudit' ich platnost alebo spinenie podmienky ucasti.
Ak verejny obstarévatel neursi dihdiu lehotu, uchadzal dorudi vysvetlenie alebo dopinenie
prediozenych dokladov do piatich pracovnych dni.

29.3 Verejny obstardvatel pisomne poziada uchadzaca o nahradenie inej osoby, prostrednictvom ktorej
preukazuje finan&né a ekonomické postavenie alebo technicky sposobilost alebo odborntt spdsobilost,
ak existujil dovody na vyligenie. Ak verejny obstaravatel neuréi dih&iu lehotu, uchadzad je tak povinny
urobit do piatich pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti.

29.4 Verejny obstaravatel vylugi z verejného obstaravania uchadzata, ak budd napinené skutotnosti podla §
40 ods. 6 alebo 7 zékona o verejnom obstaravani.

30 Vyhodnocovanie ponuk

30.1 Vyhodnocovanie ponik komisiou je neverejné. Komisia vyhodnoti ponuky z hladiska spinenia
poZiadaviek verejného obstaravatefa na predmet zakazky a v pripade pochybnosti overi spravnost
informacii a dokazov, ktoré poskytli uchadzati. Ak verejny obstaravatel vyZadoval od uchadzatov
zébezpeku, komisia posudi zloZenie zabezpeky.

30.2 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vyligene, podra kriterii uréenych vo vyzve na predkladanie
pontk alebo v sutaznych podkladoch, ktoré s nediskriminacne a podporuju hospodarsku sttaz.

30.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informéciach alebo dékazoch, ktoré uchadzac
poskytol, plsomne poZiada o vysvetlenie ponuky a ak je io potrebné aj o predloZenie dokazov.
Viysvetlenim ponuky nemdze dojst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych
chyb v pisani a pocitani.

30.4 Ak sa pri uréitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k tovaru, stavebnym pracam
alebo sluzbe, komisia pisomne poZiada uchadzaga o vysvetlenie tykajlce sa tej &asti ponuky, ktoré su
pre jej cenu podstatné.

30.5 Uchadza¢ musi dorudit pisomné vysvetlenie svojej ponuky do piatich pracovnych dni odo dia
dorudenia ziadosti, ak komisia neuréila dih&iu lehotu.

30.6 Verejny obstaravatel vyludi z verejného obstaravania ponuku uchadzata, ak budit napinené skutognosti
podla § 53 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmiuvy

31 Informacia o vysledku vyhodnotenia pondk

311 Ak nedoslo k predlozeniu dokladov preukazujicich splnenie podmienok Géasti skor, verejny
obstaravate! po vyhodnoteni pontk vyhodnoti splnenie podmienok adasti uchadzacmi, ktori sa
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umiestnili na prvom az tretom mieste v poradi. Ak dojde k vyliéeniu uchadzata alebo uchadzadov,
vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienock ugasti daldieho uchadzada alebo uchadzadov v poradi tak,
aby uchadzadi umiestneni na prvom aZ tretom mieste v novo zostavenom poradi spliiali podmienky
Ucasti za predpokladu, Ze existuje dostatolny potet uchadzadov. Verejny obstardvatel pisomne
poZiada uchadzadov o predloZenie dokladov preukazujlcich splnenie podmienck ucasti v lehote nie
krat8ej ako pat pracovnych dni ode diia dorudenia Ziadosti a vyhodnotia ich podla § 40.

Verejny obstaravatel je povinny po vyhodnotenl pontk, po skonéeni postupu podfa bodu 31.1 tychto
sGtaznych pokladov a po odoslani vietkych oznameni o vylugeni uchadzata, bezodkladne pisomne
oznamit' vdetkym uchadzatom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia pon(k,
vratane poradia uchadzacov a sucasne uverejnit’ informaciu o vysledku vyhodnotenia pontk a poradie
uchadzagov v profile. Uspesnému uchadzaovi alebo uchadzatom oznami, Ze jeho ponuku alebo
ponuky prijima. NelspeSnému uchadzagovi oznami, Ze neuspel a ddvody neprijatia jeho ponuky.
Neuspednému uch&dzadovi v informacii o vysledku vyhodnotenia ponlk uvedie af identifikaciu
uspednéeho uchadzata alebo uchadzadov, informaciu ¢ charakteristikach a vyhodéach prijatej ponuky
alebo pontk a lehotu, v ktorej mdze byt doru€ena namietka.

32 Uzavretie zmluvy o dielo

321

32.2

32.3

32.4

325

32.6

32.7

32.8

32.9

Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo s UspedSnym uchadzadom v lehote viazanosti pontk.
Uzavretd zmluva o dielo nesmie byt v rozpore so sitaznymi podkiadmi a s ponukou predloZenou
uspednym uchadzacom.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet’ zmluvu o dielo s uchadzadom alebo uchadzadmi, ktori nemaju v
registri koneénych uZivatelov vyhod =zapisanych koneé&nych uZivatefov vyhod, alebo kiorych
subdodavatelia podlia § 56 ods. 16 zakona o vergjnom cbstaravani, ktorf st verejnému obstaravatelovi
znami v Case uzavretia zmluvy o dielo nemaji v registri koneénych uZivatelov vyhod zapisanych
koneénych uzivatelov vyhod.

Verejny obstaravatel zaroveli nesmie uzavriet zmluvu o diglo s uchadzatom alebo uchadzadmi, pokial
osoby podla § 33 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani, ktorych finanéné zdroje uchadzac alebo
uchadzadi vyuZili na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia alebo osoby podla § 34 ods.
3 zakona o vergjnom obstaravani, ktorych technické a odborné kapacity uchadzad alebo uchadzadi
vyuZili na preukézanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, nemaja v registri kone&nych
uZivatefov vyhod zapisanych konenych uZivatefov vyhod.

Vergjny obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo s Gisped3nym uchadzatom najskdr Sestnasty deft odo dha
odoslania informécie o vysledku vyhodnotenia pontk podfa § 65 z&kona o verejnom obstaravani, ak
nehola doru¢ena Ziadost o napravu, ak Ziadest o napravu bola doru€enda po uplynuti lehoty podrla § 164
ods. 3 zakona o vergjnom obstardvani alebo ak neboli doru¢ené namietky podla § 170 z&kona
o verejnom ohstaravani.

V pripade, ak bola doruéena Ziadost o napravu alebo namietka, verejny cbstaravatel pri uzatvarani
zmluvy o dielo postupuje podla § 56 ods. 5 a2 9 zékona o verejnom obstaravani.

Uspesny uchadzat alebo uchadzadi su povinni poskytnut' verejnému obstardvatefovi riadnu stginnost
potrebn na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni odo dita
uplynutia lehoty podla § 56 odsekov 4 aZ 9 zakona o verejnom obstaravani, ak boli na ich uzavretie

pisomne vyzvani.

Uspesny uch&dzat alebo uchadzagi, ich subdodavatelia podla § 56 odseku 16 zékona o verejnom
obstaravani a ich osoby podfa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zékona o vereinom obstardvani st povinni na
Ucely poskytnutia riadnej sudinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo ramcovej
dohody mat’ v registri koneénych uzivatelov vyhod zapisanych kone&nych uZivatefov vyhod.

Ak uspesny uchadzat alebo uchadzadi odmietnu uvzavriet zmluvu o dielo alebo nie su splnené
povinnosti podfa § 56 odseku 10 alebo odseku 11 zakona o verejnom obstardvani, verejny obstaravatel
mdZ2u uzavriet zmluvu o dielo s uchadzaom alebo uchadzadmi, ktorf sa umiestnili ako druhi v poradi.

Ak uchadzaé alebo uchadzadi, ktori sa umiestnili ako druhf v poradi edmietnu uzavriet zmluvu o dielo
neposkytnl verejnému obstaravatelovi riadnu suéinnost’ potrebn( na ich uzavretie tak, aby mohli byt
uzavreté do 10 pracovnych dni odo diia, ked boli na ich uzavretie piseomne vyzvani alebo ak uchadzad
alebo uchadzadi, ktori sa umiestnili ake druhi v poradi, ich subdodavatelia podla§ 56 odseku 16
zakona o verejnom obstaradvani a ich oscby podfa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani nesplnia povinnost podla§ 56 odseku 11 zakona o verejnom obstaravani, verejny
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obstaravatel mézu uzavriet zmluvu o dielo s uchadzaéom alebo uchadzacmi, ktori sa umiestnili ako treti
v poradi.

32.10 Uchadzad alebo uchadzadi, ktori sa umiesinili ako treti v poradi, ich subdoddvatelia podia § 56 odseku
16 a ich osoby podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani, si povinni spinit’
povinnost podia § 56 odseku 11 zakona o verejnom obstaravani a poskytnt verejnému obstaravatelovi
riadnu stidinnost, potrebnl na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohi byt uzavreté do 10 pracovnych
dni odo diia, ked boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

32.11 Verejny obstaravatel méze vo vyzve na predkladanie ponik uréit, Ze lehota podfa § 56 adsekov 10, 13
a 14 zakona o verejnom obstarévani je dihsia ako 10 pracovnych dni.

32.12 Povinnost podla § 56 odseku 16 zakona o verejnom obstaravani sa vztahuje na subdodévatela po celd
dobu trvania zmluvy o dielo, ktor4 je vysledkom postupu verejného obstaravania.

32.13 Povinnost mat zapisanych kone&nych uzivatefov vyhod v registri konegnych uzivatelov vyhod sa
vztahuje na kazdého &lena skupiny dodavatelov.

Clanok VIl
DalSie informacie
33 Zrusenie pouzitého postupu zadévania zakazky
33.1 Verejny obstaravatel zrusi pouZity postup zadavania zakazky, ak

e ani jeden uch&dza¢ alebo zaujemca nesplnil podmienky Ggasti vo verejnom obstaravani
a uch&dzad alebo zaujemea neuplatnil néamietky v lehote podla tohto zakona,

* nedostal ani jednu ponuku,

« ani jedna z predloZenych pontk nezodpoveda poZiadavkam uréenym podla § 42 alebo § 45 a
uchadzaé nepodal namietky v lehote podfa tohto zakona,

+ jeho zruSenie nariadil trad.

33.2 Verejny obstaravatel moze zrusit verejné obstaravanie alebo jeho &ast' aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti,
za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstardvania vyskytli
dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré nemoZno od verejného cbstaravatefa pozadovat, aby vo
verejnom obstaravani pokragovali, najmé ak sa zistilo porusenie tohto zakona, ktoré ma alebo by mohlo
mat z&sadny vplyv na vysledok verejného obstarévania, ak nebolo predloZzenych viac ako dve ponuky
alebo ak navrhované ceny v predlozenych ponukach st vyddie ako predpokladana hodnota. Ak bola
predlozena len jedna ponuka a verejny obstarévatel alebo obstaravatel nezruéil vergjné obstaravanie
alebo jeho &ast, je povinny zverejnit' v profile odovodnenie, preco verejné obstaravanie nezrusil.

33.3 Verejny obstaravatel bezodkladne upovedom! vdetkych uchadzaCov alebo zaujemcov o zrudenl
pougitého postupu zad&vania zakazky s uvedenim dévodu a oznami postup, ktory pouZije pri zadavani
zakazky na povodny predmet zakazky.

34 Dovernost procesu verejného obstaravania

34.1 Informacie tykajice sa preskumania, vysvetfovania a vyhodnocovania, vzajomného porovnania ponik
aodporicani prijatia  pontk st dbverné. Clenovia komisie a zodpovedné osoby verejného
obstaravatela nesmi/nebud potas prebiehajliceho procesu vyhlasenej sufaze poskytoval alebo
zverejiiovat informécie o absahu ponuk ani uchadzagom, ani Ziadnym inym tretim oscbam.

34.2 Informécie, ktoré uchadza& v ponuke oznadi za doverné alebo za obchodné tajomstvo, nebudd
zverejnené alebo inak pouZité bez predchadzajiiceho suhlasu uchadzaca, pokial uvedené nebude v
rozpore so zakonom o verejnom obstardvani a inymi v8eobecne zévaznymi pravnymi predpismi.

35 Vyuzitie subdodavatelov
35.1 Verejny ohstardvatel vyZaduje, aby:

3511 uchadzat v ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelom,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

35.1.2 navrhovany subdodavatel splial podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia
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a neexistovali u neho ddvody na vyligenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o vergjnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar, uskuloéfiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vzfahu k tej Sasti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory
ma subdodavatel pinit.

Ak navrhovany subdodavatel nesplia podmienky Géasti podia bodu 35.1.2 tychto stitaznych podkladov,
verejny obstardvatel pisomne poZiada uchadzada o jehe nahradenie. Uchadzat doruéi navrh nového
subdodavatela do piatich pracovnych dni ode dia dorudenia Ziadosti podla prvej vety, ak verejiny
obstaravatel neurdi] dlhSiu lehotu,

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchadzad v zmiuve o dielo, najneskér v Sase jej uzavretia
uviedol (daje o vsetkych znamych subdodavatefoch, (daje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

V pripade zmeny subdodévatela podas trvania zmluvy o dielo, ktora je vysledkom tohto verejného
obstaravania, musi subdodavatel, ktorého sa ndvrh na zmenu tyka, spifiat podmienky (&asti tykajuce
sa osobného postavenia. Uspe$ny uchadzad je povinny verejnému obstaravatefovi najnesker tri (3)
pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predioZit pisomné ocznamenie o zmene subdodavatela,
ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadzat v Umysle zadat' subdodavatelovi,
konkrétnu éast diela, ktord méa subdodavatel vykonat, identifikatné idaje navrhovaného subdodavatela
a doklady na preukazanie spinenia podmienok Ggasti tykajlice sa osobného postavenia navrhovaného
subdodéavatela podla § 32 ods. 1 zdkona o versjnom obstaravani.
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CAST 1.2 KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A SPOSOB ICH UPLATNENIA

. Jedinym kritériom na vyhodnotenie ponik je najnizSia cena, tj. celkova cena za uskutoénenie
predmetu zakazky uvedena v Eur bez DPH, vypotitana a vyjadrena podla Casti B. 2 Spésob uréenia
ceny tychto sttaZnych podkiadov.

. Uchadzag uvedie svoj navrh do prilozeného formulara ,Navrh na plnenie kritérii®, ktory je sugastou
tejto &asti stitaznych podkladov.

. Komisia na vyhodnocovanie pontik bude vyhodnocovat iba tie ponuky, kiore spinili podmienky Gcasti
a poziadavky verejného obstaravatela na predmet zékazky stanovené vo vyzve na predkladanie
pontk a v sitaznych pedkladoch. Hodnotenie ponik bude vzmysle § 53 zakona o vereinom
cbstaravani.

. Po vyhodnoten! pontk v papierovej podobe, verejny obstaravatel vyzve elektronickymi prostriedkami
stidasne vetkych uchadzaéov, ktorych ponuky splfiaju urdené podmienky, na predloZenie novych
cien v elektronickej aukgii.

. Pogas trvania elektronickej aukcie uchadzadi predkladaju nové ceny za dodanie predmetu zakazky az
do ukondenia elekironickej aukcie. Podrobné informacie a podmienky uskutoZnenia elekironickej
aukcie st uvedené v &asti 1.4 Elektronicka aukcia tychto sutaznych podkladov.

. Uspesnym uchadzatom sltaze sa stane ten uchadzag, ktory predioZil v elekironickej aukcii za
poskytnutie predmetu zakazky najniz$iu cenu a vlehote do 3 pracovnych dni po uskutoZneni
elekironickej aukcie predlozi Névrh na plnenie kritérif avykaz vymer, upraveny podia vysledku
elektronickej aukcie a podpisany opravnenym zastupcom uchadzaa v elektronickej aj v tladenej
forme.
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NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
,COV Rohoznik - rekonétrukcia a modernizacia®

Uchadzat / skupina dodavatelov .

Kritérium na vyhodnotenie pontk NAJNIZSIA CENA

Je uchadzaé platitefom DPH? | ANO’ NIE
"Navrho'véﬁé cena | ..o _. | Navrhovana cena
DPHVEW | " vEursDPH

__VEurbezDPH

Celkova cena za uskutoénenie
predmetu zakazky

.............................................................

podpis &tatutarneho zastupcu uchadzada, petiatka

nehodiace pretiarknut’
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dast 1.3 sSPOSOB URCENIA CENY

Cena za predmet zakazky musi byt stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor&ich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z,, ktorou sa vykonava zakon NR SR
&. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Verejny obstaravatel poZaduje od uchadzaCov uviest cenu za cely predmet zakazky v zmysle

Zvizku 2 - B.1 Opis predmetu zakazky apodla pokynov vzmysle éasti 1.1 Pokyny pre
zaujemcov/uchadzacov.

Cena musi byt stanovena v mene Euro (vratane pripadnych dalgich inych priplatkov alebo
poplatkov),

Cenu je potrebné uvadzat' bez DPH, vy$ku DPH v Eurach a cenu celkom vratane DPH vyjadren(
v Eurach,

V pripade, Ze uchadzat nie je platcom DPH, toto uvedie pri vyjadreni ceny,
Ur&enie ceny a spdsob jej uréenia musi byt zrozumitelny a jasny,

Podkladom pre vypotet ceny bude vykaz vymer v spojitosti s preambulou, ktory tvori
prilohu stitaznych podkladov na prilozenom CD nosici.

Uchadza& musi vo vykaze vymer za jednotlivé poloZky uviest’ Jjednotkovi cenu. Uchadzag
musi ocenit’ jednotkovou cenou kazdl poloZku. Jednotkova cena musi byt kiadny, nenulovy (daj.
V&etky ceny uchadzag uvedie zaokriihlené na dve desatinne miesta.

Pontknutd cena bude obsahovaf vietky naklady tispesného uchadzata potrebné na spinenie
predmetu zakazky.
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CAST 1.4 ELEKTRONICKA AUKCIA

PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE (E-AUKCIE)
KRITERIUM: NAJNIZSIA CENA

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

Viechecné informacie

Elektronicka aukcia (dalej len ,eAukcia’) je na ucely tohto verejného obstaravania opakujlici sa
proces, ktory vyuZiva elektronické zariadenia na predkladanie novych cien upravenych smerom nadol.

Ugelom eAukcie je zostavenie poradia ponuk automatizovanym vyhodnotenim po Gvodnom Gplnom
vyhodnoteni ponuk.

Vyhlasovatel eAukcie (dalej len ,vyhlasovatel) je Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s., so
sidiom Pre$ovska ui. 48, 826 46 Bratislava, blizie $pecifikovany v tychto stitaznych podkladoch.

Predmet eAukcie je rovnaky ako predmet zakazky, uvedeny vo Vyzve na predkladanie ponik a hlizsie
Specifikovany v stfaznych podkladoch.

Administrator vyhlasovatela je osoba, kiord v rdmci aAukcie vyzyva uchadzadov na predkladanie
novych cien upravenych smerom nadol.

Elektronicka aukéna siefi (dalej ien .eAukéna sief”) je prostredie umiestnené na uréenej adrese vo
verejnej datovej sieti Internet, v ktorom uchadzadi predkladaji nové ceny upravené smerom nadol.

Pripravné kolo je ¢ast' postupu, v ktorom sa po spristupneni eAukénej siene uchadzadi oboznamia s
eAukenym prostredim pred zahjenim Aukéného kola (elektronickej aukcie).

Aukéné kolo (elektronicka aukcia) je &ast' postupu, v ktorom prebieha on-line vzéjomné porovnévanie
cien pontikanych uchadza&mi prihlasenych do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom &ase.

Priebeh
Nazov eAukcie: ,,COV RohoZnik ~ rekonstrukcia a modernizécia®.

Ponuky uchadzalov bud( posudzované na zaklade hodnotenia podfa najnizdej celkovej ponukovej
ceny.

Prvky, kiorych hodnoty sl predmetom ponuky uchadzada v sAukeii: Celkova cena za uskutoénenie
predmetu zakazky v Eur bez DPH.

Cena bude vyjadrena v EUR bez DPH

V ramci upiného Gvodného vyhodnotenia pontdk poedfa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponik
vyhlasovatel' urél poradie uchadzagov porovnanim vyky navrhnutych ponukovych cien za dodanie
predmetu zdkazky uvedenych v jednotlivych ponukach uchadzagov. Po uréenl poradia na zaklade
predloZenych ponutk v listinnej podobe, vyhiasovatel vyzve elektronickymi prostriedkami si&asne
vietkych uchadzacov, ktori spinili podmienky GZasti a ktorych ponuky splfiaji uréené podmienky na
predloZzenie novych cien veAukcii. Vo Vyzve na u€ast v elektronicke] aukcii (dalej len ,Vyzva')
vyhlasovatel uvedie podrobné informacie tykajlice sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zékona o verejnom
obstaravani. Vyzva bude zaslana elektronicky zodpovednej oscbe uréenej uchadzatom v ponuke ako
kontaktnd osoba pre eAukciu (z uvedeného dovodu je potrebné uviest sprévne kontakiné ddaje
zodpovednej osoby} a bude uchadzagom odoslana e-mailom najneskér dva pracovné dni pred konanim

Aukéneho kola.
eAukcia sa bude vykonavat prostrednictvom sw PROe.biz.

V Pripravnom kole sa uchadzadi oboznémia s priebehom a pravidiami eAukcie. Vyzva na udast
cbsahuje aj udaje tykajice sa minimalneho kroku zniZenia ceny predmetu zakazky, pravidla
prediZovania Auk&ného kola a lehotu platnosti pristupovych klicov a pod.

Uchadza¢om, ktori budl vyzvani na (&ast v eAukcii, bude v Pripravnom kole a v 8ase uvedenom vo
Vyzve spristupnena eAukend siefi, kde si mozu skontrolovat spravnost zadanych vstupnych cien, ktoré
do eAuktnej siene zada administrator eAukcie, ato v silade s pbvodnymi, listinne predioZenymi
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ponukami. Kazdy uchadza¢ do zagiatku AukEného kola bude vidiet iba svoju ponuku a az do_zadiatku
Aukéného kola ju neméze menif. Vetky informécie o prinléseni a priebehu budi uvedené vo Vyzve.

Aukéné kolo sa zadne a skondi vterminoch uvedenych vo Vyzve. Na zaliatku Aukéného kola sa
vietkym uchadzatom zobrazia:

. najnizsia celkova ponukova cena,
. ich celkova ponukova cena,
. ich priebezné umiestnenie (poradie).

Predmetom (pravy v eAukcii bude celkova cena za uskutoZnenie predmetu zékazky v Eur bez DPH,
ktorl uchadzadi maji moznost upravovat smerom nadol pocas eAukéného Kola.

Vyhiasovatel upozoriuje, Ze systém neumozni dorovnat najnizgiu celkovii cenu (L. nie je moZné
dorovnat ponuku uch&dzada na priebeznom 1. mieste).

V pripade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponik (teda celkovej ponukovej ceny) systém eAukcie
sohladni &asové hladisko a o priebeznom umiestnen! (poradi) uchadzacov na dalsich miestach
rozhoduje skorsi &as dosiahnutia nizsej celkove] ponukovej ceny.

V priebehu AukZného kola budl zverejiiovane vietkym uchadzatom zaradenym do eAukcie v eAukEnej
sieni informacie, ktoré umaznia uchadzatom zistit' v kazdom okamihu ich relativne umiestnenie.

Minimalny krok zniZenia ceny uchédzaZa je 100,00 Eur bez DPH z aktuélnej celkovej ceny daného
uchadzata.

Maximalny krok zniZenia ceny uchadzaga nie je uréeny. Uchadzad viak bude upozorneny pri zmene
ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximalnom zniZeni ceny sa viaZe k aktudlnej celkovej cene
daného uchadzada.

Aukéné kolo bude ukon&ené, ak neddjde k jeho predizovaniu, uplynutim &asoveého limitu 30 min.

eAukcia bude ukondena ak na zéklade Vyzvy nedostane vyhlasovatel, v lehote 30 min., Ziadne nové
ceny, ktoré spliaju poziadavky tykajlce sa minimalnych rozdielov uvedenych v predchadzajdceich
bodoch.

Koniec eAukcie sa moze predizit v pripade predkladania novych cien (teda pri zmene ceny) v
poslednych dvoch minttach trvania aukcie vidy o dalsie dve minaty (tzn. k Sasu, kedy doslo
k predizeniu, sa pridaji celé 2 min.). eAukcia sa bude predizovat' v pripade, ak déjde k Gprave ceny.
Potet predzeni nie je limitovany. Po ukon&enl eAukcie uz nebude moZné upravovat ceny.

Vysledkom eAukcie bude zostavenie objektivneho poradia pontk podla najnizdej celkovej ponukovej
ceny spolu za predmet obstarévania automatizovanym vyhodnotenim.

Technické poiadavky na pristup do eAukcie: pocital uchadzata musi byt pripojeny k Internetu. Na
bezproblémovl Géast v eAukcii je nutné pouZivat jeden z podporovanych internetovych prehliadacov:

= Microsoft Internet Explorer od verzie 7.0 a vyssie,
«  Mozilla Firefox od verzie 13.0 a vy38ie alebo
=  (Google Chrome.

Spravna funkénost inych internetovych prehliadaZov je mozna, avéak nie je garantovand. Dalej je nutné
mat nainétalovany Adobe Flash Player a v pouZitom internetovom prehliadadi zapnuté cookies a
javaskripty.

Podrobnejsie informécie o procese eAukcie budl uvedengé vo Vyzve.

Pre pripad eliminacie akejkolvek nepredvidatelnej situacie (napr. vypadok elekirickej energie,
konektivity k internetu, alebo inej objektivnej priciny zabrariujucej v dalsom pokradovani uchadzaca
v eAukcii) vyhlasovatel odpori¢a uchadzagom mat pripraveny nahradny zdroj elektrickej energie,
pripadne mobilny Internet (napr. notebook s mobilnym Internetom). Vyhlasovatel nenesie zodpovednost
za uchadzadmi pouzité technické prostriedky. Vyhlasovatel si vyhradzuje pravo opakovania eAukcie
v pripade nepredvidatelnych technickych problémov na strane vyhlasovatela.
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ZVAZOWK 2
B. 1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Nazov predmetu zakazky: GOV Roho#nik - rekonstrukcia a modernizacia®

Struény popis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je zhotovenie stavby/Diela, vratane vykonania v8etkych prevadzkovych a komplexnych
skUdok vEetkych technologickych ¢asti a odovzdania prisluinych dokladov a dokumentacie k stavbe, ktoré sa
vyZadujt beznému uzivaniu.

1. Vykonanie Diela zahfiia zhotovenie stavby, vratane vykonania v8etkych prevadzkovych a komplexnych
skisok v3etkych technologickych ¢asti Diela a odovzdania prisludnych dokladov a dokumentacie k
stavbe, kioré sa v zmysle prisludnych pravnych predpisov vyZaduju k jej beznému uZlvaniu (najma ale
nie vyluéne zarugne listy, manualy, geometrické plany a zamerania, projekt skutoéného vyhotovenia,
prevadzkovy a manipulaény poriadok, kontrolny sktgobny plan, plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, vytySenie priestorovej polohy stavby, revizne spravy) a dal8ie &innosti slvisiace s predmetom
zakazky. Predmet zakazky zahffia aj nevyhnutnl stcinnost' a asistenciu Uspe$ného uchadzata potas
skUobnej prevadzky Diela (ktordl zabezpeduje verejny obstaravatel). Predmet zdkazky nezahffia
kolaudaciu diela, ktorii zabezpeluje verejny obstaravatel/Objednavatel.

2. Stavebné prace na Diele zahffiaji vystavbu stavebnych objektov podfa poziadaviek verejného
obstaravatela, najméa nasledovnych stavebnych objektov:

SO 01  Priprava staveniska - novy

50 13 Prevadzkova budova - rekonstrukcia

8002 Zdruzeny objekt — CS a hrubé predéistenie - rekonitrukcia
SO 14  Potrubla vzduchu - novy

S0 03 Lapat piesku - novy

S0 15 Prepojovacie potrubia odpadovych vad - rekonstrukcia
SO 04 Odiahtovacl objekt - novy

SO 16 Vnutroareadlova kanalizacia - rekonétrukcia

S0 05 ZdruZeny objekt gistenia (ZOC); Cerpacia stanica vratného kalu (CSVK) - rekonétrukcia
SO 17 Potrubia kalov - rekon&trukeia

S0 06 Rozdelovaci objekt pred DN (RODN) — novy

S0 18 Potrubia chemikalii - novy

SO 07 Dosadzovacia nadrz 1,2 (DN 1, DN2) — novy

S0 20 Pitna a uzitkova vody - rekonstrukcia

SQ 08 Tercidlne istenie - novy

S0 21 Vonkajsie osvetlenie - rekonstrukcia

8008 Objekt davkovania siranu Zelezitého - novy

8023 Cesty a spevnené plochy - rekonstrukcia

S0 12 €S Gitkovej vody - novy

5024 Terénne a sadové Opravy - rekon&trukcia
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Predmet zékazky zahfiia aj dodanie a funkcnost prevadzkovych stborov podla poZiadaviek verejného
obstaravatela, najmé nasledovnych prevadzkovych siborov:
PS 01 Vstupna CS, mechanické predeistenie, ducharef
PS06 Trafostanica
PS 02 Biologické gistenie
PS 07 Motoricka inStalacia
PS03 Davkovanie chemikalii
PS 08 Vonkajsie kablové rozvody
PS04 Cerpanie tzitkovej vody
PS 08 Meranie a regulacia, ASRTP
PS05 Kalové hospodarstvo
PS10 Bezpetnostny pristupovy systém

Dielo okrem iného zahffia nasledovné ginnosti:
zabezpetenie vykonu autorizovaného geodeta;
vykonanie overavacieho geotechnického prieskumu;

vykonavanie inzinierskej Cinnosti v mene Objednavatela za ucelom riadneho zabezpedenia pripravy a
realizacie Diela v rozsahu zodpovedajicom jednotiivym stupfiom projektovej pripravy Diela, priebehu
realizacie Diela a prac po dokongen! Diela, a to podfa podmienok a povinnosti stanovenych Pravnymi
predpismi;

vypracovanie a odovzdanie kontroineho skiZobného planu pre jednotlivé stavebne objekty a
prevadzkové subory Diela (dalej len ,KSP*) v rozsahu stanovenom Pravnymi predpismi;

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,PBOZP") v
pisomnej forme podfa § 3 nariadenia viady Slovenskej republiky & 396/2008 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko {dalej len ,Nariadenie");

zabezpetenie vykonu koordindtorov bezpednosti a koordindtorov dokumentacie v sulade s
Nariadenim;

pred zadatim vykonavania stavebnych prac na Diele zabezpeéit vytySovaciu siet Diela, pogas ich
vykondvania a po vykonani Diela zabezpetit potrebné zamerania, v zmysle pokynov Objednavatefa,
osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartograficke &innosti a autoriza&né overenie vybranych
geodetickych a kartografickych &innosti autorizovanym geodetom a kartografom v rozsahu a
spdsobom stanovenym Pravnymi predpismi a v stlade s poZiadavkami, povoleniami, rozhodnutiami
alebo stihlasmi prislusnych orgénov verejnej spravy, samospravy a Spravcov alebo vlastnikov majetku
dotknutého vykonavanim stavebnych prév na Diele, a zaroven odovzdat doklady o vytyZeni
priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolauda¢nému konaniu (dalej len ,DVPPS");

vykon &innosti stavbyvedtceho v stlade s PoZiadavkami Objednavatela na osobu zodpovednt za
vykon vybranych ginnosti vo vystavbe — vedenia uskutohovania stavieb;

zabezpedenie suginnosti vykonu odborného autorského dohladu v silade s Pravnymi predpismi;

vypracovanie prevadzkového a manipulaéného poriadku pre pripadné pred&asné uZivanie tasti Diela,
pre doéasné uzivanie (ski$obni prevadzku) a trvale uzivanie Diela;

vypracovanie a odovzdanie projektu skutoéného vyhotovenia Diela (dalej len ,PSV*) v sllade s
Pravnymi predpismi;

vypracovanie a odovzdanie geometrickych planov pogas vystavby a po ukonceni Diela podla
poZiadaviek stanovenych Objednavatelom a Pravnymi predpismi (dalej len ,GP“);

vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav v pripadoch stanovenych Pravnymi predpismi (dalej len
RS,
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» vypracovanie a odovzdanie manualu stavby (planu uzivania) v rozsahu podla Pravnych predpisov
{(dalej len ,MS");

+ vykonanie vykopovych, bdracich, stavebnych, montaZnych a ostainych stvisiacich prac a dedavok
strojov, zariadeni, materidlov, vybavenia a technologickych zariadeni v rozsahu uréenom projektovou
dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypo&tami, dokumentaciou Zhotovitela, to vietko v
stlade s Poziadavkami Objednavatela;

» vykonanie individualnych skusok a komplexného cdskdsania;

» oboznamenie a zaskolenie Objednavatela so zariadeniami a technoldgiou;

e vypracovanie a odovzdanie prisiu$nej dokumentacie so zapracovanymi a vyznagenymi zmenami
vzniknutymi poCas vykonavania Diela, vratane prislusnej technickej sprievodne] dokumentacie
tykajicej sa Disla a jeho jednotlivych &asti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a
skUskach, ceriifikatov, atestov zariadenl a pouZitych materidlov, odovzdanie prevadzkovych
predpisov, navodov na obsluhu a dokumentacie Odrzby a nahradnych dielov, ktora je blizSie
Specifikovana v Plane organizacie vystavby, ktory je stitasfou stitaZnych podkladov (dalej len
.Dokumentacia");

» odstranenie vad, nedostatkov, chyb a nedorobkov Diela pred odovzdanim a prevzatim Diela v
lehotach stanovenych podia Zmiuvy;

+ odstranenie vad, nedostatkov, chyb a nedorobkov Diela namietanych po&as zaru€nej doby.

Neoddelitefnd studast tejio Casti sttaznych podkladov tvori projektova dokumentacia a vykazy vymer na
prilozenom CD/DVD nosiéi.

Zaroveli je projektova dokumentacia a vykaz vymer dostupny na:

https.//drive.google.com/open?id=0Bwg7IL2B PHOdnIzTIJQUW 1ZTGc

Pokial si v sut'aznych podkladoch, v technickych spravach, vo vykresoch, v projektovej dokumentacii
alebo vo vykaze vymer uvedené konkrétne vyrobky, alebo konkrétny vyrobca atd. podfa ustanovenia
§ 42 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani, si uvedené len ako referenéné auchadzaé moze
poniknut’ popisané vyrobky/zariadenia alebo ekvivalentné vyrobky/zariadenia.

23/58



Bratislavska vodarenska spolotnost), a.s.
Pregovska ul. 48, 826 46 Bratislava 29

Podlimitna zakazka — stavebné prace

ZVAZOK 3
B. 2 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDIMETU ZAKAZKY

Podmienky pre vypracovanie navrhu zmluvy

Zmiluvu o dielo uchadzat vyhotovi a predloi vo svojej ponuke na zéklade névrhu Zmiuvy o dielo uvedene]
vo Zvazku 3 tychto sttaznych podkladov. Zmiuva nesmie byt v rozpore s Vyzvou na predkladanie pondk a
50 sUtaznymi podkiadmi.

Upozornenie :

Uchadzad musi predlozit navrh zmluvy podplsany uchadzatom, $tatutarnym organom alebo osobou
opravnenou konat' za uchéadzada v stlade so spdsobom konania uvedenom v doklade o opravneni podnikat
prip. vinom doklade, v pripade skupiny dodavatefov musi byt podpisany kazdym Clenom skupiny,

gtatutarnym/Statutarnymi orgénom/organmi alebo osobou/osobami oprévnenymi konat v dangj veci za &lena
skupiny v stilade so sposobom kanania uvedenom v doklade o opravneni podnikat prip. v inom doklade.
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[*datum uzatvorenia]
¢. ZOD/[*vyZaduje sa doplnenie])/2016/BVS

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
GOV Rohoznik — rekontrukcia a modernizacia®

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
ako Objednavatel

[*vyZaduje sa doplnenie]
ako Zhotovitel

Cast’ I
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Zakladné ustanovenia

Zmluvné strany
Objednavatel:
Nazov: Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.
Sidio: Pregovska 48, 826 46 Bratislava
Registracia: Obchodny register Okresného stdu Bratislava |,
cddiel: Sa, vioZzka &.: 3080/B
IGO: 35 850 370
DIC: 2020263432
i€ DPH: 5K2020263432
Bankové spojenie: V&eobecna Gverova banka, a.s.
Cislo ugtu (IBAN): SKO07 0200 0000 0000 G100 4062
SWIFT: SUBASKBX
Zastiipeny: [*vyZaduje sa doplnenig]

[*vyZaduje sa doplnenie]

(,dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel

Nazov: [*vyZaduje sa doplnenie]

Sidlo: [*vyZaduje sa dopinenig]

Registracia: Obchodny register Ckresného sGdu [*vyZaduje sa doplnenie}, oddiel:
[*vyZaduje sa doplnenie], viozka &.. [*vyZaduje sa doplnenie}/
[*vyZaduje sa doplnenie]

ICO: [*vyZaduje sa dopinenie]

DIC: [*vyZaduje sa dopinenie]

IC DPH: [*vyZaduje sa doplnenie]

Bankaveé spojenie: [*vyZaduje sa doplnenie]

Cislo Ggtu (IBAN): [*vyZaduje sa doplnenie]

SWIFT: [*vyZaduje sa doplnenie]

Zastlpeny: [*vyZaduje sa dopinenie]

(d'alej len ,Zhotovitel" a spolu s Objednévatelom len ako ,Strany* alebo jednotlivo ako ,Strana”)
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Preambula
Vzhlfadom na skutoénost, Ze:

{A) Zhotovitel je pravnickou osobou riadne zaloZenou v sllade s pravom [*vyZaduje sa dopinenig], ma
pind prévnu subjektivitu a spdsobilost’ nadobudat' préva a preberat na seba povinnosti na zaklade
tejto zmluvy,

(B) Objednavatel je pravnickou osobou riadne zaloZenou v sllade s pravom Slovenskej republiky, ma
pind pravnu subjektivitu a sposobilost’ nadobldat’ prava a preberat na seba povinnosti na zaklade
tejto zmluvy a pri obstarani predmetu tejto zmluvy je povinny postupovat' v stilade so zékonom &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvan! a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov {dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani;

(C) Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na zékazku: ,COV RohoZnik —
rekondtrukcia a modernizacia“, pricom Objednévatel na obstaranie predmetu tejio zmluvy pousZil
postup vergjneho obstaravania pre zadavanie podlimitnych zakaziek na stavebné prace;

(D) Nakolko predmet Zmiuvy ma byt spolufinancovany z prostriedkov Kohézneho fondu poskytovanych
Ministerstvom Zivotného prostredia SR na zaklade zmluvy o poskytnutl nenavratnych finan&nych
prostriedkov;

(E) Vzhladom ktomu, 2e vo verejnom obstaravanl bola akceptovana vitazna ponuka
[*Zhotoviteta/Skupiny dodavatelov] [*v pripade ak péjde o skupinu dodavatelov, bude dopineny
nasledovny text: kfori sa spologne oznaduju ako Zhotovitel aza plnenie povinnosti podia tejto
Zmluvy zodpovedaji spoloéne a nerozdielne"},

sa Strany na zaklade ustanoveni § 536 a nasledujlicich zakona &. 513/1881 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnlk") dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy
o dielo na zhotovenie stavby ,COV RohoZnik — rekonstrukcia a modernizacia“.

2. Konanie

2.1 Strany, Projektovy manazér, Stavebny dozor, predstavitelia Zhotovitela a Objednavatefa,
subdodavatelia ainé oscby, ktoré vykonavaji akukolvek &innost v stvislosti so Zmluvou, sl pri
vykone svojich prav, opravneni, povinnosti a ¢innosti, povinni postupovat v stlade s ustanoveniami
Zmiuvy, ustanoveniami prislusnych Pravnych predpisov a v duchu vzajomnej dévery, tzkej stéinnosti
a s cdbornou starostlivostou.,

3. Definicie a vyklad pojmov
341 Pojmy avyrazy pouZité v ustanoveniach Zmluvy, uvedené velkym zadiatodnym pismenom majd
vyznam definovany v tomto odseku Zmluvy nasiedovne:

3141 .Datum zadatia prac" znamend datum zadatia vystavby Diela, prevzatim miesta pre
zriadenie Staveniska a vystavbu Diela Zhotovitefom tak, ako je uvedeny v Zmluve.

3.1.2 ,Dielo" znamens véetky stavebné prace a &innosti, ktoré je povinny Zhotovitel vykonat
v stlade s predmetom Zmiuvy, a ktoré su blizsie &pecifikované v Clanku 6. Zmluvy.

3.1.3 .Doverné informacie" rozumeju vietky (akékolvek) (a) Udaje, data, dokumenty, podklady
alebo iné informacie vratane vSetkych suborov, kopli dokumentov a poznamok,
zaznamenané & uz v pisomnej, elekironickej alebo akejkolvek ingj zmyslami vnimatelnej
podobe, ktoré boli na zaklade Zmluvy odovzdang, poskytnute, spristupnené alebo
akymkolvek inym spdsobom ziskané Objednavatelfovi, Zhotovitelovi alebo akoukolvek nimi
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poverenou osobou, alebo (b) informécie tykejlice sa niektorej zmiuvnej strany, najmé
informacie o jejfich pravnom statuse, organizalnej Strukture, obchodnych partneroch,
ekonomickej a finanénej situécii, hospodarskych vysiedkoch, &innosti, majetku, aktivach,
pasivach, pohladavkach a z&vézkoch, o ktorych sa druha zmluvna strana dozvedela pri
plneni predmetu Zmluvy a vykonavani prav a plneni povinnosti podia Zmluvy, alebo (c)
informacie tvoriace predmet obchodného tajomstva podla § 17 Obchodného zakonnika vo
vztahu k niektorej zmluvnej strane, najmé informéacie o jejfich technickom alebo
programovom vybaveni, know - how, predmetoch autorského diela, priemyselného
viastnictva alebo iného dusevného viastnictva, podnikatelské stratégie alebo plany, ako aj
informacie  tvoriace  predmet bankového tajomstva,  dafiového tajomstva,
telekomunika&ného tajomstva, informacie utajované podla osobitnych pravnych predpisov
alebo chranené osobné Udaje, alebo (d) informécie, z ktorych povahy vyplyva, Ze prisludna
zmluvné strana ma& zaujem na zachovani ich ddvernosti, alebo (e) informacie, ktoré
prisiudna zmluvna strana vyslovne oznatila ako ddverng, alebo (f) informacie obsiahnute
v Zmluve alebo vietkych dokumentoch so Zmluvou savisiacich, alebo (g) informacie, ktoré
zmluvné strany ziskali v rdmci rokovania o uzatvoreni Zmiuvy.

_Geodet" znamena fyzicku alebo prévnickl osobu menovant Zhotovitefom ktora vykenava
geodetické &innosti podfa ustanovenia § 46¢ a nasl. Zakona & 501976 Zb. o Uzemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Stavebny zakon"), a ktora splita kvalifikagné predpoklady vyZzadované Pravnymi predpismi
a Poziadavkami Objednavatela.

Harmonogram prac* znamena zévazny asovy plan vykonévania Diela, ktory je Zhotovite!
povinny predlozit Objednavatefovi v lehote podfa Zmluvy a ktorym s uréené zavazné
terminy vystavby Diela. Zhotovitel je povinny riadit sa Harmonogramom prac pri
vykonavani Diela a odovzdat Objednavatelovi revidovany Harmonogram prac vidy, ked
predchadzajlici Harmonogram prac nesthlasi so skuto€nym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela, najmé# s ohfadom na Lehotu vystavby.

Lehota vystavby" znamend lehotu na vykonanie Diela, tak ako je uvedena v Zmluve, ktora
je potitand od Datumu zadatia prac az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela na
zéaklade preberacieho konania potvrdeného vystavenim preberacieho profokoiu.

,Poziadavky Objednavatela* znamena poziadavky Objednavatela tykajice sa Gceluy,
rozsahu a ostatnych kritérii na vystavbu Diela, na ktorych dedrZanie je povinny Zhotovitel,
aktoré s0 suastou siutaZnych podkladov alebo ktoré boli vznesené zo strany
Objednavatela alebo Projektového manazéra potas realizacie vystavby Diela.

JPravne predpisy" znamenajl vietky zakony, vyhlasky, nariadenia viady ainé pravne
predpisy publikované v Zbierke zékonov Slovenskej republiky, nariadenia a smernice
vydavané organmi Eurdpskej unie, orgdnmi Slovenskej republiky, technické normy platné
na tzemf Slovenskej republiky, aj ked nie st zavazné (najmé STN). Zhotovitel je povinny
na viastné naklady zabezpetit aobozndmit sa so vSetkymi Pravnymi predpismi
vztahujicimi sa na zhotovenie Diela.

,Projektovy manazér* znamend fyzicku alebo pravnickd osobu menovant Objednavatefom,
ktord zastupuje Objednévatela vo vztahu k Stavebnému dozoru, Zhotovitelovi a jeho
predstavitefom, a ktora v mene Objednavatela uplatiiuje prava a povinnosti vyplyvajice zo
Zmiuvy o Dielo, aktora je vo vztahu k Objednavatefovi zodpovedna za monitorovanie
realizacie vystavby v stlade so Zmluvou o Dielo.
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3.1.10 ,Stavbyvedlcl 2znamend fyzickit alebo pravnickil osobu menovani Zhotovitelom
zodpovedn(! za riadenia pradc Zhotovitela na Diele podlfa ustanovenia § 46a anasl.
Stavebného zakona, a ktora splfia kvalifikatné predpoklady vyZadované Pravnymi
predpismi a PoZiadavkami Ohjednavatela.

3.1.11  ,Stavebny dozor" znamena fyzick( alebo pravnicku osobu menovantt Objedné&vatelom na
vykon funkcie Stavebného dozoru pre Ggely Zmluvy, alebo intl osobu uréentt podla potreby
Objednavatelfom, ktoré vykonava opravnenia stavebného dozoru podta ustanovenia § 46b
a nasl. Stavebného zakona a ostatné povinnosti stanovené v Zmluve o Dielo.

3.1.12 ,Stavenisko® znamena miesto, kde m& byt Dielo podfa PoZiadaviek Objednévatera
vykonane a ktoré je zriadené a udrZiavané v silade s Préavnymi predpismi.

3.1.13  ,Zmluva® alebo ,Zmluva o Dielo" znamend tito zmluvu uzatvorent medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom za uéelom realizécie Diela, vratane jej priloh, dopinkov, dodatkov
a sutaznych podkladov verejného obstaravania,

3.1.14 ,Zmena® moéZe zahffiat zmenu mnozstiev, vysky, polohy, rozmerov, kvality alebo
umiestnenia ktorejkolvek &asti Diela alebo doplfiujlice prace nevyhnuiné na zhotovenie
Diela

Interpretacia a komunikacia
Okrem pripadov kedy z kontextu Zmluvy vyplyva opak, slova pouzité v jednotnom &isle majit rovnaky
vyznam v mnoznom £isle a naopak a slova pouZité v muzskom rode maju rovnaky vyznam v Zenskom

a strednom rode.

Zmluva a zavdzkoveé vzfahy Stran z nej vyplyvajuce sa spravuji ustanoveniami pravnej Upravy
platnych a G&innych Pravnych predpisov. Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chépat' ako vzajomne
sa vysvetlujice. Pre u(Zely interpretdcie bude poradie zavéznosti jednotlivych dokumentov
nasiledovné;

(i) Zmiuva o Dielo vratane jej priloh a dodatkov;

(i) PoZiadavky Objednavatela;

(i)  ostatné dokumenty, kioré su sutastou Zmluvy o Dielo alebo kiorych existenciu Zmluva o Dielo
predpoklada;

(iv} Pravne predpisy.

Ak sa v uvedenych dokumentoch vyskyine nejasnost alebo nezrovnalost, Projektovy manazér vyda
po konzultacii so Stavebnym dozorom akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

Zmluva predstavuje Gplni dohodu Stran na vdetkych podmienkach, vyhlaseniach a zarukéch
spojenych s predmetom Zmluvy azdrovell nahradza vSetky predchadzajlice dohody, Upravy,
vyhlasenia azdruky, ¢ uZ ustne alebo pisomné, uzatvorené medzi Stranami. Kazda zo Stran
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze neuzatvara Zmluvu na zaklade dohody, tpravy, vyhlasenia a zaruky, ktora
nie je vysiovne upravena v ustanoveniach Zmiuvy.

Nepiatnost akehokolvek ustanovenia Zmluvy nema automaticky za nasledok neplatnost’ celej Zmluvy
a Strany sa zavazuju kazdé ustanovenie Zmluvy, kioré sa povaiuje za neplatné, nahradit’ bez
zbytoného odkladu novym platnym ustanovenim, ktoré podstatnym spésobom nezmeni vyznam
pévodného ustanovenia.
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Ziadna zmena Zmluvy nie je platnd a u&inna pokial nebola odsuhlasena, pisomne vyhofovena,
potvrdena a podpisana oboma Stranami. Akeékolvek zmena, kioré vyZaduje zmenu ustanoveni
Zmluvy, sa uskutogfiuje prostrednictvom oznalenych a vzostupne odislovanych dodatkov.

Akykolvek prikaz, instrukcia, potvrdenie, osvedZenie, navrh, prijatie navrhu, odmietnutie navrhu,
z&znam, oznédmenie, odpoved alebo akakofvek ina forma komunikacie (dalej len ,komunikacia®), ktori
Zmluva predpokiada, musi byt ozndmend vo forme nevzbudzujlce] pochybnosti o jej obsahu a musi
byt zaznamenatelna, kopirovatefna a gitateln& na nosiZ informacif. Akakolvek komunikacia musi byt
vyhotovena v jazyku Zmiuvy, ktorym je slovensky jazyk.

Komunikécia uskutodnena na zaklade Zmluvy vyvolava zamyslané uginky len v pripade, ak je riadne
dorutena osobne, kuriérom, emailom, doporugenou postou alebo fikciou dorugenia podla tohto
odseku nizsie. Komunikacia sa povaZuje za dorugenu v pripade:

(i) osobného dorugovania a dorugenia kuriérom, momentom odovzdania na adrese Strany alebo
adresata;
(i} postového dorugovania doporutenou postou, v defi doruenia potvrdengho podpisom Strany

alebo adreséta, nie viak neskor ako uplynutim 5. (piateho) kalendérneho dia od jej odoslania;
(iii) elektronického doruGovania prostrednictvom emailu, obdrZanim potvrdenia o doruceni
a pre¢itani emailu adresatovi odosielanej komunikacie.

Komunikécia podia tohto odseku sa povaZuje za doruéend aj v pripade, ak Strana alebo odosielatef,
ktora/y komunikéciu doruguje druhej Strane alebo adresatovi preukaze, Ze Strana alebo adresat sa
s komunikaciou oboznamil/la alebo preukazateine odmietia/ol dorutovani komunikaciu prijat (,fikcia
dorucenia®).

Komunikécia dorucovana v pracovny defi po skonéeni beznej pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) sa bude
povazovat za doruéent aZ najbliz&l nasledujici pracovny def.

Komunikacia, ktora ma byt Strane alebo adresatovi dorudena, bude pokial Strana alebo adresat
neoznamil/la iné kontakiné Udaje pisomnym oznamenim najmenej 10 (desat) pracovnych dni vopred,
doru¢ovana na nasledovné adresy:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.
Adresa: Pre3ovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych: {*vyZaduje sa doplnenie]
tel.: [*vyZaduje sa doplnenie]
e~-mail: [*vyZaduje sa doplnenie]

vo veciach technickych:

tel.: [*vyzaduje sa doplnenie]
e-mail: [*vyZaduje sa dopinenie]
Zhotovitel [*vyZaduje sa dopinenie]
Adresa: [*vyZaduje sa doplnenie]

vo veciach zmluvnych: [*vyZaduje sa doplnenig]
tel.: [*vyZaduje sa dopinenie]
e-mail: [*vyZaduje sa doplnenie]

vo veciach technickych:
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tel.: {*vyZaduje sa doplnenie]
e-mail: [*vyZaduje sa doplnenie]

Dolezité okolnosti tykajlice sa Diela sa zapisuju vidy do stavebného dennika, ktory je povinny viest’
Zhotovitel v sllade s Pravnymi predpismi.

Pokial z ustanoveni Zmluvy alebo prisludnych Praviych predpisov vyplyva prave alebo povinnost
kitorejkolvek Strany na uskutognenie pisomného tkonu voti druhej Strane, nepovaZuje sa za takyto
Ukon zapis v stavebnom denniku.

Cast' Il
Predmet zmluvy

Predmet zmluvy

Predmetom Zmiuvy je zavazok Zhotovitela na viastné nékiady, vlastnil zodpovednost, v dohodnute]
dobe akvalite, riadne a véas zhotovit' a odovzdat Dielo Objednévatelovi v slilade s ustanoveniami
Zmluvy vratane jgj priloh a dodatkov a zavézok Objednavatela zaplatit Zhotovitelfovi zmluvnii cenu za
zhotovenie Diela spésobom, v lehote a za podmienok podia ustanoveni Zmluvy.

Dielo
Dielom a jeho zhotovenim podia $pecifikacie uvedenej v tomto Clanku Zmiuvy, sa rozumie zavazok

Zhotovitela vykonat' v3etky tkony a prace potrebné pre riadne vykonanie Diela, a to v stlade sfso (i)
stavebnym povolenim vydanym pre Dielo; (i) realizadnou projektovou dokumentaciou; (i)
Poziadavkami Objednavatefa; (iv) sttaznymi podkladmi; (v) Pravnymi predpismi, ato vietko bez
ohladu na skuto&nost, & st tieto vyslovne uvedené v Poziadavkach Objednavatela alebo sutaznych
podkladoch pre zékazku, ktorej predmetom je vykonanie Diela, vakomkolvek stupni projektovej
dokumentécie, v technickych podmienkach a v Zmiuve, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie Diela
podla Zmluvy a Pravnych predpisov, o Zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity
a s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. mohol zistit' oboznamenim
sa s PoZiadavkami Objednavatela a sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania
zékazky, ktore] predmetom fe vykonanie Diela.

Vykonanie Diela zahifia zhotovenie stavby, vratane vykonania individudlnych skusok vsetkych
zariadeni, vSetkych prevadzkovych a komplexnych ski$ok celého Diela a odovzdania prisiusnych
dokladov a dokumentécie k stavbe, ktoré sa v zmysle Pravnych predpisov vyZaduja k jej beznemu
uvaniu (naima ale nie vylutne zarutné listy, manudly, geometrické plany a zamerania, projekt
skutotného vyhotovenia, prevadzkovy a manipuladny poriadok, kontrolny skiSobny plan verejnej
préce, plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci, vytyeenie priestorovej polohy stavby, revizne
spravy) a dalsie Zinnosti stivisiace s predmetom Zmluvy. Predmet Zmiuvy zahffia aj nevyhnutni
sttinnost a asistenciu Zhotovitela podas ski$obnej prevadzky Diela (kfort zabezpeduje
Objednavatel) av konani o povolenie uZivania stavby (.kolaudacia®). Pre vyli¢enie pochybnosti
Strany vyhlasuja, Ze predmet Zmiuvy nezahitia zabezpe&enie kolaudacie Diela.

Stavebné prace na Diele zahfhaju vystavbu stavebnych objektov podla Poziadaviek Objednavatela,
najma nasledovnych stavebnych objektov:

. . , Prevadzkova budova -
S0 01 Priprava staveniska - novy S0 13 rekon&trukcia
SO 02 Zdruzg "y .Objekt -CSa l'_mrube SO 14 Potrubia vzduchu - novy
predéistenie - rekonstrukcia
. . Prepojovacie potrubia
S0 03 Lapaé piesku - novy S0 15 odpadovych véd .
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rekonstrukcia
SO 04 Odrahtovaci objekt - novy SO 16 Vnitroarealova kanalizacia -
rekonstrukcia
Zdruzeny  objekt  distenia
(ZOC), Cerpacia stanica Potrubia kalov -
S0 05 vratnéhe kalu (CSVK) - SO 17 rekonétrukcia
rekonstrukcia
S0 06 F;é‘éi‘)"iaﬁgvzbje“ pred DN | o 48 Potrubia chemikalif - novy
Dosadzovacia nadrz 1,2 (DN Pitnd adzitkovd vody -
SO o7 1, DN2) — novy S0 20 rekonstrukcia
SO 08 Tercidine &istenie - novy S0 21 VonkajSie osvetlenie -
rekonsirukcia
SO 09 (E)bjelft davkoyama siranu S0 23 Cesty aspe'avnene plechy -
zelezitého - novy rekonstrukcia
S0 12 &S tZitkovej vody - novy SO 24 Terénne a sadove dpravy -
rekonstrukcia

Predmet Zmiuvy zahffia aj dodanie afunk&nost prevadzkovych suborov podia PoZiadaviek
Objednavatela, najma nasledovnych prevéadzkovych stborov:

PS 01 vstupna  CS, mechanické | pg g Trafostanica
predéistenie, dlucharei
PS 02 Biologicke Cistenie PS 07 Motoricka instalacia
PS 03 Davkovanie chemikalii PS 08 Vonkajsie kablové rozvody
PS 04 Cerpanie UZitkovej vody PS 09 Meranie a regulacia, ASRTP
PS 05 Kalové hospodarstvo PS 10 Bezpecnostny  pristupovy
systém

Dielo okrern ingho zahffia nasledovne Sinnosti:

6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.54

6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8

6.5.9
6.5.10

6.5.11

zabezpedenie vykonu autorizovaného Geodeta;

vykonanie overovacieho geotechnického prieskumu;

vykondvanie inZinierskej &innosti v mene Objednévatela za ucelom riadneho zabezpecenia
pripravy a realizécie Diela vrozsahu zodpovedajucom jednotlivym stupiiom projektovej
pripravy Diela, priebehu realizécie Diela a prac po dokonéeni Diela, ato podfa podmienok
a povinnosti stanovenych Pravnymi predpismi;

vypracovanie a odovzdanie kontrolného skugobného planu verejnej prace pre jednotlive
stavebné objekty a prevadzkové sibory Diela v rozsahu stanovenom Pravnymi predpismi;
vypracovanie a zabezpec&enie schvalenia planu kontroly kvality a planu skisok zariadent;
vedenie stavebného dennika;

zriadenie a likvidacia zariadenia Staveniska

vyhotovenie fotodokumentacie stavby pred zagatim prév, vyhotovenie fotodokumentacie
zrealizovanych &asti stavby najma zakrytych v priebehu vystavby,

vypracovanie dielenskej dokumentacie zhotovitela;

vypracovanie a odovzdanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,PBOZP")
v plsomnej forme podfa ustanoveni § 3 nariadenia viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len
.Nariadenie");

zabezpe&enie vykonu koordinatorov bezpetnosti a koordindtorov dokumentacie v silade
s Nariadenim;
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6.5.12

6.5.13
6.5.14

6.5.15
6.5.16
6.5.17
6.5.18
6.5.19
6.5.20

6.5.21

6.5.22

6.5.23

6.5.24

6.5.25

6.5.26

6.5.27

6.5.28
6.5.29

6.5.30
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koordinacia organizécie vystavby so Stavebnym dozorom, autorskym dozorom projekianta
a prevadzkovatelom gistitky odpadovych vod za zachovania jej nepretrzite] prevadzky;

vykon koordinacie dokumentécie v zmysle Nariadenia;

pred zatatim vykonavania stavebnych prac na Diele zabezpe&it oznatenie stavby podla
Pravnych predpisov a pokynov Objednavatela vytySovaciu siet Diela, vyty&enie podzemnych
vedeni aich ochrana, pofas ich vykonavania apo vykonani Diela zabezpedit potrebné
zamerania, v zmysle pokynov Objednavatela, osobou opravnenou vykonavat geodetické
a kartografické &innosti a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych
¢innosti autorizovanym Geodetom a kartografom v rozsahu a spdsobom stanovenym
Pravnymi predpismi a v stlade s poziadavkami, povoleniami, rozhodnutiami alebo sthlasmi
prislugnych organov verejnej sprévy, samospravy aspravcov alebo viastnikov majetku
dotknutého vykonavanim stavebnych prav na Diele, a zaroveil odovzdat doklady o vytyZeni
priestorove] polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolauda&nému konaniu;

vykon ginnosti Stavbyvedlceho vsllade s PoZiadavkami Objednavatela na osobu
zodpovedn( za vykon vybranych &innosti vo vystavbe — vedenia uskuto&hovania stavieb;
zabezpedenie suinnosti vykonu odborného autorského dohfadu v sulade s Pravnymi
predpismi;

vypracovanie prevadzkového a manipulaéného poriadku pre skiSobnu prevadzku atrvaleé
uZivanie Diela;

vypracovanie a odovzdanie projektu skutotného vyhotovenia Diela vsulade s Pravnymi
predpismi;

vypracovanie a odovzdanie geometrickych plénov potas vystavby a po ukongeni Diela podta
poZiadaviek stanovenych Objednévatefom a Pravnymi;

vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav v pripadoch stanovenych Pravnymi predpismi;
vypracovanie aodovzdanie manualu stavby (planu uZivania) vrozsahu podfa Pravnych
predpisov a vypracovanie aktualizovaného Projektu poZiarnej ochrany pre cel¢ Dielo po
ukoncenl prac; :

vykonanie vykopovych, buracich, stavebnych, montéZnych a ostatnych s(visiacich prac
a dodavok strojov, zariadeni, materidlov, vybavenia a technologickych zariadeni v rozsahu
urenom projektovou dokumentdciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami,
dokumentaciou Zhotovitela, to vietko v sllade s PoZiadavkami Objednavatela;
znovuzriadenie povrchovych lUprav dotknutych koemunikacii, chodnikov a ostatnych zabranych
pldch v primeranej kvalite a v potrebnom rozsahu, odvoz stavebnej sute z buracich prac,
vykopovej zeminy a pod. na riaden( skladku;

vykonanie individuglnych skisok, skugok vyhradenych technickych zariadeni, a komplexného
odsktsania;

oboznamenie a zaskolenie Objednavatela so zariadeniami a technologiou a odovzdanie
navodov na obsluhu, mazacich planov a pod.;

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentdcie so zapracovanymi a vyznacenymi
zmenami vzniknutymi poZas vykondvania Diela, vratane prislusnej technickej sprievodnej
dokumentacie tykajlcej sa Diela a jeho jednotlivych ¢asti, dokladov o predpisanych odbornych
prehliadkach a skiskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materidlov, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, nédvodov na obsluhu a dokumentacie Gdrzby a nahradnych dielov,
ktor4 je blizsie Specifikovana v Piane organizacie vystavby (dalej len ,POV"), ktory je stiastou
stitaznych podkiadov;

odstranenie vad, nedostatkov, chyb a nedorobkov Diela pred odovzdanim a prevzatim Diela
v lehotach stanovenych podia Zmluvy;

odstranenie vad, nedostatkov, chyb a nedorobkov Diela namietanych po&as zaruénej doby;
vedenie evidencie o nakladani sodpadmi, ktoré vzniknl realizaciou stavby v silade
s ustanoveniami Pravnych predpisov;

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tladivach Objednavatela pre zaradenie stavby do hmotného investitného
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majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
ginnosti (CPA) vydanej nariadenim EP a Rady (ES) &. 451/2008 a primeranej doby Zivotnosti
dodanych strojov a zariadeni.

Objednévate! sa zavizuje, Ze riadne dokongené Dielo bez vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu uZivaniu Diela, prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti zmluvnu cenu podla
platobnych podmienok $pecifikovanych v Clanku 7. Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie Zmluvy a Staveniskom a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela si moze uplatiioval naroky na Upravu zmiuvnych
podmienok len v stvislosti s chybnymi podkladmi dodanymi Objednavatefom.

Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zévazku Zhotovitefa podla Zmluvy s vynimkou chybaijticich podkladov odovzdanych Objednavatelom
(t. ]. pri zmene projektovej dokumentacie, trasy a technického rieenia, vybavenie vecného bremena a
podobne), je povinny zabezpeéit' Zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpetie.

Zhotovitel berie na vedomie azavdzuje sa, Ze vpripade uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
nenavratného finandného prispevku na financovanie predmetu Zmiuvy medzi Objednavatelom
ariadiacim organom, s Strany ako aj subdodavatelia Zhotovitela povinni postupovat v slilade
s povinnostami Objednévatela uvedenymi v zmluve o poskytnuti nenévratného financneho prispevku,
najma strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodévanym predmetu Zmluvy kedykolvek polas
platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finantného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebn( si&innost. V pripade ak
vznikne rozpor medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktoré majit kogentni povahu, tak ustanovenia zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku majl prednost.

Zmluvna cena

Strany sa dohodli, 2e cena za vykonanie Diela ako celku predstavuje sumu vo vyske [** Bude
doplnené na zéklade ponuky vitazného uchadzata] EUR (slovom: [** Bude dopinené na zaklade
ponuky vitazného uchadzada] ) bez DPH (dalej len .Zmluvna cena’). KZmiuvnej cene bude
fakturovana DPH vo vyske podfa prislusnych Pravnych predpisov.

Objednévatel sa zavézuje uhradit Zhotovitefovi Zmluvnu cenu alebo jej tast’ na zaklade av stlade
s tymto &ldnkom Zmluvy, aviak vyluéne po spineni vietkych podmienok, kioré Zmluva pre Ghradu
Zmluvnej ceny alebo jej Casti predpoklada.

Strany sa dohodli, Ze sumu vo vydke 10 % z kazdej &asti Zmluvnej ceny (spolu najviac 10 % zo
Zmluvnej ceny), ku ktorej Zhotovitefovi vznikol narok na thradu, si Objednavatel ponecha ako zadrzne
2 titulu zabezpetenia riadneho plnenia povinnosti Zhotovitefa v zmysle Zmluvy (dalej len ,Zadrzné").

Strany sa dohodli, Je dast Zadrzného vo vyske 5 % (tzn. 50 % sumy tvoriacej Zadriné podla odseku
7.3 tohto Clanku Zmluvy) si Objednavatel ponecha na zabezpedenie riadneho pinenia povinnosti
Zhotovitela, ku ktorych plneniu je Zhotovitef povinny od Datumu zagatia prac aZ do odstranenia vad
a nedorobkov Diela $pecifikovanych vo vystavenom preberacom protokole, najmé ale nie vylucne
povinnosti v stivislosti s (i) odstrafiovanim vad, nedorobkov, chyb a nedostatkov Diela, ktoré sa mézu
na Diele vyskytovat v ase odovzdania Diela Objednéavatefovi, a ktoré boli Zhotovitelfovi vytknuteé
v preberacom protokole; (i) dhradou zmluvnych pokut, nahrady 3kody, lrokov z omeskania; (iii}
riadnym a v&asnym uskuto&iiovanim tkonov, ku ktorym je Zhotovitel' v zmysle Zmluvy povinny.

Strany sa dohodli, Ze &ast ZadrZného vo vyske 5 % (tzn. 50 % sumy tvoriacej Zadringé podfa odseku
7.3 tohto Clanku Zmiuvy) si Objednavatel ponechd na zabezpedenie riadneho pinenia povinnosti

34/59



7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.1

Bratislavska vodarenska spoloénost) a.s.

Presovské ul. 48, 826 46 Bratislava 29

Podlimitna zakazka — stavebné prace

Zhotovitela, ku ktorych pineniu je Zhotovitel povinny pocas trvania skiSobnej prevadzky Diela, najmé
ale nie vyluéne povinnosti v slvislosti s (i} odstrafiovanim vad, nedorobkov, chyb a nedostatkov Diela
a skrytych vad Diela, ktoré sa méZu na Diele vyskytovat potas sk(dcbnej prevadzky; (i) thradou
zmluvnych pokit, nahrady Skody, Urokov z omeskania; (iii) riadnym a v&asnym uskutotiiovanim
ikonov, ku ktorym je Zhotovitel v zmysle Zmiuvy pocas skigobnej prevadzky povinny.

Strany sa dohodli, 2e Zadrzné alebo jeho &ast je Objednavatel opravneny pouZit na Uhradu vietkych
nakladov spojenych s napravou porudenia akejkolvek povinnosti Zhotovitefa vyplyvajlcej zo Zmluvy
vratane Ghrady zmluvnych pokut, Grokov z omeskania alebo nahrady $kody, v pripade, ak Zhotovite!
poruenie povinnosti riadne a v&as neodstrani postupom podla ustanoveni Zmluvy. Pre vyluCenie
pochybnostl sa Strany dohodli, 2e Objednavatel je opravneny zadrZiavat' ZadrZné aZ do dita upiného
odstranenia poruseni povinnosti Zhotovitela a vyplatit ho Zhotovitefovi alebo spotrebovat v stlade so
Zmluvou.

Pre vyludenie pochybnosti sa Strany dohodli, Ze ponechanie si ZadrZného v zmysle tohto &lanku
Zmluvy sa nepovaZuje za omeskanie Objednavatela s Uhradou Zmluvnej ceny.

Zmluvnd cena je stanovena dohodou Strédn podla zékona & 18/1896 Z.z. ocendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z. z. o cenach
v znenf neskor&ich predpisov. Ma sa za to, Ze Zmiuvna cena zodpoveda ponuke Zhotovitefa, ako
vitazného uchadzada v procese verejného obstardvania na vykonanie Diela, a predstavuje teda cenu,
ktora zahffia celkovll cenu za véetky dodavky materidlov, zariadeni Zhotovitela, vybavenia,
technologického zariadenia, fudskych zdrojov, vykonov a iného personalneho, technického vybavenia
a vykonov za téelom vykonania Diela Zhotovitefom, dalej zahfiia naklady na zriadenie a vypratanie
Staveniska a vykonanie véetkych opatreni na Stavenisku podla Zmluvy o Dielo, naklady Zhotovitefa
v stivislosti s plnenim jeho dalich povinnosti podfa Zmluvy o Dielo, vSetky ostatné naklady a vydavky
vynaloZené Zhotovitefom v suvislosti s vykonavanim Diela, ktorych vynaloZenie je potrebné pre tpine,
riadne, funk&né a terminovo a vecne spravne vykonanie Diela, naklady na vypracovanie a odovzdanie
dokumentacie Zhotovitefa, n&klady na vypracovanie aodovzdanie dokumentécie poZadovane
Zmluvou o Dielo, naklady zéruk a poisteni, naklady vynaloZené v sivislosti s odstrafiovanim vad,
nedorobkov, chyb a nedostatkov na Diele, naklady spojené s prislugnymi konaniami vo vztahu k Dielu
a naklady vynaloZené v sivislosti s odvozom a likvidaciou odpadu (vratane nebezpetného odpadu}
vzniknutého v rémci vykonavania Diela. Zmluvna cena zéroveil zahffia Zhotovitefom kvalifikovane
predpokladané riziko moZného zvySenia cien vstupov Zhotovitela, miestnych prekazok, staZenych
podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hribok a materidlov konstrukeil uréenych
k vyblraniu a pod.

Zmluvna cena je zaokrihlend na 2 (dve) desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneneho
vykazu vymer (dalej len ,Rozpodet’) a projektovej dokumentécie. Véetky dotasné prace, objekty a
zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dotasné stavebné materialy, doCasné
zabery vratane poplatkov, paliva, leSenie, paZenie, debnenie beténovych konstrukeil a iné dotasne
prace a dotasné diela nevyhnutné na spravne vykonanie prac a tplné dokonZenie Diela, musia byt
dodané, naindtalované, spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitefom ako s(i¢ast prac. Naklady
na uvedené préce st zahrnuté v ocenenych polozkach (pokial to z vykazov vymer nevyplyva inak).

Jednotkové ceny sl povaZované za koneéné a platné potas celej doby realizacie Diela. Jednotkove

ceny st1 pevné a predpoklada sa, Ze pokryvajl vietky néklady a vydavky za uvedent polozku, i ked to
nie je v opise poloZky podrobne vyspecifikovane.

K Zmene mbZe dojst:
7.11.1 v pripade zmeny mnoZstiev vykonanych prac z dévodu premerania Stavebnym dozorom,
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7.11.2 v pripade akejkolvek zmeny technického rie$enia, rozéirenia alebo zGzenia predmetu zakazky
alebo doplfiujlicich prac nevyhnutnych na zhotovenie Diela, nariadeného alebo schvaleneho

Objednavatelom,
7.11.3 vpripade wvyskytu nepredvidatelnych podmienok aznich vyplyvajucich nakladov na

zhotovenie Diela,
7.11.4 v pripade rozdielu medzi vykazom vymer/rozpottom a dokumentéciou pre realizaciu Diela,

7.11.5 pri zmene zékonne] sadzby DPH,

Postup Gpravy zmluvnej ceny v dosledku ods. 7.11.2, 7.11.3 a 7.11.4 bude nasledovny:

7.12.1 Kazda Zmena (okrem zmien rozpoé&tu vyvolanych premeranim vykonanych prac Stavebnym
dozorom) bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela,
Objednavatefa a Stavebného dozoru, pripadne inymi G&astnlkmi vystavby (generalny
projektant, autorizovany geodet a pod.).

7.12.2 V pripade suhlasu tychto u&astnikov so Zmenou, vypracuje Zhotovitel rozpoCet Zmeny, ktory

bude obsahovat:

a) rekapitulaciu ceny objektu, kiord bude obsahovat cenu zrozpottu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpodétu a cenu spolu,

b} rekapitulaciu celkovej zmluvnej ceny,

¢) poloZkovito oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budti) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,

d) polozkovity odpodet ceny menej prac (pokial budu) zackrihleny na dve desatinné miesta,

e} sprievodnd spravu,

f) kopiu zépisov zo stavebného resp. montaZneho dennlka,

g) dalsie nalezitosti (z&pisy, nacriky a podobne), objasfiujice predmet Zmeny.

7.12.3 Vpripade uplatnenia ods. 7.11.2 a7.11.3 uvedenych vysSie sutastou Zmeny bude aj
technick& dokumentécia (napr. zmena projektovej dokumentacie, zmena technického rieSenia,
opis nepredvidatelnych podmienck, opis dopliiujicich prac apod.), na zaklade ktorej sa
upravuje rozpodet projektu.

Ako podkiad pre stanovenie cien Zmien budll pouZité jednotkové ceny a sadzby za rovnake prace
alebo prace podobného charakteru uvedené v Zmluve (Vykaze vymer). V pripade, Ze nebude mozZne
pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové poloZzky a predlozl ich Stavebnému dozoru
a Objednavatelovi na predbeZné odsihlasenie spolu:

7.13.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
7.13.2 s odpotitanim prac, ktoré nebudy’ vykonané, od pbvodne oceneného rozpottu.

Zhotovitel bude predkiadat Zmeny podia objektov Stavebnému dozoru na odsihlasenie, priSom ten
tieto odsthlasi, pripadne vrati neodsihlasené s oddvodnenim nesthlasu do 7 {siedmich) dni od ich
obdrZania. Pripadna zmenarozpo&tu vyvoland Zmenou alebo premeranim vykonanych prac
odsuhlasen zo strany Stavebného dozoru i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny jednotlivych
objektov alebo zmluvnej ceny podfa lanku 7.1 Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kaZdy navrh zmeny rozpod&tu alebo dodatku k Zmluve bude podliehat’
posudzovaniu zo strany Objednéavatela a v pripade potreby aj Poskytovatela z hladiska stladu so
zakonom o verejnom obstaravani.

Akakolvek zmena Zmluvy, pri kiorej st v zmysle ustanoveni § 18 Zakona o verejnom obstaravani
(alebo inych ustanoveni, ktoré ich funkéne nahradia) spinené podmienky pre uzatvorenie dodatku
k Zmluve, podliecha povinnosti Stran uzatvorit pisomny a &islovany dodatok k Zmluve o Dielo
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Stran. Zhotovitel nie je pred uzatvorenim takéhoto dodatku
opravneny zmenu realizovat. Strany sl povinné uzatvorit dodatok k Zmiuve najneskér v lehote 14
{8trnastich) dni odo dfia spinenia podmienck podla fohto &lanku Zmiluvy, ak Zakon o vergjnom
obstaravani neustanovi kratSiu lehotu.
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V pripade, Ze nasledkom premerania vykonanych préc by do8lo k navySeniu alebo zniZeniu ceny
jednotlivych objektov alebo Zmiuvnej ceny uvedenej v &lanku 7.1 Zmluvy, zmluvné strany sa dohedli,
Ze nie je potrebné vypracovat dodatok k Zmluve a Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitefovi
Zmiuvni cenu upravend v sillade stymio &ldnkom. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat' tieto zmenené mnoZstva po odslhlaseni Stavebnym dozorom.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel ma zaujem na pineni Zmluvy len v pripade, ak
financovanie predmetu Zmluvy bude zabezpelené prostrednictvom finanénych prostriedkov
Kohézneho fondu na zaklade zmluvy o poskytnutl nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej
s prislusnym riadiacim organom. V pripade, ak neddjde kuzatvoreniu zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan&ného prispevku a Objednavatel nebude méct ECerpat’ finanéné prostriedky
z Kohézneho fondu, je opréavneny odstipit od Zmluvy alebo zrudit' verejné obstaravanie na predmet
Zmluvy.

Platobné podmienky

Zhotovitel na konci kazdého kalendarneho mesiaca, avdak najneskor do 15. (pétnasteho) dna
nasledujiceho mesiaca, na zaklade zistovacich protokolov a odstthlaseneho stlpisu vykenanych prac
(vykaz vymer), vystavi a doruti Objednavatelovi ,Ciastkovl faktaru”, kiord bude vystavena v sulade
§ cenami uvedenymi vo vykaze vymer. Posledna faktira bude oznacena ako ,koneéna faktara” a musi
byt vystavena a dorudena Objednavatelovi do 15 (pa&tnast) dni odo dia cdovzdania Diela. Vietky
faktdry budt cbsahovat' naleZitosti pozadované Pravnymi predpismi, najma zékonom &. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov, vratane rozdelenia predmetu fakturacie na
jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieh v zmysle ustanoveni § 74, pism. f) tohto zdkona. Uznanie
konecne] faktury vylutuje dodatoéné naroky Zhotovitela. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ sipis
vykonanych prac do 7 (siedmych) kalendamych dni od doru¢enia kompletného slpisu vykonanych
prac Stavebnému dozoru.

Zhotovitel musi svoje prace vyGétovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byl zostaveng
prehfadne, pritom sa musi dodrziaval' poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s Rozpodtom.
Sucastou je vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy ainé doklady, ktoré st potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace.

Rozsah ahodnotu vykonanych prac schvaluje Stavebny dozor v suginnosti s Projektovym
manaZérom, V pripade kontroly vykonanych prac zo strany kontrolného organu $tatu je Zhotovitef
povinny predloZit véetky vyZadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ Statu mohol
postdit opravnenost schvaleného rozsahu prac Stavebnym dozorom. Pokial kontrolny organ Statu
zisti akykolvek nestilad medzi skutofne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi Stavebnym
dozorom a uhradenymi Objednavateflom, Zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v
zmysle pokynov Stavebného dozoru alebo Objednévatela. V pripade zistenia neopravnene
vyfakturovanych &iastok Zhotovitel je povinny tieto Ciastky dobropisovat alebo vratit Objednavatelovi
inym dohodnutym spésobom (napr. odpoé&tom z nasledujicej faktary).

Faktary schvalené Stavebnym dozorom budi splatné do 60 (Sestdesiatich) dni odo dia ich dorucenia
do podatefne v sidle Objednavatela.

Faktary bud( vystavené v 6 ($iestich) origindloch a musia obsahovat' v8etky naleZitosti poZadované
prisludnymi Pravnymi predpismi.

Sutast'ou povinnosti vo vztahu k fakturacii Zmluvnej ceny alebo jej &asti je povinnost Zhotovitefa
riadne &pecifikovat vysku a vyéislit prislusni sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH} v silade
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s Pravnymi predpismi a ako samostatné polozky $pecifikovat’ a vy&islit Zadrzné podla ustanoven(
Zmluvy.,

Prilohou kazdej faktury bude:

{i) stipis vykonanych préc odsthlaseny Stavebnym dozorom,

(i) sprava za fakiuragné obdobie s porovnanim skufoéného a planovaného postupu prac vratane
finan¢ného plnenia harmonogramu,

(i) fotografie dokumentujlice postup vyroby v rozsahu a podrobnostiach poZzadovanych Stavebnym

dozorom,
(iv)  vysledky predpisanych a uspesne vykonanych skusok.

V pripade, Ze fakttra nebude mat véetky nalezitosti vyzadované Zmluvou, bude sa fakttra povazoval
za nelpini a Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie.
V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zaéne plynat
ditom doruéenia opravene;j faktury do podatelne v sidle Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel predlozi Objednavatelovi zabezpeku na Zadrzné vo forme necdvolatelnej
bankovej zaruky vo vyike 10 % Zmluvnej ceny a splatni na uget Objednavatefa v sulade
s podmienkami spotrebovania Zadrzného, Objednavatel moéze vhradit Zadrzné na zaklade
Zhotovitelom vypracovanej Ziadosti o jeho vyplatenie ato v lehote 60 (Sestdesiatich) dni odo dfia
dorudenia ziadosti, nie viak skér ako déjde k prediozeniu zabezpeky podfa tohto odseku Zmiuvy
alebo odmietnut prijat’ bankovi zéruku.

Gast' Il
Zhotovenie Diela

Terminy
Datum zadatia prac je do 14 (Strnastich) dni po obdrZani pokynu kzaCatiu prac vydaného

Objednavatelom.
Lehota vystavby je 18 (osemnast) mesiacov od Datumu zadatia préc. Po zhotoveni Diela, pripadne
¢asti Diela Zhotovitel obdr2! preberaci protokol.

Skugobna prevadzka je 12 (dvanast) mesiacov od datumu nadobudnutia pravoplatnosti povolenia na
dodasné uZivanie stavby v skuSobnej prevadzke. Vyhodnotenie skiSobnej prevadzky zabezpecuje
Zhotovitel.

Uvedené terminy sti terminy najneskorsie pripustné. Zmluvné terminy su neprekrogitelné s vynimkou:

(i) vy§$ej moci,

(i}  vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych sprévnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u Zhotovitela,

Predlzené lehoty plnenia sa urgia podia dlzky preukézaného zdrzania Stran.

Do 14 (3trnastich) dni od nadobudnutia u&innosti Zmiuvy je Zhotovitel povinny odovzdat’ Stavebnemu
dozoru a Objednavatefiovi podrobny Harmonogram prac.

Stavebny dozor po konzultdcii s Objednavatelom vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 14 (&trnastich) dni od ich obdrZania. Zhotovitef zapracuje tieto pripomienky do 7
(siedmich) dni od ich obdrZania a predloZi upravent verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru
a Objednavatelovi na odsthiasenie.
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Stavenisko

Ma sa za to, ze Objednavatel vo vztahu k pozemkom tvoriacim miesto pre zriadenie Staveniska,
disponuje platnymi a uginnymi najomnymi alebo obdobnymi pravnymi vztahmi, na zaklade ktorych je
oprévneny tieto pozemky vyuZivat za Ggelom vyhotovenia Diela. Objednavatel poskytne Zhotovitefovi
pravo pristupu na Stavenisko a prevzatie v8etkych jeho &asti v lehote Datumu zagatia prac.

Ma sa za to, Ze pred uzatvorenim Zmluvy o Dielo sa Zhotovite! prostrednictvom odborne spésobilych
o0sbb oboznamil s lokalizaciou a podmienkami miesta zhotovenia Diela atieto s mu zname.
Zhotovitel sa so stavom miesta zhotovenia Diela riadne obozn&mil pred uzatvorenim Zmluvy o Dielo
a zarovefi potvrdil, Ze zisteny stav miesta zholovenia Diela umoZhuje Zhotovitefovi zadaf
s poskytovanim plnenia na zaklade Zmluvy o Dielo bez potreby akychkolvek dodatoénych Gprav
miesta zhotovenia Diela, ktorych vykonanie nie je sttastou prav a povinnosti Zhotovitela na zaklade
Zmiuvy o Dielo.

Ma sa za to, Ze vrozsahu, akom io bolo prakticky mozné, si Zhotovitel pred uzatvorenim Zmiuvy
o Dielo zaobstaral a ziskal v8etky informacie o mieste zhotovenia Diela, ktoré sU nevyhnutné pre
riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku 3kod na Stavenisku a Diele, ako gj informacie
o pristupovych a prijazdovych komunikaciach k Stavenisku. -

Zhotovitel s odbornou starostlivosfou zvazil moZné rizika, mimoriadne udalosti a dal$ie okolhosti,
vratane:

()  tvaru a charakteristiky Staveniska, vratane geclogickych podmienok,

(iiy  hydrologickych a klimatickych podmienak,

(i) rozsahu a podstate prac a vybavenia potrebného na riadne vykonanie Diela,

(iv) Pravne predpisy, postupy a pracovn(i prax, a

(v} moZnosti Zhotovitela na pristup, ubytovanie, zariadenie, vybavenie, personal, energiu, dopravu,
vodu a dalSie sluZby.

Ma sa za to, Ze priestor Staveniska a pristupové cesty z/na Stavenisko si dostatoéné na prevoz,
prenos, vyloZenie, naloZenie a uskladnenie materidlu, zariadeni Zhotovitela, vybavenia a

technologickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny zriadit' viazd a vyjazd z/na miestnu komunikaciu alebe Udelova komunikéciu pre
Gcely zabezpedenia prisunu materialu, zariadenf Zhotovitela, vybavenia a technologickych zariadeni
potrebnych na vykonanie Diela, pre (éely zabezpedenia odvozu a likvidacie stavebného ainého
odpadu, pre U&ely zahezpedtenia pristupu vozidiel zdravetnickej pomoci a poZiarngj ochrany, vratane
zabezpetenia potrebnych likcnov, povolen!, sthlasov, opravneni a pod. prisludnych organcv verejnej
spravy pre nevyhnutntl regulaciu dopravy v okoli Staveniska.

Zhotovitel zabezpedi priestor pre zriadenie Staveniska na viastne naklady po dobu trvania vystavby
Diela a dobu potrebntl pre vypratanie Staveniska, a to vratane zabezpetenia jeho straZenia potas

plynutia Lehoty vystavby.

Ma sa za to, Ze na Stavenisku alebo v jeho bezprostrednom okoll je umoZnené Zholovitelovi
napojenie na vetky zdroje energii, médii, zdrojov a sluZieb, ktoré s potrebné pre zhotovenie Diela.
Ak by sa ukazalo, Ze zdroie energil, meédil, zdrojov a sluZieb nie si Zhotovitefovi z akéhokolvek
dévodu pristupné, tak Zhotovitel 2z do vystavenia a podpisania preberacieho protokolu zabezpe&i na
viastné naklady a vlastni zodpovednost vietky pristroje potrebné pre zabezpefenie, Cerpanie
a spotrebu tychto sluZzieb akontrolné meranie spotrebovanych mnoistiev ato vdetke vsllade
s Pravnymi predpismi.
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Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat néklady a poplatky za realne spotrebované mnoZstva
energil a sluzieb za obvyklé ceny priamo prislugnym dodavatelom tychto energii a sluzieb a za tymto
acelom je povinny uzatvorit s nimi samostatny zmluvny vztah. V pripade, ak sa na Stavenisku
nenachadzajll vhodné zdroje energii a sluzieb pre potreby vystavby Diela, Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady a vlastnii zodpovednost tieto zabezpeCit sam.

Vykonanie Diela

Zhotovitel pred za&atim prac je povinny zabezpedit' na viastné naklady vietky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stitaznych podkladov, ale su potrebné k realizacii prac
(napr. suhlas kvyrubu stromov, sihlas k umiestneniu informagnych tabuf, sthlas s pracami
vochrannych pasmach, rozkopévkové povolenia, povolenia k zviastnemu uZivaniu cestnych
komunikacil, poplatky za vyty&ovanie sieti a pod.) v zmysle arozsahu dokumentécie pre realizaciu
stavby a vyjadreni Gcastnikov stavebného konania vratane vSetkych druhov poplatkov a nakladov
spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokdt za nedodrZanie terminov a podmienok v nich
uvedenych.

Zhotovite! je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle Pravnych predpisov.
Predpokladani &iastku na pokrytie nakladov zachranného archeologického prieskumu na Stavenisku
vzmysle zakona & 49/2002 Z.z. oochrane pamiatkového fondu v zneni neskordich predpisov
avyhlasky MK SR & 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonava zakon &. 49/2002 Zz. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov, zahrnul verejny cbstaravatel do vykazu vymer,
pricom platby budu realizované na zaklade skutoZne preukéazatelnych nakladov odsuhlasenych
stavebnym dozorom. Pred zagatim vykopovych prac Zhotovitel (v shinnosti s Objednavatelom)
oznami prisludnému uradu planovany termin arozsah vykonavanych prac v stlade s citovanymi
Pravnymi predpismi. Vietky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na
stavenisku, su bezvyhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotovitel musi okamZite zastavit' prace,
ktoré by mohli ohrozit nalez a urobit take bezpefnostné opatrenia, aby sa zabranilo jeho
znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O naleze ihned vyrozumie Stavebny dozor. Zhotovitel zabezpedi
daldie opatrenia. Dalej sa postupuje podla Pravnych predpisov, ktoré upravuji archeologicky a
pamiatkovy vyskum a &innost. V pripade, ak archeologicky nalez spdsobi preruSenie prac na Diele,
mé Zhotovitef narok na prediZenie lehoty vystavby o dobu, po ktor( boli prace prerusené.

Ak v sOvislosti so zadatim prac na Stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel podla projektu
organizacie dopravy, ktor(l si pre tento ucel vypracuje a predloZi na odsuhlasenie prislusnym
organom. Zhotovitel zabezpetuje umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znatiek potas
prebiehajlcich prac. Zhotovitef svojou &innostou nesmie narusit bezpetnost' cestnej dopravy. Vietky
prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu spraveom
vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu potas
vykonavania tychto prac.

Vytyéovanie a iné meraéské prace, nutné pre vykonavanie predmetu zmiuvy, zabezpetuje Zhotovite!
ako stast dodévky Diela. Takto urdené polohy objektov (miestopisy) predloZi Zhotovitel pred zagatim
vykopovych prac na odsthlasenie Stavebnému dozoru.

Zhotovitel zodpoveda za:

(i) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vetkych objektov stavby v stlade s odsekom

11.4 tohto Clanku Zmluvy, vratane vy$kového osadenia reviznych $achtitiek kanalizatnych
odbogeni v zmysle poZiadaviek projektovej dokumentacie vratane zabezpedenia pisomného
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sthlasu vlastnikov/spravcov nehnutelnosti s vyskou nivelety odbogenia v reviznej Sachtitke,
pokial sa vyZaduju;

(i) zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, poméacok, materidlu a pracovnikov vo
vztahu k vy&8ie uvedenej zodpovednosti za vytylovacie prace.

Pokial sa kedykofvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek &asti Diela, u ktorym doslo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel je
povinny tak( vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednavatefa, & uz je k naprave
vyzvany Stavebnym dozorom alebo nie. Pokial v8ak chyba vznikla pouZitim nespravnych Gdajov,
pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom naklady na zvySenie Zmluvnej ceny pripadne na
Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola vytyéenia alebo akejkofvek
vysky vykonana Objednavatefom nezbavuje Zhotovitefa jeho zodpovednosti za presnost vyty&enia.
Zhotovitel je povinny starostlivo udrZiavat' vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie,
vyty&ovacie Koliky, klince a dalsie predmety, pripadne oznagenia pouZité pre vyly&ovanie objektov.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku, vjeho okoli, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovéZa alebo odvéia stavebny a komunalny odpad, materialy,
kongtrukcie, stroje, zarfadenia, mechanizmy a podobne, udrzlavat poriadok a Cistotu, je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoly vzniknuté preukazatelne z jeho stavebnej &innosti, a to na vlastné
naklady. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi v stilade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskerich predpisov.

Zhotovitel vykonava vietky &innosti spojené s vyhotovenim Diela na viastnG zodpovednost podia
Zmiuvy, pricom redpektuje projektovli dokumentaciu a Pravne predpisy. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poudit vSetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach hezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a doklady o tom uschovat.

Objednavatel, Stavebny dozor a Projektovy manazér maji pristup na pracoviska, kde sa zmluvné
vykeny a ich sudasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie im musia byt predloZené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady sivisiace s predmetom Zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
Sinformaciami a podkladmi oznadenymi Zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo (ddverné
informacie), musi Objednavatel’ zacbchadzat’ déverne. Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez
pokynu Stavebného dozoru.

Stavebny dozor je opravneny so stthlasom Objednavatela dat' pokyn:

() na zvy$enie alebo znlZenie rozsahu prac uvedenych vZmluve, vyluéne vSak po splneni
podmienok, ktoré Zmluva predpoklada pre jgj Zmenu;

(i)  nanevykonanie urtitej prace;

(i) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek &asti Diela;

(iv) nazmenu postupuy, terminu vykonania prac alebo ich &asti.

V uvedenych pripadoch sa bude postupovatl v sOlade s prisludnymi ustanoveniami Zmiuvy
s prihliadnutim na Pravne predpisy.

Ak povaZzuje Zhotovitel pokyny Stavebného dozoru za neopravnene alebo neléelng, musi uplatnif
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie vykonat, pokial
nie si v rozpore s prisiusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuitl Pravnym predpisom. Ak
s takymi pracami bud( spojené naviac naklady, tieto potom znasa Objednavatel.

Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne 2x {(dvakrat} mesa&ne za ucasti
zainteresovanych ostb. Zhotovitel je povinny zugastnit sa na vyrobnych vyboroch zveolédvanych
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Stavebnym dozorom za udasti Objednévatela, Stavbyvedlceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

Zhotovitel musi bez megkania a pisomne informovat' Stavebny dozor o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' (¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava Stavebny dozor a urobit ckamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchyiok
od projektovej dokumentécie.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho sthlasu Stavebného dozoru. Zhotovite!
je povinny umoznit skontrolovanie akejkoivek casti Diela, ktorda ma byt zakryta, to isté piati aj pre
zakiadovil Skaru. Zhotovitel aspof 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve Stavebny dozor (listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) na prevzatie tasti Diela, ktor0 bude zakryvat. Stavebny dozor vykona
kontrolu. V pripade, Ze ju Stavebny dozor nevykona, je povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia
Objednavatel, pokial také odkrytie poZzaduje. Ak sa vSak pri dodatodnom odkryti zistl, Ze prace boli
vykonané chybne, nesie naklady dodatoného odkrytia Zhotoviter.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sU potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutotnost, Ze Objednévatel skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne spinenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitef zabezped! odstrafiovanie odpadov vzniknutych na Stavenisku v stvislosti s realizaciou
Diela a zmluvny vztah na odber odpadov zdokladuje Objednavatelovi pri odovzdani Staveniska.

Zhotovite! je pred zadatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizacia, vodovod, telekomunika&né kable, elektrické
vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamit' sa s umiestnenim vEetkych existujucich
sieti. Zhotovitel pred zagatim prac pisomne poZiada viastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sietl o ich lokalizaciufvytytenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim siet{ jch spravcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitef je zodpovedny za vsetky Skody spésobené nim alebo jeho subdodavatelfmi
podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastne naklady odstranit k plnej
spokojnosti Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit
vietky opatrenia a spinit vietky oprévnené poZiadavky opravnenych organov, vlasinikov a
prevadzkovatefov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich odstranenim, pripadnou
prekladkou a znovuzriadenim véetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovital.

Zhotovitel zna$a nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do dia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy alebo prislusnej asti Zhotovitefom a prevzatia predmetu Zmluvy alebo
prislusnej &asti Objedndvatelom. Skutognost, Ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval
vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitef je povinny na viastné naklady udrfiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materiglu poriadok a Gistotu a odstrafiovat odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini tito svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné spinenie tejto povinnosti, najneskér véak do 3 (troch) dni od dorugenia
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vyzvy Zhotovitelovi, a upozornt ho, Ze v pripade, ak tito povinnost Zhotovitel nespini ani po dorugeni
vyzvy, ma Objednavatel pravo sphit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatefl je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela
za podobnu ¢innost. Zhotovitel zarovert straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmiuvy
(ak boli stitastou vykazu vymer).

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit' len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebneé prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych Pravnymi predpismi a
v primeranom &ase. Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu persondlu, ktory
nebude mat poZadovant kvalifikéciu a prikazat Zhotovitelovi, aby tento personal bez zbytogného
odkladu nahradil novym. Zhotovite! je povinny tento pokyn zrealizovat'.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objedndvatela su opréavnenl kedykolvek v pracovnej dobe
vyzvat' pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajlice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skugky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky, v pripade
pozitivneho vysiedku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skliske, ma préavo okamzZite vypovedat a
trvale zakazaf vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitefa alebo Zhotovitelom
poverengj tretej osobe. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby sa osoby uvedené v predchadzajlicej
vete podrobili dychovej skuske podfa tohto bodu atiez aby tieto osoby neboli na Stavenisku pod
vplyvam alkeholu alebo inej omamnej latky. Objednavatel je opravneny uplatnit' si u Zhotovitel'a nérok
na zaplatenie jednorazovej zmiuvnej pokuty vo vydke 100,- EUR ({siovom: sto eur) za porusenie
povinnosti Zhotovitefa podla predchadzajlcej vety, t.j. za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa skaske.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednéavatela st opravneni dat pracovnikom Zhotovitela
prikaz prerudit pracu ak je ohrozena bezpetnost uskutodfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, stavby nie si realizovane v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne &kody.

V pripade potreby je Zhotovitel opravneny zadat niektoré prace alebo tkony subdodavatelom,
pripadne zmenit osobu subdodavatela vo vztahu k uZz zadanym pracam alebo dkonom. Na
subdodavatela, ktory sa podiela na dodani pinenia Zhotovitela sa vztahuje povinnost podla § 56, ods.
16 Zakona o verejnom obstaravani, a to po celll dobu trvania Zmluvy.

Kazdy subdodavatel musi spliat podmienky Gasti tykajlce sa osobného postavenia a nesmul u neho
existovat dévody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom
obstaravanl. Zhotovitel je povinny ku diiu uzatvorenia Zmiuvy identifikovat vSetkych znamych
subdodavatelov, ktorym zadal alebo zada niektoré prace alebo Ukony. Vo vztahu k ostatnym
subdodavatelom Zhotovitel zasle plsomny navrh Objednavatefovi a v kdpii Stavebnému dozoru
najneskér 30 (tridsat) dni pred planovanym zatatim prac realizovanych subdodavatelom, ktory bude
obsahoval' najm& podiel zékazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle zadat' subdodavatelovi, konkrétnu
cast diela, ktort ma subdodavatel vykonat, meno, priezvisko, adresa pobyiu (miesta podnikania),
datum narodenia (ICO) v pripade fyzickych osdb a fyzickych osdb podnikatefov alebo nazov, sidlo,
ICO v pripade pravnickych osbb, spolu s meno, priezviskom, adresou pobytu a datumu narodenia
oscby opravnene] konat za pravnickd osobu subdodavatela. V pripade zmeny subdodavatela je
povinnosti podfa tohto odseku Zmiuvy Zhotovitel povinny spinit' najneskér viehote 3 (troch)
pracovnych dni pred planovanym zacatim prac realizovanych novym subdodavatelfom.

Objednavatel sa k navrhu podla ods. 11.27 vyjadri do 10 (desiatich) dni po jeho obdrZani a je
opréavneny navrh subdodévatela alebo navrh na zmenu subdodavatela na zaklade oddvodnenych
pripomienok zamietnut, Zhotovitel je v pripade zamietnutia navrhu zo strany Objednavatela,
opravneny dorudit navrh nového subdodavatela. Ak Zhotovitel napriek zamietnutiu navrhu zo strany
Objednavatela subdodavatela zamestna (poverf) alebo pouzife na niektoré prace alebo Ukony, tie mu
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Stavebnym dozorom nebud{l uznané a nebude mat pravo ich zahrnit do fakturacie. Schvalenie
subdodavatela Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela jeho zmluvne] zodpovednosti  voi
Objednévatefovi za prace alebo ukony vykonané subdodavatelom.

Zhotovite! je tiez povinny oznamit' Objednavatefovi akikolvek zmenu Udajov o osobe subdodavatela,
ato bez zbytodného odkladu odo difa Udinnosti takejto zmeny vodi tretim osobam, najneskor viak
v lehote troch pracovnych dni.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest potas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle ustanoveni § 46d
a nasl. Stavebného zakona, a to v 1 (jednom) originali a v 2 (dvoch) kopiach. 1 (jednu) kopiu si
odoberie Objednavatel, dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera Stavebny dozor. Do dennika sa
zapisuju véetky skutognosti rozhodujice pre plnenie zmiuvy, najm4 (daje o &asovom postupe prac a
ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, tdaje dbleZité pre
postidenie hospodérnosti prac a Gdaje pre postdenie prac organmi &tatnej spravy. Pogas pracovngj
doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik konci
ditom odovzdania a prevzatia prac.

Zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit Stavbyvedlci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich sii opravneni robif zaznam Stavebny dozor, projektant - autorsky dozor,
organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a samospravy a
prizvané osoby. Z&pisy v stavebnom denniku maju len informativny a eviden&ny charakter a
nezakladaji préva a povinnosti Stran.

Denné zaznamy sa pi&u do knihy s otislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddeliteIné predpisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisujl
zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoé&ne sa tak méze urobif’ v nasledujuci defl. Pri dennych zéznamoch sa nesmu vynechat vofné
miesta.

Pokial Stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, kiorych dovodom bolo preukazané porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatefom, pricom na toto porusenie bol zhotovitel zo
strany Stavebného dozoru upozorneny, vykona Zhotovitel nariadene prace na svoje viastné naklady.

Materialy, stavebné diely a vyrobky

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt v sulade s poZiadavkami
na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii resp. vo
vykazoch vymer, kioré boli sugastou sutaZnych podkiadov ako aj so zakonom &. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.

Zhotoviterl je povinny odovzdat' certifikéty vetkych takychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov
Stavebnému dozoru na schvdlenie najneskér 30 (tridsat) dni pred zabudovanim materialov
a zariadeni do Diela. Stavebny dozor sa k prediozenym certifikatom pisomne vyjadri do 7 (siedmich)
dni odo dia ich obdrzania. Zhotovitel nesmie zabudovat do Diela Ziadne materialy, stavebné diely
alebo vyrobky bez sthlasu Stavebného dozoru. Ku véetkym materiglom prichadzajucim do priameho
styku s pitnou vodou musi Zhotovitef doloZit platné certifikéty o vhodnosti materidlov pre styk s pitnou
vodou. Ceriifikaty budi vydané akreditovanym skuSobnym Ustavom abudd mat' platnost az do
podpisania preberacieho protokolu.

Zhotovitef je povinny predioZit Stavebnému dozoru vzorky vsetkych materialov, ktoré planuje
zabudovat do Diela najmenej 14 ($trnast) dni pred ich zabudovanim do Diela. V pripade predlozenia
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vzoriek, ktoré nevyhovuja poZiadavkam Zmiuvy, Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek
takuto vzorku. Zhotovitel v takomto pripade je povinny predloZit Stavebnému dozoru novil vzorku bez
zbytotneho odkladu. Riziko a vydavky spojené s pripadnym zamietnutim vzoriek Stavebnym dozorom
znasa Zhotovitel.

13.4  Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré certifikaty zhody nebudd mat,
resp. nebudd zodpovedal zmiuvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znaga Zhotovitel. Objedngvatel mozZe stanovit
termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie mdze byt dévodom na odstlpenie od Zmluvy.

13.5  Zhotovitel je povinny polas realizécie Diela zabezpetovat' kontrolné skusky pouzZitych materialov ako
aj stavebnych &asti Diela podla STN. Preberacie skisky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu
Zhotovovaného Diela. Sacastou preberacich skuSok gravitaZnych potrubl bude monitoring
vykanavany priemyselnou kamerou s moZnostou zobrazenia sklonov.

14, Poistenie Diela

141 Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretich os6b v sdvislosti s jeho &innostou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za $kodu®). Minimalna
poistna suma pre poistenie zodpovednosti za 8kodu je vo vy3ke 50 % zo Zmluvnej ceny bez DPH.
Zhotovitel do 30 {tridsiatich) dni odo dila nadobudnutia Géinnosti Zmluvy predioZi Objednavatefovi
doklady preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za 8kodu a preukazujice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za 8kodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do datumu odovzdania a prevzatia
Diela. Zhotovitel v plnej vy3ke znaZa pripadn( Skodu spdsobend kradeZou, stratou, znigenim alebo
inym poskodenim majetku tretich osoh, kitoré s pricitateiné Zhotovitelovi.

142 Zhotovite! je dalej povinny poistit’ Dielo vo vySke Zmluvnej ceny po dobu vystavby do odovzdania a
prevzatia Diela Obiednavatelom pre pripad po3kodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych
&kod.

14.3  Zhotovitel je povinny oznamit Objednéavatefovi kaZzdi poistni udalost’ na stavbe do 5 (piatich)
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalei povinny informovat Objednavatela o spésobe
riedenia poistnej udalosti.

14.4  Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatelov ¢ zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit primeranost poistenia po cell dobu vykonavania prac podfa Zmluvy do datumu
odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel e povinhy na poZiadanie Objednavatela predioZit
Objednavatelovi platné poistné zmluvy a petvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhofovitel porusi
povinnost dohodnOf a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie poZadovangé Zmiuvou alebo
neprediozi Objednavatelovi doklady podla tohto odseku mdze Objednavatel v tychto pripadoch
uzatvorit' a udrZiavat’ v platnosti vietky takéto poistenia a platit potrebné poistné a naklady s tym
spojené st uplatnit’ u Zhotovitela.

14.5 Poistenie podfia tohto Slanku musi kryt:

{i) Objednavatela a Zhofovitela profi vetkym stratam alebo Skodam vzniknutym z akejkolvek
pridiny odo diia zacatia prac na Stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho
konania Diela alebo &asti Diela,

(i) Zhotovitefa za vietky Skody a naroky sivisiace s dmrtim alebo zranenim tretej osoby, stratou
alebo poskodenim akeéhokolvek majetku tretej oscby (iného nez Dielo), ku ktorym doslo
nasledkom vystavby a dokondenia Diela a odstratiovania vad Diela a vodi véetkym narokom na
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nahradu &kody, stidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym
vzniknd.

(i) Zhotovitela za straty alebo Zkody na majetku (inom nez je samotné Dielo) vyplyvajlcich
z realizacie Zmluvy.

Bez predloZenia potvrdeni potvrdzujlicich uzavretie poistnych zmlav Zhotovitef nesmie zacat' Ziadne
stavebné prace.

V pripade, ak zmluva o poskytnuti nenavratneho finanéneho prispevku stanovi, Ze k uzatvoreniu tam
3pecifikovaného poistenia Diela je povinny Objednavatel, tak v takom rozsahu Zhotovitel nie je
povinny uzatvorit' poistenie Diela a jednotlivé ustanovenia tohto Clanku Zmluvy sa nepouija.

Odovzdanie, preberanie Diela a vlastnicke pravo k Dielu

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pfsomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor musl obdrzat pisomntl Ziadost od Zhotovitefa najmenej 14 (Strnast) dni pred poZadovanym
terminom preberacieho konania.

Datum aas preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatelovi
a Zhotovitefovi najmenej 7 {sedem) dni vopred.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela alebo tasti Diela odovzdat Objednavatelovi
dokumentaciu podfa POV, ktory tvori stcast sitaznych podkladov.

Sugastou preberacieho konania Diela alebo ucelenych funkenych &asti Diela bud( preberacie skusky,
ktorych (&elom bude zistovanie, & odovzdévana funkcna gast alebo Dielo splia podmienky
stanovené v Zmluve, v jej prilohéch a stanovené Pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami prislugnych
organov.

O odovzdani a prevzati Diela, alebo ucelenych funkénych gasti Diela sa spise preberaci protokol,
ktory musl obsahovat' minimaine tieto naleZitosti:

(i) oznatenie odovzdavanej &asti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
stborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektovej dokumentacii,

() zoznam osbb zl&astnenych na prevzati odovzdavanej tasti, pritom povinne sa predpisuje
uviest minimélne Stavbyvedlceho Zhotovitela, Stavebny dozor, zodpovedného projektanta a
Projektového manazéra Objednéavatela ako aj osobu zodpovednu za prevadzkovatela
Objednéavatela,

(i) z&znam priebehu preberacich skisok Diela alebo odovzdavanej &asti vratane vyhodnotenia
tychto skasok,

(iv)  stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavane] Casti,

(v}  sUpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie,

(vi) lehota na vypratanie Staveniska alebo jeho Casti,

(vii) miesto a &as preberacieho konania,

(viii) podpisy zi&astnenych osob.

V pripade preberania Gasti Diela do predéasného uzivania Zhotovitel predloZi Stavebnému dozoru v 6
(Siestich) vyhotoveniach nasledovné dokumenty (predbeZny zoznam, spresnl sa podla poZiadaviek
vodopravneho organu):

{i) revizne spravy,

(i)  doklad o zaskoleni obsluhy v zmysle technickych 3pecifikacii,
(i)  doklady o dodrzani podmienck BOZP odstihlasené prislusnym technikom BOZP,
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(iv)  prirucky pre prevadzku a udrzbu v zmysle technickych specifikacii,

{v) doklad o Gspednom vykonanl skiiSok tesnosti alebo tlakovych skiisok rirovych vedeni a nadrzi,

(vi}y doklad o Gspesnom vykonani individualnych a komplexnych sku$ok technologickej Easti Diela,

(vi) dokumentacia kvality,

(viii) geodetické zameranie predmetnej &asti Diela,

(ix) dogasny prevadzkovy a manipulaény poriadok pre &ast' Diela,

(x) sucastou dokumentacie preberania éasti Diela bude aj podpisanad Dohoda o pred&asnom
uZivani Sasti Diela medzi Objednavatefom a Zhotovitelom.

V pripade, Ze riadiaci systém v &ase odovzdania &astl do predéasného uzZivania nebude funkény,
Zhotovitel zabezpedi prevadzku odovzdanych Sasti v lokélnej automatike.

Preberacl protokol okrem naleZitosti uvedenych v ustanoveniach odseku 15.6 tohto Clanku Zmluvy
bude obsahovat' aj vyhlasenie, Ze difom odovzdania ucelenej funkénej ¢asti Diela alebo Diela za&ina
plynlt zaruné doba tejto Casti v zmysle Zmluvy. V preberacom protokole sa uvedie datum zag&atia a
ukoncenia zaru¢nej doby v zmysle tohto odseku Zmliuvy.

Pred preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel prevezme Dielo ako celok,
Zhotovitel na svoje naklady za G&asti Objednavatela uskutodn! individudine a komplexné sktisky
technologickych  zariadeni vsulade s podmienkami Pravnych predpisov  a PoZiadavkami
Objednavatela. Zhotovitel musi predviest k plnej spokojnosti Stavebného dozoru, Ze cely komplex
stavieb, strojov a zariadenl, riadiacich systémov si schopné spolahlivo fungovat a splnit’ pozadované
kritérid vykonu. V pripade, Ze predmet Zmluvy nespini vietky parametre uvedené v Zmiuve ajej
prilohach, Objednavatel predmet Zmluvy neprevezme. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady
odstranit vietky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajlice zo zaveregnych
prevadzkovych skisok.

Zhotovitel pred za&atim komplexnych skisok vypracuje a predloZi na schvéalenie Stavebnému dozoru
program komplexnych skifok obsahujici rozsah, vecni naplil a tasovy harmonogram pripravy
vratane poZiadaviek na sO&innost Objednavatela a prevadzkovatela (obsluhu) pri ruénej aj
automatickej prevadzke. Podrobnosti programu komplexnych skiSck budl vypracované v zmysle STN
75 6910 a bhudl predioZené Stavebnému dozoru k schvaleniu 28 {dvadsatosem} dni pred planovanim
zatatim skidok. Skusky méze Zhotovitel vykonal az po obdrzani pisomného stihlasu Stavebného
dozoru.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole vyda Objednavatel bez
zbyto&ného odkladu po ich odstranent Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky
uvedené v preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstranené.

Objednavatel nie je povinny prevziat' od Zhotovitela take &asti Diela, ktoré nie je mozné prevadzkovat.

Objednavatel nadobudne viastnicke pravoe k technologickym zariadeniam, materialom, stavebnym
pracam, tovarom, dotasnému Dielu, vietkym &astiam Diela a k Dielu ako celku ditiom ich zhotovenia,
zapracovania, zabudovania alebo poskytinutia do/nafv Diele.

Pre vylienie pochybnosti sa ma za to, Ze Dielo ani jeho jednotlivé Casti (etapy) nie su predmetom
vyhrady viastnictva Zhotovitela a omeskanie Objednavatela s Uhradou Zmluvnej ceny alebo jej &asti
nema vpiyv na nadobudnutie viasthickeho prava Objednavatela k Dielu alebo jeho &asti (etape) podia
tohto odseku.

Zodpovednost za Skodu na Diele a nebezpelenstvo nahodneho alebo Umyselneho poskodenia,
straty, kradeze, znitenia alebo znehodnotenia Diela alebo jeho Zasti znasa po dobu zhotovovania

Diela Zhotovitefl.
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Nebezpedtenstvo &kody na Diele prechadza na Objednavatela momentom vystavenia preberacieho
protokolu na Dielo.

Pre vylu&enie akychkolvek pochybnosti Strany vyhlasujl, Ze preberacie konanie sa uskutoni pred
zatatim skusobnej prevédzky Diela.

Zaruky za Dielo

Zhotovitel rudi za to, Ze predmet Zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze spiha
projektované technické a ekonomické parametre, ze zodpovedé technickym normam a predpisom SR,
a 2e nema vady, kioré by ruili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyZajnym
alebo v Zmiuve predpokiadanym ucelom.

Zaruéna doba je 60 (Sestdesiat) mesiacov pre stavebnu Cast a24 (dvadsattyri) mesiacov
pre technologicku &ast Diela a zagina plynit od datumu vystavenia preberacieho protokolu na Dielo a
v pripade preberania Diela po ¢astiach od datumu vystavenia preberacieho protokolu na jednotlivé
ucelené funk&né Gasti Diela. Do zaruénej doby sa nepotita ¢as od oznamenia naroku az do
odstranenia prislugnej vady. Zhotovitel je povinny vydat Objednavatelovi plsomné potvrdenie o tom,
kedy Objednavatel takyto narok uplatnil, ako aj pisomne potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo
jeho &asti. Ak déjde k vymene tasti Diela, pre tuto ast zaéne plyndf nova zaruéna doba.

Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté potas zaruénej
doby v pripadoch sposobenych porugenim Zhotovitefovych povinnosti zo Zmluvy. Ak Objednavatel
prevezme Diglo so skrytymi vadami, kiore nemohol zistit' pri odovzdanl a prevzati Diela ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnl v zarudnej dobe v pripadoch spdsobenych
porusenim Zhotovitefovych povinnosti zo Zmluvy, ma pravo na dodatoné bezplatné odstranenie
tychto vad.

Objednavatel oznami Zhotovitefovi vady bez zbytotneho odkladu po tom, &o ich zistil alebo ¢o ich
mohot zistit'

Objednavatel v oznameni vad popi$e vadu a urdi Zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie vady.
Ak lehotu neur&i, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do 14 (8trnastich) dni od doruéenia
oznamenia Objednavatela, ak je to technologicky mozné. Ak Zhotovitel neodstrani niektorl z vad
uvedenych v oznédmeni vad v uréenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednavatel je opravneny
odsfranit vadu sam alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela, pricom je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve. Objednavatelove pravo uplatnenia naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je dotknuié.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia preukézane mohli ovplyvnit' vykonnost
Diela, méze Stavebny dozor vyZadovat opakovanie akychkofvek skusok uvedenych v Zmiuve. Tato
poziadavka bude ozndmena do 28 (dvadsatosem) dni potom, &o bola vada alebo poskodenie
odstranene.

Zhotovitel je opravneny k datumu zatatia skusobnej prevadzky Diela predloZit zabezpeku na zarutne
opravy vo forme neodvolateinej bankovej zaruky vo vyske 5 % Zmiluvnej ceny Diela bez DPH.
Bankova zaruka musi obsahovat zavazok Zhotovitela odstranit vady, ktoré sa vyskytni od prevzatia
Diela Objednévatefom aZ do ukong&enia zaruénej doby Dielaféasti Diela. Bankova zaruka zostane v
plnej vyske platnd az do uplynutia poslednej zéruénej doby. V bankovej zaruke musi banka pisomne
vyhlasit, e neodvolatelne abez akychkolvek némietok na prvi vyzvu uspokoji Objednavatela
uhradenim pefaZnej sumy alebo pefiainych stm v akejkolvek vyske, kiorych celkova vyska
neprekro&i pefiaznt sumu, ktor( Objednavatel pozaduje ako zabezpeku na zaruéné opravy v pripade,
ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vypiyvajice mu zo Zmluvy a Pravnych predpisov.
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Skisobna prevadzka

Po prebrati celého Diela Objednavatel poZiada prislusny stavebny trad o vydanie povolenia k za&atiu
skusobnej prevadzky Diela (tzv. dotasné uzivanie stavby v zmysle ustanoveni § 76 Stavebného
zakona). Skusobna prevadzka bude zadatd so sthlasom stavebného Uradu a dotknutych orgéanov
Statnej sprédvy a bude vykonana v sllade s prevadzkovym poriadkom kanalizacii a Gistiami
odpadovych vid spracovanym Zhotovitefom ako aj v stilade s vodohospodarskym rozhodnutim pre
nakladanie s vodami.

Skusobnl prevadzku bude zaistovat Objedndvatel, Zhotovitel je pritom povinny na vyzvu
Objednavatela poskytntt' primerant asistenciu v sllade s PoZiadavkami Objednavatela.

Naklady na skasobnu prevadzku, okrem nakladov na asistenciu Zhotovitefa Objednévatefovi, znasa
Objednavatel.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ak Zhotovite! nezhotovi predmet Zmiluvy riadne a v&as, Objednavatel je opravneny uplatnit
si u Zhotovitel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmiuvnej ceny Diela (v
pripade preberania celého Diela) alebo z ceny ome&kanej &asti Diela (v pripade preberania Diela po
Castiach) bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu $kody
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd a to vo vySke, kiora presahuje vysku zmluvnej pokuty.
Povinnost Zhotovitela uhradit nahradu $kody zaplatenim zmiluvnej pokuty nezanika. V pripade
uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvni pokutu v pinej
vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréend, tak je povinny
v pinej vyske nahradit 3kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit zmluvnt pokutu do 15 (patnastich) dni
odo difa dorucenia vyzvy Objednavatela.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zaplatenie zmluvne] pokuty za
neuvoflnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v preberacom protokole vo vyske 100,-
EUR (slovom: sto eur) za kaZdy aj zaCaty defi omeskania.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela nérok na zapletenie zmluvnej pokuty za
omeskanie s odstranenim vad pofas zaru¢nej doby vtermine uréenom Objednévatefom alebo v
dohodnutom termine vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) jednotlivo za kaZd( vadu a za kazdy
derfi omeskania aZ do dfia, kedy budl vady odstranené.

V pripade, ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny uplatnit' si
u Objednavatefa narok na zapiatenie troku z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej sumy za kaZdy
zacaty deii omeskania.

Ochrana zdravia a bezpe¢nosti pri praci

Zhotovitel bude pri svojej Cinnosti ddsledne dodrzovat relevaniné Pravne predpisy tykajlice sa
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, najmé zékon & 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, vyhlasku
MPSVaR SR €. 508/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, kioré sa povaZuji za vyhradené technické zariadenia a iné
Pravne predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci.

Zhotovitel k Datumu zalatia préc zabezped&i vypracovanie a odovzdanie PBOZP Objednavatefovi
v pisomnej forme podla ustanoveni § 3 Nariadenia azaroven zabezpeéi vykon Koordinatorov
bezpetnosti a koordinatorov dokumentacie v stlade s Nariadenim.
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Cast’ IV.
Zavereéné ustanovenia

Riesenie sporov
V pripade spormych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou Stran, poZiada jedna zo Stran o
rozhodnutie sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat prisiusny sid Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom.

Odstlpenie od Zmluvy

Od Zmluvy moZno odstlpit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a ustanovenia § 344 a nasledujice
Obchodného zakonnika. V pripade odstapenia zo strany Objednavatela alebo Zhotovitela
Zhotovitelovi prindleZi nahrada iba za skutoZne vykonane prace odsithlasene Stavebnym dozorom a
naklady, ktoré Zhotovitel vynaloZil v sGvislosti s realizaciou Diela do diia odstipenia od Zmluvy.

Odstuipenie od Zmluvy musi byt druhej Strane ozndmene pisomne.
Objednavatel moZe odstupit od Zmluvy z nasledovnych davodov:

(i)  Zhotovitel je z dovodov na jeho strane v omeskani s plnenim terminov alebo medziterminov
uvedenych v Harmonograme prac alebo v Zmluve o viac ako 60 (Sestdesiat) dnl,

(i)  ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite v stlade so Zmluvou,

(i) ak Zhotovitel opakovane zanedbava niektoru povinnost’ uvedent v Zmiuve alebo v Pravnych
predpisoch tykajticich sa predmetu Zmluvy,

(iv) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu;

(v)  je naplneny niektory z dévodov podfa ustanoveni § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

(vi) vpripade, kedy este nedoslo k poskytnutiu pinenia zo Zmluvy a vysledky administrativnej
financnej kontroly zo strany riadiaceho organu poskytujticeho Objednavatefovi nenavratny
finan&ny prispevok na financovanie predmetu Zmluvy, neumoZiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstarania predmetu Zmiuvy.

(viij ak Objednavatelovi nebol poskytnuty pozadovany nenavratny finanény prispevok na
financovanie vystavby Diela.

Dévody odstipenia od Zmiuvy sa povazuji za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od Zmiuvy alebo v pripade odobratia casti prac, tvoriacich
predmet Zmluvy, je Zhotovitel povinny nahradit $kodu a preukazatelne zvySené naklady, vo vyske
ktora presahuje vy&ku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknit Objednavatelovi predlzenim lehoty realizacie
Diela, naklady vzniknuté odstiipenim alebo odobratim Zasti vykonov Zhotovitefovi a naslednym
zadanim realizacie Diela alebo jeho &asti inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
Zhotovitela) a preukazatelne zvy3ené nakiady, ktoré vznikli Objednéavatelovi v suvislosti s doteraj$ou
ginnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho pinenia, t. j. zmluvnou pokutou
nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to vo vyske, ako tato
presahuje vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel moze odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel nepini svoje zmluvne povinnosti, a
tym Zhotovitelovi znemoZni vykonévanie Diela. Musi vsak vyzvat Objednévatela a uréif mu dodatocne
primerant! lehotu na spinenie zavazkov vypiyvajlcich zo Zmluvy a pisomne vyhiasit, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmiuvy odstipi.
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Zhotovitel méze odstupit' od Zmluvy aj v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov z dévodov na
strane Objednavatela o viac ako 60 (8estdesiat) dni po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na
nahradu Skody a nakladov spbsobenych odstipenim od Zmluvy, kioré si uplatni bez zbyio&ného
odkiadu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakiadov a svoje
dalSie naroky sUvisiace s odstupenim od Zmluvy najneskér 14 (strnast) dni od odstiipenia od Zmluvy.

Nakiady vynalozené Kku diu odstipenia od Zmluvy sa vyadtujo podfa zmiuvnych cien
v preukazatefnom rozsahu.

Vyssia moc a Miganlivost’
Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zhotovitefa za meskanie s plnenim predmetuy Zmluvy sa
povaZuji nasledovné pripady:

(i) zastavenie prac z dévodu, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel' (archeologicky nélez,
Zemetrasenie, vojna, zaplavy, Strajk zamestnancov &tatnej spravy a pod.);

(i)  zrudenie pravoplatnosti stavebnych povolenf pred zadatim vystavby, resp. v priebehu vystavby,
prerusenie vystavby organmi stavebnej spravy, resp. stiidom Slovenskej republiky.

Strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, o tom najneskér do 3 (troch) dni od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 {troch) dnl po jej skon&eni, pisomne upovedomi druhtt Stranu. V pripade, Ze by vyssia
moc sposobila odloZenie zmiuvnych zavazkov o viac ako 1 (jeden) mesiac, dohodn( sa Strany na
daldom postupe realizacie Zmiuvy.

Strany sa zavazuji, Ze budi zachovavat midanlivost’ ohladne Dévernych informécii atieto budu
udrziavat' v tajnosti, Déverné informécie nevyuZiju v rozpore s ich Uéelom vo svoj prospech alebo v
prospech trete] osoby, s Dovernymi informaciami budd nakladat a tieto budd vyuZivaf len za Uéelom
plnenia predmetu Zmluvy, Ddverné informacie budu chranit’ pred zneuZitim, podkodenim, znitenim,
znehodnotenim, stratou alebo odecudzenim a bez predchadzajicehe pisomného siUhlasu dotknuiej
zmluvnej strany alebo BVS neposkytn( alebo nevyzradia Déverné informécie tretej osobe, ani inak
nezverejnia alebo neumoznia $irenie Dovernych informacil, to véetko okrem pripadu, Ze:

(i) poskytnutie alebo zverejnenie Ddvernej informacie je vyZadované na zaklade osobitného
pravneho predpisu alebo kompetentnym subjekiom konajicim na zaklade osobitného pravneho
predpisu alebo na zaklade pravoplatného a vykonatefného rozhodnutia, opatrenia alebo vyzvy
prisludného organu verejnej moci, aviak aj viomto pripade prisludna Strana zverejni alebo
poskytne Davernl informaciu len v rozsahu poZadovanom osobitnym pravnym predpisom alebo
kompetentnym subjektom konajicim na zaklade osobitného pravneho predpisu, alebo
pravoplatnym a vykonatelnym rozhodnutim, opatrenim alebo vyzvou prislusnéhe organu
verejnej moci;

(il sa Déverna informdcia stala verejne dostupnou aznamou inak, ako v dosledku alebo
v slivislosti s porugenim povinnosti mi¢anlivosti podfa Zmiuvy;

(i) ide o poskytnutie Dévernej informacie Statutarnemu organu, &lenovi statutarneho organu alebo
odbornym poradcem prisludnej Strany vratane jej prédvnych poradcov, v rozsahu, v akom ju
potrebujti poznat pre Géely plnenia povinnesti vyplyvajlcich pre Stranu zo Zmluvy, a za
predpokladu zabezpetenia minimalne rovnakého stupiia ochrany Dévernegj informéacie tymito
osobami pred jej zneuzitim a poskytnutim trete] osobe;

(iv) ide o poskytnutie Dévernej informéacie tretej osobe, ktord vo vztahu k poskytnutej alebo
spristupnene] Ddéverngj informacii ma osobitnym pravnym predpisom uloZzent povinnost
zachovania mi¢anlivosti; alebo

{v)  poskytnutie Dévernej informacie je nevyhnuiné na uplatnenie alebo vymoZitelnost prav Strany
vyplyvajieich zo Zmluvy.
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Kazda Strana bude zachovavat miganiivost ohladne Dévernej informacie poskytnutej druhou Stranou,
a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava micanlivost o viastnej Dévernej informacii rovnakej
povahy, vZdy véak najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda Strana sa zavazuje
zabezpedit s vyuZitim technickych, organizatnych a administrativnych  prostriedkov  potrebné
opatrenia za Géelom zamedzenia niku, zneuZitia, poskodenia, znitenia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia Ddvernej informécie aje povinna viest Dbvemé informécie oddelene od dbévernych
informécii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

V pripade porugenia povinnosti mlganlivosti ohfadne Dévernych informécii niektorou Stranou dotknuta
Strana je opravnené domahaf sa ochrany podla ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zékonnika; tym
nie je dotknuté pravo poskodenej Strany na nahradu Skody.

Povinnost mianlivosti Stran ohfadne Dévernych informacii podfa Zmluvy trva aj po skongeni Zmluvy.

Zavereiné ustanovenia

Zmluva a vetky jej pripadné dodatky sa riadia Pravnymi predpismi. Vietky dokumenty tykaijtice sa
Zmluvy budli vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené vZmluve sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi Pravnymi predpismi.

Ak je Zhotovitefom spologny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo
viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:

(i) tieto osoby budi spolotne a nerozdielne zodpovedne voti Objedndvatelovi za realizaciu
Zmluvy,

(i) tieto osoby oznamia Objednavatefovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavazovat Zhotovitefa a kazdl z tychto osdb,

(iy  Zhotovitel nesmie menit svoje zloZzenie alebo pravny stav bez predchadzajiuceho suhlasu
Objednavatela.

Strany nesmi postupit’ na tretiu osobu pohladavky vzniknute podfa tejto Zmiuvy alebo s iou
suvisiacich bez predchadzajlceho pisomného stithlasu druhej Strany.

Strany sa dohodli, #e ustanovenia Zmiuvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarudnej doby,
zadrzngho, narokov na nahradu 8kody, zaplatenie zmiuvnej pokuty, inych narokov, vratane
zachovania obchodného tajomstva, ostavajd v platnosti aj po zaniku Zmluvy .

Zmluva je vyhotovena v 4 {Styroch) rovnopisoch a kaZda Strana obdrzi 2 (dva) rovnopisy.

Zmiuvu je moZné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch Stran,
ktoré bud(t sutastou Zmluvy.

Strany sa dohodii, ze Zmluva nadobuda platnost dfiom Jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Stran a uginnost ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zékona &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskordich predpisov v pripade, ak tato povinnost niektorej zo Stran
vyplyva priamo z platnej legislativy, inak ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch Stran.

Zhotovitef sa zaroved zavazuje, e az do nadobudnutia Uginnosti Zmluvy nebude vykonavat Ziadne
tkony spojené s realizaciou Diela podia tejto Zmiuvy, ako aj nebude obstaravat Ziadne veci
a materily, ktoré sii potrebné na vykonanie Diela; v opatnom pripade Objednavatel nezodpoveda
Zhotovitefovi za pripadna $kodu, ktora mu vznikla v slvislosti s touto &innostou, anie je povinny
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nahradit’ Zhotovitelovi akékolvek nakiady ani pripadné $kody, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto
Zmiuvou.

24.9  Strany tymto vyhlasuju, Ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzatvarajl ju dobrovolne a na
znak sthiasu s jej obsahom ju podpisuja.

25, Prilohy

Priloha ¢. 1 — Ponuka Zhotovitela ako vitazného uchadzaga vo verejnom obstargvani
Priloha &. 2 — Satazné podklady

V Bratislave, diia ____. V Bratislave, diia ___,

za Objednavatefa: za Zhotovitela;

Bratislavska vodarenska spolo&nost), a.s.
zast.: Ing. Zsolt Lukaé, EMBA
predseda predstavenstva

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
zast.: Ing. FrantiSek Sobota
podpredseda predstavenstva
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Prilohy k siitaznym podkladom
PRILOHA C. 1
Vieobecné informacie o uchadzacovi

Nazov skupiny dodavatelov:
vyplrite v pripade, ak je uchddzac clenom skupiny
dodévatelov, ktord predkladé ponuku

Obchodné meno alebo nazov uchadzaéa:

Sidlo alebo mieste podnikania uchadzata:

IEO:
DIC:
DIC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

BIC/SWIFT:

Pravna forma:

Internetové stranka (web):

Zapis uchadzada v Obchodnom registri:

meno a priezvisko Statna prislugnost

Zoznam osdb opravnenych kenat v mene
uchadzaga:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefon a email:

Menc a priezvisko osoby ha elektronicku aukciu:

Telefén a email:

N e Ldha Podpis:

54/59



Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
Pre3ovska ul. 48, 826 46 Bratislava 29

Podlimitna z&kazka — stavebné prace

PRILOHA C. 2

Uchadzad/skupina dodavatefov:
Obchodné meno
Adresa spolocnosti
ICO
Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatel'ov

Dolu podpisan! zéstupcovia uchadza&ov uvedenych v tomto vyhlasenl tymto vyhlasujeme, Ze za Gc¢elom
predloZenia ponuky v stifazi na dodanie predmetu ,,COV RohoZnik - rekonstrukcia a modernizacia®
vyhlasenej verejnym obstarévatefom Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s., so sidlom Pre3ovska
48, 826 46 Bratislava vo VVO 123/2016 zo dila 28.06.2016 pod zn. 10278 - WYP, sme vytvorili skupinu
dodavatefov a predkladame spoloéni ponuku. Skupina pozostdva z nasledovnych samostatnych
pravnych subjektov:

V pripade, Ze nasa spolotnd ponuka bude uspe3nd a bude prijatd, sa zavazujeme, Ze pred podpisom
zmluvy uzatvorime a predloZime verejnemu obstaravatefovi zmluvu, v ktorej budd jednoznacne
stanovené vzajomne prava a povinnosti, kto sa akou ¢astou bude podielat na pineni zakazky, ako aj
skutotnost, Ze vdetci &lenovia skupiny uchadzafov su zaviazani zo zavézkov vodi verejnému
chstaravatelovi spolotne a nerozdielne.

Zaroven vyhlasujeme, 2e vietky skutodnosti uvedené vtomto vyhlaseni st pravdivé a iplné. Sme si
vedoml pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo nelpinych skutonosti uvedenych vtomto
vyhlaseni vzmysle sGfaZznych podkladov (vyluZenie zo sifaZe), vratane zodpovednosti za skodu
spbsobenu verejnemu obstaravatelovi v zmysle vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych
v SR.

Obchodné meno e s e
Sidio/miesto podnikania meno a priezvisko, funkecia
1I¢o: podpis’

Obchodné Mmentc e
Sidio/miesto podnikania meno a priezvisko, funkcia

1Co: podpis

! Bestne vyhlasenie musi byt pedpisané uchadzatom, jeho Statutdrnym orgdnom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchédzada, ktory je opravneny konaf v mene uchadzata v obchodnych zdviizkovych vztahoch,
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PRILOMA C. 3

Plnomocenstvo pre osobu konajlicu za skupinu dodavatelov

Spinomocnitef/splnomocnitelia:

Obchodné meno, sidlo, ddaj o zépise, ICO uchadzade/tlena skupiny dodévatelov, zastupeny
meno/mené a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt Statutérneho orgénu/tlenov $tatutérneho orgénu (ak
ide o pravnicku osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, tdaj o zépise, ICO uchédzada/Glena
skupiny dodavatefov (ak ide o fyzickt osobu)

udefuje/it plnomocenstvo

splnomocnencovi:

Obchodné meno, sidlo, tdaj o 2apise, ICO ¢lena skupiny dodéavatelov, zastupeny meno/mend
a priezvisko/priezviska, ftrvaly pobyt 3Statutdrneho organu/Slenov Statutérneho orgénu (ak ide
o prévnickd osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, Udaj o zépise, ICO uchédzada/lena
skupiny dodavatelov (ak ide o fyzicki osobu)

na prijimanie pokynov, komunikaciu a vykondvanie v8etkych pravnych tkonov v mene vSetkych &lenov
skupiny dodavatelov vo vergjnom obstaravani na zadanie zdkazky s ndzvom ,,COV RohoZnik -
rekonstrukcia a modernizacia® vyhlasenej verejnym obstaravatelom Bratistavskd vodarenska
spoloénost, a.s., so sidlom Presovska 48, 826 46 Bratislava vo VWO 123/2016 zo dia 28.06.2016
pod zn. 10278 — WYP, vratane konania pri uzatvoreni zmluvy, ako aj konania pri plneni zmluvy a zo
zmluvy vyplyvajlcich pravnych vziahov.

podpis spinomocnitela

Plnomocenstvo prijimam:

podpis splnomocnitela
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PRILOHA C. 4
Zoznam dévernych informacii

Uchadzaé/skupina dodavatelov:
Obchodné meno

Adresa spolo&nosti

ICO

Dolu podpisani zastupca uchadzaga tymto Cestne vyhlasujem, Ze nasa ponuka predloZeng v sutazi na
predmet zakazky ,COV RohoZnik - rekonStrukcia a modernizacia®, vyhlasenej vergjnym
obstaravatelom Bratislavska vodarenska spolognost, a.s., so sidlom PreSovska ul. 48, 826 46
Bratislava vo Vestniku verejného obstaravania ... :

[l neobsahuje Ziadne déverné informacie, alebo
A obsahuje doverné informacie, ktoré st v ponuke oznagene slovom ,DOVERNE", alebo
1 obsahuje nasledovné déverné informacie:
P. &. Nazov dokladu strana ponuky
1
2
3
Vo CARA o e

meno a priezvisko, funkcia

podpis1

! Doklad musi byt podpisany uchadzaom, jeho Mattirnym orginom alebo &enom Statutdrneho organu alebo inym zdstupcom uchédzata,
ktory je opravneny konat' v mene uchddzata v obchodnyeh zévizkovych vzt'ahoch.
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PRILOHAC. &
Vyhlasenie uchadzaéa o subdodavkach

Uchadzaé/skupina dodavatefov:
Obchodné meno

Adresa spoloénosti

ICO

Dolu podpisani zastupca uchadzaCa tymto &estne vyhlasujeme, Ze na realizécii predmetu zakazky
,COV Roho#nik - rekonstrukeia a modernizicia* vyhlasensj vergjnym obstaravatelom Bratislavska
vodarenska spolognost, a.s., so sidlom PreSovska ul. 48, 826 46 Bratislava vo VVO 123/2016 zo difia
28.06.2016 pod zn. 10278 — WYP.

] sa nebud podieflat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime viastnymi kapacitami.
] sa budu podielat nasledovny subdodavatelia :
P.& Obchodné meno a sidlo Teye) % podiel Predmet
' subdcdéavatela na zakazke subdodavok

Upozomenie: Navrhovany subdodévatel! musi splfiat podmienky udasti fykajice sa osobného
postavenia a neméZu existoval u neho dévody na vyltiGenie podfa § 40 ods. 6 pism. a} aZ h} a ods. 7
zakona o vergjnom obstardvani (oprédvnenie dodavaf tovar, uskufodériovat stavebné prace alebo
poskytovat sliuZbu preukazuje subdodévatef vo vztahu k tef asti predmetu zékazky, kiory mé pinit).

meno a priezvisko, funkcia
podpis®

! Doklad musi byt podplsany uchédzadom, jeho Statutarym organom alebo &lenom Statutarneho orgénu alebo inym zastupcom
uchadzada, ktory je opravneny konaf v mene uchadzada v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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