DODATOK ¢. 1

KZMLUVE O DIELO &.zOD/209/2012/BVS
stavby: ,,Marianka , prekladka vytlacného potrubia “

1.1.

1.2.

uzavrety podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

CL. Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

/dalej len "objednavatel/

Zhotovitel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo ugtu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

/dalej len zhotovitel/

: Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

JUDr. Stanislav Rehus, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka ¢&. 3080/B

- VUB Bratislava — RuZinov
: 1004 - 062/ 0200

1 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432
: 02/ 49491414

: INPROKON s.r.0., Sustekova 16 , 851 04 Bratislava
. Ing. Mikulas Vary, konatef

: Ing. Mikulas Vary, konatef

. Ing. Mikulas Vary, konatel
: Okresny sud Bratislava 1, oddiel: Sro, vioZka €. 3355/B

. VUB Bratislava - Petrzalka
: 2848072158/0200

1 31330843

: 2020337363

: SK 2020337363

1 02/62411613, 02/62411631



V stlade s ustanovenim Zmluvy o dielo & ZoD/209/2012/BVS zo dila 26.06.2012 ¢l. X, bod
10.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku €.1, z dévodu ktorého sa po potvrdeni
zmluvnymi stranami menia ¢lanky zmluvy nasledovne:

1) V CLI. Zmluvné strany
v bode 1.1. sa meni zastupca vo veciach technickych nasledovne:
Ing. Martina Tegelhoffa nahradza p. DuSan Kozic a p. Petra Magdolena nahradza
Ing. Marek Brunovsky

2) V CLIl. Vychodiskové podklady a adaje
dopliha sa bod 2.1.1. nasledovne:
- rozsirena cenova ponuka zo dna 30.10.2012
dopifia sa bod 2.2.1 nasledovne:
- roz&irenie predmetu zmluvy o rekonstrukciu vodovodného potrubia DN 100 na DN 150 az
po armatarnu komoru vodojemu v Marianke, ¢o prediZi trasu o 1 160,00 m.

3.) V Cl. IV. Cas plnenia
bod 4.1. menime nasledovne:

41. Termin plnenia predmetu zmluvy podfa ¢&l. Ill. je nasledovny:
zacatie : jan 2012
ukoncenie ;jal 2013

bod 4.1.1. Bod 3.1. menime nasledovne:

4.1.1. Bod 3.1. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie zemného
rozhodnutia a zabezpeéenie pravoplatného tzemného rozhodnutia.

Termin dodania: april 2013

bod 4.1.2. Bod 3.2. menime nasledovne:

4.1.2. Bod 3.2. Vypracovanie a dodanie projektovej realizacnej dokumentécie vratane
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia a kompletnej
inZinierskej ¢innosti.

Termin dodania: jul 2013

4.) V Cl. V. Cena za dielo
znenie bodu 5.1 menime nasledovne:

5.1. Cena za dielo je stanovena na zaklade rozsirenej cenovej ponuky zhotovitela zo
dnha 30.10.2012, ktora tvori neoddelitelnt sucast dodatku ¢€.1 k ZOD.

Cena podla dodatku &.1:

bodu 3.1. 12 770,00 EUR ( bez DPH)
bodu 3.2. 18 060,00 EUR ( bez DPH)
Cena celkom: 30 830,00 EUR ( bez DPH)

Ostatné plati podla uzatvorenej ZOD

5.) Prilohou dodatku ¢.1 je : Cenova ponuka zo diha 30.10.2012
Zapisnica z rokovacieho konania vo veci dodatku ¢.1k ZOD zo
dna 27.11.2012.



6.) Ostatné clanky Zmluvy odielo & ZoD/209/2012/BVS zo diia 26.06.2012 ostavaju
nezmenene.

7.) Dodatok ¢. 1 je vypracovany v 6-tich vyhotoveniach, z kiorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a dve vyhotovenia zhotovitel.

V Bratislave, dfia .....2.1..01..200........

Objednavaterl: Zhotovitefl:

IVNPROKON, S.I.0.
Sustekova 16
851 04 Bratislava

Ing. Radoslav Ja Ing. Mikulas/Vary
generainy riaditef konatel




,Marianka, prekladka vytlacného potrubia“

ROZSIRENA CENOVA PONUKA

Na zaklade Vasej vyzvy na predloZenie ponuky zo diia 30.05.2012 pod d&islom
23744/2012 a ,Planovacieho listu z BVS a.s. zo dia 28.09.2012" ( prediZenie vytlaéného
potrubia DN150 aZ po vodojem Marianka) Vam predkladame roz8ireni cenovd ponuku na
zakazku: ,Marnianka, prekladka vytlacného potrubia“.

Viytlaéné potrubie :

- pbvodné dizka 4150 m
- rozsirend dizka 1 160,0 m
Celkové dizka 15750 m

1. Geodetické prace :

- pévodna cena 1 480,00 €
- rozsirena cena 1 840,00 €
Spolu bez DPH: 3 320,00 €

2. Vypracovanie dokumentacie pre izemné rozhodnutie
a zabezpecenie pravoplatného Gzemného rozhodnutia:

povodna + rozSirena = spolu cena:
- technicky navrh (46+30) hod. x 25,00 €/hod. 1 150,00+750,00 = 1 900,00 €

- dokladova cast, naklady na majetkopravne vysporiadanie pozemkov a uzavretie zmltv
o budtcich zmluvach, a vecnom bremene, o kiipe pozemkov, na ktorych sa bude stavat:

(36+80) hod. x 25,00 €/hod. 900,00+2000,00 = 2 900,00 €
- spravne poplatky: 1 000,00+1 600,00 = 2 600,00 €
- inZinierska ¢innost, zabezpecenie pravoplatného iUzemného rozhodnutia:
(22+40) hod. x 25,00 €/hod. 550,00+1 000,00 = 1 550,00 €
- planografia 300,00+200,00 = 500,00 €
Spolu bez DPH: 3900 + 5 550 = 9 450,00 €

3. Vypracovanie realizaénej dokumentacie
vratane pravoplatného vodopravneho rozhodnutia:

- technicky navrh (114+160)hod. x 25,00 €/hod. 2 850+4 000 = 6 850,00 €

- projekt poziarnej ochrany: (16,4+14) hod. x 25,00 €/hod. 410+350 = 760,00 €

-1-



- projekt organizéacie vystavby (16,4+30) hod. x 25,00 €/hod. 410+750 = 1 160,00 €

- projekt organizacie dopravy: (24,4+50) hod. x 25,00 €/hod. 610+1250 = 1 860,00 €
- projekt evidencie odpadov: (16,4+16) hod. x 25,00 €/hod. 410+400 = 810,00 €
- vykaz vymer a rozpoCet:  (24,4+30) hod. x 25,00 €/hod. 610+1 000 = 1 610,00 €
- inZinierska ¢innost, zabezpecenie pravoplatného vodopravneho rozhodnutia:

(48,4+24) hod. x 25,00 €/hod. 1210+600 = 1 810,00 €
- spravne poplatky: 1 000+1 600 = 2 600,00 €
- planografia: 400+200 = 600.00 €

Spolu bez DPH: 7910 + 10 150 = 18 060,00 €

REKAPITULACIA CENOVEJ PONUKY

povodna + rozsirena = spolu cena:

1. Geodetické prace 1 480+1840 = 3 320,00 €
2. Vypracovanie DUR _

a zabezpecenie pravoplatného tizemného rozhodnutia: 3 900+5 550=9 450,00 €
3. Vypracovanie RP vratane pravoplatného vodopravneho _
T 7 910+10 150= 18 060,00€
Cena za prace celkom bez DPH: 13 290+17 540= 30 830,00 €

Cena za prace je uvedena bez DPH. K cene bude pripoéitana DPH podFa platnych
darnovych predpisov.
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INBROKON s.ro.

&ustekova 16

851 04 Bratisipya
oy %

V Bratislave, 30.10. 2012 Ing. Mikulas V. 'RY‘ /
konatel’



