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DODATOK ¢. 1
k Zmluve o dielo
¢. Z0OD/145/6110/2013/BVS

»Oprava kanalizacie - $koliace stredisko Devinska cesta 1, Bratislava“

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zbh.

(Obchodného zakonnika) v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatef: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

1.2. Zhotovitel:

2.1.

V sulade

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca:

Ing. Radoslav Jakab — predseda predstavenstva

Ing.. Stanislav Befio — ¢len predstavenstva

Zastupca vo veciach zmluvnych:

Ing. Stanislav Berio — technicky riaditel

Zastupca zodpovedny vo veciach technickych: Ing. lvan Stolar
ICO: 35 850 370

DIC: 2020263432

IC DPH: SK2020263432

Bankové spojenie : VUB Bratislava, RuZinov

C. G&tu: 1004-062/0200

Zapisané v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |
Oddiel: Sa, viozka ¢. 3080/B

(dalej len ,objednavatel*)

SKAVQS, S.I.0.
Sidlo: DurCanskeho 751/9 949 01 Nitra
Statutarny zastupca : Simon Ockajak — konatel

Zastupca zodpovedny vo veciach technickych: Ing. lvan Malenéik

ICO: 46093796

DIC: 2023228801

IC DPH: SK2023228801

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, Nitra
C. G&tu: 0235034352/0900

Zapisany v obchodnom registri Okr. Sudu Nitra
Oddiel: Sro, vlozka &islo : 28633/N

(d'alej len ,zhotovitel®)

Clanok Il.

s Clankom &  XI. Zavereéné ustanovenia Zmluvy odielo &

Z0D/145/6110/2013/BVS (dalej len ,zmluva o dielo®) sa zmluvné strany dohodli na tomto
dodatku €. 1, ktory sa po potvrdeni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou sucastou zmluvy o dielo na stavebné opravy kanalizacie,
stredisko Devinska cesta 1, Bratislava.

skoliace



3.1.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Clanok Iil.

A\

Clanok IV. Termin plnenia bod 1.) zmluvy o dielo sa meni nasledovne:
1.) Zhotovitel zabezpedi vykonanie prac uvedenych v celom rozsahu podfa ¢&l. Il zmluvy
v nasledovnych terminoch:
a)Termin zadatia prac: od 15.04.2013
b)Termin ukonc&enia prac: do 22.5.2013.
Clanok IV.
Clanok V. Cena za dielo, bod 1.) zmluvy o dielo sa meni nasledovne:
1.) Cena za dielo v rozsahu uvedenom v &l. lll. av termine podla &l. 1IV. zmluvy je
stanovena podfa prilohy €.1 zmluvy nasledovne:
Cena za dielo spolu bez DPH: 23 518,87 €
(dvadsattritisicpat'stoosemnast’ eur osemdesiatsedem centov)
Cena za dielo spolu s DPH 20%: 28 222,64 €
(dvadsatosemtisicdvestodvadsatdva eur Sestdesiatstyri centov)
Cena je Specifikovana v polozkovom rozpoéte zo dna 29.04.2013, ktory tvori prilohu &. 1
tohto dodatku €. 1 zmluvy o dielo a je vypracovany na zaklade skuto&ného rozsahu prac
pocas realizacie opravy kanalizacie (vymena bocnej vetvy kanalizacie za nové kanalizacné
potrubie DN 200 mm v dlzke 22 metrov z dévodu, Ze boCna vetva kanalizacie z Hlavnej
Cerpacej stanice, ktora vyustuje do Sachty S2 je nepriechodna - zanesena beténom).
Clanok V.
Dodatok €. 1 zmluvy o dielo je vypracovany v piatich vyhotoveniach, z ktorych si Styri
ponecha objednavatel a jedno zhotovitel.
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo dodatkom &. 1 zostavaju nedotknuté a bez zmien v
platnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze si dodatok ¢&.1 pregitali, ich vola pri uzatvarani tohto
dodatku bola slobodna a vazna, jeho obsah je im Uplne zrozumitelny, na znak ¢oho ho
podpisali.
02 MA) 2013 -
V Bratislave da: .................... V Nitre dia: 1.2 715
Objednavatel Zhotovitel:
Bratislavska vodarenska spglo¢nost, a.s. SKAVOS, s.r.o./ | N
Ing. Stanislav Befio Simon Ockajak! O
technicky riaditel konatel [ O O '

) ~SKAVOS, S.r. 0.
Duréanského 751 /9, 949 01 Nitr.
| ICO: 46 093 796 '
DIC: 2023228801

5 Bratislava 29, PreSovska 4
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ROZPOCET

Stavba: Oprava kanalizacie v areali Devinska cesta 1, Bratislava

(vodarenské mlzeum)

Objekt: Oprava kanalizacie D 200 JKSO:
ECO:
Objednavatel: BVS a.s. Spracoval: Ing. lvan Malengik
Zhotovitel: SKAVOS s.r.o. Datum: 29.04.2013
P.Cl . L . MnoZstvo Cena
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
4 (132201201 Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 44,000 12,613 554,972
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna v
5 1132201209 |hornine 3 m3 44,000 0,715 31,460
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
6 |151101101 priloZné do 2 m m2 88,000 3,076 270,688
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
151101111 hibky do 2 m m2 88,000 1,755 154,440
171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 t 24,310 0,686 16,677
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
9 |171209002 (ostatné t 24,310 9,396 228,417
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov
10 [174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 30,470 2,759 84,067
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
11 1175101102 prehodenim sypaniny m3 10,310 19,142 197,354
12 [5833134000 |Strkopiesok fr. 4-8 m3 10,310 26,770 275,999
4 Vodorovné konstrukcie
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
14 [451572111  |vykope z kameniva drobnéeho taZzeného 0-4 mm m3 3,300 28,014 92,446
8 Rurové vedenie
Demontaz kanalizacného potrubia z kameninovych rir do DN
16 1831379011 500 mm -0,230 t m 22,000 12,481 274,582
Montaz kanalizaéného potrubia z PVC hladkych rir SN 8 DN
18 (871360310  |200 mm m 22,000 6,540 143,880
19 |2860014620 |PVC kanalizaéna rira D 200 SN 8 ks 5,000 50,700 253,500
21 1892361000 [Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 22,000 1,658 36,476
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie
Vodorovné premiestnenie sutiny na skiadku s nalozenim a
30 (979083114 ZloZzenim nad 2000 do 3000 m t 24,310 4,209 102,321
Priplatok za kazdych dalSich i zagatych 1000 m po
31 1979083191 spevnenej ceste t 24,310 0,492 11,961
99 Presun hmot HSV
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmot
351998276101 alebo skiolamin. v otvorenom vykope t 10,620 24,662 261,910
Celkom 2 991,149
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