Zmluva o dielo ¢. Z0OD/171/2013/BVS

Stavba: ,,Zahorie, Malacky — odkanalizovanie*

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel:

Nazov a sidlo:

Statutarny zastupca:

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Registracia:

¢.3080/B

(dalej len ,objednavatel”)
a
Zhotovitel:

Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych
a obchodnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Registracia:

(dalej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
PreSovska 48 , 826 46 Bratislava

Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investicného oddelenia

35 850 370

2020263432

SK 2020263432

VUB Bratislava Ruzinov, 1004 — 062/0200

Obchodny register Okr. stdu Bratislava I., oddiel Sa, viozka

Siemens s.r.o.
Stromova 9, 831 01 Bratislava

Ing. Jozef Magic, prokurista
Ing. Peter Ozvold, prokurista

Ing. Peter Kovacik, projekt manazér

31 349 307

2020295244

SK2020295244

Tatra banka, a.s., Bratislava, &islo Gétu: 2629040041/1100
Obchodny register Okr. sidu Bratislava I., oddiel: Sro, vloZka
¢.: 4964/B



. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela zrealizovat' a odovzdat' objednavatefovi dielo
podla cenovej ponuky ¢ C/13/0233/W00/00 (priloha ¢.1) a Vykazu-vymer pre 1ks CS
(priloha &.2) — Dodavka a realizacia eletrotechnologogickej ¢asti pre stavbu: Zahorie,
Malacky - odkanalizovanie — pre sedem (7) kanalizatnych &erpacich stanic v ramci
prevadzkového suiboru PS - 01 Cerpacie stanice CS1 az 7, ¢ast’' ASRTP v priestoroch
koncového objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.1.  Objednavatel sa zavdzuje podla tejto zmluvy poskytnut spolupdsobenie, dokoncené
dielo prevziat' a zaplatit zhotovitelovi dohodnutl cenu.

1.2. Predmetom tejto zmluvy pre kazdy objekt kanalizacnej €erpacej stanice je:

1. InZiniering
¢ Realizaény projekt el. zariadenia a prostriedkov na meranie a regulaciu
(Gast DT)
¢ SW - program pre riadiaci systém Simatic ( ¢ast DT )
¢ SW - konfiguracia komunika¢nych rozhrani ( ¢ast DT )
e SW - program vizualizacie technologického procesu v centrdlnom
dispecingu BVS
e SW - program vizualizacie technologického procesu cez Webserver (
¢ast DT)
SW — archivacia procesnych dat ( ¢ast DT )
revizia el. zariadeni ( ¢ast DT )
dokumentacia a navody na obsluhu ( ¢ast' DT )
projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia

2. Hmotna dodavka el. zariadeni, snimac¢ov a potrebnej spinacej techniky
¢ Rozvadzac ( ¢ast DT)

Rozvadzadova skrifia 1200x1200x400 mm (SxVxH) s prisluenstvom,

o Riadiaca jednotka ( ¢ast DT)

Modul CPU Simatic S7 312C

Modularny stabilizovany zdroj

DC UPS na zalohovanie chodu RS s akumulatorom
Komunikaény procesor s rozhraniami RS232/RS485
Ostatné zariadenia a material riadiacej jednotky

¢ Modul pre komunikaciu s CTD ( &ast DT )

GPRS router
Anténa - vandalovzdorna
e Zariadenia pre bezpeénostny pristupovy systém

Ethernet modul

Access modul

Citacka ID

Indukény kontaktny snimac
Pomocny inst. material
Snimace poklopov (Nerez)



1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3. Uvedenie do prevadzky
4. Zaskolenie obsluhy

Predmetom tejto zmluvy nie su

e Zemné a stavebné prace.

Vytvorenie zelezobetonového podstavea pod rozvadzac
e Privod el. energie.

e Uzemnenie a pospojovanie

o Prierazy do Sacht

e Geodetické zameranie

Poziadavky stavebnej pripravenosti pre montaz zhotovitefa:

o Vytvoreny zelezo-betonovy podstavec pod rozvadzal s osadenymi kablovymi
chrani¢kami vyust'ujucimi do Sachty a pre privodny kabel

o Vytvorené hlavné uzemnenie a pospojovanie technologie
o Vyustené uzemnenie pre rozvadzac v jednej z chraniciek podstavca

o Funké&na elekiricka pripojka (s napatim 400V/50Hz) s kablom vyustenym v jednegj
z chraniciek podstavca rozvadzaca

o Musi byt osadena technologia ( Cerpadla a potrubia ) v Sachte

o Osadené poklopy vstupov na Sachte ( z dovodu spravne] montaze a nastavenie
poklopovych snimacov)

ll. Cas plnenia

Zhotovite] sa zavdzuje dodat predmet zmluvy dohodnuty v &I tejto zmliuvy
a v sllade s harmonogramom realizacie diela, ktory je prilohou &.3 tejto zmluvy,
najneskor véak do 77 kalendarnych dni od doruéenia tejto podpisanej zmluvy
zhotovitelovi.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a vCasného spolupbsobenia
objednavatefa, dohodnutého v tejto zmluve. Pripadné zmeny terminov plnenia,
uvedeného v tejto zmluve, dohodnu zmluvné strany formou zapisu
v stavebnom/montaznom denniku podpisaného opravnenou osocbou za kazdud
zmluvnu stranu. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia
nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku a terminy sa primerane posuvaju.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast v zmysle dodavky a montaze
jednotlivych objekiov &erpacich stanic na odovzdanie pred ¢&asom plnenia
dohodnutym v tejto zmluve, objednavatel sa zavdzuje toto dielo prevziat aj v
ponuknutom termine.

Tato zmluva, resp. plnenie z tejto zmluvy plati za podmienky, Ze budld udelené
potrebné vyvozné resp. dovozné povolenia, resp. nevzniknu ziadne obmedzenia na
zaklade slovenskych alebo inych zavaznych vyvoznych resp. dovoznych predpisov.
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2.5.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.2.1

Reexport zmluvného plnenia tretej strane podlieha pisomnému suthlasu Siemens
s.r.o. Takyto suhlas je potrebné zabezpetit pred uzatvorenim zmluvy s tretou
osobou. Zmluvny partner spolo¢nosti Siemens s.r.o. sa zavidzuje takisto previest
povinnost’ odstihlasenia reexportu aj na tretiu osobu.

lll. Miesto plnenia a dodacie podmienky

Miestom pinenia tejto zmluvy je v ramci stavby ,Zahorie, Malacky — odkanalizovanie®
stavebny objekt SO 02 Cerpacie stanice vmeste Malacky na tychto uliciach,
s uvedenym oznaéenim a s uvedenymi typmi &erpadiel ABS:

- Oslobodenia (CS1 - MAMA_KCS 02) ABS AS 064.143 S30/2D 2ks
- Jesenského (CS2 — MAMA_KCS 07) ABS AS 0840.118 S12/2D 2ks
- Hviezdoslavova  (CS3 — MAMA_KCS 05) ABS AS 0840.118 S12/2D 2ks
- Druzstevna (CS4 — MAMA_KCS 04) ABS AS 0840.142 S26/2 2ks
- J. Kubinu (CS5 - MAMA_KCS 03) ABS AS 0840.128 S17/2 2ks
- M. Tillnera (CS6 —~ MAMA_KCS 06) ABS AS 0840.128 S17/2 2ks
- Na Majeri (CS7 — MAMA_KCS 08) ABS AS 0840.142 S26/2 2ks

Zhotovitel doda dielo s dodacou podmienkou DDP Bratislava, v zmysle INCOTERMS
2000.

IV. Cena za dielo

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu é&l.1. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. a jeho vykonavacej
vyhlasky, a predstavuje

89 218,50 EUR
(slovom: osemdesiatdevattisicdvestoosemnast euro a patdesiat centov)

Celkova zmluvna cena neobsahuje prisludnt dar z pridanej hodnoty.

Celkova zmluvna cena obsahuje v8etky naklady na zhotovenie prac, clo, naklady na
dopravu, poistenie do momentu odovzdania diela, vSetky dopravné naklady; skiadné;
navody na obsluhu; ndkiady spotrebovanej energie k realizacii diela; vodné; sto&né
prirealizacii diela; opatrenia bezpeénosti pri_praci a poziarnej ochrany podas
realizacie; pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v
nadcasoch; prepravu, ubytovanie a zabezped&enie stravovania svojich zamestnancov:;
odvoz prebytoéného materidlu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie;
nakladov plynicich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy;
udrziavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku; vykonanie vsetkych
revizii a skuSok (individuaine, komplexné a iné), dokladovanie kvality vsetkych
zabudovanych materidlov (certifikaty, vyhlasenia o zhode, resp. protokoly o kvalite
vyrobku), naklady na zariadenie staveniska, vratane vSetkych dalsich nakladov, ktoré
su potrebné na kompletnt realizaciu vsetkych dohodnutych vykonov a vykonanie
predmetu zmluvy, tak aby prace boli kolaudovatelné a uzivania schopné.

K fakturovanej cene bude uétovana DPH podla platnych predpisov v &ase
odovzdania diela.

V ramci ceny diela bude zhotovitefom dodana dokumentéacia:

- 1Ix realizatna projektovéd dokumentacia el.zariadenia a prostriedkov na meranie
a regulaciu ( Cast' DT ) v tladenej forme — pre kazdu kanalizaénu Cerpaciu stanicu



4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

- 3x projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia el.zariadenia a prostriedkov
na meranie aregulaciu, vratane dokladovej ¢€asti (spravy z vychodiskovej
odbornej prehliadky a odbornej skusky el.zariadenia, osvedéenia o vykonani
kusovej skusky rozvadzaca, vyhlasenie o zhode rozvadzaca, vyhlasenia o zhode,
zapis o vykonani individualnych a komplexnych skii$ok objektu, dokladovanie
kvality zabudovanych materialov — certifikaty, vyhlasenia o zhode, protokoly,
atesty; navod na udrzbu rozvadzaca, zdznamy o zaskoleni obsluhy) v tlaéenej
forme — pre kazdu kanalizaénu &erpaciu stanicu,

- 2x projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia el.zariadenia a prostriedkov
na meranie a regulaciu v digitalnej forme na CD/DVD

Cenu za dielo je mozné menit pri zmene cla, prip. zavedeni novych poplatkov
suvisiacich s dovozom resp. inou ¢innostou potrebnou na realizaciu diela, pokial
takato povinnost nebola platna v ¢ase podpisania tejto zmluvy, ale len po vzajomnej
dohode obidvoch zmluvnych stran. Cena diela zodpoveda stavu vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem platnych v ¢ase uzatvorenia
zmluvy.

V pripade vzniku naviac prac, zmien podkladov ovplyvhujacich cenu za dielo
dohodnutu v tejto zmluve resp. jej prilohach, musia byt predmetné prace, ich rozsah
a cena odsuhlasené zastupcami vo veciach technickych uvedenymi v tejto zmluve
za obidve zmluvné strany.

V. Platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny vystavit' dafiove doklady ku driu prevzatia Casti diela resp. ku
dnu, kedy uplynula lehota uvedena v &l. 9.4.

Hodnoty jednotlivych &iastkovych plneni v sulade s harmonogramom realizacie diela
sU nasledovné:

100% zo zmluvnej ceny diela podla €&l. 4.1, t.j. 89 218,50 EUR bez DPH (slovom:
osemdesiatdevattisicdvestoosemnast euro a patdesiat centov) - po vykonani
komplexnej skusky a odovzdani celého diela alebo formou C&iastkovej fakturacie vo
vy§ke 1274550 EUR bez DPH (slovom: dvanasttisicsedemstostyridsatpat euro
a patdesiat centov) po dodavke a montazi elektrotechnologickej €asti v jednotlivych
kanaliza¢nych &erpacich staniciach po vykonani komplexnej skusky a odovzdani
Casti diela

Zhotovitel bude vystavovat danové doklady v eurach.

Faktira bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac
objednavatelom a okrem nalezitosti uvedenych v § 74 ods.1 zakona ¢. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 431/2002 Z.z.
o Uétovnictve v zneni neskorsich predpisov bude obsahovat aj tieto Udaje :

a) oznacenie faktury a jej Cislo,

b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktoru ma byt
faktara zaslana, IC DPH a ICO objednavatela a zhotovitela,

c) ¢islo zmluvy a oznaéenie €asti prac,

d) oznacenie banky a Cislo uétu, na ktory sa ma platit,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

f) vysku fakturovanej Ciastky,



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmd datum danovej

povinnosti,
h) peciatku a podpis vystavovatela,
i) vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podfa €l.l tejto

zmluvy — na zéklade sUpisu vykonanych prac adodanych materidlov
podpisanych zastupcom objednavatela:
vyUctovanie vsetkych odsuhlasenych prac naviac, resp. znizenie
ceny prac vyplyvajlice z nerealizovanych prac podla dohodnutych
rozsahov,

2. vyuctovanie vSetkych pokut podia ¢l. XIl. Tejto zmluvy, ako aj
opravnenych zdkonnych narokov objednavatela na nahradu Skody,
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych ndakladov
spOsobenych objednavatelovi Einnostou zhotovitela,

3. vylctovanie zlavy zceny prac, tj. ak vznikne objednavatelovi
podla zakona alebo tejto zmluvy narok na zlavu z ceny prac, je
zhotovitel povinny o tuto zlavu znizit konecnu fakturu,

4. vyulctovanie pripadnych sluzieb aprac, ktoré objednavatel
zhotovitelovi poskytol resp. pre zhotovitela vykonal pocas
realizacie prac zhotovitelom.

) v prilohe: slpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom
objednavatela — Ing. Karol Kalmar, doklady o kvalite zabudovanych
materialov a protokoly o prislusnych skuskach, képia protokolu o odovzdani a
prevzati

Objednavatel ma pravo vratit faktiru na prepracovanie s uvedenim udajov, kioré
odporuju ustanoveniam tejto zmluvy vbode 5.4. resp. neobsahuji naleZitosti
pozadované pravnymi predpismi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti fakitry za¢ne plynut doruéenim opravenej faktury
objednavatelovi. V pripade, Ze objednavatel vrati faktiru bezdévodne, napriek tomu,
ze tato obsahuje predpisané nalezitosti, lehota splatnosti sa neprerusi, a pokial
objednavatel faktiru nezaplati v pdvodnej lehote splatnosti, je v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli na 30 dnovej lehote splatnosti, ktora zacina plynut
driom doruéenia danového dokladu. Dohodnuta forma doruéenia je postou. Faktira
sa povazuje za doruc¢enu drfiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odoslania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktur nad dohodnutu
dobu splatnosti, ma zhotovitel pravo uplatnit si u objednavatefa narok na urok z
omeskania vo vySke 0,05% zdiznej &iastky za kazdy kalendarny deri omeskania,
najviac v8ak do 15% z Ciastkovej ceny za dielo bez DPH v pripade, Ze fakturacia
bude formou Ciastkovej fakturacie po jednotlivych objektoch, resp. 15% z celkovej
ceny za dielo bez DPH v pripade fakiurdcie 100% zo zmluvnej ceny diela po
odovzdani celého diela. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel povinny
pisomne u objednavatela uplatnit.

Objednavatel zadrzi 5% z ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby za dielo.
Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované / skryté / vady. V pripade, ze zhotovitel
predlozi bankovu zaruku, bude zadrzanie 5% rieSené touto formou zadrzania.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat pohladavku zhotovitela a to aj v
pripade, ze tato pohladavka es$te nie je splatha, so svojimi pohladavkami voéi
zhotovitelovi, ktoré mu vzniknu zo $kéd spdsobenych zhotovitelom alebo sankcii vodi



5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

zhotovitelovi alebo z inych zavazkov zhotovitela voéi objednavatelovi a zhotovitel k
tomu tymto dava objednavatelovi svoj stihlas.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy o dielo tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom stlhlase objednavatela.

VI. Doruc¢ovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade
doruc€ovania doporucenou postou)

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v ¢ase mimo
beZnej pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za doru¢ené nasledujlci
pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruc¢ené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné U(daje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: Siemens, s.r.o.
Adresa: Stromova 9, P.O.Box 96, 837 96 Bratislava 37

vo veciach zmluvnych a vo veciach technickych do ruk:
Ing. Peter Kovacik, projekt manazér

tel: 0907 772 728
e-mail: kovacik.peter@siemens.com
Objednavater: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel: 02/ 48 253 433
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, vedtici odboru investicii
tel: 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia
tel: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doruc¢ované podla zmluvy budd v slovenskom
jazyku.

; g



7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

VIl. Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit pri realizacii diela najmé nasledovnym
spbsobom:

Zucastnit sa odovzdania staveniska jednym zo zhotovitelov stavby ,Z&horie, Malacky
— odkanalizovanie*, ato COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o. azaroveh
objednavatelom elekiro rozvadzaca silového napojenia Cerpadiel jednotlivych
gerpacich stanic (Cast RM), zodpovednym zastupcom zhotovitela podla ¢asoveho
harmonogramu postupu realizacie prac - Priloha €. 3.

Zucastnovat sa preberani diela, resp. jeho Casti, resp. pri realizacii dohodnutych
skusok, resp. pri uvadzani diela, resp. &asti diela do prevadzky.

Objednavatel je povinny poskytnit Zhotovitelfovi stéinnost’ nevyhnutne potrebnu pre
zhotovenie diela. Ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim potrebnej sucinnosti
o viac ako 4 pracovné dni a ak ma uvedena skutoénost vplyv na zvySenie nakladov
zhotovitela alebo posunutie terminov, zhotovitel ma pravo pozastavit plnenie a
pozadovat uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel v takomto
pripade nie je v omeskani.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela:

Res$pektovat’ upozornenia stavebného dozoru a odstranovat nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku a ktoré su v oblasti jeho zodpovednosti.

V rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytnut' spolupracu pri zadovazeni doplfiujucich
udajov a upresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia zmluvy o
dielo. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatelovi najneskér do dvoch (2) dni od
jeho pisomného vyZiadania. Osobitnd lehotu na dodanie tdajov a podkladov pisomne
dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nembdze zhotovitel
zabezpedit' viastnymi silami.

Zucastnovat sa na pravidelnych poradach so zastupcami objednavatela.

Udrziavat na prevzatom pracovisku a prifahlych komunikaciach, uréenych na dopravu
materialu, poriadok a &istotu a odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac.

Dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti pri praci pouzivanim ochrannych
prostriedkov (ochranné okuliare, prilby) a dodrzovanim platnych predpisov.

Pred zahajenim prac dohodnut' so zodpovednym stavbyvedicim zhotovitela stavby
COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o. - p. Jozef Zoolei 0903/367 798, postup
vykonavania prac. Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prac prispésobit
vykon svojej €innosti tak, aby zbytotne neobmedzoval postup prac na stavbe.

Urcit zodpovedného stavbyveduceho, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku,
dorozumievaci jazyk na stavenisku je slovensky.

Dodrziavat’ povinnost vyzvat objednavatela na preverenie vykonanych prac, ktoré
budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanl nepristupné a poziadat’ o suhlas na
zakrytie. Ak nevyzve zhotovitel objednavatela ku kontrole tychto prac, je zhotovitel na
Ziadost objednavatela povinny tieto konstrukcie a prace odkryt a znovu zakryt' a niest



v8etky naklady s tym spojené a to i v pripade, Ze tieto konstrukcie a prace boli riadne
zrealizované.

7.2.9. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel,
bez ohladu na to, i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim
spbsobenu, alebo zapriCinenu $kodu pri realizacii prac odstrani tak, Ze uvedie
poskodenu ¢ast prac do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske,
uvedenym nie je dotknuty bod 12.7 tejto zmluvy Nahradu Skody je objednavatel
opravneny jednostranne si zapocitat so sumou zadrzného alebo odpocitat’ si z
Giastky fakturovanej zhotovitefom.

7.2.10. Zhotovitefom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spifiali
okrem platnych STN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky
uréené projektom stavby a prilohami podla tejto zmluvy.

7.2.11. Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedefu, alebo iny den pracovného volna alebo prac. pokoja,
presuva sa povinnost' na predosly pracovny der.

7.2.12. Zhotovitel prehlasuje, ze :

. predital, preveril a pochopil v8etky podmienky realizacie tejto zmluvy o
vykonani prac so vSetkymi €astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

° potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname,

° na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k

dispozicii je schopny uskutoénit dohodnuté vykony bezporuchovo, kompletne a
funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a
kvalite.

7.2.13. Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat v8etky pokyny objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre v3etky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov zhotovitela, bez ohladu na to, &i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel sa bude pri praci tiez riadit rozhodnutiami dotknutych organov Statne;j
spravy a subjektov, ktorych majetok alebo prava su alebo mézu byt dotknuté
zhotovovanim diela. Zhotovitel je povinny akceptovat pripadnd zmenu technického
rieSenia, ktoré bude objednavatel pozadovat. Prace, ktoré vykona zhotovitel bez
sthlasu objednavatela odchylne od ustanoveni tejto zmluvy a realizanej projektove;j
dokumentacie nebudu zhotovitelovi uhradené a v pripade vaznych nedostatkov tieto
musi zhotovitel na svoje naklady odstranit.

7.2.14. Rozhodnutia objednavatela su pre zhotovitela zavazné. Ak zhotovitel s
rozhodnutiami objednavatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit’ objednavatelovi.

7.2.15. Zhotovitel méze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podla dohodnutych podmienok a v primeranom &ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

7.2.16. Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla
jeho nazoru nie je dostatocne kvalifikovany a prikazat zhotovitelovi, aby tento
persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v
opacnom pripade ma objednavatel pravo postupovat podla prislusnych é&lankov tejto

zmluvy.
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7.2.147.

7.2.18.

7.2.19.

7.2.20.

7.2.21.

7.2.22.

7.2.23.

7.2.24.

]

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatelom znasa zodpovednost
za ich ochranu zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz
vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich
bezodkladne opravit, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a
prevzati prac v bezvadnom stave a v Uplnom sUlade s podmienkami a nariadeniami
objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne pdvodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela urcit, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a
vyucétovat tym vzniknuté naklady pdvodcovi $kod.

Ak je mozné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objednavatelom zacne, pripadne
ukondéi realizaciu prac predCasne.

Zhotovitel bude pri realizovani prac dodrziavat zavazné technické normy a dalSie
platné normy vztahujlice sa na dodavku dohodnutych prac a materidlov, platné v
Slovenskej republike. Zhotovitel pouzije pre prace len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po¢as predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe
zaruéena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel moZe poZadovat adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné
materidly, len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedajui materidlom obsiahnutym v
projekte a za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Pouzité materialy musia spinat poziadavky, uvedené v § 43f Stavebného zakona &.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN a inych nadvaznych predpisov
platnych v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou
stavebného materidlu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov
dohodnutych stran.

Zhotovitel vykona vsetky primerané kroky na ochranu zZivotného prostredia (ako na
stavenisku, tak aj mimo neho) a na zamedzenie $kéd a ohrozenia fudi a majetku
spOsobeného znecistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho &innosti. Zhotovitel
zabezpeci, aby emisie a povrchové znedistenie, spdsobené jeho cinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené vo v§eobecne zavaznych pravnych predpisoch.

Stavebny dozor objednavatela, resp. zodpovedny stavbyveduci zhotovitela stavby -
COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o. si opravneni dat pracovnikom zhotovitela
prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutefny a
ak je ohrozena bezpecnost uskuto¢fiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujlicich
na stavbe, prace nie su vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oble¢enie oznacené len
firemnou znackou objednavatela a nijakej inej firmy. Tiez sa zavazuje, ze jeho
pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP. V
pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny pozadovat dohodnutu pokutu
a jej odpocet v Ciastkovej fakitlre za konkrétnu kanalizaénl Cerpaciu stanicu, pri
realizacii ktorej bol zisteny nedostatok 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy
nedostatok. Zhotovitel je povinny tieto uplatfiované dohodnuté pokuty odpocitat
z Ciastkovej faktury za konkrétnu kanalizaénu erpaciu stanicu, pri realizacii ktorej bol
zisteny nedostatok.
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7.2.25. Zhotovitel predlozi stavebnému dozoru objednavatela a stavbyvedicemu zhotovitela
stavby zoznam technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budi podielat na
realizacii prac a zavdzuje sa, Zze uvedeni pracovnici budl re$pektovat pokyny
straznej sluzby, resp. stavebného dozoru objednavatela a stavbyvediceho
zhotovitela stavby. V pripade nereSpektovania straznej sluzby, resp. stavebného
dozoru objednavatefa a stavbyvediceho zhotovitela stavby ma stavebny dozor
objednavatela a stavbyveduci zhotovitela stavby pravo zakazat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz
reSpekiovat.

7.2.26. Stavbyveduci zhotovitela stavby, resp. stavebny dozor objednavatefa ma pravo
kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov k uskutoéneniu skisky na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku, resp.
odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela jednorazovu dohodnutu pokutu vo vyske 350,- EUR za kazdy pozitivny
vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske. V pripade zistenia takéhoto
stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpocet dohodnutych pokut v Ciastkovej
faktare za konkrétnu kanalizaénu Cerpaciu stanicu, pri realizacii ktorej bol zisteny
nedostatok podla tohto ¢lanku zmiuvy a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpoditat’ z
faktiry.

7.2.27. Zhotovitel prehlasuje, Zze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou. Zhotovitel
predlozi ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a
prejedna ich dostatoénost s objednavatelom. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje
udrziavat' v platnosti po cely ¢as zhotovovania prac podfa tejto zmluvy. Zhotovitel
berie na vedomie, ze pripadnt Skodu spésobenu kradezZou, stratou, zni¢enim alebo
inym poskodenim jeho majetku (v aredli stavby) znasa v pinej vyske.

7.2.28. Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a &istotu a odstranovat odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Taktiez je zhotovitel
povinny priebezne pofas realizacie prac odstranovat na vlastné naklady vsetky
obaly, prepravky a tiez zvysky materidlov, ktoré su vysledkom jeho &innosti. Ak
zhotovitel nespini tuto svoju povinnost, ma objednavatel pravo spinit povinnost
zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na naklady zhotovitela, pricom je
povinny upozornit zhotovitela na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami
za podobnu ¢&innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a
dodavok. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu
zmluvy, ak boli sucastou cenovej $pecifikacie prac a dodavok zhotovitela. Zhotovitel
nemoéze na stavenisku umiesthovat nijaké reklamné tabule.

VIIl. Podmienky zhotovenia a dodania diela

8.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa v priebehu realizacie diela budu riadit nasledovnymi
podmienkami:
8.1.1. Stavenisko
a) Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno —
montazne prace suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel sa zavazuje
zucastnit' pri odovzdani staveniska prostrednictvom zhotovitela stavby COMBIN
BANSKA STIAVNICA, s.r.o. zhotovitelovi diela pre vykonavanie prac na zaklade
pisomného preberacieho protokolu, a to najneskér v def uvedeny ako zadiatok
prac v harmonograme realizacie diela zapisom do stavebného/montazneho
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b)

d)

e)

dennika. V zépise budld zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah a stav odovzdaného staveniska.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani
svojej Cinnosti na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze jeho pracovnici
zhotovujuci dielo budu absolvovat prislusné predpisané $kolenie z predpisov
BOZ a PO a prislusné skusky, lekarske prehliadky a budu profesne spdsobili pre
predmetnu ¢innost.

Zhotovitel bude organizovat vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poSkodeniu
zdravia vlastnych pracovnikov, pracovnikov objednavatela a tretich os6b a
skodam na majetku.

V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytne prekazka, ktora vznikla
nezavisle na vobli alebo konani zmluvnych stran a brani postupu prac
(archeologicky nalez, extrémne poveternostné podmienky, vys$dia moc ...)
zhotovitel je povinny ihned tuto skutoCnost oznamit objednavatelovi. Po dobu
trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon stavebnych prac na
zhotovovanom diele. Po tuto dobu sa nedostava do omeskania so splnenim
zavazku podla tejto zmluvy. Po zaniku prekazky, objednavatel a zhotovitel na
navrh zhotovitefa dodatkom upravia prerusenim prac dotknuté ustanovenia
zmluvy o dielo.

Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do
3 dni od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnu inak.

8.1.2. Stavebny dozor

a)

b)

d)

Stavebny dozor zabezpeci na stavbe objednavatel. Stavebny dozor sleduje, ¢i sa
prace vykonavaju v sulade s touto zmluvou, podla projektu stavby pre realizaciu
a podla dohovorenych podmienok (stavebny/montazny dennik, operativne
porady stavby, kontrolné dni). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje
zapisom do stavebného/montazneho dennika a to bezodkladne.

Osoby poverené vykonom stavebného dozoru objednavatela su:
Ing. Andrej Vician 0903/722 751, a Ing. Karol Kalmar 0902/956 839.

Stavebny dozor objednavatela je zaroveri kontaktnou osobou pre zhotovitela, pre
operativne zalezitosti k &innostiam na stavenisku.

Zhotovitel zabezpec€i ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny
zastupca objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych vad a odchylok od projektu.

8.1.3. Stavebny/montazny dennik

a)

Stavebny/montazny dennik je povinny viest zhotovitel odo diia prevzatia
staveniska o pracach, ktoré vykonava. Zhotovitel sa zavazuje viest
stavebny/montazny dennik pre kazdu stavbu osobitne. Do
stavebného/montazneho dennika s 2 (dvoma) prepismi sa zapisuju vsSetky
skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma odovzdanie stavebnych
pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednavatela, l(idaje o ¢asovom
postupe prac a pod. Stavebny dennik po&as realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvale pristupny. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a
zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). Vedenie dennika sa
konci odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze
zhotovitel nemdze pokracovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho
strane, zhotovitel v stavebnom/montaznom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na
rozsah stavebnych prac, ich cenu, resp. termin dokoncenia, predloZia pracovnici
opravneni vykonavat zadznam v stavebnom/montaznom denniku, prisiusnému
Utvaru svojej organizacie za uéelom dohodnutia zmien dotknutych &asti zmluvy.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

b) Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci zasadne v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

c) Okrem vykonného stavbyveduceho zhotovitela stavby COMBIN BANSKA
STIAVNICA, s.r.o. modzu robit potrebné zapisy vdenniku zodpovedni
zastupcovia zhotovitela (objednavatela) vo veciach zmluvnych a realizaénych a
stavebny dozor objednavatela. Ak stavbyvedlci nesuhlasi s vykonanym
zaznamom, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi. Stavbyvedlci zhotovitela predlozi stavebnému
dozoru objednavatefa denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny deii a
odovzda mu prvy prepis. Ak s nim dozor objednavatela nesthlasi, zapise to do
troch pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Zze
s obsahom zaznamu suhlasi.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdavani a preberani kompletného diela alebo po
Castiach (po jednotlivych &erpacich staniciach), po ukonéeni vsetkych prac
spojenych s predmetom dodavky danej &asti, vykonani individualnych a
komplexnych skusok objektu jednotlivych &asti stavby (priloha ¢.4).

Pokial bude zhotovitel pripraveny odovzdat dielo, upovedomi o tejto skutocnosti
objednavatela zapisom do stavebného/montazneho dennika minimalne 2 dni
vopred.

Predmet zmluvy sa povazuje za splneny jeho riadnym a véasnym ukonéenim bez
vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom, a to len
vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podla bodu 9.4 tohto
¢lanku zmluvy.

O prevzati kazdej Casti diela, pre kazdu kanalizaénu &erpaciu stanicu zvlast, spisu
zmluvné strany pisomny preberaci protokol (priloha ¢&.6) potvrdzujaci splnenie
zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. Preberaci protokol je zhotovitel povinny
spisat v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po 1 vyhotoveni obdrzia obe dohodnuté
strany. Preberaci protokol musi byt podpisany zastupcami objednavatela vo veciach
technickych uvedenymi viejto zmluve, stavebnym dozorom objednavatela,
zastupcami buduceho prevadzkovatela BVS, a.s., zastupcami zhotovitela
uvedenymi v tejto zmluve. Preberaci protokol bude obsahovat najma :
s zakladné udaje o pracach
zhodnotenie akosti zhotovenych prac
supis zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela
lehoty na odstranenie vad a nedorobkov, ktoré budu vzajomne odsthlasené
zoznam odovzdavanych dokladov
prehlasenie dohodnutych stran o tom, Ze zhotovitel prace odovzdava a
objednavatel prace prebera
podpisy opravnenych zastupcov dohodnutych stran
konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia prac zacina plynut zaruéna
doba a dizka jej trvania
e termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko
e prehlasenie objednavatela, ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko — do
objektu az do odstranenia vad a nedorobkov
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

11.1.

Momentom podpisania preberacieho protokolu sa povazuje dielo resp. jej Cast za
odovzdanu. Pokial sa objednavatel bezdévodne nezUc€astni prevzatia Casti diela,
uvedie dielo do obchodnej prevadzky resp. bezddvodne odmietne prevziat' riadne
pripravenu ¢ast diela, sa zmluvné strany dohodli, Ze marnym uplynutim dodatoc¢nej
lehoty v trvani 7 dni (poéinajic dhom nasledujucim po dni, kedy sa malo prevzatie
uskutoénit), povazuju dielo resp. jej East za prevzaté.

V pripade, Ze prevzatiu diela je potrebné uskutoénit predpisané alebo dohodnuté
skusky, budd zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni Prilohy €. 4, ktora
ustanovuje rozsah skusok a spdsob ich uskutoénenia.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani a doposial neodstranené budu
zaevidované v preberacom protokole diela a musia byt odstranené bez odkladu
alebo v lehote uvedenej v protokole. Objednavatel prevezme dielo aj s ojedinelymi
vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie diela
a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady riadne a véas, t.j.
za podmienok a v lehotach dohodnutych s objednavatelom. V opaénom pripade ma
objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady zhotovitela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
vykonanie vSetkych skusok a revizii, ktoré vykona zhotovitel na svoje naklady.

Po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole, postupuju zmluvné strany
podla bodu 9.2.

Objednavatel ma pravo odmietnut prevzatie Casti diela, pokial tato bude vykazovat
vady a nedorobky, braniace bezpeénej prevadzke. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
zmluvou o dielo a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Ku dnu zacatia odovzdavacieho a preberacieho konania zhotovitel pripravi a
predlozi nasledovné doklady :

o Certifikaty a elaboraty kvality,

¢ Protokoly o prislugnych skiskach,

s Projekt skutoéného vyhotovenia
Protokoly o prislusnych skuskach a projekt skutoéného vyhotovenia je zhotovitel
povinny odovzdat v pisomnej forme v slovenskom jazyku. Certifikaty a elaboraty
kvality je povinny zhotovitel odovzdat v pisomnej forme v slovenskom jazyku, resp.
v anglickom alebo nemeckom jazyku.

X. Vlastnicke pravo k dielu,
prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu, resp. jeho Casti prechadza na objednavatela po realizacii
diela, resp. jeho Casti, ich prevzati objednavatelom a zaplateni prisludnej kipnej
ceny.

Nebezpecenstvo Skody, straty alebo znienia diela resp. jej ¢asti prechadza na
objednavatela momentom protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho &asti (priloha
¢.6).

Xl. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
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11.2. Zaruka na dielo je 24 mesiacov odo dfia protokolarneho prevzatia riadne
dokoné&eného diela objednavatelom.

11.3. Zodpovednost za vady nekryje prirodzené opotrebovanie, ani poskodenie, ktoré
vznikne po prechode nebezpecenstva $kody na diele, vzhlfadom na chybnu alebo
nedball manipulaciu, nadmerné namahanie, pouzitie nevhodného materialu pre
prevadzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa
nepredpokiadali v ¢ase uzatvorenia zmiuvy. Zhotovitel nezodpoveda za chyby pri
opravach, ktoré uskutoéni objednavatel alebo tretia strana.

11.4. Zmluvne strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit vady , ktoré vznikli na predmete
dodavky bez pri€inenia tretej strany.

11.5. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, s dodatoénym pisomnym
potvrdenim, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat oznagenia vady, miesta,
kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuije.

- zjavné vady: tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim
v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia, inak pravo objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.

- skryté vady: tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a
vyskytnt sa v zaruénej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat u
zhotovitefa. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 4 pracovnych dni po
jej obdrzani a dohodnit s objednavatelom a podfa okolnosti aj s projektantom
sposob a primerand lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom zhotovitelovi.

11.6.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovant vadu
odstrani spédsobom a v termine dohodnutom s objednavatelom.

11.7. Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodneho zakonnika. Objednavatel nemdze dodatoéne menit' uplatneny narok na
odstranenie vady.

11.8. O spdsobe odstranenia vady rozhoduje zhotovitel, s prihliadnutim na charakter vady
a poziadavky objednavatefa. Akékolvek naroky z vad diela zanikajii odstranenim
tychto vad.

11.9  Objednavatel oznami zhotovitelovi, bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy,
ktoré sa objavili po¢as vykonavania prac alebo pri odovzdavani a preberani prac
alebo pocas zarucnej doby. V oznameni objednavatel uvedie, ako sa vady prejavuju.
V pripade, Ze zhotovitel neodstrafiuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas,
t.j. za podmienok a v lehotach dohodnutych s objednavatelom alebo ak zhotovitel
zacne vady odstrafiovat, ale neodstrariuje ich riadne, ma objednavatel pravo
odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit' tretou osobou na naklady
zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
uvedenymi v cenovej $pecifikacii prac a dodavok zhotovitela, ktora je neoddelitelnou
sucastou tejto dohody. Strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednavatela nie su
dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa dohodnutej zaruénej doby a
zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zaruénej doby vyskytni na
predmete tejto zmluvy. Strany sa dohodli, Ze objednavatel ma narok na nahradu
skody ucelne vynaloZenych nakladov sUvisiacich s odstrafiovanim nasledkov
vadného pinenia zhotovitela v plnom rozsahu. Nahradu $kody a naklady suvisiace
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s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela je objednavatel opravneny
jednostranne si zapoditat' na zaklade pisomného oznamenia zhotovitelovi so sumou
zadrzného alebo zapoditat s Ciastkou fakturovanou d&iastkovymi faktarami, resp.
faktarou za kompletné dielo v pripade fakturacie 100% zo zmluvnej ceny diela.

11.10 Pokial by odstranenie vady bolo spojené s nedmerne vysokymi nakladmi a vada by

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1

nebranila uzivaniu diela, strany sa m6zu dohodnut na primeranej zlave z ceny prac
bez odstranenia vady.

XIll. Sankcie z omeskania a zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s plnenim zmluvy preukazatelne
z viny zhotovitela v zmysle asového harmonogramu, ma objednavatel pravo uplatnit
si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny diela bez DPH
za za prvé tri (3) kalendarne dni omeskania. Za kazdy daldi kalendarny der
omeskania, po uplynuti troch (3) kalendarnych dni omeskania, ma objednavatel
pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH.

V pripade, ze bude objednavatel v omeskani s platbami o viac ako 30 dni, ma
zhotovitel pravo pozastavit prace a dodavky az do vyrovnania pohladavky. Takéto
konanie zhotovitela sa nepovazuje za porusenie zmluvnych povinnosti a nemdze
viest k omeskaniu zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude povinny uhradit, v pripade uplatnenia
si naroku objednavatela na Uhradu zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, zmluvné
pokuty v maximalnej vyske 15 % z ceny Diela.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatelom pocas realizacie prac alebo uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati prac (dalej len ,preberaci protokol”) alebo zistenych pri
kolaudacii alebo v zaruénej dobe, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
narok na dohodnutt pokutu vo vyske 240,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania
az do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na dohodnutd pokutu vo vyske
440,- EUR za kazdy aj zagaty defi omeskania.

Celkova uhrnna $koda, ktori zmluvné strany v suvislosti s poruSenim povinnosti
zhotovitela predpokladali pri jednom alebo viacerych poru$eniach zmluvnych
povinnosti pri realizacii tejto Zmluvy, vratane uplatnenych zmluvnych pokdut, resp.
inych sankcii a skuto¢nej Skody na majetku objednavatela je vo vyske 100%
zmluvnej ceny za dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti
zhotovitela podra tejto zmluvy nahrada skutoénej Skody, zmluvnych pokut a $kody na
majetku objednavatela nepresiahne 100 % z ceny Diela; nahrada nepriamej $kody
a uslého zisku sa vylucuje.

XIll. Okolnosti vylucujice zodpovednost’
(tzv. vySia moc)

Pre ucéely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujlice zodpovednost vztahuje pravna
uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.
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13.2 Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost zhotovitela za meskanie s plnenim sa
povazuju najma tieto pripady:

13.2.1 Meskanie objednavatela s predloZenim platného stavebného povolenia a ostatnych
potrebnych povoleni na realizaciu diela,

13.2.2 Zastavenie prac (z titulu vy$8ej moci) nariadené zodpovednym zastupcom
objednavatela, na ktorom nenesie zodpovednost zhotovitef,

13.2.3 Neplnenie ustanoveni tejto zmluvy o spolupésobeni objednavatela,

13.2.4 Prirodné katastrofy, pozZiare, zaplavy, explozie, $trajky, nepokoje, vojny, zasahy §tatu
alebo zasahy vojenskych organov.

13.3. V pripade vyskytnutia sa vy$8ej moci budu terminy vyplyvajice z tejto zmluvy
prediZené o dobu trvania stavu zaprigineného vysSou mocou. V pripade, Ze vy$sia
moc bude trvat’ dihSie ako Sest’ kalendarnych mesiacov, zmluvné strany sa dohodnu
na spdsobe dalSieho plnenia tejto zmluvy, alebo na jej zruseni a vysporiadani
vzajomnych zavazkov.

XIV. Odstuipenie od zmluvy

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porugi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstlpit od
zmluvy. Spdsob odstlpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a je ho mozné uplatnit pisomne do 14 dni odo dfia, kedy sa strana, ktora
chce pravo odstupenia uplatnit, o podstatnom porusgeni tejto zmluvy dozvedela.

14.2. Zmluvne strany za podstatné porusenie tejto zmiluvy a dévody na odsttpenie od
zmluvy povazuju vyhradne nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela viac
ako 15 dni podfa terminov uvedenych v harmonograme realizacie diela.

b) ak objednavatel bude meskat s poskytnutim spolupdsobenia podla tejto
zmluvy dihSie ako 15 dni,

c) v pripade omeskania Uhrad faktur o viac ako 30 dni, ma zhotovitel pravo odstupit’
od zmluvy, resp. pozastavit prace po dobu vysporiadania finanénych narokov
zhotovitela. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi neuhradené
preukazatelne vynaloZzené naklady k datumu odstipenia od zmluvy, resp. za
obdobie pozastavenia prac a zodpovedajlcu hodnotu zadrzného z objemu
zrealizovanych prac v pripade odstupenia od zmluvy do 10 dni od datumu
odstlpenia.

14.3. V pripade odstlipenia od zmluvy zddévodov uvedenych v é&lanku 14.2. vznikne
odstupujucej strane narok na zaplatenie pokuty vo vyske 2% dohodnutej ceny diela,
ktory si méze uplatnit u druhej strany v lehote do 6 mesiacov odo dfia, kedy od
zmluvy platne odstupila. Zhotovitel ma v pripade odstipenia objednavatela od
zmluvy narok na uhradu ceny za vykonanu cast diela po odpoéitani dodatodnych
nakladov objednavatela na dokonéenie diela po odpoéitani naviac nakladov
objednavatela na dokonCenie diela, pricom tieto naklady nesmu presiahnut 25% z
ceny za nedokonenu Cast' diela. Tymto zanikaju naroky objednavatela spojené
s odstupenim od zmluvy. Pri odsttpeni zhotovitela od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela prislicha zhotovitelovi narok na Uhradu ceny za dodant &ast diela.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

XV. Zavere¢né ustanovenia

Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

Priloha €. 1 Cenova ponuka zhotovitela

Priloha &. 2 Vykaz — vymer pre 1ks CS

Priloha &. 3 Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 4 Zapis o vykonani skisok: Individualny a komplexny test (skuska) objektu
Prilocha €. 5 Dodaci list

Priloha ¢. 6 Protokol o odovzdani a prevzati

Ak déjde ku zmene podstatnych okolnosti, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva
neobsahuje ustanovenia o spdsobe rieSenia zmenenej situacie, su obe zmluvné
strany povinné pristupit’ k rokovaniam o prispdsobeni zmluvy novym podmienkam.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane celkom alebo s¢asti neuéinnym, nema
tato skutoCnost vplyv na uginnost zvy$nej Casti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zavézuju nahradit neucinné ustanovenia novymi ustanoveniami na zaklade
vzajomnej dohody, ktora sa musi ¢o najviac priblizit G€elu, ktory sa neucinnym
ustanovenim sledoval.

Zmeny a dopinky tejto zmluvy budl zmluvné strany riesit formou pisomnych
dodatkov, ktoré sa po podpisani obidvomi zmluvnymi stranami stanti neoddelitelnou
sucgastou tejto zmluvy.

Ak je predmetom diela vysledok ¢innosti, ktory je chraneny pravom z priemyselného
alebo iného dusevného vlastnictva, je Objednavatel opravneny pouzit ho len
v rozsahu nevyhnutnom na riadne vyuzivanie diela.

Po uplynuti zaruénej doby diela nie je objednavatel povinny vyuZivat prednostne
servisné sluzby zhotovitela.

Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela bez zbytoéného odkladu o uplatneni
naroku tretou stranou slvisiacom s porusenim patentovych prav alebo inych prav
vyplyvajlcich z priemyselného vlastnictva alebo z dusevného viastnictva, ktoré
sUvisia s predmetom tejto zmluvy. O spdsobe pravnej ochrany, ako i dalSom postupe
v stvislosti s narokom tretej strany z poruSenia predmetnych prav rozhoduje
zhotovitel, a to po predchadzajucom prerokovani s objednavatefom. V pripade, ze
narok uplatneny tretou stranou bude potvrdeny sudom resp. Zhotovitefom ako
opravneny, je Zhotovitel povinny vykonat vSetky opatrenia potrebné na to, aby
Objednavatel nadobudol patentové prava alebo iné prava vyplyvajuce
z priemyselného vlastnictva alebo z duSevného vlastnictva potrebné na riadne
uzivanie diela. Objednavatel nie je opravneny uznat narok tretej strany bez suhlasu
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny priebezne (napriklad aj formou e-mailu) informovat
Objednavatela o postupe a priebehu opatreni vykonanych Zhotovitefom na to, aby
zbavil Objednavatela akychkolvek obvineni, resp. narokov uplatnenych tretou
stranou.
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

Téato zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Pripadné spory suvisiace s touto zmluvou a vztahy z nej vyplyvajice sa zmluvné
strany pokusia riesit’ mimosudnou cestou. Ak neddjde medzi nimi k dohode, predlozi
sa spor na rozhodnutie prisluénému stdu v SR.

Zmiluvné strany sa zavdzuju zachovavat mldanlivost o skutoCnostiach, ktoré sa
dozvedia pri realizacii predmetu zmluvy. Zarover sa zavazuju neposkytnat' Gdaje, ani
akekolvek podklady tretej osobe, okrem pripadu, Ze k tomu da druha zmluvna strana
pisomny sUhlas. Povinnost upravena v tomto ustanoveni plati aj po realizacii
predmetu zmiuvy.

Vsetky otazky, tykajlce sa vzajomného vztahu zmluvnych stran, ktoré neriesi tato
zmluva, ani jej prilohy, sa posudzuji podria prisludnych ustanoveni slovenského
Obchodného zékonnika a stvisiacich predpisov.

Vsetky préva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na pripadnych
pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v $iestich originaloch, kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
troch vyhotoveniach.

Strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajlice sa vad predmetu plnenia,
zaru¢nej doby, narokov objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie dohodnutej
pokuty, narokov objednavatela na nahradu zvysenych nakladov, narokov
objednavatela na zlavu z ceny prac, narokov objednavatela na vratenie preplatkov
zaplatenych zhotovitelovi ako i ustanovenia o zadr2nom a dohoda uvedena v bode 5.
a 6. tohto &lanku zmluvy zostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy
ktoroukolvek stranou ako i v pripade, ak objednavatel odoberie zhotovitelovi &asti
prac a vykonov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ramci svojho Compliance programu zaviedol so Svojimi
zmluvnymi partnermi komunika&ny prostriedok Tell us®. Komunika¢ny prostriedok
~1ell us* je uréeny predovéetkym na zbieranie podnetov, ktoré nam pomézu
vylepsovat naSe procesy. Blizsie informacie o uvedenom komunika&nom prostriedku,
ako aj onaSom Compliance programe sa moéze objednavatel dozvediet na
www.siemens.sk .
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Ing. Frantisek Sobota Ozvold
¢len predstavenstva prokurista
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