ZMLUVA ODIELO

¢. 307/2013/BVS

»Bratislava Slovnaftska ul., primarna infrastruktara“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

1.1. Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefén

neskorsich predpisov

Cl. ZMLUVNE STRANY

. Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného
oddelenia

: Okresny sUd Bratislava |

Oddiel Sa, vlozka ¢&. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 / 0200

: 35850 370

: 8K2020263432

. 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.”)

1.2. Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankove spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefon

Fax

(dalej len ,zhotovitel”)

. Infra Services, a.s., Hraniéna 10,

821 05 Bratislava

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Mgr. Rastislav Gajarsky, ¢len predstavenstva
Ing.Boris Gregor, ¢len predstavenstva

. Ing. Martin Adasek, technicky riaditel

Ing. Roman Petro, vedtici vyrobno- technického oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel ; Sa, viozka ¢.4365/B

: VUB Bratislava

. 2401050753/0200
. 43 898 190

. SK2022506684

: 02/326 07 222
. 02/321 44 030
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CI. Il. PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodat’ pre objednavatela dielo:

Nazov stavby : Slovnaftska ul. — Bratislava, primarna infrastruktara

Miesto stavby : katastralne Uzemie Bratislava- Ruzinov

Investor : objednavatefl

Kompletna dodavka stavby v rozsahu :

Zasobovacie vodovodné potrubie ,1“ - tvarna liatina, DN 300, di. 68,50 m,
Prelozka vodovodného potrubia ,1“ - tvarna liatina, DN 300, di. 107,00 m
Prepojenie vodovodny potrubi ,P* - tvarna liatina, DN 150, di. 15,70 m
Kanalizana stoka ,A“ gravitaéna - sklolaminat, DN 500, di. 178,30 m
Kanaliza¢na stoka ,A" - vytlak - HDPE, DN 150, di. 354,50 m

PreCerpavacia stanica, spevnené plochy, oplotenie

NN pripojka pre pre€erpavaciu stanicu

vratane projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia, po realizaéného
geodetického zamerania, a inZinierskej ¢innosti §pecifikovanej v tejto zmluve.

Zavaznymi podkladmi  pre vykonanie diela sU nasledujlice a pripadne dodatoéne
odsuhlasené podklady : Cenova ponuka zhotovitela zo dfia 24.6.2013

Rozpocet diela

Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutli cenu za
jeho vykonanie podfa CLV. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vykonanie diela obstarat”

povolenie na vykopové prace,

zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,

POD a jeho schvalenie v dopravnej komisii,

doCasné a trvalé dopravného znacenia, jeho osadenie, Gdrzbu a demontaz, realizaciu
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

oznacenie stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby,

oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,

zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich oséb a ohradenie vykopov,

vytyCenie inzinierskych sieti,

vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutelnosti za Géelom vykonu stavebnych prac,
geodetické prace t.j. vytyenie stavby geodetom,

ohlasky odstavenia vody jednotlivym odberatelom podla pokynov Divizie distriblicie vody
objednavatela a zabezpecenie nahradného zasobovania pitnou vodou cisternami,
doplnok prevadzkového poriadku,

oznamenie archeologického nalezu,

projekt skutoéného vyhotovenia,

zapis o odovzdani a prevzati diela vratane zoznamu vad a nedorobkov,

podklady pre zaradenie stavby na predpisanych tladivach objednéavatela pre zaradenie
hmotného investicného majetku ako stUcast odovzdania stavby, vratane $tatistickych
kodov produkcie a priemernej doby Zivotnosti dodanej stavby a technolégii dodanych
v ramci stavby,

zameranie vodovodného potrubia vratane vodovodnych pripojok,

zameranie vSetkych odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti,

koordinaciu prac so zhotovitefom sUbeznych investicii, Diviziou distriblicie vody
objednavatela, so spravcom komunikacie

znovuzriadenia predpisanych povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych dotknutych ploch.
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Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebné
sut, vykopova zemina a pod.) dodrziavat ustanovenia zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov, a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude suc¢ast'ou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel je povinny splnit’ v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatefa)
vyplyvajice z nariadenia vilady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel vykona dielo podla projektovej dokumentacie vypracovanej projekénymi
spoloénostami — Ing. Stefan Krchiak - AQUAPRO, Hlavagikova 4., 841 01 Bratislava, ICO
32169124, PERUVIA s.r.o., Kupelna 73/A, 931 01 Samorin, ICO 43974031. Pri realizacii
budd respektované podmienky rozhodnuti o povoleni na uskutocnenie vodnych stavieb Gislo:
OUZP — ZPS/2011/4127/FAK/II - 3469 zo dia 26.08.2011 a OUZP — ZPS/2012/4979/SOM/II
- 3914, ktoré vydal Obvodny Urad Zivotného prostredia v Bratislave, povolenia na vykopové
prace vratane uzavierky komunikacii, ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie
verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spésobu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu,
ide ozavazné porusenie tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlaseneg,
objednavatel moéze odstupit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlidady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko zabezpeci na
vlastné naklady zhotovitel' u projektanta. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecéenie pri
odovzdavani staveniska. PredloZzenie len objedndavky na koordinaciu projektovej
dokumentacie nebude uznané.

CL. 1. CAS PLNENIA

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
zacatie: 07.2013
ukonéenie:  15.12.2013

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim, preukdzanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioZzenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikdtov o zabudovanych materidloch a zariadeniach. O odovzdani diela spise
objednavatel zapisnicu, ktoru podpiSu obe strany.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehota
je zahrnuta do ¢asu pinenia predmetu zmluvy podla bodu 3.1.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu Cl. II. na odovzdanie objednavatefovi pred dohodnutym
terminom, tento sa zavéazuje dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Cl. IV. CENA ZA DIELO
Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zakona
o cenach €. 18/1996 Z.z. vo vyske :
Cena za dielo 652 696,89 EUR bez DPH
(slovom: Sest'stopatdesiatdvatisic SeststodevatdesiatSest eur a osemdesiatdevat centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za vykonanie diela. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach
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(podla schvéaleného rozpoétu) si pevnymi cenami pocas vykondvania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vsetky naklady zhotovitefa na
vykonanie diela. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Prace a dodavky, ktoré nebudd zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpoc&itané v ponukovych cenach zhotovitela, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moéze zhotovitelovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych vbode 4.6. tejto zmluvy), ktoré budl zrealizované oproti
schvalenému rozpoctu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo preukazatefne
pisomne odsthlasené stavebnym dozorom objednavatefa, autorskym dozorom,
zodpovednym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajace z titulu hospodarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienok a pod.

Cl. V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podia skuto¢ne vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela do vysky ceny diela. (priloha &.1). Zhotovitel
vystavi faktlru do 15 dni od ukonéenia fakturovaného obdobia. Prilohou faktury bude stpis
vykonanych prac vo fakturovanom obdobi, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
Celkova fakiurovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrodit
85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujlce kvalitu diela bude zhotovitel
predkladat’ objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku diiu odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % z odsuhlasenej konec¢nej faktlry ceny za dielo do odstranenia vad,
ktoré ma dielo v €ase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude cela zadrzang d&iastka
poukazana na ucet zhotovitela do 30 dni.

Objednavatel zadrzi 5 % zodsUhlasenej ceny za celé dielo podla koneénej faktiry
vystavenej zhotoviteflom az do uplynutia zaruénej doby tykajlcej sa diela. Uvedena suma
bude pouzita vyluéne v pripade ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit
bezodplatne reklamované vady diela. V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma
pouzita, objednavatel poukaze zadrzanu sumu do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby na ucet
zhotovitela. V pripade, Zze zhotovitel' predlozi bankovu zaruku, bude zadrzanie 5 % z ceny
za dielo rieSené touto formou zadrzania.

Navrh konecnej faktiry prediozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v denl preberacieho
konania. Objednavatel odsuhlasi navrh konec¢nej faktary do 5 pracovnych dni. Obsahom
faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsuhlasent faktiru
zhotovitel predlozi objednavatelovi na Ghradu do 15 dni po odovzdani diela objednavatelovi.
Bez odsuhlasenia nemoze zhotovitel predlozit objednavatelovi faktiru k Ghrade.

Fakidry musia obsahovat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a prilohu, ktord tvori supis vykonanych prac s vyéislenim ich hodnoty,
potvrdent stavebnym dozorom objednavatela. Faktdry bud( vystavené s prislichajlicou
DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase odovzdania diela.
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V pripade, Ze faktGry nebudu obsahovat naleZitosti podla bodu 5.5. tejto zmluvy alebo
zakona ¢&. 431/2002 Z. z., je objednavatel opravneny vratit ich zhotovitelovi k oprave, resp.
na doplnenie. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit od doruc¢enia novej spravne
vystavenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktdr je 60 dni odo diia ich doruc¢enia na podateltiu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpetené finanéné prostriedky
v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

CL VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou stavebného dozoru stavby pracovnika odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy &.2 .

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedtceho Ing. Jan Lipka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stlade s nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruije:

a.Vladimira Franka koordinatorom bezpeénosti (nemdze byt stavbyvedtci, ktory
a Ingrid Skodovu na stavbe vykonava &innost stavbyvedticeho)

b., Ing. Stefan Krchnak koordinatorom dokumentacie

¢.,Vladimira Franka funkciou bezpeénostny technik

a Ingrid Skodovul

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat' ustanovenia

nariadenia vldady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po prevzati pisomnej vyzvy objednavatela na
zacCatie stavby vtermine do 15 pracovnych dni po obdrzani dokladov od zhotovitela
o vybaveni povolenia na vykopové prace, uzavierky komunikacie, definitivneho schvalenia
POD, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva, vytyéenia
inZinierskych sieti a geodetickych bodov trasy vodovodného potrubia, uzavreti ZoD na
koordinaciu s projektantom stavby, predioZzeni dokladov o uzatvoreni poistenia
zodpovednosti za Skodu spdésobent prevadzkou organizacie a podani oznamenia
o zacati stavby na IBP. Pred za&atim prac zhotovitel predloZi fotodokumentaciu skutkového
stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' v8etky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najméa Udaje o vedeni stavby,
o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie, atd. Zapis do
stavebneho dennika sa zaznamend aktualne vzdy vten den, kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim staveniska. Opravnenie na zaznam do
stavebného dennika maju stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentéacie a §tatny
stavebny dohlad. V pripade, ze niektora zo zmluvnych stran zapise uréitd skutoénost’ do
stavebneho dennika a druha zmluvna strana s obsahom zapisu nebude suhlasit, je povinna
vyjadrit to formou pisomného zaznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre
ktoré s pbvodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druhd zmluvna strana do troch pracovnych
dni k zapisu nevyjadri, povazuje sa to za jej suhlas. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis
dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecénost uskutoériovanej
stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie os6b pracujlcich na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske $kody.
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Zhotovitel ma povinnost zabezpedit ucast’ stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstranenie
reklamovanych vad a odchylok od projektu.

Realizaciu prepoja, odstavok, vratane ich ohlasenia, tlakovych skisok vodovodného
potrubia, kanalizaéného vytlacného potrubia bude zhotovitef vykonavat podrFa
pokynov stavebného dozoru a za ucasti pracovnikov Divizie distribiicie vody a divizie
odvadzania odpadovych vod BVS, a.s.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, 8kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko znasa zhotovitel v pilnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafovat odpady a nedistoty vzniknuté zjeho prac a udrziavat d&istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpecit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpecit' proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatela a budlceho spravcu na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt
pisomna formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskér 15 dni pred ukonCenim stavby oznami objednavatelovi dokoncéenie
stavby. Objednavatel najneskér do 5 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby uréi
termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera. Ak objednavatel
odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti diela a uviest v fiom svoje
dovody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa
odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o éom sa vyhotovi zapisnica podla horeuvedeného
znenia.

Zhotovitel vypracuje ako sucCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych sdborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisltichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podra
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a ich
priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investicného
majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, overenu odborne spOsobilou osobou, novovypracovani (nie zakreslenie do
pbvodnej) vratane dokladovej ¢asti a 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve, vtermine odovzdania diela.
Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v slradnicovom systéme JTSK a vySkovom
systéme Balt p.v..

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suUradnic avySok lomovych bodov
vodovodného potrubia vratane pripojok, ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poskodenych
a opravenych pocas vystavby.



6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat’ v digitalnej forme na
dvoch nosi¢och CD. Na jednom CD budd kompletné (daje o vodovodnom potrubi,
pripojkach a inych objektoch na sietach. Na druhom CD bude len vlastné potrubie a pripojky.
Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN na CD. Pred odovzdanim
objednavatelovi je zhotovitel povinny predlozit nosi¢e za ucelom kontroly odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Zhotovitel zabezpedi predlozenie geodetickej dokumentacie podla druhého CD (len potrubie
a pripojky) na prislusny Obvodny Urad Zivotného prostredia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze =zhotovitel nemoéze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu. Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavdzuje priebezne poCas vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v..

Bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit vstup na stavenisko technikovi
BOZP objednavatela p. Viadimirovi Frankovi za Uéelom vykonania kontroly dodrziavania
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody sposobenej prevadzkou organizacie zabezpedi jej napravu
a vysporiadanie do 60 dni, o ¢om predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla &l. Ill. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat’ prislushym technickym normam,
technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude re$pektovat’ rozhodnutia
spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou.

Dopravné znacenie v zmysle projekitu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpedi,
udrziava, kontroluje avrati do pdvodného stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich
osadenie, viditelnost' a &istotu.

Poskytovat informacie o diele tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela. :

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Suagasne vykona
samostatné oznadenie stavby podla pokynov objednavatela.

CL VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Zze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a zZe pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.
Zaru€na doba na vykonané dielo stavebnej Casti je 60 mesiacov odo dna odovzdania diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada po€as zaruénej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel

je povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim zistenych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. a7.3. tohto ¢lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie



7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

objednavatelom a vady odstrani v ¢o najkratSom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady diela z kolauda¢ného konania nim
zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

CL VIll. ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska so zadatim prac na prevzatom stavenisku ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vysSke 0,05 %
z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania so zac¢atim prac.

V pripade, ze sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela oproti Casovému harmonogramu
uvedenému v CLIIl., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnd
pokutu za prvé tri dni omeskania vo vySke 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy
def omeskania. Za kazdy dalSi defi omeskania s odovzdanim diela ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.
V pripade vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci
faktary za odovzdané dielo vzajomnym zapoc&tom.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury podia Cl. V. bodu 5.7. ma zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela narok na Grok z ome$kania vo vyske 0,05 % zdlZnej
Ciastky za kazdy def omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v &ase podfa Cl. VIl. bodu 7.4., je
objednavatel opravneny zabezpedit’ odstranenie vady tretou osobou, na uhradu nakladov na
takéto odstranenie reklamovanej vady budul pouzité finanéné prostriedky zadrzané v zmysle
¢l. V. bod 5.3.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podra Cl. VL.
bodu 7.4., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmiuvnu pokutu vo
vyske 33.- EUR za kazdy dert omeskania az do jej odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zapisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 50.- EUR za
kazdy dert omeskania, za kazdu vadu, az do jej odstranenia.

Uplatnenim prava na zmluvnu pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo
druhej zmluvnej strany pozadovat' od nej nahradu skody.

ClL. IX. VYSSIA MOC

Zmluvneé strany nezodpovedaju za skody, ktoré by mohli spdsobit, resp. spdsobili druhe;j
strane porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spdsobené dévodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost, aktoré ani pri vynaloZeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najméd z dbvodu vojny, Strajku, mobilizacie, povstania,
prerusenia dodavok energii, materialov, Zivelnych pohrém.

V pripade, ked niektord zmluvna strana zisti, ze z dévodu vy$Sej moci nebude schopna plnit
si svoje povinnosti podfa zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informovat druhu stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti
a ich moznych désledkoch pre vykonanie diela. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude
dotknuta zmluvna strana opéatovne pisomne informovat druhu stranu a zaroven bude
pokracovat v plneni povinnosti podla zmluvy.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druha stranu o Upravu zmiuvy
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vo vztahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstlipit od zmluvy. Uéinky odstipenia nastand drhiom
dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

CI. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Menit alebo doplriovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

10.2. Zmluva nadobuda platnost a U¢innost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10.3. Pred uplynutim ¢asu pinenia predmetu zmluvy méze byt zmluva ukonéena:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy v pripade -
- porudovania dohodnutych podmienok
- nezabezpedenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

10.4. Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skutoéne vzniknuté skody v pripade, Ze z jeho
viny doslo k odstUpeniu od zmluvy objednavatefom. Odstupenie od zmluvy nadobuda
Gcinnost diom pisomného dorucenia ozndmenia o odstdpeni zmluvy druhej strane.

10.5. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

10.6. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnU na rieseni, ktoré zachova kontext a Gicel daného ustanovenia.

10.7. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

10.8. Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1 - cenova ponuka zhotovitela + rozpocet
priloha €. 2 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru.

V Bratislave, dha

18 07 209
Objedngvatel : Zhotovitefl :

/7// S

Ing. Radoslav Jakab
predseda predstave

Ing. Radoslav Jak
predseda predstavénstva

<z

/ A 4
p / ) /_./ /
%/ //_/ ) /’-]
Ing. FrantiSek Sobota Magr. éastiélav Qéjarsky
Clen predstavenstva ¢len predstavenstva
3 ..'_- _f;"‘_'_-_::-;. -

Ing.Boris'Gregor ™ s services, a.s.
Clen predstavenstva‘ Hraniéné &. 10

B 82105 Bratislava
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