g Dodatok ¢.2
k Zmluve o dielo ¢. ZOD/429/2012/BVS
Stavba : ,,Rozsirenie vodného zdroja HoldoSov Mlyn*

4@,’\,.’
.4 Vs
S

*‘uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

CL 1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska ul. ¢. 48, 826 46 Bratislava 29
Statutarny zéstupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, &len predstavenstva
Zastupca zodpovedny : p- Dusan Kozic, veduci odboru investicii
vo veciach technickych Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel Sa, viozka €.3080/B
Bankové spojenie : VUB Bratislava - Ruzinov
Cislo uétu : 1004-062/0200
ICO : 35850370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432
Telefon : 0911 715 110, Ing. Elena Dzavoronkova
/dalej len ,objednavatel*/
1.2. Zhotovitef : HYDROTEAM, spol. s r.o.
Sidlo : VarSavska 3, 831 03 Bratislava

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie

. Ing. Helena Kovacova, konatefl

Ing. Lubos Holly, konatel

. Ing. Lubos Holly, vykonny riaditel
: Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, vioZka €. 1934/B

: Tatra banka, a.s.

Cislo uctu - 2625000130/1100
ICO : 30776023

DIC : 2020312118

IC DPH - SK2020312118
Telefon - +421 2 444 58 501

/dalej len ,zhotovitel"/



Nazov stavby : ,,RozSirenie vodného zdroja HoldoSov Mlyn“

V stlade s ustanovenim Zmluvy o dielo €. ZOD/429/2012/BVS zo dna 19.12.2012 ¢l. XIII.,
bod 13.1. sa zmluvné strany na zaklade listu zhotovitela zo dfia 19.8.2013 dohodli na tomto
dodatku ¢&. 2, ktorym sa po potvrdeni zmluvnymi stranami meni znenie nasledovného :

1. V &lanku IV. Cas plnenia sa menia body 4.1., 4.1.1 a 4.1.2 nasledovne:

4.1.

411

4.1.2

Termin plnenia predmetu zmluvy podra ¢l. lll. je nasledovny:

zackatie : od podpisu zmluvy
ukonéenie : do 10 mesiacov od podpisu zmluvy, ale najneskoér do
18.10.2013

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. a bodu 3.2. okrem zabezpecenia
pravoplatného  (Gzemného rozhodnutia, vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia a prisldchajicej inzinierskej Cinnosti:

Vypracovanie a dodanie dokumentécie pre vydanie rozhodnutia o umiestneni
stavby, vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie vodopravneho
(stavebného) povolenia, ktora bude sticasne aj pre realizaciu stavby.

Termin dodania: do 9 mesiacov od podpisu zmluvy, ale najneskér do
23.8.2013

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 a 3.2.:

Zabezpecenie pravoplatného Uzemného rozhodnutia a prislichajucej
inZinierskej éinnosti.

Zabezpetenie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia
a prisluchajucej inzinierskej ¢innosti.

Termin dodania: do 10 mesiacov od podpisu zmluvy, ale najneskér do
18.10.2013

2. Ostatné ustanovenia a é&lanky zmluvy & ZOD/429/2012/BVS a jej dodatku &.1
ostavaju v platnosti nezmenené.

3. Tento dodatok €. 2 je vyhotoveny v 6-tich vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.



4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Zze ich véla
v nej obsiahnuta je dan3, jasna a slobodna, Zze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy
vOle su dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na
znak suhlasu s jeho obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

30.07 201

V Bratislave, dfia .....ccoovieviiiiireeeee,

Objednavatel :

Bratis

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva

ska vodarenska spoloénost’, a.s.

Zhotovitel :

HYDROTEAM, spol. s r.o.

SR Y A
Ing. Helena Koyaéoya
konatefl , va_)

Ing L’uboéH P
konatel







