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DODATOK ¢&. 2

“"“K'ZMLUVE O DIELO & ZOD/209/2012/BVS

pre stavbu: ,Marianka, prekladka vytlaéného potrubia“

1.1.

1.2,

/f{)\bqﬂ"k-—/

uzavrety podfa § 5636 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

v

CLLZmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

/dalej len "objednavatel"/

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

/dalej len ,zhotovitel*/

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: p.- Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, viozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432
: 02/49491414

: INPROKON s.r.o.

Sustekova 16, 851 04 Bratislava

: Ing. Mikulas Vary, konatef

. Ing. Mikulas Vary, konatel
: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sro, vloZzka &. 3355/B

- VUB Bratislava - Petrzalka
- 2848072158/0200

: 31330843

: 2020337363

: SK2020337363

: 02/62411613, 02/62411631



V sulade s ustanovenim Zmluvy o dielo & ZOD/209/2012/BVS zo dha 26.06.2012 &l. X., bod

10.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku ¢. 2, ktorym sa po potvrdeni zmluvnymi
stranami menia ¢lanky zmluvy nasledovne:

1.) V CL IIl. Predmet plnenia
bod 3.2. sa meni nasledovne:

3.2. Vypracovanie a dodanie projektovej realizacnej dokumentacie
vratane pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia

- vypracovanie a dodanie projektove] realizacnej dokumentacie pre katastralne
Gzemie Zahorska Bystrica v rozsahu podla pévodného zadania stavby a pre
katastralne Gzemie Marianka podla poziadavky prevadzkovatela DDV.

- dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastralne
Uzemie Zahorska Bystrica

- dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastralne
Uuzemie Marianka

2.) V€L IV. Cas pinenia
bod 4.1. sa meni nasledovne:

4.1.  Termin plnenia predmetu zmluvy podla €&l. lll. bodu 3.1. je nasledovny:
- zacatie: jun 2012
- ukoncenie: okidber 2013

podrla &l. 1ll. bodu 3.2.

vypracovanie a dodanie projektovej realizacnej dokumentacie pre katastralne
Uzemie Zahorska Bystrica a Marianka

- zacatie: marec 2013

- ukonéenie: december 2013

dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastralne
Uzemie Zahorska Bystrica

- zacatie: marec 2013

- ukonc&enie: februar 2014

dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastralne
uzemie Marianka

- zaCatie : marec 2013

- ukonéenie: jun 2014

3.) VEL V. Cena za dielo
bod 5.1. sa meni nasledovne:

5.1. Cena za dielo je stanovena na zaklade rozSirenej cenovej ponuky zhotovitela zo dfia
30.10.2012, ktora tvori neoddelitelnu suéast’ tejto zmluvy.

Cena za predmet podla bodu 3.1.:

12 770,- € bez DPH (slovom dvanasttisic sedemstosedemdesiat eur)

za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie Uzemného
rozhodnutia a zabezpeéenie pravoplatného Uzemného rozhodnutia

Cena za predmet podla bodu 3.2.;

7 910,- € bez DPH (slovom sedemtisic devat'stodesat’ eur)

za vypracovanie a dodanie projektovej realizaénej dokumentacie pre katastraine
Uzemie Zahorska Bystrica a Marianka



&

5 075,- € bez DPH (slovom péttisic sedemdesiatpat eur)
za dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastraine
Uzemie Zahorska Bystrica

5 075,- € bez DPH (slovom péttisic sedemdesiatpat eur)
za dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastralne
Gzemie Marianka

Cena celkom: 30 830,- € bez DPH (slovom tridsattisic osemstotridsat’ eur)
ostava v zmysle uzavretého dodatku €.1.

4.) V €. VI. Platobné podmienky
bod 6.1. sa meni nasledovne:

5)

6.)

7))

6.1.

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po spineni predmetu tejto zmluvy
na zaklade Styroch faktur vystavenych zhotovitelom pre spinenie pod bodom 3.1.
a 3.2. nasledovne:

- prvu faktaru v pinej vyske 12 770,- € bez DPH podrla bodu 3.1. za vypracovanie a
dodanie projektovej dokumentéacie pre vydanie Uzemného rozhodnutia a
zabezpelenie pravoplatného Uzemného rozhodnutia predlozi zhotovitef
objednavatelovi do 15 dni po zavereénom prerokovani a pisomnom odovzdani a
prevzati projektovej dokumentacie,

- druht faktru vo vyske 7 910,- € bez DPH podla bodu 3.2. za vypracovanie
a dodanie projektovej realizatnej dokumentacie pre katastralne tzemie Zahorska
Bystrica a Marianka predlozi zhotovitel' objednavatefovi do 15 dni po zavereénom
prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati projektove] realiza¢nej
dokumentacie,

- tretiu faktiru vo vyske 5075,-€ bez DPH podla bodu 3.2. za dodanie
pravoplatného vodopravneho - stavebného rozhodnutia pre katastralne Uzemie
Zahorska Bystrica predloZi zhotovitel objednavatelovi do 15 dni po dodani
pravoplatného vodopravneho - stavebného rozhodnutia,

- §tvrtd faktiru vo vyske 5075,-€ bez DPH podla bodu 3.2. za dodanie
pravoplatného vodopravneho - stavebného rozhodnutia pre katastralne Uzemie
Marianka predloZi zhotovitel objednavatelovi do 15 dni po dodani pravoplatného
vodopravneho - stavebného rozhodnutia.

Faktary budd vystavené s prisltichajicou DPH v zmysle platnych predpisov v €ase
odovzdania diela.

Prilohou dodatku &. 2 je: Zapisnica z rokovacieho konania vo veci dodatku €.2 k ZOD zo
dna 19.09.2013

Ostatné &lanky Zmluvy odielo & ZOD/209/2012/BVS zo difia 26.06.2012 ostavaju
nezmenené.

Dodatok &. 2 je vypracovany v 6-tich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

V Bratislave, dha
Objedngiatel: Bt Zhotovitel,,

INPHOKON 845.0.
SustekKova

........... 851 -04 Bratiglav
Ing. Mikulas Véty
konatel






Zapisnica
z rokovacieho konania vo veci dodatku ¢.2 k ZOD ¢. ZOD /209/2012 BVS stavby:

" Marianka, prekladka vytlaéného potrubia™ , ktoré sa konalo diia 19.09.2013 na
odbore investicii BVS a.s., Bojnicka 6 Bratislava.

Pritomni:
za zhotovitela Ing. Mikulas Vary

za objednavatela Ing. Marek Brunovsky, p. Ferdinand Koterec , Ing. Peter Kihazovic

Predmetom rokovacieho konania st zmeny v ZOD ¢&l. Ill. Predmet plnenia , ¢l V. Cas
plnenia, &.. V. Cena za dielo - upravy a ¢&l. VI. Platobné podmienky . O vypracovanie
dodatku &.2 k ZOD poziadal zhotovitel' objednavatefa listom zo dita 20.06.2013 a 12.09.2013
z dévodu novych skutognosti z vybavovania vodopravneho konania.

Na rokovacom konani boli prerokované a odsUhlasené pozadované zmeny v predmete
zmluvy o dielo €. 209/2012/ BVS.

1) V GL IIl. Predmet plnenia
bod 3.2. menime nasledovne:
- vypracovanie a dodanie projektovej realizatnej dokumentécie pre katastralne
Gzemie Zahorska Bystrica v rozsahu podla poévodného zadania stavby a pre
katastralne Gzemie Marianka podla pozZiadavky prevadzkovatela.
- dodanie pravoplatného vodopravneho(stavebného) rozhodnutia pre katastralne
Uzemie Zéhorska Bystrica
- dodanie pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre katastralne
} uzemie Marianka
2) VCL IV. Cas plnenia

bod 4.1. menime nasledovne:

4.1. Termin plnenia predmetu zmluvy podfa €l. Ill. bodu 3.1. je nasledovny
- zacatie : jun 2012
- ukonéenie :  oktéber 2013

podrla ¢l lil. bodu 3.2.
vypracovanie a dodanie projektovej realizatnej dokumentacie pre katastralne dzemie

Zahorska Bystrica a Marianka
- zacatie : marec 2013
- ukonéenie: december 2013

dodanie pravoplatného vodopravneho(stavebného)rozhodnutia pre katastraine Gizemie

Zahorska Bystrica
- zacatie : marec 2013
- ukon&enie: februar 2014

dodanie pravoplatného vodopravneho(stavebného)rozhodnutia pre katastralne uzemie
Marianka
- zaGatie:  marec 2013

- ukoncenie: jun 2014

3.) V €L V. Cena za dielo
Cenu za dielo upravujeme nasledovne:



podla bodu 3.1. 12 770, - € ( bez DPH)
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie
tUzemného rozhodnutia a zabezpecenie pravoplatného uzemného
rozhodnutia

podla bodu 3.2. 7 910, - € (bez DPH)
vypracovanie a dodanie projektovej realizaénej dokumentacie pre
katastralne Gzemie Zahorska Bystrica a Marianka

5 075, - € (bez DPH)
dodanie pravoplatného vodopravneho ( stavebného ) rozhodnutia
pre katastralne Gzemie Zahorska Bystrica

5 075, - € (bez DPH)
dodanie pravoplatného vodopravneho ( stavebného) rozhodnutia
pre katastralne Uizemie Marianka

Cena celkom: 30 830,- € (bez DPH) ostava v zmysle uzavretého dodatku ¢.1

4.) CL. VL. Platobné podmienky
bod 6.1. menime nasledovne:
6.1. cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po spineni tejto zmluvy na zaklade
Styroch faktur vystavenych zhotovitefom pre spinenie pod bodom 3.1.

- prvui fakttru v plnej vySke podfa bodu 3.1. (vypracovanie a dodanie projektovej
dokumentacie pre vydanie Uzemného rozhodnutia a zabezpecenie pravoplatného
uzemného rozhodnutia)

12 770, - € (bez DPH)

- druht faktaru v plnej vySke podfa bodu 3.2 (vypracovanie a dodanie projektovej
realizacnej dokumentécie pre katastralne (izemie Zahorska Bystrica a Marianka )

7 910, - € (bez DPH)

- fretiu faktiru v plnej vySke podla bodu 3.2 ( dodanie pravoplatného vodopravneho -
stavebného rozhodnutia pre katastralne tizemie Zahorskéa Bystrica)

5075, - € (bez DPH)

- 8tvrtu faktdru v pinej vySke podfa bodu 3.2(dodanie pravoplatného vodopravneho -
stavebného rozhodnutia pre katastralne Gzemie Marianka)
5075, - € (bez DPH)

Ostatné ¢lanky a ujednania uvedené v predmetnej ZOD ostavaju v platnosti bez zmien.

Prilohy : list( Ziadost' o dodatok €.2) od zhotovitela zo dria 20.06.2013 a 12.09.2013

/ o
Zapisal: Ing. Peter Kriazovi¢ e



