DODATOK ¢. 1
KZMLUVE O DIELO & ZOD/118/2013/BVS
pre stavbu: ,,Rekonstrukcia CS Modra“

Mg,

uzavrety podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

e

CLLZmluvné strany

Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

Zastupca zodpovedny : Dusan Kozic, veduci odboru investicii
vo veciach technickych Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢. 3080/B

Bankové spojenie : VUB Bratislava - Ruzinov
Cislo Gétu : 1004 — 062/ 0200

ICO : 35850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Telefon : 02/48253257

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.")

Zhotovitef : STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o.
Zelezniciarska 18, 811 04 Bratislava

Statutarny zastupca : Ing. Roman Nagy, konatel

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych : Ing. Martin Mihala

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sro, vioZka ¢. 63388/B

Bankové spojenie . Tatra banka, a.s.
Cislo Ggtu : 2623191041/1100
ICO : 36231053

DIC : 2020196937

IC DPH : SK2020196937
Telefon : +421 2 5465 0045
Fax : +421 2 5465 0046

(dalej len ,zhotovitel*)



V sulade s ustanovenim Zmluvy o dielo ¢. ZOD/118/2013/BVS zo difia 28.03.2013 Cl. XV., bod
15.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku ¢&.1, ktorym sa navy$uje zmluvna cena z titulu
odsuhlasenych naviac prac. Po potvrdeni oboma zmluvnymi stranami sa menia Clanky zmluvy

nasledovne:

1.) V €L V. Cena za dielo
bod 5.1. sa meni nasledovne:

5.1.

Cena za dielo vrozsahu ¢&l. lil. tejto zmluvy je stanovena na zaklade cenovej
ponuky zhotovitela, objednavatefom odsuhlasenych naviac préc a v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
Ciastku:

Cena za dielo: 147 957,88 EUR bez DPH
(slovom: stostyridsat'sedemtisic devatstopatdesiatsedem EUR a
osemdesiatosem centov)

2.) Prilohou dodatku ¢.1 k ZOD/118/2013/BVS je Ziadost zhotovitela o vypracovanie dodatku k

ZOD.

3.) Ostatné ¢lanky Zmluvy o dielo ¢. ZOD/118/2013/BVS tymto dodatkom nedotknuté ostavaju
nezmenene.

4.) Dodatok €. 1 je vypracovany v 6-tich vyhotoveniach, z ktorych si Styri ponecha objednavatel
a dve vyhotovenia zhotovitel.
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Vec : ,, RekonStrukcia C'S Modra “

- Ziadost’ o vypracovanie dodatku €. 1 k ZoD ¢. ZoD/118/2013/BVS z titulu naviac
prac

Ziadame Vs o vypracovanie dodatku &. 1 k ZoD &. ZoD/118/2013/BVS uzatvorenej
medzi spolo¢nostami BVS a.s. Bratislava a STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.0.
pre stavbu ,, Rekonstrukcia CS Modra “ z titulu naviac prac.

Naviac prace v celkovej sume 16.457,88 € bez DPH vznikli z titulu :

1) SO 01 Cerpacia stanica
—pol. 2, 3 3a, 3b, 51,52,55,56
Projektantom navrhnuté zemné prace nemohli byt’ realizované, nakol'ko v podzemi bol
uloZeny beténovy a kovovy odpad vo vel’kom mnoZstve ( beténové bloky velkych
rozmerov a véhy, beténové stipy, ocelové rebriky, &asti leSenia a pod.). Tvar vikopov bol
preto prispdsobeny tymto podmienkam.
-pol. 9
Vzhl'adom na nerovny povrch zakladu a nerovnakej vysky podlahy v susednych
miestnostiach boli izolécie proti vzlinajicej vlhkosti rieSené zmenou, injektaZou.
- pol. 60a, 61a,62 63
Boli zrealizované v zmysle zdpisu zo diia 16.05.2013 na poziadanie prevadzky
a objednavatela.

2) Realizovanie chranicky DN 80

-pol. 1,234
Boli zrealizované na zéklade poziadavky prevadzky.

Registracia : Obchodny register Okresného stidu Bratisiava I, oddie! : Sro, vioZka 63388/B

Mobil: +421 917 646 610
www.stavspol-bratislava.sk
sekretariat@stavspol-bratislava.sk

Tel./Fax: +421 2 5465 0045 | 46 == Tatra Banka &.u.: 2623191041/1100
IC DPH: SK 2020196937
180: 36231 053

STN EN ISO 14001:2005 & STN EN 1SO 9001:2009



3) SO 05 Oplotenie
- pol. HSV
Boli vyvolané vyburanim a likvidaciou poskodeného betdénoveho stipa a zrealizovanim
nového stipa, likvidaciou beténovych blokov zékladov stipov oplotenia. Prefabrikované
strieky a parkové obrubniky boli odsthlasené objednévatel'om.
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