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Dodatok €. 2

k Zmluve o dielo ¢. ZOD/117/2013/ BVS
(d'alej len ,,Zmluva“) na stavbu:
»VZ Skalica, VZ Holi¢, VZ Kop¢any - studne“

uzavrety podFa ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1

Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie

Cislo Gétu
IBAN
SWIFT

ICO

IC DPH

Telefon

(d'alej len ,objednavatel")

1.2 Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankoveé spojenie

Cislo Gétu

IBAN

SWIFT

ICO

IC DPH

Telefén

Fax

(d'alej len ,zhotovitel™)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakabh, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, &len predstavenstva

: Dusan Kozic, vedtici odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

. Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov

. 1004 - 062/0200
: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
: SUBASKBX

: 35850 370
1 SK2020263432
: 0903 844 090 Ing. Polesnak Marcel

: Enviroline, s.r.o., Kosice

FrantiSkanska 5, 040 01 KosSice

: Ing. Ladislav Hnidiak, konatel

. Ing. Ladislav Hnidiak, konatel

: Okresny sud Kosice |, oddiel: Sro, viozka & 6709/V
: CSOB, as.
: 4006334165/7500

: SK83 7500 0000 0040 0633 4165
: CEKOSKBX
1 31713645

1 SK2020483883
1 0911447791
1 055/6254152



T,

V sulade s ustanovenim Zmluvy zo dila 28.03.2013 &l. XVI. bod 16.1 a v zmysle Dodatku &.

1

zo dna 21.10.2013 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku & 2, ktorym sa po

podpisani opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén meni znenie nasledovného:

1.

V &lanku IV. Cas plnenia sa menia body 4.1. a 4.1.1 nasledovne:
4.1 Terminy pinenia predmetu zmluvy podta &l. Ili. st nasledovné:
4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1, 3.2 a 3.3 &L Il

Termin dodania zaverec¢nej spravy z hydrogeologického prieskumu

v lokalite I.: 20.04.2014
Termin dodania zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu

v lokalite fl.: 20.02.2014
Termin dodania zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu

v lokalite 1l1.: 20.01.2014
Termin dodania dokumentacie pre vodopravne (stavebné) povolenie

a zaroven K realizacii stavby: 20.03.2014

Termin dodania pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia: 30.04.2014
Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy zostavaju bez zmeny.

2. Ostatné ustanovenia a ¢lanky Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom &. 2 ostavaju
v platnosti nezmenené.

3. Tento Dodatok €. 2 je vyhotoveny v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tento Dodatok £.2 precitali a porozumeli mu, Ze ich
vbla v iom obsiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a ze
prejavy vole su dostatoéne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena
a na znak sdhlasu s jeho obsahom pripajaju svoje viastnoru¢né podpisy.

Objednavatef:
Bratlsla)/ska vodarenska spoloénost) a.s. Zhotovitel:

//// /i }___/./ Enviroline, s.r.o., Kosice
ina, Radosiaw ik " B N

predseda predstayvenstva

P R F L T

Ing. Ladislav Hnidiak

%/ konatel
/

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva



