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I. ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB



ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB
uzavreta podl'a § 269 ods. 2 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*)

Dobudovanie kanalizicie a COV v aglomeracii Modra — stavebny dozor

Nazov: Bratislavsk4 vodarenska spoloénost’, a.s.

Adresa sidla: Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

1CO: 35850370

DIC: 2020263432

IC DPH: SK2020263432

Z4pis v obchodnom registri: Okresny stid Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka ¢. 3080/B

Bankové spojenie: VUB Bratislava — RuZinov

IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062

BIC: SUBASKBX

Cislo ugtu: 1004-062/0200

Statutarny zastupca: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

Zastupca vo veciach technickych: p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Telefon: 00421 2 49 491 419

Fax: ' 00421248253 118

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a ,API-MottMac: stavebny dozor Modra“ zdruZenie zaloZené na zéklade Zmluvy o zdruzeni zo dia
04.10.2013, v zlozeni ,,Skupiny doddvatelov: Modra®; a to:

Nazov: AP INVESTING SK, s.r.o.

Adresa sidla: Tomasikova 26, 821 01 Bratislava

Pravna forma: spoloénost’ s ruéenim obmedzenym

ICO: 44 554 303

DIC: 2022736936

IC DPH: SK2022736936

Zapis v obchodnom registri: Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka €. 55985/B
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Bratislava

IBAN: SK84 0900 0000 0006 3477 2408

BIC: GIBASKBX

Cislo uétu: 634772408/0900

Statutémy zéstupca: Ing. Stanislav Jelinek, konatel

Telefén: 02/ 55571 445

Fax: 02/ 55 571 445

ako G&astnik zdruzenia splnomocneny na konanie v mene zdruZenia, a

Nazov: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Adresa sidla: Narodni ¢. p. 984/15, 110 00 Praha 1

Pravna forma: spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym

I 485 88 733

DIC: CZ48588733

Zépis v obchodnom registri: Meéstsky soud v Praze, oddil C, vlozka ¢. 14051
Bankové spojenie: HSBC Bank, Praha 1

IBAN: CZ14 8150 0000 0003 1690 3150

BIC: MIDLCZPP

Cislo ugtu: 316903150/8150

Statutarny zastupca: Ing. Radko Bucek, konatel’, Ing. Toma$ Parék, konatel’, Conor

Timothy O'Donovan, konatel, Ing. Ondfej Kokes, prokurista,
Ing. Michal Uhrin, prokurista, Mgr. Petr Dovolil, prokurista
Telefén: 00420 221 412 800
Fax: 00420 221 412 810

ako tcastnik zdruzenia (d’alej spolu len ,,Dodavatel™)



Clénok 1. Predmet zmluvy

i Predmetom Zmluvy je poskytnutie sluZieb stavebného dozoru pre projekt ,Dobudovanie
kanalizdcie a COV v aglomericii Modra — stavebny dozor”. Stavebné prace budu
realizované v zmysle ,,Zmluvnych podmienok pre vystavbu, pre stavebné a inZinierske diela
projektované objednavatelom* (,,Cervena kniha*), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou
federaciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, vydany SACE 2008.

Clanok 2. Struktiira zmluvy

1; Dodavatel’ bude poskytovat’ sluzby za podmienok 3pecifikovanych v tejto zmluve. Nasledovné
dokumenty tvoria sudast tejto zmluvy o poskytnuti sluzieb amaju poradie ddleZitosti
v zostupnom poradi:

a)  Zmluva o poskytnuti sluzieb (Zvizok I1. sutaznych podkladov),
b)  Opis predmetu zékazky (Zvazok 111, sitaznych podkladov),
c) Cenova &ast’ (Zvizok 1V. sutaznych podkladov).

Cléanok 3. Cena za poskytnuté sluzby

1. Zmluvné cena je uréena v EUR na zéklade ponukovej ceny uvedenej vo Zvazku IV ,,Cenové
gast™ sutaznych podkladov a v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky C. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorgich predpisov a si v nej zahrnuté vSetky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za (i¢elom riadneho vykonania zmluvy nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH: 359 720,- EUR
(slovom: tristop#tdesiatdevittisic sedemstodvadsat’ EUR)
DPH 20%: 71 944,- EUR

(slovom: sedemdesiatjedentisic devét'stostyridsat’styri EUR)

Zmluvna cena vratane DPH: 431 664,- EUR
(slovom: tyristotridsatjedentisic Sest’stoSestdesiatstyri EUR)

2. Objednavatel sa zavizuje Dodéavatelovi za poskytnutie sluzby zaplatit’ zmluvnu cenu uvedeni
v bode 1. tohto &lanku, resp. len jej &ast’ v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3, Platové sadzby fakturované Dodavatelom za skutotne odpracované dni jednotlivymi
odbornikmi Dodavatel'a budu v sulade s platovymi sadzbami uvedenymi v ponuke Dodavatela
(Zvazok IV. ,,Cenova Cast™ sitaznych podkladov).

Clanok 4. Dizka trvania zmluvy

1 Dodavatel' sa zavizuje zalat poskytovat' sluzbu odo diia uvedeného v administrativnom
nariadeni Objednéavatela na za&atie vykonu &innosti Stavebného dozoru.

2. Objednévatel’ sa zavézuje dorucit DodéavatePovi administrativne nariadenie najmenej 14 dni
pred diiom, od ktorého ma podFa bodu 1. tohto ¢lanku Stavebny dozor zadat’ s poskytovanim
sluzby.

3. Predpokladané trvanie zmluvy je 32 mesiacov (Lehota vystavby je 18 mesiacov + Lehota na

ozndmenie vad 12 mesiacov + 2 mesiace na pripravu zavere¢nej spravy Stavebného dozoru).

Clanok 5. Platobné podmienky

1. Priebezné platby budu realizované na bankovy aget Dodavatela na zaklade faktur
predkladanych v trojmesaénych intervaloch, vzdy po uplynuti kalendarneho kvartélu. Prva
faktara bude predlozena po uplynuti prislusného kalendarneho kvartalu po zagati plnenia
zmluvy.



Trojmesatné priebezné platby, ktoré budii pokryvat skutotne odpracované dni vSetkych
kategorii odbornikov pogas tohto obdobia odsithlasené Objednévatelom, budu uhradené do
vysky nepresahujiicej 90 % zmluvnej ceny. Dodavatel’ vystavi priebeznu faktaru do 15 dni od
ukongenia fakturovaného obdobia.

Zavereénd platba bude vykonana na zéklade predlozenia zdveretnej faktary vo vySke, na ktord
mé Dodéavatel’ narok za skutoéne odpracované a Objednavatelom odsithlasené dni odbornikov
podas celej doby poskytovania sluzieb, znizenej o uz vyfakturované &iastky. Dodavatel’ vystavi
zavere&na faktiru do 15 dni od schvalenia zavereénej spravy Objednavatel'om v zmysle ¢lanku
12 tejto zmluvy.

Zavere¢na platba je podmienend vykonanim vietkych zmluvnych povinnosti Dodévatela
vztahujicich sa na realiziciu vietkych &innosti a sluZieb a podlieha schvaleniu zavere¢nej
spravy Objednavatel'om.

Faktiry budii vyhotovené azaslané Objednavatelovi v Siestich originaloch v slovenskom
jazyku.

Kazd4 faktira bude obsahovat
e oznadenie ,,priebezna* alebo ,,zaverecna* faktira a jej Eislo;
o 3pecifikaciu platby (aké vykony sa fakturujii v silade s rozpo¢tom nakladov zmluvy na
poskytovanie sluZieb);
e obchodné meno a sidlo Objednavatel’a;
obchodné meno a sidlo Dodavatela;
datum vyhotovenia faktuary;
datum dodania sluzby;
lehota splatnosti faktiry;
¢islo a nazov zmluvy o NFP;
¢islo a ndzov Zmluvy o poskytnuti sluZieb;
nazov a adresu banky Dodavatel’a;
&islo uétu Dodavatel’a (vratane &isla v tvare IBAN);
fakturovana sumu bez DPH, sadzba a vyska DPH a celkové fakturovana suma;
peciatku a podpis opravnenej osoby;
d’alsie povinné naleitosti podl'a zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorgich predpisov a zdkona &. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni
neskorg§ich predpisov.

Prilohou faktar budi Objednavatelom odsthlasené priebeZné spravy alebo Objednavatel'om
odsthlasené zAvereéna sprava v siilade s Elankom 12 tejto zmluvy.

V pripade, Ze faktara resp. podporné dokumenty nebudi obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto
zmluve, Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju Dodévatelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru€enim opravenej
faktiry Objednavatelovi ako rovnopis s oznagenim ,oprava,“ alebo doru¢enim opravenych
podpornych dokumentov k faktuare.

Lehota splatnosti faktiry je 90 kalendarnych dni odo dfia jej dorudenia do sidla
Objednavatela. Lehota splatnosti faktiry vyprsi k datumu zadania prikazu na thradu, ktorym
bude zatazeny néet Objednavatela. Po uplynuti vysSie uvedenej lehoty splatnosti moze
Dodéavatel’ do dvoch mesiacov od datumu omeskanej platby pozadovat’ trok z omeskania vo
vyske 0,03% za kazdy deii omeSkania, pocitany od datumu uplynutia lehoty splatnosti
(nezaratava sa) do dfia, ku ktorému bude zatazeny ucet Objednavatela (zaratava sa).



Clanok 6. Povinnosti Objedndvatel’a

1

Objednavatel’ po nadobudnuti wcinnosti tejto zmluvy poskytne Dodévatel'ovi pisomné
informacie, doklady a dokumenty, ktoré mé k dispozicii a ktoré st potrebné pre plnenie zmluvy.

Objednavatel’ sa zéroveii zavizuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodavatel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajice najmi v odovzdani informécii
o Diele, vyjadreni a stanovisk, ktoré Objednavatel’ bude mat’ k dispozicii.

Clanok 7. Povinnosti Dodavatela

1

Dodévatel’ mé povinnost’ dodrziavat’ vietky vieobecne zdvazne pravne predpisy platné a 0¢inné
v Slovenskej republike. Dodavatel’ je zodpovedny za vietky naroky na odskodnenie a sidne
konania vyplyvajice z porusenia takychto predpisov. Dodavatel je povinny vratit' tieto
dokumenty Objednavatelovi pred predlozenim Zaveretnej spravy. Objednavatel’ prevzatie
dokumentov potvrdi pisomne.

Dodéavatel je povinny sa riadit administrativnymi nariadeniami vydanymi Zastupcom
Objednavatela. Pod administrativnym nariadenim sa mysli akakol'vek pisomna in3trukcia alebo
nariadenie vydané Objednavatelom Dodéavatel'ovi vo vztahu k poskytovaniu sluZieb.

Utastnici zmluvy na strane Dodavatel'a (v pripade, Ze Dodavatelom je ,,skupina dodavatelov*
sa nemodzu menit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a. V opa¢nom pripade
je Objednavatel opravneny od zmluvy odstapit’.

Dodavatel’ nie je opravneny postupit alebo previest’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretie osoby bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Dodavatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s dod4dvanym tovarom, pracami

a sluzbami kedykolvek pogas platnosti a uCinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného

finan&ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vetku potrebnii sicinnost’.

Opravnené osoby st

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvy3si kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Dodavatel’ je povinny poskytovat’ sluzbu podla tejto zmluvy s naleZzitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlep§imi profesionalnymi zvyklostami. Podrobnejsi rozsah
pozadovanych sluZieb poskytovanych Dodévatefom a povinnosti Dodévatela je stanoveny
v ostatnych ustanoveniach zmluvy a vo Zvizku 111 Opis predmetu zakazky. Dodévatel’ je
povinny zdrzat sa vytvorenia vztfahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nezévislost alebo
nezavislost’ svojich zamestnancov.

Zhotovitel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami alebo etickym kodexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovietkym je povinny zdrzat' sa vydavania
akychkolvek verejnych vyhlaseni tykajicich sa projektu alebo sluzieb bez predchadzajiiceho
sthlasu Objednévatela. Nesmie sa zapéjat’ do ziadnych aktivit, ktoré si v rozpore s jeho
povinnostami podla tejto zmluvy. Nesmie sa bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatela ziadnym spdsobom zavizovat, a o tejto svojej povinnosti je povinny informovat’
tretie strany.



10.

12.

Je povinny zdrzat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost, ak strati
takiito nezavislost moze Objednavatel okamzite vypovedat takito zmluvu ibez
predchadzajiceho oficialneho ozndmenia.

Po vypovedani zmluvy Objednévatelom je Dodavatel’ povinny obmedzit’ svoje pdsobenie vo
vztahu k zmluve na poskytovanie sluzieb okrem pripadov, ked mu Objednavatel’ da na to
predchadzajiici pisomny stihlas.

Je zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Vietky spravy a tidaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, Statistiky,
vypodty a iné obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo nim pripravené pri plneni tejto
zmluvy st vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodévatel’ je povinny po ukondeni
zmluvy odovzdat’ vietky uvedené dokumenty a iidaje Objednavatelovi, méze si ponechat’ kopie
uvedenych dokumentov a dajov, nesmie ich vak bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre ugely nestivisiace so zmluvou.

Nesmie zverejiiovat’ élanky tykajice sa sluzieb alebo odkazovat’ na ne pri vykonavani sluZieb
pre tretie osoby, arovnako nesmie bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednévatela
odtajnit’ ziskané informécie.

Clanok 8. Pisomn4 komunikécia medzi zmluvnymi stranami

1.

V3ietka pisomna komunikdcia medzi Objednavatelom a Dod4vatelom sa bude uskutofiovat’
v slovenskom jazyku prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. V pripade dorucenia
e-mailom st zmluvné strany povinné pisomnosti nasledne dorucit' do sidla druhej zmluvnej
strany aj faxom, po3tou alebo prostrednictvom kuriéra do troch pracovnych dni.

Vietky Gstne pokyny alebo @istne nariadenia sa musia potvrdit’ v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

Vetky pisomnosti tykajuce sa realizicie projektu (zdznamy, dokumenty, spravy, mapy,
diagramy, vykresy, $pecifikdcie, plany, Statistiky, vypolty a iné obdobné Gidaje a dokumenty)
ziskané, vytvorené alebo pripravené Dod4vatelom pri plneni tejto zmluvy st vyhradnym
vlastnictvom Objednavatela. Dodéavatel’ si mbZe ponechat’ képie uvedenych pisomnosti, nesmie
ich viak bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavatela pouzivat’ pre ucely
nestivisiace so zmluvou o poskytnuti sluZieb.

Dodavatel’ je povinny zo vietkych pisomnosti tykajucich sa realizicie projektu jednu kopiu
uchovévat pocas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. Pred predloZzenim zaverecnej spravy
Dodéavatel odovzda celt dokumentéciu Objednéavatelovi, ktory prevzatie pisomne potvrdi.
Odovzdanie nasledujicej dokumentacie a v uvedenej Struktire je podmienkou schvalenia
zévereénej faktiry Dodévatela:

a) Stavebné povolenie, vratane pripadnych jeho zmien

b) Kompletné projektova dokumentacia stavby overena stavebnym dozorom

¢) Kompletné kopie vietkych faktar vystavenych Zhotovitel'om vratane siipisov vykonanych
prac, vratane kontrolnych vypoctov Stavebného dozoru k stipisom prac

d) Kompletné kopie vietkych faktir vystavenych Dodévatel'om (Stavebnym dozorom)

e) Pisomna korepondencia so Zhotovitel'om

f) Pisomna kore$pondencia s Objednavatel'om

g) Pisomna koreSpondencia s ostatnymi dotknutymi stranami

h) Doklady o vykonanych kontrolach opravnenymi orgnmi

i) Kompletna dokumentacia skuto&ného vyhotovenia (DSV) — Stavebny dozor prevezme DSV
od Zhotovitel’a a pisomne odovzda Objednavatelovi



j) Kompletna dokladova ¢ast DSV

k) Doklady potvrdzujice spitné odovzdanie pozemkov vlastnikom, nagjomcom do uZivania

1) Ostatné materialy siivisiace s realizdciou stavebnych prac a vykonom ¢innosti stavebného
dozoru

Clanok 9. Zmena zmluvy

l.

Zmluvu je mozné menit adopliiat’ len formou pisomného dodatku podpisanom obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ziadne sluzby poskytované pocas dizky trvania tejto zmluvy definovanej v €lanku 4 bod 3 sa
nebudd povazovat’ za naviac sluzby a nebudi zakladat’ narok Dodéavatel'a na podpis dodatku k
zmluve, a to ani v pripade odstihlasenia akychkolvek zmien alebo odchylok od projektovej
dokumentacie stavby.

Zmluvné strany sa zavdzuju ugatvorit’ dodatok k zmluve jedine v pripade potreby zmenit dizku
trvania zmluvy z dévodu predlZzenia lehoty vystavby diela.

Cena naviac sluZieb bude uréené na zaklade dennych sadzieb uvedenych vo Zvizku IV ,,Cenova
tast“ bez naroku Dodavatela na akikolvek valorizaciu (zvySenie) dennych sadzieb
z akychkol'vek dévodov a polas akejkol'vek doby predlZenia lehoty vykonu sluZieb.

V pripade prediZenia trvania zmluvy Dodévatel’ predloZi Objednavatelovi navrh na dodatok
k zmluve vratane navrhu po&tu odbornikov a vypo&tu ceny naviac sluZieb. Objednavatel’ do 20
pracovnych dni navrh bud’ schvéli alebo vrati s pripomienkami na doplnenie. Kazdy dodatok
k zmluve musi byt schvaleny Poskytovatelom finanénych prostriedkov, pri¢om toto schvélenie
si zabezpetuje Objednavatel. Podpis dodatku je mozny az po schvéleni jeho obsahu
Poskytovatel'om.

V pripadoch, kde zmena neovplyviiuje zékladny icel zmluvy a finanény dopad bude
obmedzeny na zmeny vramci sadzieb mensi ako 15% celkového suétu platovych sadzieb
véetkych odbornikov, Zastupca objednavatela je opravneny administrativnym nariadenim
nariadif akakol'vek zmenu v ktorejkoPvek &asti sluzieb potrebni pre riadne plnenie zmluvy.
Takéto zmeny mdzu zahfilat’ pridanie, vynechanie, nahradu alebo zmenu kvality, mnoZstva,
poradia, spdsobu alebo &asového planu poskytovania sluZieb. Zmenou nie je mozné zvySovat’
cenu sluzieb tak ako je dohodnuta v €lanku 3 v zmluve o poskytnuti sluZieb.

Po prijati administrativneho nariadenia o zmene je Dodavatel povinny postupovat’ v sulade
s administrativnym nariadenim, pri¢om sa na zmenu bude prihliadat’ ako keby bola uvedena v
povodnej zmluve.

Clanok 10. Odbornici Dodavatel’a

1.

Dodévatel’ je povinny na plnenie zmluvy nasadit len tych klagovych odbornikov, ktorych
uviedol v sitaznej ponuke Vymena tychto odbornikov bez predchadzajuceho pisomného
stthlasu Objednavatel’a je nepripustnd. V opainom pripade je Objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstuapit’.

Dodavatel mdze navrhnit’ nahradenie klidového odbornika v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade smrti,

b)  choroby alebo trazu odbornika, ktoré st prekdzkou tomu, aby Dodavatel’ prostrednictvom
tohto odbornika riadne poskytoval sluzbu,

c) ak sa nahrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkol'vek inych skuto¢nosti, ktoré
Dodévatel’ nemdze ovplyvnit (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).



Ak je potrebné kli€ového odbornika nahradit, novy odbornik musi spliiat’ rovnaké poziadavky
tykajlice sa jeho vzdelania, kvalifikacie a odbornej praxe a musi byt’ schvaleny Objednavatel'om
v stilade sbodom 1 tohto &lanku. V pripade nahrady klGéového odbornika je Dodavatel
povinny predlozit osvedSenie SKSI vdanom odbore, referenéné listy a Zivotopis tohto
odbornika.

V pripade potreby nasadenia nekli¢ového odbornika Dodavatel doruci Objednavatel'ovi
pisomnt ziadost' o schvélenie tohto nekl'i€ového odbornika. Ziadost’ musi obsahovat’ Zivotopis
a doklady preukazujice prisluné vzdelanie, kvalifikaciu a odbornd prax tohto odbornika. Pre
,Stavebného dozora juniora“ sa poZaduje ukongené stredoskolské vzdelanie amin. 5 rokov
odbornej praxe v stavebnictve. Dodévatel je oprivneny poskytovat’ sluzbu prostrednictvom
odbornika patriaceho do kategérie nekliCovych odbornikov az odo dia, ktory Objednavatel’
uvedie vo svojom pisomnom schvéleni tohto odbornika. Schvalenie vyda Objednavatel’ formou
administrativneho nariadenia. Ak Objednévatel' neschvali odbornika patriaceho do kategérie
nekligovych odbornikov, ozndmi pisomne tiito skuto&nost Dodéavatel'ovi s uvedenim dévodov.

Objednavatel’ v pripade zévazného poruSenia zmluvnych povinnosti mdze pozadovat od
Dodavatela nahradenie akéhokol'vek odbornika. Za zavazné porusenie zmluvnych povinnosti sa
pre tento &el povaZuje opakované porusenie povinnosti ustanovenych v zmluve ak bol pred
tym na ich poruenie pisomne upozorneny a vyzvany k naprave. Dodévatel’ je tejto Ziadosti
povinny vyhoviet v lehote 30 dni. Dodavatel' je povinny nahradit’ odbornika adekvatnou
nahradou, ktora musi byt pisomne odsihlasend Objednavatelom. Pokial Dodavatel’ Ziadosti
Objednavatel’a nevyhovie, Objednavatel’ moze uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 3 000.- EUR
(slovom: tritisic eur) a zAroveil zamietnut dalsiu fakturu Dodavatela, ktort predklada za
obdobie, v ktorom bol poZiadany o vymenu odbornika. Opakované porusenie povinnosti
Dodévatel'a nahradit odbornika zaklada pravo Objednavatel’a od zmluvy odstipit.

Ak k nahrade odbornika nedéjde bezodkladne, Objednéavatel’ mbze poziadat' Dodavatela, aby na
projekt zaradil do¢asného odbornika na kompenzaciu doSasnej nepritomnosti chybajuceho
odbornika. Objednavatel’ za obdobie, potas ktorého novy odbornik chyba, nebude vykonavat
platbu za tohto odbornika.

Clanok 11. Nasadenie a pracovna doba odbornikov

1.

O poéte a nasadeni odbornikov rozhoduje vyluéne Objednévatel’, ktory si vyhradzuje pravo na
predoglé urenie alebo dodato¢ne odsthlasenie poétu odbornikov a poétu pracovnych dni pre
kazdého odbornika v kazdom mesiaci. Objednavatel’ je opravneny pozastavit poskytovanie
sluzieb alebo ich Gasti na taki dobu atakym spdsobom, ako to povaZuje za nevyhnutné.
Z uvedeného vyplyva, ze Dodavatel neméd automaticky narok na nasadenie plného poctu
odbornikov alebo odpracovanie plného po&tu pracovnych dni danym odbornikom v mesiaci bez
predo$lého pisomného suhlasu Objednavatel'a. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ Zhotovitel’
zastavi vystavbu na zaklade pokynu Stavebného dozoru alebo spomali tempo vystavby
a nasadenie vietkych odbornikov Stavebného dozoru nebude potrebné.

Za Gdelom planovania nasadenia odbornikov Dodévatel’ najneskoér 5 pracovnych dni pred
zatiatkom nasledujiiceho mesiaca pisomne predloZi Objednavatelovi navrh harmonogramu
nasadenia odbornikov (kPagovych aj nekl'a¢ovych) na odsithlasenie. Objednavatel’ navrh schvali
alebo vréti s pripomienkami do 5 pracovnych dni od datumu obdrzania navrhu. Dodavatel je
povinny re$pektovat’ pripomienky alebo poziadavky Objednavatela zapracované do navrhu
Dodévatel'a. Objednavatel pritom mdZe schvaleny harmonogram nasadenia odbornikov
kedykol'vek a bez udania dovodu zmenit aj v priebehu mesiaca.

Dodévatel’ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze pracovna doba Zhotovitel'a Diela nie je
obmedzena aprace na stavbe mozu byt vykonavané aj polas dni pracovného volna
a pracovného pokoja, taktiez pocas Statnych a cirkevnych sviatkov.



Dodavatel’ je povinny zabezpegit' dostatotny pocet svojich odbornikov na vykon potrebnych
ginnosti podas celej doby trvania tejto zmluvy. Vo faze vystavby bude zarucena kazdodenna
pritomnost’ vietkych kl'agovych odbornikov na Stavenisku (okrem doby ¢erpania dovolenky),
pokial’ Objednavatel’ nerozhodne inak v silade s bodom 1. tohto ¢lanku. Podas Lehoty na
ozndmenie vad bude pozadovana pritomnost’ odbornikov Dodévatela na Stavenisku podla
potreby a poziadaviek Objednavatela.

Na potreby tejto zmluvy sa pracovna doba Dodavatel'a stanovuje od 7.00 do 17.00 hod, pri€om
minimalne trvanie pracovného diia odbornikov Dodévatel'a je 8 hodin. Dlzka pracovnej doby
Dodavatela méze byt Objednavatelom jednostranne upravend podla potreby a postupu
vystavby.

Dodavatel’ je povinny viest evidenciu dochadzky odbornikov, kopiu ktorej bude prikladat’ ku
kazdej kvartalnej sprave Objednavatel'ovi. Objednavatel’ méa pravo kedykolvek skontrolovat’
dochadzku odbornikov Dodévatela a v pripade zistenia porusenia ustanoveni tohto ¢lanku alebo
inych povinnosti stanovenych v tejto zmluve pracovny defi odbornika neuznat'. Pri zisteni
amyselného porusenia tohto Elanku (uvedenia neodpracovaného diia vo vykaze osobodni) ma
Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 3 500.- EUR (slovom: tritisicpét'sto eur)
v stlade s ¢lankom 18 zmluvy.

Cerpanie dovolenky odbornikov podlicha predo$lému schvaleniu Objednavatel'om. Dodavatel’
poziada o odsthlasenie nastupu odbornika na dovolenku pri predkladani harmonogramu
nasadenia odbornikov v stlade s odsekom 2 &lanku 10 zmluvy, kedy zéroveii predloZi navrh na
zastupujticeho odbornika. Odbornici Dod4vatel’a nemaji narok na platby pocas dovolenky.

Clanok 12. Spravy Stavebného dozoru

1.

Dodavatel je povinny podas doby poskytovania sluzby vyhotovovat priebezné spravy za kazdy
kalendarny kvartél vo forméte akceptovatelnom Objednavatelom. Spravy bude Dodavatel
predkladat’ Objedndvatelovi na odstihlasenie a po odsihlaseni ich prilozi k trojmesaénym
faktiram. Spravy budi obsahovat’ minimalne nasledovné idaje:

- identifikaéné udaje projektu

- identifikaéné (idaje Objednavatel’a

- identifikaéné udaje Zhotovitel'a

- identifikaéné idaje Stavebného dozoru

- postup préc na diele a suladu Zhotovitel'a s Harmonogramom prac

- finanéné plnene Zhotovitela podla faktar Zhotovitela odsthlasenych Objednavatelom
a Stavebnym dozorom

- dodrziavanie &asovych a finanénych milnikov predpisanych v zmluve o dielo (ak si1)

- pripadné Objednéavatel'om odsthlasené zmeny diela a podpisané dodatky so Zhotovitel'om

- odsiihlasené vykazy osobodni kazdého odbornika Dodavatel’a

- prehlad Gerpania osobodni Stavebnym dozorom vratane predpokladaného Gerpania do konca
zmluvy

- tdaje o dodatkoch podpisanych so Stavebnym dozorom

Dodavatel’ odovzda priebezné spravy na odsuhlasenie objednéavatel'ovi najneskdr 10 pracovnych
dni po uplynuti prislusného kvartalu. Objednavatel' spravu bud’ odsihlasi alebo vrati
s pripomienkami na doplnenie do 10 pracovnych dni od datumu obdrZania. Odstihlasené spravy
musia byt prilozené ku kaZdej trojmesacnej faktire Dodavatel'a v zmysle &lanku 5 bod 7
zmluvy o poskytnuti sluzieb.

Dodavatel” vypracuje podklady do Monitorovacej spravy Objednavatel’a vo formate a v rozsahu
podl'a poziadavky Objednavatel’a do 5. dria nasledujiceho mesiaca.



Pred ukonenim trvania zmluvy je Dodévatel povinny vyhotovit ZavereCni spravu
v slovenskom aj anglickom jazyku, ktorej obsah a format bude totozny s priebeZznymi spravami,
pricom bude obsahovat’ kumulativne tdaje za celd dobu poskytovania sluzieb. Pracovni verziu
zavereénej spravy predlozi Dodavatel Objednavatelovi najneskor 40 dni pred datumom
ukongenia zmluvy. Objednévatel spravu bud’ odsihlasi alebo vréti s pripomienkami na
doplnenie do 20 pracovnych dni od datumu obdrZania. Zaveretna sprava po jej odsihlaseni
bude prilozena k zavere¢nej faktire Dodéavatela.

Objednavatel’ je opravneny format a obsah sprav skonkretizovat’ pocas doby plnenia zmluvy.

Siicastou Zaveretnej spravy budu aj podrobné podklady k zarad'ovaniu majetku v rozsahu
a formate pozadovanom Objednavatel'om.

Clanok 13. PoruSenie zmluvy a nidhrada $kéd

1

2.

Zmluvna strana porusi zmluvu, ak nesplni akykol'vek zo svojich zmluvnych zavizkov.

Dodavatel’ je povinny na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatel'a bezodkladne na vlastné
naklady odstranit’ vSetky porusenia zmluvnych povinnosti. Pokial’ nedodrZanie tejto povinnosti
vedie ku $koddm na strane Objednivatela, ten bude mat narok na nahradu 3kod v sulade
s ustanoveniami tohto ¢lanku.

Ak dbjde k porugeniu zmluvnych povinnosti, poskodena zmluvn4 strana je opravnend bez toho,
aby boli dotknuté iné jej priva vyplyvajice z tejto zmluvy alebo vieobecne zaviznych pravnych
predpisov, Ziadat’ nahradu kody.

Dodavatel’ zostéva zodpovedny za kaZdé porusenie svojich zmluvnych povinnosti pocas takej
doby nasledujiicej po ukon&eni poskytovania sluzby, ktorti ustanovuje pravny poriadok, ktorym
sa zmluva spravuje.

V pripade, Ze sa zisti, Ze Dodavatel' potvrdil price atikony, ktoré Zhotovitelom neboli
vykonané v silade so Zmluvou o Dielo, Objednavatel’ bude mat’ narok na nahradu Skody, ktora
mu takymto konanim Dodavatel’a vznikla.

Ak je Objednavatel opravneny k nahrade tkody, oznami to Dodavatelovi formou
administrativneho nariadenia a po tomto oznamenti je opravneny vydat’ samostatnii penalizanil
faktiru. Ustanovenia &lanku 18 pritom nie su dotknute.

Clanok 14. Odstiipenie od zmluvy

1

Odstapenim od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou, nie su dotknuté jej iné prava

vyplyvajice z tejto zmluvy. Odstipenie nadobudne platnost’ a &innost’ 14 dni po doruceni
druhej zmluvnej strane.

Dodavatel mdze odstipit’ od zmluvy iba v nasledovnych pripadoch:

a)  Objednavatel nezaplati Dodévatel'ovi splatnii &iastku ani v lehote 90 kalendérnych dni
odo diia uplynutia lehoty jej splatnosti;

b)  Objednavatel’ je v likvidacii, Objednavatel’ na seba podal alebo bol voéi nemu podany
navrh na vyhldsenie konkurzu alebo na povolenie retrukturalizicie, alebo ak sa
nachadza v akejkolvek obdobnej situécii, ktora vyplynie z podobného postupu, ktory
ustanovujii vieobecne zavézné pravne predpisy platné a (i€inné v State, ktorého pravnym
poriadkom sa Objednavatel’ spravuje.

Dodévatel’ pritom musi upozornit’ Objednévatel’a pisomnou formou o svojom umysle odstapit’
od zmluvy. Dodavatel' bude opravneny odstipit od zmluvy najskér 90 dni po obdrzani



pisomného oznémenia o odstipeni od zmluvy Objednévatelom. V opatnom pripade odstupenie
od zmluvy zo strany Dodévatel'a nenadobudne platnost ani G¢innost’.

3. Odstapenie od zmluvy sa spravuje vieobecnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, ak nie
je d’alej stanovené inak.

4. Bez rozporu s doposial’ uvedenym plati, Ze odstipenie od zmluvy je platné a u¢inné okamihom
dorugenia pisomného odstipenia od zmluvy Dodavatelovi Objednavatelom v tychto pripadoch:

a)  Dodévatel podstatnym spdsobom porusil niektord zo svojich zmluvnych povinnosti
definovanych alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo povinnosti uvedenych
v pravnom poriadku Slovenskej republiky;

b)  Dodévatel’ v primeranej lehote urenej Objednévatelom neodstrani vadu alebo vady
poskytovanej sluzby;

c) Dodavatel’ postupi, prevedie a/ alebo scudzi tretej osobe prava a/ alebo povinnosti
plynice mu ztejto zmluvy alebo uzatvori zmluvu s poddodavatelom bez
predchédzajuceho pisomného sithlasu Objednavatela;

d)  Dodavatel je v likvidacii, Dodéavatel’ na seba podal alebo bol voci nemu podany navrh
na vyhlasenie konkurzu alebo na povolenie restrukturalizacie, alebo ak sa nachadza v
akejkolvek obdobnej situcii, ktora vyplynie z podobného postupu, ktory ustanovuju
vieobecne zavizné pravne predpisy platné a i¢inné v 3tate, ktorého pravnym poriadkom
sa Dodévatel’ spravuje;

e) Dodavatel alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého poskytuje sluZbu,
je pravoplatne odsudeny za trestny ¢in savisiaci s vykonom jeho povolania;

f) Dodévatel alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého poskytuje sluzbu,
bol pravoplatne odstideny za trestny &in;

g)  Dodéavatel nezabezpeti pozadovani zabezpeku alebo poistenie v sulade s touto
zmluvou, alebo ak osoba poskytujica prislusnil zabezpeku alebo poistenie pozadované
na zaklade zmluvy nie je schopna plnit’ si svoje zavizky;

h)  Dodévatel’ nie je schopny nastipit’ na vykon sluzby po obdrzani administrativneho
nariadenia Objednavatela v termine do 30 kalendarnych dni;

i) V akychkol'vek inych pripadoch, za ktoré Dodavatel' zodpoveda v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a ktoré podla nazoru Objednévatel’a ohrozuju alebo mdzu
ohrozit’ ispesné dokon&enie projektu alebo splnenie tejto zmluvy.

5. Po nadobudnuti platnosti G&innosti odstipenia od zmluvy realizuje Dodavatel’ bezodkladne
nevyhnutné opatrenia na okamZzité a riadne ukon&enie poskytovania sluzby tak, aby
Objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda. Dodévatel' odovzdad Objednavatelovi kompletna
agendu, doklady, projektovii dokumentaciu a ostatné pisomnosti sivisiace s plnenim zmluvy.

6. Objednavatel' bezodkladne po nadobudnuti (i&innosti odstapenia od zmluvy potvrdi cenu
poskytnutej sluzby a v3etkych &iastok splatnych v prospech Objednavatela alebo Dodavatela v
deti G&innosti odstiipenia od zmluvy.

7. Objednavatel’ nie je v pripade odstiipenia od zmluvy povinny uhradzat’ Dod4vatel'ovi akékol'vek
dalgie platby, pricom Objednévatel je opravneny pozadovat’ od Dodévatel'a Ghradu nakladov
anahradu gkody, ktord mu vznikla zo zavinenia Dodavatela v suvislosti s neukonenim

poskytovania sluzby.

Clanok 15. Vymshanie pohl’adavok od Doddvatel’a

1. Dodavatel’ vrati Objednavatelovi (formou dobropisu) vietky &iastky, ktoré mu boli zaplatené
v rozpore stouto zmluvou v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej Ziadosti
Objednavatela o vratanie tychto Ciastok.



Kazd &iastku, ktori Objednavatel’ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradena nad ramec
naroku Dodavatel’a vyplyvajuceho z tejto zmluvy, Dodavatel’ vrati Objedndvatelovi v lehote 30
kalendarnych dni odo diia, kedy bola Dodavatel'ovi doruéena pisomna Ziadost' Objednéavatel’a o
vréatanie tejto Giastky.

Ak Dodavatel &iastku neuhradi vo vys3ie uvedenej lehote, Objednavatel'ovi vznikne narok na
zaplatenie roku z ome$kania vo vyske 0,1 percenta z dlznej sumy za kazdy defi omes$kania.

Ciastky, ktoré sa maju zaplatit v prospech Objednévatela, moZno zapoCitat’ s Ciastkami
akéhokol'vek druhu, ktoré su splatné v prospech Dodavatela. Toto sa netyka prava
Objednavatel’a a Dodévatel'a uzatvorit' dohodu o vrateni uvedenych &iastok v splatkach.

Bankové poplatky tykajice sa splacania Ciastok splatnych v prospech Objednavatela znasa
vyluéne Dodavater’.

Clanok 16. Omeskanie s plnenim zmluvy

1

3.

Pokial’ Dodavatel’ do 15 pracovnych dni nevykoné potrebné tkony, o ktoré ho Objednavatel
poziadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplyvaju z poziadavky, pokynu alebo Ziadosti
Objednavatela alebo zo zmluvy inak, Objednavatel ma bez ujmy na jeho inych pravach
vyplyvajiicich mu z tejto zmluvy nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty za neginnost’ vo vyske
2 000,- EUR (slovom: dvetisic eur) za kazdy defi, ktory uplynie odo diia uplynutia stanoveného
dasu na poskytnutie sluzby alebo jej Casti ustanovenom v tejto zmluve alebo v zmluve na
uskutoénenie stavebnych prac do dfia skuto&ného poskytnutia sluzby alebo jej Casti podla
zmluvy, a to vratane tohto dfia.

Dodévatel’ je povinny bezodkladne, najneskdr do 15 pracovnych dni pisomne informovat’
Objednévatela o vietkych doleZitych okolnostiach a vzniknutych problémoch, ktoré mézu mat’
negativny dopad na Lehotu vystavby, na zvySenie zmluvnej ceny alebo mat’ inak vplyv na
priebeh zmluvy na uskutognenie stavebnych prac. Akékolvek 38kody, ktoré vzniknu
Objednavatelovi za neginnost’ Dodéavatel'a budu od Dodavatel'a vymahané v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy. Objednavatel’ ma bez ujmy na jeho inych pravach vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nedinnost vo vyske 2 000,- EUR (slovom:
dvetisic eur) za kazdy deti, ktory uplynie odo dila uplynutia stanoveného asu na poskytnutie
sluzby alebo jej &asti ustanovenom v tejto zmluve alebo v zmluve na uskuto&nenie stavebnych
prac do diia skuto&ného poskytnutia sluzby alebo jej &asti podla zmluvy, a to vratane tohto dia.

Zmluvné pokuty uvedené vysSie sa budu vymahat spdsobom uvedenym v €lanku 18 zmluvy.

Clanok 17. RieSenie sporov

1.

Na rieSenie sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy ajej aplikacie, ak sa ich
nepodari urovnat inym spdsobom (napr. mimosGidnym urovnanim), st prislu$né sidy
Slovenskej republiky.

Clanok 18. Zmluvné pokuty

1

V pripade, ak Dodévatel’ porusi akukol'vek zmluvnii povinnost’ vyplyvajiicu mu z tejto zmluvy,
Objednavatel’ mé néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto poruSenie vo vyske 3 500,- EUR
(slovom: tritisicpdt'sto eur), ak v tejto zmluve nie je pre poruSenie konkrétnej zmluvnej
povinnosti zo strany Dodévatela ustanovena ina vyska zmluvnej pokuty. V pripade, Ze
porudenie tejto povinnosti trva viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel’ ma narok na

zaplatenie d’alej zmluvnej pokuty vo vyske 3 500,- EUR (slovom: tritisicpét’sto eur).



V pripade, ak porugenim zmluvnej povinnosti zo strany Dodavatel’a vznikla Objednavatelovi
$koda, Objednavatel’ m4 su¢asne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj narok na nahradu
Skody v plnej vyske.

Narok na zmluvni pokutu Objednavatel oznami Dodévatelovi formou administrativneho
nariadenia a po tomto oznameni je opravneny vydat’ samostatni penalizaénu faktiru.

Clanok 19. Poistenie Dodavatela

1.

Dodavatel’ je povinny do terminu nadobudnutia u&innosti zmluvy predloZit’ Objednavatel'ovi
overent kopiu potvrdenia o poisteni zodpovednosti za $kodu spésobentl pri vykone povolania
alebo potvrdenia o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela minimalne vo vyske zmluvnej
ceny tejto zmluvy o poskytovani sluzieb. Dodavatel' je povinny toto poistenie udrziavat
v stanovenej vyske polas celej doby trvania zmluvy.

Clanok 20. Vyssia moc

L.

Pojem ,,vy$$ia moc* pre ugely tejto zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky
alebo iné priemyselné nepokoje, &iny verejného nepriatela, vyhlasene i nevyhlasené vojny,
blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pbdy, zemetrasenia, barky, zasahy bleskom,
zaplavy, zosuvy pddy, ob&ianske nepokoje, vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti,
ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani
s vyuzitim maximaélneho usilia.

Zmluvna strana postihnuta skuto&nostou vyssej moci bezodkladne prijme vSetky primerané
opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ si zmluvné zavizky. Stavebny dozor ma
pritom povinnost vyvinut’ primerané usilie na minimalizovanie ddsledkov vy$Sej moci.

Ak sa jedna zo zmluvnych strdn domnieva, Ze nastali skuto&nosti vysSej moci, ktoré mézu mat’
vplyv na plnenie jej zévdzkov, okamZite o tom upovedomi druhii zmluvnd stranu, pri¢om
uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti, predpokladant dizku trvania a pravdepodobny
dopad tychto okolnosti s uvedenim rozsahu alternativnych prostriedkov.

Za porusenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa nebude povazovat' také poruSenie, pri
ktorom plneniu zévézkov zabranili okolnosti zapri¢inené vysSou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani zmluvy oboma stranami.

Ak nastanti okolnosti vy$sej moci a ak pretrvavaji dlhsie ako 90 kalendarnych dni, nehl'adiac na
prediienie gasu poskytnutia sluzby, ktoré mozno s Dodéavatelom z tohto dévodu dohodnit’,
ktorakol'vek zo zmluvnych strén je opravnena do 30 dni po uplynuti vyssie uvedenej 90 dfiovej
lehoty dorugit do sidla druhej zmluvnej strany pisomni vypoved’. Tato vypoved' nadobudne
aginnost uplynutim vypovednej lehoty 90 kalendarnych dni odo diia jej doporu€eného
dorugenia do sidla prislusnej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou, ak pred jej uplynutim
nezanikli okolnosti vyssej moci.

Clanok 21. Zaverecné ustanovenia

1.

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych vseobecne zévdznych pravnych predpisov
platnych a ti¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva nadobuda a&innost’ v stlade s § 47a ods. 2 Obgianskeho
zakonnika a § 5a zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v zneni
neskorsich predpisov v defi dorugenia listu Objednévatel’a adresovaného Dodéavatelovi,



obsahujicom oznamenie o zverejneni zmluvy. V pripade, Ze na zéklade administrativnej
kontroly —postupu verejného obstardvania Poskytovatelom nenavratnych finannych
prostriedkov Objednavatelovi nie je mozné uznat vydavky vyplyvajice ztohto postupu
verejného obstaravania za opravnené, alebo s informaciou, Ze zmluva medzi Poskytovatel'om
nenavratnych finanénych prostriedkov a Objednavatelom nebola uzatvorena alebo finanéné
prostriedky Objednévatelovi neboli pridelené v pozadovanej vySke, prava a povinnosti z tejto
Zmluvy zaniknd. V tomto pripade si Objednavatel’ vyhradzuje pravo od zmluvy odstapit.

Dodavatel sa zaroveil zavizuje, ze aZ do obdrzania oznimenia Objednévatela nebude
vykonavat’ ziadne (ikony spojené s realiziciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstarévat’ Ziadne
veci amaterialy, ktoré si potrebné na plnenie zmluvy; v opatnom pripade Objednavatel
nezodpoveda Dodavatelovi za pripadna Skodu, ktord mu vznikla v sivislosti s touto &innostou,
anie je povinny nahradit Dodéavatelovi akékolvek naklady ani pripadné Skody, ktoré mu
vznikli v stvislosti s touto Zmluvou.

Zmluva je vyhotovena v 5 origindloch, z ktorych 3 originaly s urCené pre Objednavatel'a a 2
pre Dodavatela.

za Objednavatel’a za Dodavatela

v Bratislave, diia

17 06 204 17 06 201

v Bratislave, diia .........,.....

Ing. Radoslay/akab, predsed Ing. Stanislav Jeliggk, konatel
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Dobudovanie kanalizacie a COV v aglomeracii Modra — stavebny dozor
Sutazné podklady

1. VsSeobecné informacie

Projekt zahfiia nasledovné stavebné prace:

Zhotovenie verejnej kanalizicie vratane 6 ks Serpacich stanic v meste Modra a v obci Dubova v celkovej

dizke 16,00 km s odvedenim odpadovych vod na COV Modra, vratane intenzifikicie, modernizacie a

rozirenia tejto COV na 10 690 EO.

Dielo bude realizované v zmysle ,,Zmluvnych podmienok pre vystavbu, pre stavebné a inZinierske diela
projektované objednavatefom™ (,fervend kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou

federéciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008.

Delenie projektu na jednotlivé aktivity a stavby je nasledovné:

Kanalizécia

1. stavba - Dubova kanalizicia - I. etapa

S0O-01 Potrubna cast’

SO-02 Domové kanalizaéné pripojky
S0-03 Cerpacie stanice

SO-04 NN pripojky k CS

PS-01 Cerpacie stanice CS 2,4,5,6

PS ASRTP €S 2,4,5,6

2. stavba - Vytlagné potrubie Dubova — Modra

SO 101 Vyil. potrubie Dubova - Modra
SO 103 ¢sD

SO 105 Pripojka NN k CS

PS 01 CS D- strojnotechnologicka &ast’
PS 02 CS D - elektrotechnologicka Sast’
PS ASRTP

3. stavba - Dobudovanie kanalizicie v meste Modra, spla§kova kanalizdcia
SO-01 Kanalizicia

S0-02 Cerpacia stanica

S0O-03 NN pripojka

SO-04 Domové pripojky

PS-01 Cerpacia stanica CS K2

PS ASRTP

4. stavba - Modra - Vereina kanalizdcia na Hviezdoslavovej ul. v Modre
SO-01 Splaskova kanalizacia - stoky CC-1-1a CC -2 -1
SO 02 Dazd’ova kanalizacia - stoky CC - 1-1-1 a CC - 2-1-1
5. stavba - Modra - Kanalizdcia na Moyzesovej ul.

SO-01 Rekonstrukcia a prediZenie stoky A-4

S0-02 Domové kanalizaéné pripojky

6. stavba - Modra - Odkanalizovanie Stkennickej ulice

SO-01 Splaskova kanalizacia

S0-02 Domové kanalizaéné pripojky

SO-03 Dazd’ova kanalizacia

Zvézok Il - Opis predmetu zakazky
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Dobudovanie kanalizacie a COV v aglomeracii Modra — stavebny dozor

Sutazné podkiady

COV Modra

7. stavba - Modra - intenzifikdcia, modernizicia a roz§irenie COV
SO-01 Odrah¢ovacia komora - stavebné Gpravy

SO-02 Hrubé mechanické predéistenie - stavebné tipravy
SO-03 Vstupna Cerpacia stanica - stavebné tipravy
SO-04 Strojoviia jemného mechanického predéistenia - stavebné tpravy
SO-05 Lapace piesku

SO-06 Strojoviia separacie odpadu

S0-07 Prijmova stanica Zumpovych vod

SO-08 Denitrifikaéna nadrZ I - stavebné apravy

SO-09 Denitrifikatné nadrZ II - stavebné tpravy
SO-10 Denitrifika¢n4 nadrZ I1I - stavebné tipravy
SO-11 Nitrifika¢né nadrze

SO-12 Davkovanie siranu Zelezitého

SO-13 Duchareti a elektrorozvodiia

SO-14 Dosadzovacie nadrze

SO-15 Terciarne dodistenie

SO-16 Cerpacia stanica vratného a prebyto¢ného kalu
SO-17 Uskladiiovacia nadrz - stavebné tipravy

SO-18 Havarijna nadrz - stavebné apravy

SO-19 Homogenizaéna nadrz

S0-20 Strojoviia odvodnenia kalu

SO-21 Kryta skladka kalu

SO-22 Kalové polia

SO-23 Velin a elektrorozvodiia

S0-24 Prepojovacie potrubia

SO-25 Studiia a rozvod wZitkovej vody

S0-26 Rozvod pitnej vody

SO-27 Teplovod

S0O-28 VN pripojka

S0O-29 Kioskova trafostanica

SO-30 Sekundérne kabelové rozvody NN

SO-31 Vonkajsie osvetlenie a uzemiovacia siistava
SO-32 Komunikécie a spevnené plochy

SO-33 Priprava tizemia a buracie prace

PS-01 Mechanické predCistenie a vstupna gerpacia stanica
PS-02 Biologické ¢istenie a rozvod tlakového vzduchu
PS-03 Dosadzovacie nadrZe a derpanie vratného kalu
PS-04 Terciarne dodistenie

PS-05 Kalové hospodarstvo

PS-06 Prevadzkovy rozvod silnopridu

PS-07 Meranie, regulacia a ASRTP

PS-08 Kamerovy systém

2. Rozsah sluzieb

2.1 Vseobecny popis

Sluzby, poskytované Dodévatelom, budd zahfiiat’ &innosti suvisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumenticie, dalej dozorovanie vykondvania stavebnych pric a manaZment zmlav uzavretych medzi
Objednavatefom a Zhotovitefom Pric. Dodavatel bude plnit’ ulohy Specifikované v zmluvnych
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podmienkach FIDIC ,,Zmluvné podmienky pre vystavbu, pre stavebné a inZinierske diela projektované
objedndvatelom (,,fervend kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federiciou
konzulta¢nych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, vydany SACE 2008, v pozicii Stavebného dozoru.

Vyrazy ,.Dodavatel* a ,Stavebny dozor“ sa vtejto savislosti pouZivaji ako synonymd. Kontrola
projektovej dokumenticie a ¢innosti stavebného dozoru budd vykondvané vsulade s platnou
legislativou Slovenskej republiky a v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC ,,Cervens kniha“.

Rozsah sluZieb, poskytovanych Dodavatelom v rdmci vykonévania ¢innosti stavebného dozoru pocas
realizdcie stavebnych prac, je podrobnejsie $pecifikovany niZSie. Poas poskytovania sluZieb je
Dodévatel povinny tizko spolupracovat’ so vietkymi zainteresovanymi stranami.

Dozorovanie Pric bude Dodévatel’ vykonavat’ v silade s poZiadavkami relevantnej Slovenskej legislativy,
predovietkym bude dbat’ na dodrZiavanie postupov v sulade s ¢lankom 46b o stavebnom dozore
a ¢lankom 98 o §tatnom stavebnom dohlade podl'a zakona &. 50/1976 zb. o izemnom pléne a stavebnom
poriadku (Stavebny zikon).

Stavebny dozor bude v ramci dozorovania Prac:

e Monitorovat’ (dozorovat) stlad metéd a postupov vykonavania stavebnych pric so zasadami
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni, ktoré st su¢astou Diela, kontrolovat’ vhodnost’ uskladnenia stavebnych
materidlov a dielcov a ich vhodnost’ pre cel, na ktory majii sliZit, kontrolovaf ¢i si stavebné
stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom, monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do
stavebného dennika,

e Niest zodpovednost za stlad priestorového umiestnenia stavebnych prvkov s projektovou
dokumentaciou, za dodrZanie v8eobecnych technickych poziadaviek realizicie stavebnych prac a
za silad s platnymi izemnymi rozhodnutiami, resp. stavebnymi povoleniami,

e Dévat podnety na odstrafiovanie chyb v projektovej dokumentacii a v realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa chyby nedaju odstranit’ pri vykone Stavebného dozoru, okamZite
upovedomit’ o tejto skutoénosti Objednavatela,

e Dbaf na dodrZiavanie projektovej dokumenticie Diela, ustanoveni stavebnych povoleni
a vyjadreni k stavebnym povoleniam.

2.2 Specifické aktivity

Dodavatel' (Stavebny dozor) zastupuje zaujmy Objednavatela voci Zhotovitelovi Pric vo vSetkych
zéleZitostiach tykajucich sa Prac a ich spravneho vyhotovenia.

Sluzby v ramci realizicie zmluvy na stavebny dozor budi poskytované v troch etapach:

e Pred zacatim vystavby
e Pocas realizicie stavby
e Po ukonceni vystavby

Pred zacatim vystavby
V etape pred za¢iatkom vystavby patria medzi povinnosti Dod4vatel’a, okrem iného, nasledujiice ¢innosti:

1. Zmobilizovanie relevantného persondlu a prostriedkov Dodavatela v mieste poskytovania sluZieb
2. Oboznimenie sa so Sutaznymi podkladmi a inou relevantnou dokumenticiou tykajicou sa

Zmluvy o Dielo.
3. Kontrola relevantnych certifikitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri

rozhodovani o ich akceptovatelnosti.
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4. Kontrola a schvélenie poistnych zmliv a podanie pisomnej spravy o ich akceptovatePnosti
v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC ¢l. 18.

5. Kontrola projektovej dokumenticie poskytnute] Objednavatelom Zhotovitefovi, vratane
porovnania suladu dokumenticie s platnymi STN a s pravnymi predpismi a predloZenia pisomne;j
spravy pre Objednavatela o pripadnych zisteniach a odporticanych zmenéach v dokumentacii.

6. Kontrola Dokumentacie Zhotovitel'a, vratane podrobnej kontroly projektovej dokumenticie
Zhotovitela.

7. Asistencia Objednavatelovi (aj na zaklade splnomocnenia Objednavatela) a v pripade potreby aj
Zhotovitelovi pri zaobstaravani potrebnych povoleni a suhlasnych stanovisk pred zaciatkom
realizicie stavebnych préc.

8. Odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi v mene Objednéavatela.

Etapa realizicie vystavby

Sluzby pocdas etapy realizicie vystavby, poskytované Dodévatelom predstavuji, okrem sluZieb za ktoré
nesie zodpovednost’ v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC Stavebny dozor, aj nasledujuce:

1:

2:

3

10.

11
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Kontrola Harmonogramu prac Zhotovitela, vratane mobilizicie pracovnych sil, technickych
zariadeni a materidlovej zakladne v stilade s poziadavkami zmluvy o dielo, €lanok 8.3 FIDIC.
Podpora Objednavatelovi pri zaobstardvani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako aj
zabezpedenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky.
Odsuhlasovanie vyty&enia stavebnych objektov ZhotoviteTom.
Monitorovanie stladu postupu prac s Harmonogramom prac Zhotovitel'a v sulade s ¢lankom 8.3
FIDIC s dorazom na kontrolu dodrZiavania ¢asovych a finanénych milnikov poZzadovanych od
Zhotovitela.
Vecni a finanénd kontrola stpisov vykonanych prac a kontrolaich siladu s podmienkami
Zmluvy v silade s lankom 12 FIDIC. ‘
Vydavanie Priebeznych platobnych potvrdeni v salade s ¢lankom 14 FIDIC.
Odstihlasovanie Zmien realizicie oproti projektovej dokumentacii Objednédvatela v stlade
s ¢lankom 13 FIDIC.
Vedenie samostatnej evidencie orozdieloch medzi projektovanymi a skutofne nameranymi
vymerami.
Odstihlasovanie a vedenie samostatnej evidencie o zmendch zmluvnej ceny.
Zvolavanie a vedenie pravidelnych tyZdennych vyrobnych vyborov so Zhotovitefom za icelom
kontroly postupu prac a vypracovavanie zapisov zo stretnuti
Priprava priebeZnych sprav o stave prac podl'a poZziadaviek Objednavatela
Priprava $tvrtroénych sprav o postupe prac pre objednévatela s nasledovnym obsahom:

- popis prac vykonanych zhotovitefom pocas uplynulého mesiaca

- zoznam Zmien odsuhlasenych Stavebnym dozorom

- porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom prac Zhotovitel'a

- odhad vykonov a &erpania finanénych prostriedkov na d’al3i kvartal

- dalgie prilohy v stlade so zmluvou o poskytnuté sluZieb
Kontrola vykonévania pozadovanych laboratérnych skiSok materidlov trvalo zabudovanych do
diela ako aj prac zrealizovanych ZhotoviteTom.
Zhcasttiovanie sa skusok, & uZ tovarenskych alebo skiiSok na stavenisku.
Kontrola a schvélenie technologickych postupov Zhotovitela
Vykondvanie pravidelnych dennych obhliadok Staveniska za ucelom kontroly kvality
vyhotovenia prac a pouZitych materidlov a zabezpeCenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami
Zmluvy a relevantnou technickou praxou.
Kontrola a poskytovanie poradenstva tykajiice sa adekvatnosti a pdvodu vSetkych certifikitov,
poistenia, z4ruk, odSkodnenia, vlastnictva technického zariadenia atd’., za ktoré v silade so
zmluvou o dielo zodpoveda Zhotoviter.
Vedenie rokovani s Zhotovitefom a vystavovanie pisomnych odpori¢ani pre Objednavatela
ohl'adom cien poloZiek prac nepecifikovanych vo Formulari platieb.
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

Poskytovanie sluZieb (v pripade potreby aj na zdklade splnomocnenia Objednavatela) v oblasti
vybavovania potrebnych vyjadreni, stanovisk, vyhotoveni a podavani Ziadosti stavebnému tradu
o pripadn zmenu stavebného povolenia, vratane zastupovania Objednavatel'a v tomto konani.
Zastupovanie Objednévatela (v pripade potreby aj na ziklade splnomocnenia ObjednavateTa)
pred dotknutymi organizaciami a orgdnmi verejnej spravy v konaniach a rokovaniach tykajicich
sa predmetnej stavby, vyhotovenie Ziadosti o kolaudaciu stavby a zastupovanie Objednavatela
v kolauda¢nom konani.

Kontrola a odstihlasovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia Diela, prevadzkovych
poriadkov a ostatnej Dokumentécie Zhotovitel'a, predkladanie sprav, vykazov, certifikitov atd’.,
vypracovanych Zhotovitelom, Objednévatelovi.

Vykonanie zdvere¢nej kontroly zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o vyhotoveni Diela
(spolo¢ne s projektovym manaZérom Objednévatela) a pripravit' Preberacie protokoly, zoznam
vad a inych dokumentov v siilade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

V sudinnosti so Zhotovitefom zabezpegit a riadit’ pripravu dokladov potrebnych pre vydanie
rozhodnuti na pred&asné uZivania &asti diela (pokial’ budi).

Vyjadrovat sa a odsthlasovat’ v sa¢innosti s Objednavatelom k previdzkovym a manipulanym
poriadkom pre predéasné uZivanie &asti diela a docasné uZivanie diela. -

Poskytovanie poradenstva Objednavatelovi v pripade, Ze pocas realizicie pric vyvstana
problémy typu reklamicii a sporov tykajucich sa Zmluvy o Dielo a pokial je moZné vykonévanie
preventivnych  opatreni na  zabranenie vzniku uvedenych problémov  aznich
vyplyvajucich oneskoreni.

Rozhodovanie o narokoch Zhotovitela v silade s lankom 20 FIDIC.

Organizicia preberacich konani jednotlivych &asti Diela aucast’ na kolaudacnych konaniach
v zastipeni Objednavatela.

Priprava Ziadosti/Ziadosti o vydanie povolenia/povoleni na predasné, docasné a trvalé uzivanie
Diela alebo asti Diela (vratane kompletnej dokladovej &asti), vratane icasti na kolaudacnych
konaniach v zastipeni Objednévatela.

Vydanie Preberacich protokolov na &asti Diela (pokial’ budd) a na Dielo v silade s ¢lankom 10
FIDIC.

Etapa po ukondeni vystavby

Po ukonéeni pric bude zistupca Dodévatela vykonavat' periodické obhliadky stavby a asistovat
Objednévatelovi pri administrativnych tkonoch suvisiacich s manaZovanim Zmluvy o Dielo. Tieto
¢innosti budu zahffiat’ nasledujuce:

1.

2,

A 0D

Pravidelné prehliadky Prac zrealizovanych Zhotovitelom a kontrola odstratiovania vad zistenych
pocas Lehoty na ozndmenie vad.

Vystavenie Protokolu o vyhotoveni Diela v siilade s ¢lankom 11 FIDIC a overenie Kone&ného
stpisu prac vyhotoveného ZhotoviteTom.

Ugast na urovnavani sporov v stilade s podmienkami Zmluvy na Prace.

Predkladanie odporagani Objednavatelovi ohladom vratenia zéruk a zadrzného.

Priprava podkladov pre Objedndvatela pre zaradovanie majetku vrozsahu a formate
pozadovanom Objednavatefom. Po ukonfeni realizicie aprebrati jednotlivych éasti Diela
Stavebny dozor vyziada od Zhotovitela podklady pre zaradenie majetku. Od Zhotovitel'a sa bude
pozadovat’ pripravit’ pre kazdy PS zoznam Technologickych zariadeni zabudovanych do Diela.
Zoznam bude obsahovat’ minimalne typ, vyrobcu, vyrobné é&islo, technické parametre, cenu
a dobu Zivotnosti zariadeni podPa Klasifikicie stavieb. Stavebny dozor poskytne ZhotoviteTovi
formulare a d’alsie formalne podrobnosti podla poziadaviek Objednavatela.

Odovzdanie vietkych pisomnosti Objednavatefovi v zmysle ustanoveni zmluvy o poskytnuti
sluZieb.

V stginnosti s Objedndvatelom pripomienkovat’ resp. odsthlasif vyhodnotenie skiSobnej
prevadzky COV predkladané Zhotovitelom, prevadzkovym a manipulaénym poriadkom pre
trvald prevadzku ako aj DNP.
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8. Poskytnit’ Objednavatelovi kompletné ddaje o projekte potrebné pre zavereéni monitorovaciu
spravu. Participovat’ na priprave zaveretnej spravy projektu Objednavatela a to najmi z hladiska
jeho finan¢ného (faktiry) a vecného plnenia (spresnenie fyzickych ukazovatefov projektu).

2.3 Hlavni aktéri projektu a stanovenie kompetencif

Objednavatel’
Vys8ie uvedené pravnicka osoba, konajiica v mene a v zastipeni Objednévatela tak, ako je to definované
v Zmluvnych podmienkach FIDIC.

Projektovy manazér:

Pravnicka alebo fyzicka osoba vymenované a povereni Objednavatefom za riadenie projektu v mene
Objednavatela. Projektovy manaZér bude vykonavat kazdodenné vlohy spojené s riadenim projektu.
Stavebny dozor bude povinny vykonavaf instrukcie projektového manaZéra sivisiace s predmetnym
projektom.

Dodéavatel’ / Stavebny dozor

Fyzicka, alebo pravnicka osoba vybrati vo verejnom obstaravani, ktora bude plne a vyhradne zodpovedna
za vykondvanie Cinnosti Stavebného dozoru podas realizicie Diela v zmysle Zmluvnych podmienok
FIDIC — ¢erven4 kniha.

Zhotovitel’
Fyzicka alebo privnickd osoba vybraté vo verejnom obstardvani, ktor bude plne a vyhradne zodpovedna
za realiziciu stavebnych Prac v zmysle Zmluvnych podmienok FIDIC — &ervens kniha.

2.4 Obmedzenia pravomoci Stavebného dozeru

Stavebny dozor kona pri realizicii Zmluvy o Dielo v mene Objednavatela a v dosledku toho nesie plnd
avyhradni zodpovednost za Ginnosti poskytované vridmci vykonu Stavebného dozoru. Specifické
povinnosti Stavebného dozoru st podrobne popisané v Zmluvnych podmienkach FIDIC — fervena kniha.

Stavebny dozor vypracovéva a predkladd Objednavatelovi spravy, ako je uvedené dalej, So viak Ziadnym
spdsobom neobmedzuje jeho povinnost' informovat’ Objednavatela najneskdr do 7 kalendérnych dni
o vietkych okolnostiach, ktoré mézu potencionilne viest ku zmene stavby oproti odsihlasene;
projektovej dokumentacii.

Rozhodnutia o uskutoéneni Zmeny Diela oproti odsuhlasenej projektovej dokumenticii mézu byt
vykonané iba na ziklade pisomného sthlasu Objednavatela. Povinnostou Stavebného dozoru je
poskytnit’ Objednévatelovi informécie potrebné pre rozhodnutie o kaZdej navrhovanej Zmene. V pripade
neobdrZania stthlasu bude Stavebny dozor povinny sa riadit’ pokynmi Objednévatera.

Stavebny dozor musi ziskat pisomny suhlas Objednavatela predtym neZ zadne konat v stlade
s nasledovnymi ¢lankami Zmluvnych podmienok FIDIC:

a)  podclanok 3.2:  Delegovanie privomoci Stavebnym dozorom;

b)  pod¢lanok 3.5:  Rozhodnutia; odsithlasenie alebo rozhodnutie v akejkoFvek zaleZitosti, ktora ma
vplyv na navySenie alebo zniZenie Zmluvnej ceny

¢) podclanok 4.4: Podzhotovitelia

d) podelénok 5.2: Dokumenticia Zhotovitela

€) podclanok 8.4: PredlZenie Lehoty vystavby

f)  podclanok 8.8:  PreruSenie prac

g) podclanok 8.11: PredlZené preruSenie

h)  ¢lanok 10: Preberanie Diela (alebo ¢asti Diela) Objednavatelom

i)  podclanok 11.9: Protokol o vyhotoveni Diela
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J)  podclanok 13.1: Pravo na zmenu
k)  podélanok 13.5: Predbezné sumy
)  podclanok 20.1: Naroky ZhotoviteFa.

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat suihlas, ako je to uvedené vyssie, ak podla nazoru Stavebného dozoru sa
vyskytne naliehavy pripad ohrozujuci bezpetnost Zivota alebo Diela, pripadne prilahlého majetku,
Stavebny dozor mézZe, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych povinnosti alebo zodpovednosti
Zhotovitela, nariadit’ Zhotovitelovi vykonat’ vietky také prace alebo také &innosti, ktoré mézu byt podla
nazoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo zniZili takéto riziko. Zhotovitel je
povinny takyto pokyn Stavebného dozoru dodrZat’ napriek absencii sihlasu od Objednévatela.

Vydanie akéhokol'vek pokynu, alebo potvrdenie nejakého ustneho pokynu Stavebného dozoru musi byt
pisomne ozndmené Objednévatel'ovi a pisomne zaznamenané v stavebnom denniku prislusnej ¢asti Diela.

Pracovné rokovania (,kontrolné dni*) sa musia komat’ v pravidelnych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca. Pracovnych rokovani si povinni ziasttiovat’ sa: Predstavitel' Zhotovitefa, Stavebny dozor
a Objednavaterl spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych rokovani tyka. Zmyslom
pracovnych rokovani je monitorovanie postupu prac vratane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu
prac a mil'nikov (ako st definované v pod¢lanku 8.3 Harmonogram prac v Zmluve o Dielo), preskimanie
pripravy naslednych inZinierskych ¢innosti, planovanie a koordinacia prac. Stavebny dozor je povinny
zaznamenat agendu tychto pracovnych rokovani a doru¢it’ képiu zapisu z rokovania vietkym jeho
ucastnikom. V zipise musia byt’ uvedené osoby zodpovedné za pridelené tlohy a uréené terminy plnenia.

3. Poziadavky na poskytovanie sluZieb

3.1  Odbornici Dodédvatel’a .
Stavebny dozor sa bude skladat’ z dvoch kategérii odbornikov, ztzv. ,kladovych” a ,nekligovych®.
Persondlnu zostavu skupiny Stavebného dozoru bude dopliiat’ podporny technicky a administrativny
personal.
3.2  KbPicovi odbornici
Hlavny inZinier stavby:

e . ManaZment vykonivania Cinnosti Stavebného dozoru v salade spoZiadavkami Zmluvy
o Dielo (FIDIC)
Odsuhlasovanie finanénych vykazov
Vypracovavanie vykazov a sprav
RieSenie Zmien (¢l. 13 FIDIC), aiprav a poziadaviek Objednavatela
RieSenie narokov (EL. 20 FIDIC) a sporov medzi Objednéavatefom a Zhotovitel'om
Poskytovanie poradenskych sluZieb Objednavatelovi podl'a potreby
Vykonavanie ¢innosti Stavebného dozoru v sulade so zmluvou a relevantnou Slovenskou
legislativou

Stavebny dozor:

e  Vykondvanie ¢innosti Stavebného dozoru v sulade so zmluvou o poskytnuti sluZieb a
relevantnou Slovenskou legislativou, najmd kontrola projektovej dokumentacie, kontrola
vykonanych préc a kontrola supisov vykonanych prac

Vsetky cinnosti k'acovych odbornikov budi vykondvané na Stavenisku a vo fize vystavby bude zaruéena
kaZdodenna pritomnost’ vediceho stavebnych dozorov alebo stavebnych dozorov (podfa poZiadaviek
zmluvy o poskytnutie sluZieb). Pocas Lehoty na oznamenie vad bude poZadovana iba ob&asn4 pritomnost’
odbornikov Dod4vatela na stavbe podl'a potreby.
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3.3  NekPiéovi odbornici

Utast’ nekFaovych odbornikov sa poZaduje za ti¢elom kontroly projektovej dokumenticie a procesu
vystavby zhladiska roéznych odbornosti. PoZaduje sa nasledovné zloZenie skupiny neklacovych
odbornikov:

Stavebny dozor junior

Technoldg pre procesy &istenia odpadovych véd

Odbornik pre oblast’ strojno-technologickych préc

Odbornik pre oblast’ elektrotechnickych prac

Geodet

Geolog — geotechnik

Statik

Odbornik pre oblast’ elektrotechnickych prac, MaR a ASRTP

34  Podporny personil

Dodévatel' zabezpeti dostatoéni podporu odbornikom prostrednictvom  asistencie  skiiseného
administrativneho persondlu. Podporny personal bude zabezpeCovat vybavovanie a organiziciu pracovnej
koreSpondencie, pisarske prace, pomocné prace pri vykone &innosti stavebného dozoru a pod. Naklady na
firemnd podporu a podporny personal budii v ponuke zaratané do platovych sadzieb odbornikov.

3.5 Firemn4 podpora

Dodévatel poskytne svojim odbornikom relevantné technické vybavenie (3 x PC/notebook, 1xACAD
2007 alebo ekvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x kopirka formatu A4/A3, 1x CB
laserova tla&iareti formatu A4, 1x farebns tladiaresi formétu A4, 1x farebny skener formatu A4 alebo
multifunk&né zariadenie schopné zabezpetit' prijimanie a odosielanie faxu, tlag, kopirovanie a skenovanie
Ciernobielych aj farebnych dokumentov formatu A4/A3, 3x fotoaparaty, komunikatné prostriedky
s moznostou pripojenia na internet), umoZiujiice efektivne vykonavanie &innosti stavebného dozoru.
Dodavatel je taktiez povinny zabezpeit' primerant firemnii podporu (odborné konzultacie, financovanie,
uctovnictvo a pod.) a poskytnit’ dostatoéné fondy finanénych prostriedkov na podporu &innosti skupiny
a zabezpecenie pravidelnych a vdasnych platieb odbornikom. Néklady na firemnti podporu a nikup
zariadeni potrebnych na vykon sluZieb je nutné zahrnit do ponukovej ceny.

Dodavatel' poskytne skupine odbornikov Stavebného dozoru 3 automobily kategériou a vykonom
primerané podmienkam stavby. VSetky ndklady spojené sadrzbou a pouzivanim vozidiel (palivo,
poistenie, cestné daii atd’.) bude uhradzat’ Dodéavatel a budé zahrnuté do ponukovej ceny.

PoZaduje sa, aby technické vybavenie uvedené vysfie bolo ispeSnym uchddzatom zabezpetené
najneskér do 30 dni odo dita nadobudnutia G&innosti zmluvy. Pokial’ doddvatel’ nebude vediet’
preukazat’ objedndvatePovi, Ze md vSetky uvedené poloZky techmického vybavenia zabezpedené
k tomuto détumu, objednévatel je opriavneny od zmluvy odstipit’.

3.6  Kancelirske priestory

Objednavatel’ DodavateTovi neposkytne Ziadne kancelarske ani iné (rokovacie) priestory. Dodavatel je
povinny zabezpe€it' vhodné kancelarske priestory, vritane rokovacej miestnosti pre min. 15 oséb, za
ucelom plynulého plnenia tejto zmluvy. '

VSetky ndklady suavisiace so zabezpefenim tychto kanceldrii alebo inych priestorov a nakladov
stivisiacich s uZivanim prenajatych priestorov vratane nékladov za spotrebovanti elektricki energiu,
vodné, stoéné, nakladov za dodévku tepla, telekomunikaénych nakladov (miestne a medzinirodné),
upratovanie a pod. hradi DodavateT v plnej vyske. Uvedené néklady budi zahrnuté v ponukovej cene.
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Sposob stanovenia ponukovej ceny

1.1. Ponukova cena musi byt vypracovana vzmysle § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskor§ich predpisov — dohodou.

162 Ponukova cena musi byt vypracovana za celu zdkazku. Pri stanoveni ponukovej ceny musi
uchadza¢ zohladnit’ skuto¢nost’, Ze pracovna doba Zhotovitel'a Diela nie je obmedzena a prace na
stavbe m6zu byt vykonavané aj pocas dni pracovného volna a pracovného pokoja, taktiez pocas
Statnych a cirkevnych sviatkov.

1.3 Vypodet ponukovej ceny musi byt zalozeny na platovych sadzbach pre jednotlivé kategorie
odbornikov v sulade s Formuldrom cenovej ponuky (pozri dalej). Pocet osobodni pre
jednotlivych odbornikov je pevny, nie je mozné ich upravovat'.

14 Ponukova cena musi byt v EUR v zloZeni:

1.4.1 Cenabez DPH
1.4.2 Sadzba DPH ajej vySka
1.4.3 Cena vratane DPH
1.5 Platové sadzby odbornikov musia zahfiiat’ nasledujice:
e  Odmeny skuto¢ne vyplatené prislunym odbornikom za odpracované dni
e  Naklady na zabezpedenie a udrziavanie vhodnych kancelarskych priestorov
e  Naklady na zabezpedenie a prevadzku motorovych vozidiel
e  Administrativne naklady na zamestnanie relevantnych odbornikov, ako st:
- naklady na cestovné, stravné a ubytovanie, dovolenky, zdravotné poistenie a iné
zamestnanecké davky poskytované pre odbornikov
e  Priame vydavky, ako su:
- naklady na kancelarske prace a potreby,
- naklady na komunika&né prostriedky vratane Ghrad za sluZby operatora,
- néklady na pripravu dokumentov - tlaiarenské a kopirovacie prace,
e  Marzu pokryvajucu reZijné naklady Dodéavatela a nédklady na zaobstaranie podpornych
technickych a administrativnych sluZieb, ako su:
- sluzby podporného personalu (asistenta/sekretarky),
- pomocného technického personalu,
- tlmoé¢nikov a prekladatel’ov,
e  Zisk Dodavatel'a
1.6 Cas straveny na cestovanie na miesto az miesta vykonu sluzieb sa nebude uznavat' za Cas

straveny na mieste vykonu sluzieb.
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Formular cenovej ponuky

Nazov predmetu zikazky:
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M b ; Platové e
Odbornici Dodavatel’a Osobodni - sadzby EUR
Hlavny inZinier stavby 220 400 88 000
Stavebny dozor pre kanaliz4cie 400 260 104 000
Stavebny dozor pre COV 400 260 104 000
NekIaéovi odbornici spolu 236 270 63 720
Ponukovi cena celkom v EUR bez DPH 359 720
DPH 20% 71 944
Ponukovi cena celkom v EUR vratane DPH 431 664
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