DODATOK ¢. 1

k ZMLUVE O DIELO €. ZOD/550/2013/BVS

(dalej len ,Zmluva®)

pre stavbu: ,Casta,Zamocka ul. — prediZzenie vodovodu*

1.1.

1.2.

uzavretej podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uétu

IBAN

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zéapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

IBAN

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax

(dalej len ,zhotovitel®)

neskorsich predpisov

CL. 1.
ZMLUVNE STRANY

. Bratislavska vodarenska spoloc¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investicného oddelenia

. Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B
- VUB Bratislava — Ruzinov

: 1004 — 062/ 0200

: SK07 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

. 2020263432

: SK2020263432

: 02 /49491419

. Infra Services, a. s.

Hrani¢na 10, 821 05 Bratislava

: Ing. Stanislav Beno, predseda predstavenstva

Mgr. Peter Duréek , podpredseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. Ing. Martin Adasek, technicky riaditef

Mario Hesek, veduci vyrobno-technického oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vloZka ¢. 4365/B

- VUB Bratislava

: 2401050753/0200

: SK48 0200 0000 0024 0105 0753
: SUBASKBX

1 43898 190

: 2022506684

: SK2022506684

: 02/326 07 222

1 02/321 44 030



. Dodatkom &. 1 sa v él. lll. CAS PLNENIA meni bod 3.1. nasledovne:
3.1. Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zacatie :11.2013
ukoncenie : 07.2014

. Ostatné ustanovenia Zmluvy tymto dodatkom &. 1. nedotknuté, zostavaja v platnosti bez zmeny.
. Dodatok &. 1 je neoddelitelnou st¢astou Zmluvy zo dfia 20.11.2013.

. Dodatok &. 1 je vypracovany v $iestich vyhotoveniach, z ktorych si po podpisani 4 vyhotovenia
ponecha objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

. Neoddelitelnou sui¢astou dodatku &. 1 je Ziadost zhotovitela o zmenu terminu ukoncenia zo
dna 22.05.2014.

. Zmluvné strany vthasu;u %e si tento dodatok &. 1 preéitali a porozumeli mu, Ze ich véla v iom
obsiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy vole su dostatocne
uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jeho obsahom
pripajaju svoje vlastnoruc¢né podpisy.

v

. Tento dodatok & 1 nadobuda platnost a uéinnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

V Bratislave, dha: M/ﬂ[///@?/) V Bratislave, dna: /ﬂ é w/f

Objednavatel: Zhotovitel:

//////
Ing. Radoslav ab Ing. Stanislav Beno
predseda predgtavenstva pr seda predstavenstv

Ing. FrantiSek Sobota Mgr. Peter Durcek
¢len predstavenstva % podpredseda predstavenstva

@L
| erry T J Ing. FrantiSek Sobota
826 46 Bratislava 29, PreZovska 48 [4] ¢len predstavenstva Fl

Wﬂ/@ V-?./O/ ’



€.J.: 1717412014 20 dna 22.8.2014

Vs list ¢islo / zo diia NaSe Cislo

126/2014

Vybavuje / linka

Kraj¢ovidova
0911 691 896

Odbor investicii / Investi¢né oddelenie
Bratislavska voddrenska spoloénost’ a.s.
PreSovska 48

828 46 Bratislava 29 e
pracovisko Bozmck

VODARENSKA
SPOLOCNOST, a.s

 BRATISLAVSK.

%x’"m 826 46 Bratmiaw« 24
Presovska 48

Doslo: 99 -05- 2014

MESQ‘;B: Datum ] J Prit :

ratiskaeae
22.042014

Vec: Ziadost’ o vytvorenie dodatku k ZoDD €. §50/2013/BVS

e e e S ——————

Tymto Vas Ziadame o vytvorenie dodatku k ZoD &. 550/2013/BVS pre stavbu ,,Cast4, Zamocka ulica

— prediZenie vodovodu®, ktorého obsahom bude:

1. Posunutie terminu ukon&enia uvedeného v Cl. III Cas plnenia bod 3.1

Podl'a ZoD &. 550/2013/BVS Cl. TII. Cas plnenia bod 3.1. bol termin ukonGenia pre predmet

zmluvy stanoveny na 05.2014

Tymto Vas Ziadame o posunutie terminu ukoncenia z 05.2014 na 07.2014 z nasledujticich

dévodov:

- Skutoény zaliatok stavby bol oproti zmluvnému (Cl. III. &as plnenia bod 3.1) posunuty

z 11.2013 na 02.2014

- Bolo potrebné vypracovat’ novy projekt dopravného znacenia.

- Dohoda orealizacil pric vcestnom telese vobei Casta bola

uzatvorend so spravcom

komunikéacie (Regionalne cesty Bratislava, a.s.) az diia 14.04.2014 z dévodu zmeny trasy

uloZenia potrubia.

Za Infra Services, a.s.:

-

Ing. Martin Adasek
Technicky riaditel’

Infra Services, a. s., Hrani¢na 10, 821 05 Bratislava
Telefén / Fax: 02/58104635, 02/65420444 E-mail:

ICO: 43 898 190, DIC: 2022506684, IC DPH: SK2022506684

infra Services, a.s.
Hraniéna é. 10 Q)" )
821 05 Bratysldywaf——"

1C0O: 438981 \{7 -
IC DPH: SchGQggsﬁg. P
&

Miério Hesek
Vyrobno-technické oddelenie

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1. oddiel: Sa, vlozka &. 4365/B

Pefiazny tistav: VUB Bratislava, &. G&tu: 2401050753/0200






